

平成30年度9月補正予算(一般会計補正予算(第5号)関連) 債務負担行為に係る施工箇所等
追加

(単位:千円)

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				H30年度 ①	H31年度 以降 ②			
178	補助道路整備事業 (国道477号)	平成31年度	100,000	50,000	100,000	150,000	守山市洲本町	当工区は、迂回路を伴う橋梁工事であり、関係機関との協議が整った。施工が非出水期に制限されることから、年度を跨いだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。
179	補助道路整備事業 (彦根八日市甲西線)	平成31年度	30,000	20,000	30,000	50,000	犬上郡 甲良町在士	当工区は歩道整備工事であり、地権者との用地交渉が進捗し、工事着手できることとなった。工事は年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。
180	補助道路整備事業 (小佐治甲南線)	平成31年度	30,000	29,000	30,000	59,000	甲賀市 甲賀町小佐治	当工区は地権者との用地交渉が進捗し、工事着手できることとなった。工事は農業水路の移設を伴うものであり、農繁期を避けるためには、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。
181	補助道路修繕事業 (国道367号)	平成31年度	180,000	10,000	180,000	190,000	大津市 伊香立途中町	当工区は橋梁修繕工事であり、冬期は積雪、凍結の影響を受ける箇所である。来年の冬期の降雪時期までに工事を終えるためには今年度中に工事着手をする必要があるため、債務負担行為により実施したい。
182	補助道路修繕事業 (小佐治甲南線)	平成31年度	58,000	2,000	58,000	60,000	甲賀市 甲南町野田	当工区はJRを跨ぐ跨線橋の定期点検を予定しているが、JRとの協議の結果、作業には架線を停電して行う必要があり、年度を跨いだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。
183	補助道路修繕事業 (春日竜王線)	平成31年度	30,000	20,000	30,000	50,000	蒲生郡 竜王町鶯川	当工区は河川区域内の工事を予定しており河川管理者との協議が整い工事着手できることとなった。施工が非出水期に制限されることから、年度を跨いだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。
184	補助道路修繕事業 (世継宇賀野線)	平成31年度	30,000	1,000	30,000	31,000	長浜市飯	当工区はJRを跨ぐ跨線橋の定期点検を予定しているが、JRとの協議の結果、作業には架線を停電して行う必要があり、年度を跨いだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				H30年度 ①	H31年度 以降 ②			
185	補助雪寒対策事業 (杉本余呉線)	平成31年度	30,000	8,000	30,000	38,000	長浜市 余呉町中之郷	当工区は消雪配管更新工事であり、来年の冬期降雪時期までに工事を完了するためには今年度中に工事着手をする必要があり、債務負担行為により実施したい。
186	単独道路改築事業 (国道367号)	平成31年度	20,000	2,000	20,000	22,000	高島市朽木大野・ 古川	当工区は、老朽化が進む橋梁の架け替えとあわせて道路拡幅を実施するものである。新しい道路橋示方書に基づいて橋梁詳細設計を行うためには、秋以降の業務着手となり、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。
187	単独道路改築事業 (大津能登川長浜線)	平成31年度	50,000	5,000	50,000	55,000	大津市 瀬田二丁目	当工区は河川区域内の工事を予定しており河川管理者との協議が整い工事着手できることとなった。施工が非出水期に制限されることから、年度を跨いだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。
188	単独道路改築事業 (水口甲南線)	平成31年度	8,000	2,000	8,000	10,000	甲賀市甲南町稗 谷・葛木	当工区は、五差路の交差点改良含む現道拡幅を実施するものであり、地元との計画協議、関係機関協議が整った。交差点予備設計を実施するためには、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。
189	道路補修事業	平成31年度	780,000	60,000	780,000	840,000	管内一円	次年度発注工事・委託の前倒しを行うことにより、早期事業効果の発現及び継続的な維持を図る。
190	補助広域河川改修事業 (鴨川)	平成31年度	50,000	20,000	50,000	70,000	高島市安曇川町三 尾里	河道が狭隘で、台風等の豪雨時に度々氾濫してきた一級河川鴨川(宵井川)では、その対策として放水路を開削して八田川につなぐ事業を行っている。 今回、現川と放水路を分水する施設(床止め及びゲート)を用水時期である農繁期までに完成する必要がある。 しかしながら、工期を勘案すると単年度での実施は困難であるため、債務負担行為により適正工期を確保し、工事を実施したい。
191	補助河川環境整備事業 (琵琶湖(木浜内湖))	平成31年度	60,000	6,000	60,000	66,000	守山市木浜町	木浜内湖で植生による水質浄化のために植生基盤整備および植栽を実施する工事である。 植生基盤整備と同時にヨシ等の植栽を実施することで、外来植物等の侵入を防ぎ、植栽植物の活着を確実にするため、一連区間工事を完了させる必要がある。 しかしながら、工期を勘案すると単年度での実施は困難であるため、債務負担行為により適正工期を確保し、工事を実施したい。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				H30年度 ①	H31年度 以降 ②			
192	補助河川総合流域防災事業 (余呉川)	平成31年度から 平成34年度まで	182,700	55,000	182,700	237,700	長浜市木之本町大音	河川改修事業および道路改良事業に伴う橋梁の架替えの一連の工事である。 一級河川余呉川および主要地方道路木之本長浜線が交差する重要交通網である国道8号の橋梁で、近畿地方整備局と基本協定を締結し、複数年にわたり橋梁の架替え事業が継続するため、債務負担行為として実施したい。
193	補助河川総合流域防災事業 (大川)	平成31年度	80,000	10,000	80,000	90,000	長浜市西浅井町塩津浜	度重なる浸水被害から引堤による河川改修を行うものである。 平成30年度に現堤防下の塩津港遺跡の文化財調査を行い、引続き遺跡保護工を平成31年度の出水期までに完了させる必要がある。 しかしながら、工期を勘案すると単年度での実施は困難であるため、債務負担行為により適正工期を確保し、工事を実施したい。
194	単独河川改良事業 (法竜川)	平成31年度	60,000	20,000	60,000	80,000	守山市洲本町	既設のブロック積護岸が激しく損傷している箇所の修繕工事である。 護岸損傷による浸水被害を防止するため、出水期までに一連区間工事を完了させる必要があり、平成31年度までの債務負担行為として実施したい。
195	単独河川改良事業 (家棟川(野洲市))	平成31年度	100,000	40,000	100,000	140,000	野洲市五之里	流下能力が著しく小さい一級河川家棟川において、河道掘削工事により流下能力を確保する工事である。 早期に改修効果を発現し、出水による浸水被害を防ぐ為、一連区間を完了させる必要があることから、平成31年度までの債務負担行為として実施したい。
196	単独河川改良事業 (天神川)	平成31年度	70,000	50,000	70,000	120,000	守山市石田町	下流で溢水が頻発する河川でのバイパス水路整備工事である。 洪水時の溢水を防ぐため、現川からの流入分をカットし、農繁期までに一連区間工事を完了させるため、平成31年度までの債務負担行為として実施したい。
197	単独河川改良事業 (妓王井川)	平成31年度	10,000	5,000	10,000	15,000	野洲市小篠原	妓王井川に隣接する野洲市総合病院の開設までに本川改修工事の早期完了に対する強い要望が高まっている。 現在、病院の建設工事にあたり、工事車両の進入経路が重複するため、本事業工事の早期着手を図る必要があることから、当該設計業務を平成31年度までの債務負担行為として実施したい。
198	単独河川改良事業 (家棟川(湖南市))	平成31年度	20,000	5,000	20,000	25,000	湖南市針	本工事は天井川を切り下げて護岸を施工する工事である。 切り下げ後の新川の管理用道路は縦断勾配が大きく、降雨時に侵食される危険性が非常に高いため、今年度完了する護岸工事から連続して排水対策工事を実施して平成31年度の出水期までに完成させるため、平成31年度までの債務負担行為として実施したい。
199	単独河川改良事業 (大同川)	平成31年度	30,000	4,250	30,000	34,250	東近江市今町	河川内の工事となることから、出水期である6月から10月を避けた上で適正工期を確保した工事を実施する必要があるため、平成31年度までの債務負担行為として実施したい。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				H30年度 ①	H31年度 以降 ②			
200	単独河川改良事業 (日野川)	平成31年度	20,000	3,000	20,000	23,000	竜王町弓削	一連区間の降雨状況や水文調査を年間を通して実施することにより、的確な成果を得るため、平成31年度までの債務負担行為として実施したい。
201	単独河川改良事業 (祖父川)	平成31年度	20,000	3,000	20,000	23,000	竜王町岡屋	一連区間の降雨状況や水文調査を年間を通して実施することにより、的確な成果を得るため、平成31年度までの債務負担行為として実施したい。
202	単独河川改良事業 (芹川)	平成31年度	50,000	10,000	50,000	60,000	彦根市長曾根南町	河口部に土砂が堆積していることが判明した。今後、河口部の堆積状況の測量を行い、除去工事となるが、次期出水期までに完了させるため、平成31年度までの債務負担行為として実施したい。
203	単独河川改良事業 (菜種川)	平成31年度	40,000	20,000	40,000	60,000	米原市番場	川幅が狭小で屈曲が甚だしい菜種川は出水期の氾濫が危惧されているため、河道拡幅工事を実施している。過年度の出水により既設護岸に損傷が生じている箇所が多く、洪水時に護岸が崩壊する危険性が高いことから、出水期までに一連区間工事を完了させるとともに、次期工事対象の橋梁の詳細設計を完了させるため、平成31年度までの債務負担行為として実施したい。
204	単独河川改良事業 (高時川)	平成31年度	30,000	5,000	30,000	35,000	長浜市湖北高田町 他	毎年、流水が河床に伏設する「瀬切れ」が頻発する高時川では、「現実的な水環境確保の方策」の具体的な取り組みとして、低水路にパープ工を設置し、連続的なみお筋を創出するものとしている。パープ工の施工にあたっては、高時川の「瀬切れ」が多く発生する時期(5月～6月)に実施する必要があるため、同工事について、平成31年度までの債務負担行為として実施したい。
205	単独河川改良事業 (石田川)	平成31年度	20,000	10,000	20,000	30,000	高島市今津町岸脇	過去に洪水被害が発生した石田川において、河道拡幅を図る河川改良事業である。近接する橋梁2橋・床止め2基・取水樋門の一連の施工計画・仮設計画を検討する必要があるため、平成31年度までの債務負担行為として実施したい。
206	みずべ・みらい再生事業	平成31年度	454,000	103,000	454,000	557,000	長浜市湖北町別所 他	浚渫や竹木伐倒、護岸補修など河川の維持管理を行う工事である。河川内の工事となることから出水期である6月から10月、および耕作者との調整により農繁期の耕作道の使用を避けたうえで適正工期を確保し、一連区間の工事を実施する必要があるため、平成30～31年度の債務負担行為として実施したい。
207	中規模堰堤改良事業 (宇曾川ダム)	平成31年度	40,000	0	40,000	40,000	東近江市平柳町	平成27年度から事業を実施している宇曾川ダム補助堰堤改良事業のうち、平成31年度下半期に実施する放流ゲート改良更新において、補助対象外である通信ケーブルもあわせて更新する必要があることから、平成31年度までの債務負担行為として実施したい。

番号	事 項	期 間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理 由
				H30年度 ①	H31年度 以降 ②			
208	補助通常砂防事業 (穴太川)	平成31年度	12,000	4,000	12,000	16,000	大津市穴太	当該溪流で計画している堰堤予定地およびその周辺は琵琶湖国定公園内に位置するとともに、生物環境アドバイザーより工事による周辺自然環境への影響を指摘されている。環境アドバイザーの指摘を踏まえ、生物環境の実態を把握するためには四季を通じた調査を一括発注する必要があるため、債務負担行為を9月補正で追加したい。
209	補助通常砂防事業 (細谷)	平成31年度	70,000	30,000	70,000	100,000	多賀町佐目	当該溪流の砂防堰堤に取り付く管理用道路施工箇所は、急峻な地形であり工事の手戻りや災害発生を防止する上で完成まで連続して現場の安全管理を行う必要がある。 また、先行工事の早期完了が見込まれる中、堰堤への土砂堆積状況を踏まえ、次年度発注工事を前倒し、早期に除石可能な道路を整備する必要があるため、債務負担行為を9月補正で追加したい。
210	補助都市計画街路事業 (近江八幡能登川線)	平成31年度	80,000	50,000	80,000	130,000	東近江市山路町～ 伊庭町	本工事は現道拡幅および歩道設置を実施するものである。用地交渉において、今年度の早期の発注が困難となり、年度を跨いだ工事日程となるため、債務負担行為により、適正工期を確保し、工事を実施したい。
211	補助土木施設災害復旧事業	平成31年度	70,000	450,000	70,000	520,000	—	今後、災害が発生した場合、被災の規模によっては単年度による復旧が不可能である。そのため、適正工期を確保しつつ早期の災害復旧と再度災害を防止する為、債務負担により工事を実施したい。
	計		2,914,700	1,112,250	2,914,700	4,026,950		

平成30年度9月補正予算(一般会計補正予算(第5号)関連) 債務負担行為に係る施工箇所等 変更									
番号	事 項	区分	期 間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理 由
					H30年度 ①	H31年度 以降 ②			
					(単位:千円)				
44	補助道路整備事業 (国道421号)	補正前	平成31年度から 平成32年度まで	1,000,000	200,000	1,000,000	1,200,000	東近江市 小脇町 他1箇所	佐目BP・佐目萱尾工区は、隣接するダム湖に沿って道路を拡幅するものであるが、ダム湖の水位によって工程が影響を受け、施工期間が限られるため、単年度で工事が完了しないことから、債務負担行為により実施したい。(当初) 小脇工区について、地権者との用地交渉が進捗し、工事着手できることとなった。施工には年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。(追加) 以上により債務負担行為を増額したい。
		補正後	平成31年度から 平成32年度まで	1,100,000	205,000	1,100,000	1,305,000		
51	補助道路整備事業 (木之本長浜線)	補正前	平成31年度	80,000	20,000	80,000	100,000	長浜市森町～祇園町 長浜市木之本町大音	森・祇園工区は、隣接して稲作が行われており、営農に極力支障が無いように10月から着工する必要があることから、適正工期を確保するため、債務負担行為により実施したい。(当初) 大音工区は、県の道路改良事業および河川改良事業に伴う国道8号の橋梁架け替え工事である。一体で施工するため近畿地方整備局と協定を締結する必要があり、その協議が整ったことから、債務負担行為により実施したい。(追加) 以上より、債務負担行為を増額したい。
		補正後	平成31年度から 平成34年度まで	455,000	70,000	455,000	525,000		
56	補助道路整備事業 (幸津川服部線)	補正前	平成31年度	190,000	130,000	190,000	320,000	守山市幸津川町	当工区(橋梁部)は、工事に際しては河川の出水期を避ける必要があることから、債務負担行為により工事発注を行い適正な工期設定を行うと共に、工期の短縮と経費削減、早期の工事完了により交通の安全を図るのもである。(当初) 当工区の橋梁取付部歩道整備工事について、河川管理者との協議が整い工事着手することとなった。施工は河川区域内となり、非出水期に工事が制限されることから、年度を跨いだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。(変更) 以上より、債務負担行為を増額したい。
		補正後	平成31年度	240,000	150,000	240,000	390,000		

番号	事項	区分	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
					H30年度 ①	H31年度 以降 ②			
66	補助道路整備事業 (近江八幡大津線)	補正前	平成31年度	50,000	50,000	50,000	100,000	近江八幡市 牧町 他1箇所	今浜工区は、河川区域内における作業が非出水期の10月～6月に限定されることから、債務負担行為により工事を実施したい。(当初) 岡山工区は、歩道整備のために現道拡幅をする箇所では法面工事を行う予定であるが、事前の土質調査で軟弱であることが判明した。その対応には年度を跨いだ工期設定が必要であるため、債務負担行為により実施したい。(追加) 以上より、債務負担行為を増額したい。
		補正後	平成31年度	110,000	60,000	110,000	170,000		
69	補助道路修繕事業 (国道307号)	補正前	平成31年度	80,000	80,000	80,000	160,000	東近江市 妹町 他2箇所	滝川橋工区は、塗装塗替工が約2,330㎡と施工量が大きく、出水期を考慮した工期を算定すると、単年度で工事が完了できないため、債務負担行為により事業を実施したい。(当初) 春日橋工区は、河川区域内の工事を予定しており、河川管理者との協議が整い工事着手できることとなった。施工が非出水期に制限されることから、年度を跨いだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。(追加) 虫生野跨線橋工区は、JRを跨ぐ跨線橋の定期点検を予定しているが、JRとの協議の結果、作業には架線を停電して行う必要があり、年度を跨いだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。(追加) 以上より、債務負担行為を増額したい。
		補正後	平成31年度	140,000	111,000	140,000	251,000		
72	補助道路修繕事業 (大津能登川長浜線)	補正前	平成31年度	258,000	167,000	258,000	425,000	東近江市 今町 他5箇所	各工区は、橋梁修繕工事をするもので、非出水期に工事が制限されることから複数年にまたがる工期を要するため、債務負担行為により実施したい。(当初) 八幡橋工区は、河川区域内の工事を予定しており、河川管理者との協議が整い工事着手できることとなった。施工が非出水期に制限されることから、年度を跨いだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。(追加) 以上より、債務負担行為を増額したい。
		補正後	平成31年度	358,000	197,000	358,000	555,000		
76	補助道路修繕事業 (栗東志那中線)	補正前	平成31年度	50,000	60,000	50,000	110,000	栗東市 花園 他1箇所	上鉤跨線橋工区は、定期点検の結果、早期の着工が必至である。また修繕工種も多岐にわたるため、債務負担行為による工事発注を行い、適正な工期を確保すると共に橋梁の一体的な修繕を行い、橋梁の長寿命化を図るものである。(当初) 上鉤跨線橋工区および石原跨線橋工区は、JRを跨ぐ跨線橋の定期点検を予定しているが、JRとの協議の結果、作業には架線を停電して行う必要があり、年度を跨いだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。(変更) 以上より、債務負担行為を増額したい。
		補正後	平成31年度	108,000	62,000	108,000	170,000		

番号	事 項	区分	期 間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理 由
					H30年度 ①	H31年度 以降 ②			
86	補助広域河川改修事業 (長命寺川)	補正前	平成31年度	130,000	50,000	130,000	180,000	東近江市西生来町 他 近江八幡市島町	長命寺川(蛇砂川)と交差する市道橋の設置工事である。 洪水時に溢水及び漏水により破堤する危険性が高いことから、一連 区間を平成31年度の出水期までに完了させる必要があり、排水機場の 詳細設計については当初の見込みから増額とする必要がある。 適正工期を勘案すると、単年度で実施することは困難であり、債務負 担行為により適正工期を確保し、工事を実施したい。
		補正後	平成31年度	140,000	50,000	140,000	190,000		
92	補助広域河川改修事業 (姉川・高時川)	補正前	平成31年度	60,000	10,000	60,000	70,000	長浜市難波町 長浜市高月町馬 上 ～菅並	本工区は、河道掘削により河積を拡大する予定であるが、水産資源 保護法に基づくアユの保護水面に指定されている。このため、本設計 にあたっては、水産資源の保全に配慮した施工計画の立案が求められ ており、別途実施予定の魚類モニタリング調査結果も踏まえることとして いる。 魚類モニタリング調査は、アユの産卵期から遡上(平成30年10月～平 成31年7月)に実施予定のため、本詳細設計についても、同時期に合 わせた工程とする必要があり、平成31年度までの債務負担行為として 実施したい。 また併せて、堤防強化工事および護岸詳細設計を実施するものであ る。 工事用道路の測量・調査・用地補償・整備、および堤防強化工事を 連続的に行い、一連区間工事を出水期までに完了させること、出水期 明けまでに護岸詳細設計を終え、出水期明け後速やかに護岸工事に 着手していく必要がある。 しかしながら、工期を勘案すると単年度での実施は困難であるため、 債務負担行為により適正工期を確保し、工事を実施したい。
		補正後	平成31年度	90,000	20,000	90,000	110,000		
95	補助河川総合流域防災事業 (琵琶湖(湖西圏域))	補正前	平成31年度	50,000	20,000	50,000	70,000	高島市安曇川町下 小川	琵琶湖岸に位置する横江浜では、湖岸の侵食が進行しており、湖岸 環境、景観形成等の観点から早期の保全対策が必要であり、侵食対策 として、漂砂系の特性を踏まえた突堤工事等を実施するものである。 現地踏査により根石護岸工が必要となり、近接する民間開発工事との 施工時期、施工内容の調整および出水期までに完了させる必要がある ことから、債務負担限度額を増額し、工事を実施したい。
		補正後	平成31年度	100,000	20,000	100,000	120,000		

番号	事 項	区分	期 間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理 由
					H30年度 ①	H31年度 以降 ②			
128	補助砂防総合流域防災事業 (基礎調査)	補正前	平成31年度	210,000	207,000	210,000	417,000	県内一円	土砂災害防止対策基本指針において、土砂災害の恐れのある箇所すべてについて基礎調査を平成31年度に完了することとなっているが、新たなリスク箇所の抽出業務の進捗の結果、抽出箇所が大幅に増えることが判明した。これらの箇所について、国の優先枠がある平成31年度までに基礎調査を実施し、調査結果を公表する必要があるため、債務負担行為を9月補正で増額したい。
		補正後	平成31年度	525,000	207,000	525,000	732,000		
140	補助都市計画街路事業 (片岡栗東線)	補正前	平成31年度	100,000	100,000	100,000	200,000	栗東市出庭～守山市千代町	本工事は、拡幅部を迂回路に活用しながら、交通を切替えて施工する必要がある。迂回路設置のため、一定区間の施工延長が必要となり、工事区間を工期に合わせて分割することが難しいことから、複数年の工期設定が必要であり、債務負担行為により適正工期を確保し、工事を実施したい。(当初) また、一部用地交渉が難航していたが、地権者の同意が得られたことから、当初予定していた工事箇所と隣接する箇所についても施工が可能となった。当初の予定箇所と一括で発注し、事業効果の早期発現を図るため、債務負担行為を増額したい。(追加)
		補正後	平成31年度	200,000	150,000	200,000	350,000		
172	補助道路修繕事業 (彦根近江八幡線)	補正前	平成31年度	60,000	20,000	60,000	80,000	彦根市 安清町 他1箇所	安清跨線橋工区は、JR琵琶湖線を跨ぐ重要な橋梁であり、JR西日本に施工を委託している工事と進捗を調整しながら工事を進める必要があることから、年度を跨いだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。(当初) 安清跨線橋工区は、JRを跨ぐ跨線橋の定期点検を予定しているが、JRとの協議の結果、作業には架線を停電して行う必要があり、年度を跨いだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。(追加) 愛知川橋工区は、河川区域内の工事を予定しており、河川管理者との協議が整い工事着手できることとなった。施工が非出水期に制限されることから、年度を跨いだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。(追加) 以上により、債務負担行為を増額したい。
		補正後	平成31年度	120,000	51,000	120,000	171,000		
	計	補正前		2,318,000	1,114,000	2,318,000	3,432,000		
		補正後		3,686,000	1,353,000	3,686,000	5,039,000		