

## 彦根総合スポーツ公園整備の全体事業費(再試算)について

### 1 概要

- 令和7年度開催の「わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ」の主会場となる彦根総合スポーツ公園の整備工事について、人件費および物価の高騰等の影響で事業費が増加。
- 令和4年度に第1種陸上競技場の建設が完了。その精算後に今後予定している残工事の見積りをしたところ、全体事業費213億円を超える見込みとなった。

### 2 必要となる事業費

- 再試算の結果、**総事業費218億円必要** ⇒当初予定213億円から5億円の増加

【令和元年計画時】

(単位:億円)

施設名・事業名	前回			備考
	想定事業費(全体)	うち R5~R8	うち R9~R12	
(仮称)彦根総合運動公園	213	13	0	※H26~R4:200億円

※令和5年2月収支見直し参照

主な内訳	金額
第1種陸上競技場	127
公園整備	60



【変更案】

(単位:億円)

施設名・事業名	今回 (R5.9)			備考
	想定事業費(全体)	うち R5~R8	うち R9~R12	
彦根総合スポーツ公園	218	18	0	※H26~R4:200億円

主な内訳	金額
第1種陸上競技場	120
公園整備	71

### 3 事業費の増加要因

事業費を試算した令和元年から労務費・材料費等の単価が毎年上昇し、元年以降の全ての工事に影響しており、請負率等を加味して再試算した結果、当初予定の213億円から**5億円の増加**の総事業費218億円となる。

《参考》令和元年からの労務費等単価の上昇率(平均)と影響額

年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6	合計
上昇率	1	1.03	1.03	1.10	1.20	1.35	
影響額(億円)	0.0	-0.3	-2.7	2.8	2.4	2.8	5.0

※上昇率のR6は想定値。影響額には入札差額を含む。

### 4 経費区分

(単位:億円)

	R1計画時	変更案	増減額
事業費	213	218	5
国庫	27	88	61
県費	186	130	-56

※県費には起債等を含む