

平成25年度 健康福祉部繰越明許費補正予算一覧

(単位:千円)

番号	所 属 名	事 業 名	事業実施主体	箇 所 名	予算額 (箇所別)	繰越額	繰越理由	竣工(予定) 年月日	予算計上期
9	障害福祉課	重症心身障害者等施設整備 事業費補助金	社会福祉法人 オープンスペースれがーと	ケアホーム れがーとケアホーム [創設]	18,750	18,750	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため。	H26.4.30	当初
10 - 1	障害福祉課	グループホーム等整備費補 助金	社会福祉法人 オープンスペースれがーと	ケアホーム れがーとケアホーム [創設]	19,000	19,000	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため。	H26.4.30	当初
10 - 2	障害福祉課	○ グループホーム等整備費補 助金	特定非営利活動法人 NPOわいわいあほしクラ ブ	グループホーム (仮称)柑子袋ホーム [創設]	20,500	20,500	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため。	H27.3.31	2月補正
10 - 3	障害福祉課	○ グループホーム等整備費補 助金	社会福祉法人 たかしま会	グループホーム (仮称)高木浜ホーム [創設]	19,000	19,000	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため。	H27.2.28	2月補正
10 - 4	障害福祉課	○ グループホーム等整備費補 助金	社会福祉法人 おおぞら福祉会	グループホーム (仮称)グループホームつつじ [大規模修繕]	7,500	7,500	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため。	H27.1.31	2月補正
11 - 1	医療福祉推進課	介護基盤緊急整備等補助金	大津市	小規模多機能型居宅介護事業所 (仮称)小規模多機能型居宅介護 事業所 真野の家歩歩 [創設]	30,000	30,000	市の事業が、地元との調整等に時日を要し遅延したため。	H26.6.30	当初
11 - 2	医療福祉推進課	介護基盤緊急整備等補助金	彦根市	小規模特別養護老人ホーム 第2風蝶木 [創設]	116,000	116,000	市の事業が、地元との調整等に時日を要し遅延したため。	H26.8.31	当初
11 - 3	医療福祉推進課	介護基盤緊急整備等補助金	甲賀市	認知症高齢者グループホーム (仮称)グループホームみなくち [創設]	30,000	30,000	市の事業が、地元との調整等に時日を要し遅延したため。	H26.5.31	当初
11 - 4	医療福祉推進課	介護基盤緊急整備等補助金	甲賀市	認知症対応型デイサービスセン ター (仮称)デイサービスセンター水口 [創設]	10,000	10,000	市の事業が、地元との調整等に時日を要し遅延したため。	H26.5.31	当初
11 - 5	医療福祉推進課	介護基盤緊急整備等補助金	甲賀市	小規模多機能型居宅介護事業所 (仮称)甲南小規模多機能居宅介 護事業所 [改修]	30,000	30,000	市の事業が、地元との調整等に時日を要し遅延したため。	H26.6.15	当初
11 - 6	医療福祉推進課	介護基盤緊急整備等補助金	東近江市	小規模特別養護老人ホーム (仮称)地域密着型特別養護老人 ホームきぶね [創設]	116,000	116,000	市の事業が、地元との調整等に時日を要し遅延したため。	H26.8.15	当初

番号	所属名	事業名	事業実施主体	箇所名	予算額 (箇所別)	繰越額	繰越理由	竣工(予定) 年月日	予算計上期
11 - 7	医療福祉推進課	介護基盤緊急整備等補助金	豊郷町	認知症対応型デイサービスセンター (仮称)認知症対応型デイサービスセンター元気村 [改修]	10,000	10,000	町の事業が、地元との調整等に時日を要し遅延したため。	H26.9.15	当初
12 - 1	子ども・青少年局	子育て支援環境緊急整備事業費補助金	大津市	(仮称)本福寺第二認定こども園 (保育所機能部分)[創設]	116,685	116,685	市の事業が、地元との調整等に時日を要し遅延したため。	H26.5.31	当初
12 - 2	子ども・青少年局	子育て支援環境緊急整備事業費補助金	大津市	(仮称)本福寺第二認定こども園 (幼稚園機能部分)[創設]	47,748	47,748	市の事業が、地元との調整等に時日を要し遅延したため。	H26.5.31	当初
12 - 3	子ども・青少年局	子育て支援環境緊急整備事業費補助金	大津市	(仮称)第二茶臼山認定こども園 (保育所機能部分)[創設]	74,556	74,556	市の事業が、地元との調整等に時日を要し遅延したため。	H26.5.31	当初
12 - 4	子ども・青少年局	子育て支援環境緊急整備事業費補助金	大津市	(仮称)第二茶臼山認定こども園 (幼稚園機能部分)[創設]	38,692	38,692	市の事業が、地元との調整等に時日を要し遅延したため。	H26.5.31	当初
12 - 5	子ども・青少年局	子育て支援環境緊急整備事業費補助金	大津市	(仮称)大津きらら認定こども園 (保育所機能部分)[創設]	133,191	133,191	市の事業が、地元との調整等に時日を要し遅延したため。	H26.5.31	当初
12 - 6	子ども・青少年局	子育て支援環境緊急整備事業費補助金	大津市	(仮称)大津きらら認定こども園 (幼稚園機能部分)[創設]	54,059	54,059	市の事業が、地元との調整等に時日を要し遅延したため。	H26.5.31	当初
12 - 7	子ども・青少年局	子育て支援環境緊急整備事業費補助金	大津市	(仮称)レイモンド湖田保育園 [創設]	73,834	73,834	市の事業が、地元との調整等に時日を要し遅延したため。	H26.6.30	当初
12 - 8	子ども・青少年局	子育て支援環境緊急整備事業費補助金	大津市	(仮称)湖の子保育園 [創設]	104,528	104,528	市の事業が、地元との調整等に時日を要し遅延したため。	H26.8.31	当初
12 - 9	子ども・青少年局	子育て支援環境緊急整備事業費補助金	大津市	松の実保育園分園 [創設]	61,434	61,434	市の事業が、地元との調整等に時日を要し遅延したため。	H26.8.31	9月補正
12 - 10	子ども・青少年局	子育て支援環境緊急整備事業費補助金	草津市	あさひ保育園 [増築]	32,923	32,923	市の事業が、地元との調整等に時日を要し遅延したため。	H26.6.30	9月補正
12 - 11	子ども・青少年局	子育て支援環境緊急整備事業費補助金	野洲市	あやめ保育所 [増改築]	102,061	102,061	市の事業が、地元との調整等に時日を要し遅延したため。	H26.12.27	9月補正
12 - 12	子ども・青少年局	子育て支援環境緊急整備事業費補助金	大津市	大津市 [子ども・子育て支援新制度システム構築等事業]	34,992	34,992	市の事業が、国の仕様書提示の遅れに伴い、時日を要し遅延したため。	H27.3.31	当初

番号	所 属 名	事 業 名	事業実施主体	箇 所 名	予 算 額 (箇所別)	繰 越 額	繰 越 理 由	竣工(予定) 年月日	予算計上期
12 - 13	子ども・青少年局	子育て支援環境緊急整備事業費補助金	彦根市	彦根市 [子ども・子育て支援新制度システム構築等事業]	12,441	12,441	市の事業が、国の仕様書提示の遅れに伴い、時日を要し遅延したため。	H27.3.31	当初
12 - 14	子ども・青少年局	子育て支援環境緊急整備事業費補助金	長浜市	長浜市 [子ども・子育て支援新制度システム構築等事業]	12,852	12,852	市の事業が、国の仕様書提示の遅れに伴い、時日を要し遅延したため。	H27.3.2	当初
12 - 15	子ども・青少年局	子育て支援環境緊急整備事業費補助金	近江八幡市	近江八幡市 [子ども・子育て支援新制度システム構築等事業]	20,898	20,898	市の事業が、国の仕様書提示の遅れに伴い、時日を要し遅延したため。	H27.3.31	当初
12 - 16	子ども・青少年局	子育て支援環境緊急整備事業費補助金	草津市	草津市 [子ども・子育て支援新制度システム構築等事業]	9,630	9,630	市の事業が、国の仕様書提示の遅れに伴い、時日を要し遅延したため。	H27.3.31	当初
12 - 17	子ども・青少年局	子育て支援環境緊急整備事業費補助金	守山市	守山市 [子ども・子育て支援新制度システム構築等事業]	36,720	36,720	市の事業が、国の仕様書提示の遅れに伴い、時日を要し遅延したため。	H27.3.31	当初
12 - 18	子ども・青少年局	子育て支援環境緊急整備事業費補助金	栗東市	栗東市 [子ども・子育て支援新制度システム構築等事業]	11,235	11,235	市の事業が、国の仕様書提示の遅れに伴い、時日を要し遅延したため。	H27.3.31	当初
12 - 19	子ども・青少年局	子育て支援環境緊急整備事業費補助金	甲賀市	甲賀市 [子ども・子育て支援新制度システム構築等事業]	47,250	47,250	市の事業が、国の仕様書提示の遅れに伴い、時日を要し遅延したため。	H27.3.31	当初
12 - 20	子ども・青少年局	子育て支援環境緊急整備事業費補助金	野洲市	野洲市 [子ども・子育て支援新制度システム構築等事業]	8,370	8,370	市の事業が、国の仕様書提示の遅れに伴い、時日を要し遅延したため。	H27.3.31	当初
12 - 21	子ども・青少年局	子育て支援環境緊急整備事業費補助金	湖南市	湖南市 [子ども・子育て支援新制度システム構築等事業]	10,800	10,800	市の事業が、国の仕様書提示の遅れに伴い、時日を要し遅延したため。	H27.3.31	当初
12 - 22	子ども・青少年局	子育て支援環境緊急整備事業費補助金	高島市	高島市 [子ども・子育て支援新制度システム構築等事業]	15,428	15,428	市の事業が、国の仕様書提示の遅れに伴い、時日を要し遅延したため。	H27.3.31	当初
12 - 23	子ども・青少年局	子育て支援環境緊急整備事業費補助金	東近江市	東近江市 [子ども・子育て支援新制度システム構築等事業]	12,600	12,600	市の事業が、国の仕様書提示の遅れに伴い、時日を要し遅延したため。	H27.3.31	当初
12 - 24	子ども・青少年局	子育て支援環境緊急整備事業費補助金	米原市	米原市 [子ども・子育て支援新制度システム構築等事業]	13,000	13,000	市の事業が、国の仕様書提示の遅れに伴い、時日を要し遅延したため。	H27.2.28	当初
12 - 25	子ども・青少年局	子育て支援環境緊急整備事業費補助金	日野町	日野町 [子ども・子育て支援新制度システム構築等事業]	12,040	12,040	町の事業が、国の仕様書提示の遅れに伴い、時日を要し遅延したため。	H26.9.25	当初

番号	所 属 名	事 業 名	事業実施主体	箇 所 名	予 算 額 (箇所別)	繰 越 額	繰 越 理 由	竣工(予定) 年月日	予算計上期
12 - 26	子ども・青少年局	子育て支援環境緊急整備事業費補助金	竜王町	竜王町 [子ども・子育て支援新制度システム構築等事業]	13,500	13,500	町の事業が、国の仕様書提示の遅れに伴い、時日を要し遅延したため。	H27.3.25	当初
12 - 27	子ども・青少年局	子育て支援環境緊急整備事業費補助金	愛荘町	愛荘町 [子ども・子育て支援新制度システム構築等事業]	10,800	10,800	町の事業が、国の仕様書提示の遅れに伴い、時日を要し遅延したため。	H26.10.31	当初
12 - 28	子ども・青少年局	子育て支援環境緊急整備事業費補助金	豊郷町	豊郷町 [子ども・子育て支援新制度システム構築等事業]	5,940	5,940	町の事業が、国の仕様書提示の遅れに伴い、時日を要し遅延したため。	H27.3.31	当初
12 - 29	子ども・青少年局	子育て支援環境緊急整備事業費補助金	甲良町	甲良町 [子ども・子育て支援新制度システム構築等事業]	10,000	10,000	町の事業が、国の仕様書提示の遅れに伴い、時日を要し遅延したため。	H26.9.30	当初
12 - 30	子ども・青少年局	子育て支援環境緊急整備事業費補助金	多賀町	多賀町 [子ども・子育て支援新制度システム構築等事業]	13,000	13,000	町の事業が、国の仕様書提示の遅れに伴い、時日を要し遅延したため。	H27.3.25	当初
13	子ども・青少年局	放課後児童クラブ施設整備費補助金	近江八幡市	北里こどもの家 [創設]	14,336	14,336	市の事業が、設計協議に時日を要し遅延したため。	H26.10.31	9月補正
14 - 1	障害福祉課	○民間心身障害児者施設整備費補助金	特定非営利活動法人れんげはうす	生活介護事業所 れんげはうす [創設]	69,600	69,600	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため。	H27.3.31	2月補正
14 - 2	障害福祉課	○民間心身障害児者施設整備費補助金	社会福祉法人かすみ会	障害者支援施設 かいぜ寮 [大規模修繕]	166,212	166,212	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため。	H27.3.31	2月補正
14 - 3	障害福祉課	○民間心身障害児者施設整備費補助金	特定非営利活動法人陽だまり	就労継続支援A型事業所 (仮称)陽だまり [創設]	39,600	39,600	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため。	H27.2.28	2月補正
14 - 4	障害福祉課	○民間心身障害児者施設整備費補助金	社会福祉法人美輪湖の家	生活介護事業所 おおきな木 [創設]	71,012	71,012	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため。	H27.2.28	2月補正
15	医療福祉推進課	医療情報連携ネットワーク整備事業費補助金	特定非営利活動法人滋賀県医療情報連携ネットワーク協議会	全県型基盤 [医療情報連携ネットワークシステム]	452,259	286,308	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため。	H26.12.31	当初
16	医務薬務課	回復期リハビリ病棟整備費補助金	医療法人 幸生会	琵琶湖中央病院 [増築]	87,000	67,000	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため。	H26.5.31	当初

番号	所 属 名	事 業 名	事業実施主体	箇 所 名	予算額 (箇所別)	繰越額	繰越理由	竣工(予定) 年月日	予算計上期
17 - 1	医療福祉推進課	湖東・湖北医療圏地域医療連携ネットワーク整備事業費補助金	医療法人 友仁会	友仁山崎病院 [地域医療連携ネットワークシステム]	52,000	52,000	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため。	H26.12.31	当初
17 - 2	医療福祉推進課	湖東・湖北医療圏地域医療連携ネットワーク整備事業費補助金	長浜市	長浜市立湖北病院 [地域医療連携ネットワークシステム]	52,000	52,000	市の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため。	H26.12.31	当初
17 - 3	医療福祉推進課	湖東・湖北医療圏地域医療連携ネットワーク整備事業費補助金	公益財団法人 豊郷病院	豊郷病院 [地域医療連携ネットワークシステム]	52,000	52,000	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため。	H26.12.31	当初
18	医務業務課	医療機関機能分化・充実事業費補助金	東近江市	東近江市立蒲生医療センター [新築]	86,000	86,000	市の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したため。	H26.9.30	当初
19	医療福祉推進課	認知症早期退院・在宅復帰支援事業費補助金	社会福祉法人 育祥会	セフィロト病院 [改築]	100,000	100,000	法人の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したため。	H27.3.20	9月補正
20 - 1	医務業務課	災害派遣医療チーム派遣体制整備事業費補助金	大津市	大津市民病院 [DMATカー配備]	23,000	23,000	市の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したため。	H26.7.31	9月補正
20 - 2	医務業務課	災害派遣医療チーム派遣体制整備事業費補助金	国立大学法人 滋賀医科大学	滋賀医科大学医学部附属病院 [DMATカー配備]	23,000	23,000	法人の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したため。	H26.12.26	9月補正
20 - 3	医務業務課	災害派遣医療チーム派遣体制整備事業費補助金	社会福祉法人恩賜財団 済生会滋賀県病院	済生会滋賀県病院 [DMATカー配備]	23,000	23,000	法人の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したため。	H26.7.31	9月補正
20 - 4	医務業務課	災害派遣医療チーム派遣体制整備事業費補助金	公立甲賀病院組合	公立甲賀病院 [DMATカー配備]	23,000	23,000	組合の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したため。	H26.5.31	9月補正
20 - 5	医務業務課	災害派遣医療チーム派遣体制整備事業費補助金	彦根市	彦根市立病院 [DMATカー配備]	23,000	23,000	市の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したため。	H26.7.31	9月補正
20 - 6	医務業務課	災害派遣医療チーム派遣体制整備事業費補助金	高島市	高島市民病院 [DMATカー配備]	23,000	23,000	市の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したため。	H26.8.31	9月補正
合 計					2,957,976	2,772,025			

注「事業名」欄に「○」のあるものは、国補正予算に係る追加分を含む事業である。