

| 平成26年度9月補正予算 債務負担行為に係る施工箇所等 追加 | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|---------|------------|---------------|-------------|----------------|--|
| 番号 | 事項 | 期間 | 限度額 | 費用支出年度区分 | | 事業費計 ①+② | 施工箇所 | 理由 |
| | | | | H26年度 ① | H27年度 以降 ② | | | |
| 122 | 滋賀県土地開発公社公共用地 先行取得事業 【国道307号長野バイパス整備 事業用地】 | 平成27年度から 平成29年度まで | 660,000 | 0 | 660,000 | 660,000 | 甲賀市信楽町長野 | 本事業の用地取得は、滋賀県土地開発公社に委託し先行買収で実施することから、債務負担行為により買戻し金を担保するものである。 |
| 123 | 補助道路整備事業 (神郷彦根線) | 平成27年度 | 40,000 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 彦根市南川瀬町 | 難航していた用地補償交渉が7月に契約締結出来たことから、債務負担行為により工事を実施するものである。 |
| 124 | 補助道路整備事業 (中河内木之本線) | 平成27年度 | 100,000 | 10,000 | 100,000 | 110,000 | 長浜市木之本町 大見 | 当該工事は、高時川に橋梁(4号橋梁)を設けるものである。今年度に入り地元交渉が整ったことから、速やかに橋梁上部工を実施するため債務負担行為を活用するものである。 |
| 125 | 補助道路整備事業 【宇治田原大石東線大津スマート インターチェンジ】 | 平成27年度 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 大津市大石龍門町 | 当スマートICはネクスコが設置するSAへ接続するものであるが、接続許可を得たことから速やかに、また、ネクスコと調整しつつ設計及び用地測量を進める必要があるため、債務負担行為により実施するものである。 |
| 126 | 補助道路修繕事業 (国道303号) | 平成27年度 | 30,000 | 38,554 | 30,000 | 68,554 | 長浜市西浅井町 黒山他 | 本事業は奥琵琶湖トンネルの修繕を行うものであるが、当トンネルは修繕内容が多岐にわたっており、一括施工することにより各種調整が円滑になり、工期の短縮が図れることから債務負担行為により実施するものである。 |
| 127 | 単独道路改築事業 (上砥山上鈎線) | 平成27年度 | 38,000 | 2,000 | 38,000 | 40,000 | 栗東市小野 | 本工事は、狭小な新薬山川橋の歩道を拡幅するものであり、債務負担行為により発注することで工期の短縮と経費の削減、早期の開放により通行の安全を図るものである。 |
| 128 | 道路補修事業 | 平成27年度 | 160,000 | 0 | 160,000 | 160,000 | 県内一円 | 次年度工事・委託の前倒しを行うことにより、早期事業効果の発現および継続的な維持を図る。 |
| 129 | 補助広域河川改修事業 (葉山川) | 平成27年度 | 50,000 | 20,000 | 50,000 | 70,000 | 栗東市坊袋 | 本工事は掘削・護岸工を行うものであるが、この工事に併せて隣接する田圃の排水路等の付け替え工事を休耕時期に完成させる必要があることから、適正な工事期間の確保を図るため債務負担行為を活用したい。 |

(単位:千円)

| 番号 | 事項 | 期間 | 限度額 | 費用支出年度区分 | | 事業費計 ①+② | 施工箇所 | 理由 |
|-----|-----------------------|--------|---------|------------|---------------|-------------|-----------|--|
| | | | | H26年度 ① | H27年度 以降 ② | | | |
| 130 | 補助広域河川改修事業 (家棟川) | 平成27年度 | 20,000 | 5,000 | 20,000 | 25,000 | 湖南省針 | 本工事は河川改修事業に伴う市道橋梁上部工事を行うものであり、一連区間工事として発注することにより適正工期の確保と共に工期短縮による一般交通への影響軽減を図るため、債務負担行為を活用したい。 |
| 131 | 補助河川災害関連事業 (鴨川) | 平成27年度 | 250,000 | 285,000 | 250,000 | 535,000 | 高島市野田 | 本件工事は災害復旧助成事業に伴い被災箇所の復旧改良工事を行うものであり、一連区間について、次期出水期までに工事を終える必要があることから債務負担行為により発注し、早期に事業効果の発現を図るため。 |
| 132 | 補助河川総合流域防災事業 (大宮川) | 平成27年度 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 大津市坂本 | 本工事は河川改修事業に伴う市道橋梁工事を行うものであり、一連区間工事として一括発注することにより適正工期の確保と共に工期短縮による一般交通への影響軽減を図るため、債務負担行為を活用したい。 |
| 133 | 単独河川改良事業 (大石川) | 平成27年度 | 30,000 | 40,000 | 30,000 | 70,000 | 大津市大石龍門 | 本工事は河道拡幅工事を行うものであり、一連区間を出水期間と次期出水期間の間で施工する必要があるため、債務負担行為により適正工期の確保を図りたい。 |
| 134 | 単独河川改良事業 (大戸川) | 平成27年度 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 90,000 | 大津市石居 | 本工事は河道改修事業(河床掘削)に伴う取水堰の改築および橋脚保護を行うものであり、一連工事として効率的に施行する必要がある、さらに非出水期間中に施工を終える必要があるため、債務負担行為により実施する。 |
| 135 | 単独河川改良事業 (愚川) | 平成27年度 | 70,000 | 15,000 | 70,000 | 85,000 | 甲賀市水口町下山 | 本工事は河川改修事業に伴う市道橋梁工事を行うものであり、一連区間工事として一括発注することにより適正工期の確保と共に工期短縮による一般交通への影響軽減を図るため、債務負担行為を活用したい。 |
| 136 | 単独河川改良事業 (愛知川) | 平成27年度 | 80,000 | 38,000 | 80,000 | 118,000 | 東近江市小田苅町 | 本工事は堤防補強のための護岸工を行うものであり、一連区間を出水期間と次期出水期間の間で施工する必要があるため、債務負担行為により適正工期の確保を図りたい。 |
| 137 | 単独河川改良事業 (野瀬川) | 平成27年度 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 50,000 | 彦根市大藪町 | 本工事は河川改修事業に伴う市道橋梁工事を行うものであり、一連区間工事として一括発注することにより適正工期の確保と共に工期短縮による一般交通への影響軽減を図るため、債務負担行為を活用したい。 |
| 138 | 単独河川改良事業 (高時川) | 平成27年度 | 10,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 長浜市馬上 | 本工事は河川掘削・護床工を行うものであり、一連区間を出水期間と次期出水期間の間で施工する必要があるため、債務負担行為により適正工期の確保を図りたい。 |
| 139 | 単独河川改良事業 (安曇川) | 平成27年度 | 150,000 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 高島市安曇川町川島 | 本工事は堤防補強のための護岸工を行うものであり、一連区間を出水期間と次期出水期間の間で施工する必要があるため、債務負担行為により適正工期の確保を図りたい。 |
| 140 | みずべ・みらい再生事業 | 平成27年度 | 250,000 | 0 | 250,000 | 250,000 | 県内一円 | 河川の一連区間について、次期出水期までに工事を終える必要があることから債務負担行為により発注し、早期に事業効果の発現を図るため。 |
| 141 | 受託河川事業 (大宮川) | 平成27年度 | 15,000 | 20,000 | 15,000 | 35,000 | 大津市坂本 | 本工事は河川改修事業に伴う市道橋梁工事を行うものであり、一連区間工事として一括発注することにより適正工期の確保と共に工期短縮による一般交通への影響軽減を図るため、債務負担行為を活用したい。 |

| 番号 | 事項 | 期間 | 限度額 | 費用支出年度区分 | | 事業費計 ①+② | 施工箇所 | 理由 |
|-----|--------------------------|----------------------|---------|------------|---------------|-------------|----------|--|
| | | | | H26年度 ① | H27年度 以降 ② | | | |
| 142 | 受託河川事業 (中ノ井川) | 平成27年度 | 32,000 | 0 | 32,000 | 32,000 | 栗東市下鈎 | 本工事は河川改修事業に伴う橋梁工事及び平行する道路の改修を行うものであり、一連区間工事として一括発注することにより適正工期の確保と共に工期短縮による一般交通への影響軽減を図るため、債務負担行為を活用したい。 |
| 143 | 補助通常砂防事業 (風呂山谷) | 平成27年度から 平成29年度まで | 210,000 | 20,000 | 210,000 | 230,000 | 湖南市三雲 | 堰堤工事を施工する現場は、急峻な地形的条件から受ける制約のため、着工から完成まで連続して現場の保安全管理等を実施しなければならず、また工事の手戻りおよび災害発生を防止することからも、一括して工事を実施することが必要であるため。 |
| 144 | 補助通常砂防事業 (日野谷川) | 平成27年度から 平成28年度まで | 110,000 | 10,000 | 110,000 | 120,000 | 甲賀市土山町鮎河 | 堰堤工事を施工する現場は、急峻な地形的条件から受ける制約のため、着工から完成まで連続して現場の保安全管理等を実施しなければならず、また工事の手戻りおよび災害発生を防止することからも、一括して工事を実施することが必要であるため。 |
| 145 | 補助急傾斜地崩壊対策事業 (若葉台4地区) | 平成27年度 | 50,000 | 20,000 | 50,000 | 70,000 | 大津市若葉台 | 急傾斜地の崩壊対策箇所は、斜面に沿って人家が連なり、本工事箇所においては、進入路が制限されるため長期間にわたり、施工体制も制限される。そのため着工から完成まで連続して現場の保安全管理等を実施しなければならず、また工事の手戻りおよび災害発生を防止することからも、一括して工事を実施することが必要であるため。 |
| 146 | 補助急傾斜地崩壊対策事業 (沖島2地区) | 平成27年度から 平成28年度まで | 210,000 | 83,100 | 210,000 | 293,100 | 近江八幡市沖島町 | 急傾斜地の崩壊対策箇所は、斜面に沿って人家が連なり、本工事箇所においては、進入路が制限されるため長期間にわたり、施工体制も制限される。そのため着工から完成まで連続して現場の保安全管理等を実施しなければならず、また工事の手戻りおよび災害発生を防止することからも、一括して工事を実施することが必要であるため。 |
| 147 | 補助急傾斜地総合流域防災事業 (山本地区) | 平成27年度 | 45,000 | 15,000 | 45,000 | 60,000 | 長浜市湖北町山本 | 急傾斜地の崩壊対策箇所は、斜面に沿って人家が連なり、本工事箇所においては、進入路が制限されるため長期間にわたり、施工体制も制限される。そのため着工から完成まで連続して現場の保安全管理等を実施しなければならず、また工事の手戻りおよび災害発生を防止することからも、一括して工事を実施することが必要であるため。 |
| 148 | 補助都市計画街路事業 (原松原線) | 平成27年度 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 彦根市古沢町 | 本工事は国道8号古沢町交差点の改良を含んでおり、交通量の多い国道8号を供用しながらの施工となるため、工程が複雑し、必要工期が長期間となることから交差点改良工を債務負担行為により実施するものである。当初設定したH27債務について、事業の進捗により債務額の追加を行う。 |
| 149 | 補助都市計画街路事業 (近江八幡能登川線) | 平成27年度から 平成28年度まで | 216,000 | 4,000 | 216,000 | 220,000 | 東近江市伊庭町他 | 本工事は橋梁の架け替えを実施する工事であり、交通量の多い路線を供用しながらの施工となること、および地下埋設占用物件が多数あるため必要工期が長期間となることから、債務負担行為により適正工期の確保を図りたい。 |
| 153 | 補助土木施設災害復旧事業 (鴨川) | 平成27年度 | 50,000 | 315,000 | 50,000 | 365,000 | 高島市野田 | 本件工事は災害復旧助成事業に伴い被災箇所の復旧工事を行うものであり、一連区間について、次期出水期までに工事を終える必要があることから債務負担行為により発注し、早期に事業効果の発現を図るため。 |

| 番号 | 事 項 | 期 間 | 限度額 | 費用支出年度区分 | | 事業費計 ①+② | 施工箇所 | 理 由 |
|-----|--------------|--------|-----------|------------|---------------|-------------|------|------------------------------|
| | | | | H26年度 ① | H27年度 以降 ② | | | |
| 154 | 補助土木施設災害復旧事業 | 平成27年度 | 70,000 | 450,000 | 70,000 | 520,000 | 県内一円 | より早期に災害復旧を図り、また二次災害発生等の防止のため |
| | 計 | | 3,156,000 | 1,585,654 | 3,156,000 | 4,741,654 | | |

平成26年度9月補正予算 債務負担行為に係る施工箇所等

変更

(単位:千円)

| 番号 | 事項 | 区分 | 期間 | 限度額 | 費用支出年度区分 | | 事業費計 ①+② | 施工箇所 | 理由 |
|----|----------------------|-----|----------------------|-----------|------------|---------------|-------------|------------|---|
| | | | | | H26年度 ① | H27年度 以降 ② | | | |
| 36 | 補助道路整備事業 (国道421号) | 補正前 | 平成27年度から 平成28年度まで | 780,000 | 220,000 | 780,000 | 1,000,000 | 東近江市佐目町他 | 地元交渉が整ったことから、当初設定していた橋梁工事・補強土壁工事に加え、追加の補強土壁工事の実施に必要な債務負担の増額を行いたい。 |
| | | 補正後 | 平成27年度から 平成28年度まで | 1,580,000 | 315,000 | 1,580,000 | 1,895,000 | | |
| 39 | 補助道路整備事業 (大津信楽線) | 補正前 | 平成27年度から 平成28年度まで | 900,000 | 220,000 | 900,000 | 1,120,000 | 大津市上田上牧町 | 地元交渉が整ったことから、当初設定していたトンネル本体工事に加え、新たに橋梁上部工2橋の実施に必要な債務負担の増額を行いたい。 |
| | | 補正後 | 平成27年度から 平成28年度まで | 1,200,000 | 250,000 | 1,200,000 | 1,450,000 | | |
| 43 | 補助道路整備事業 (野洲中主線) | 補正前 | 平成27年度 | 150,000 | 100,000 | 150,000 | 250,000 | 野洲市上屋 | JRと継続協議を行っていた『JR跨道橋のBOX化』について、この7月に協議が整った。JRへの施工委託となるが、当初想定より工事着手が遅れることから、工程の見直しにより、H26年度分を減額しH27年度債務負担額の増額を行いたい。 |
| | | 補正後 | 平成27年度 | 290,000 | 10,000 | 290,000 | 300,000 | | |
| 69 | 補助河川総合流域防災事業 (大川) | 補正前 | 平成27年度 | 40,000 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 長浜市西浅井町塩津浜 | 市道管理者である長浜市との協議により、大川橋施工完了後遅滞なく下関谷橋橋梁工事に着手する必要が生じたため。 |
| | | 補正後 | 平成27年度から 平成30年度まで | 220,000 | 50,000 | 220,000 | 270,000 | | |
| 72 | 単独河川改良事業 (中ノ井川) | 補正前 | 平成27年度 | 170,000 | 30,000 | 170,000 | 200,000 | 栗東市下鉤 | 市道管理者である栗東市との協議により、橋梁下部工完了後、遅滞なく橋梁上部工に着手する必要が生じたため。 |
| | | 補正後 | 平成27年度 | 254,000 | 108,000 | 254,000 | 362,000 | | |

| 番号 | 事項 | 区分 | 期間 | 限度額 | 費用支出年度区分 | | 事業費計 ①+② | 施工箇所 | 理由 |
|-----|------------------------|-----|----------------------|-----------|------------|---------------|-------------|------------|---|
| | | | | | H26年度 ① | H27年度 以降 ② | | | |
| 73 | 受託河川事業 (大川) | 補正前 | 平成27年度 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 長浜市西浅井町塩津浜 | 市道管理者である長浜市との協議により、大川橋施工完了後遅滞なく下関谷橋橋梁工事に着手する必要があるため。 |
| | | 補正後 | 平成27年度から 平成30年度まで | 145,000 | 20,000 | 145,000 | 165,000 | | |
| 77 | 補助通常砂防事業 (平子川) | 補正前 | 平成27年度 | 100,000 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 蒲生郡日野町平子 | 当初は、H27年度までの債務負担行為により事業を実施する予定であったが、土質調査の結果から新たにセメント改良工が必要となり、金額及び期間を変更する必要があるため。 |
| | | 補正後 | 平成27年度から 平成28年度まで | 110,000 | 50,000 | 110,000 | 160,000 | | |
| 84 | 補助砂防総合流域防災事業 (金勝川) | 補正前 | 平成27年度 | 100,000 | 30,000 | 100,000 | 130,000 | 栗東市観音寺 | 当初は、H27年度までの期間で事業を実施する予定であったが、栗東市が先行して発注している林道(工事用道路)の災害復旧工事が遅れている。このため、本工事の工期の変更に伴い、期間の延長が必要になったため。 |
| | | 補正後 | 平成27年度から 平成28年度まで | 100,000 | 30,000 | 100,000 | 130,000 | | |
| 89 | 補助砂防総合流域防災事業 (坪谷川) | 補正前 | 平成27年度 | 110,000 | 15,000 | 110,000 | 125,000 | 長浜市徳山町 | 当初は、H27年度までの債務負担行為により、事業を実施する予定であったが、現地調査の結果から、鉄筋挿入工の施工方法を変更(シングル管から二重管に変更)する必要があるため。このため、金額及び期間の変更が必要になったため。 |
| | | 補正後 | 平成27年度から 平成28年度まで | 130,000 | 20,000 | 130,000 | 150,000 | | |
| 101 | 補助都市計画街路事業 (葛木竜法師線) | 補正前 | 平成27年度 | 200,000 | 420,000 | 200,000 | 620,000 | 甲賀市葛木町他 | 用地買収の目的が果たしたことから、平成28年度の供用開始を確実なものとするため、債務額を変更し、事業進捗を図る。 |
| | | 補正後 | 平成27年度 | 300,000 | 420,000 | 300,000 | 720,000 | | |
| | | 補正前 | | | | | 0 | | |
| | | 補正後 | | | | | 0 | | |
| | 計 | 補正前 | | 2,560,000 | 1,110,000 | 2,560,000 | 3,670,000 | | |
| | | 補正後 | | 4,329,000 | 1,273,000 | 4,329,000 | 5,602,000 | | |