

文教・警察常任委員会資料
平成26年(2014年)12月19日

平成26年度11月補正予算見積

主要事業調書 1

教育委員会

事業名	補正予算額 (現計予算額)	説明																
【教育総務課】 特別支援学校建設費	△237,249 (431,749) 国 △ 68,094 起 △135,200 ⊖ △ 33,955	<p>1 児童生徒増加対策事業 △237,249</p> <p>野洲養護学校増築棟工事の入札不調により再入札を行うに際し、施工単価の改定等に伴って事業費を増額するとともに、債務負担行為を変更する。</p> <p style="text-align:center">237,249 → 0</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>総額</th> <th>平成 26 年度</th> <th>平成 27 年度 (債務負担行為)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>変更前</td> <td style="text-align:right">790,830</td> <td style="text-align:right">237,249</td> <td style="text-align:right">553,581</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td style="text-align:right">885,770</td> <td style="text-align:right">0</td> <td style="text-align:right">885,770</td> </tr> <tr> <td>変更額</td> <td style="text-align:right">94,940</td> <td style="text-align:right">△237,249</td> <td style="text-align:right">332,189</td> </tr> </tbody> </table>		総額	平成 26 年度	平成 27 年度 (債務負担行為)	変更前	790,830	237,249	553,581	変更後	885,770	0	885,770	変更額	94,940	△237,249	332,189
	総額	平成 26 年度	平成 27 年度 (債務負担行為)															
変更前	790,830	237,249	553,581															
変更後	885,770	0	885,770															
変更額	94,940	△237,249	332,189															
【教職員課】 教職員給与費	16,995 (114,105,612) ⊖ 16,995	<p>1 学ぶ力パワーアップ事業 16,995</p> <p>小・中学校に非常勤講師を配置し、児童生徒ができたことへの自信をもち、喜びを味わうことができるよう、学ぶ力を育てる。</p> <p style="text-align:center">0 → 16,995</p> <p style="text-align:center">非常勤講師の配置による増額</p>																
【学校教育課】 教科等指導対策費	8,000 (32,993) ⊖ 8,000	<p>1 子どもの学び改善プロジェクト 8,000</p> <p>(1) 放課後学習バックアップ事業 8,000</p> <p>放課後等を活用した補充学習の充実を図るため、小学校に放課後学習支援員を配置する。</p> <p style="text-align:center">4,540 → 12,540</p> <p style="text-align:center">放課後学習支援員の配置による増額</p>																

野洲養護学校増築棟工事について

■ 経過

「知肢併置特別支援学校における児童生徒増加への対応策について」（平成24年10月）に基づき野洲養護学校において増築棟を設置するにあたり、今年度から施設整備工事を進めることとしていた。

<工事内容>

工事場所 滋賀県立野洲養護学校 野洲市小南588

工事概要 増築棟工事 (H26.10~H27.8)

RC造3階建（普通教室12、特別教室10、トイレ3、EV1、その他）延べ面積2,935.53㎡、
避難スロープ新設工事 一式、渡り廊下増築工事 延べ面積12.46㎡、既存棟改修 一式、
外構工事 一式

上記増築棟を整備するにあたり、平成26年8月21日、26日に入札を実施したところ、予定価格超過となり不調となったため、当初予定していた平成27年の8月末の校舎完成は難しい状況にある。

■ 今後の対応

<工事関係>

野洲養護学校での今後の生徒数の増加に対応するためには、教室棟の増築について再入札を早期に実施する必要があることから、単価の上昇分を加味したうえで現在計上している予算（債務負担行為を含む）について増額する。

なお、その際には、工事発注時期の遅れにより平成26年度予算（減額）と平成27年度債務負担行為（増額）の計上を行い、支払年度区分の変更を併せて行う。

【増築工事の当初計画】

平成26年10月 工事開始
平成27年8月末 工事完了
平成27年9月 増築棟利用



【増築工事の変更計画】

平成27年2月 工事開始
平成28年3月末 工事完了
平成28年4月 増築棟利用

関連予算

（単位：千円）

	総額	平成26年度	平成27年度 (債務負担行為)
変更前	790,830	237,249	553,581
変更後	885,770	0	885,770
変更額	94,940	△237,249	332,189

