

野洲養護学校教室棟増築工事に係る設計監理調査費の減額について

工事の入札不調により工事着手が年度末になることに伴い、平成26年度分の設計監理調査費を減額します。

(単位:円)

		総額	平成26年度	平成27年度 (債務負担行為)
変更前	工事費	783,000,000	234,900,000	548,100,000
	設監費	7,830,000	2,349,000	5,481,000
変更後	工事費	877,000,000	0	877,000,000
	設監費	8,770,000	0	8,770,000
変更額	工事費	94,000,000	△234,900,000	328,900,000
	設監費	940,000	△2,349,000	3,289,000

【工事の入札不調について】

県の入札参加有資格者名簿において、建築一式工事の格付区分第一号に登録されている者による入札を総合評価方式で行ったが、予定価格超過のため不調に終わった。

1. 建築工事の応札額が予定価格を超過した原因

建設資材の単価や労務費が上昇基調にある中で、予定価格の積算を行った時期が、県単価の改定時期の直前であったため、改定前の県単価を適用したことから、市場の実勢価格と乖離が生じたこと。

2. 入札結果を踏まえた対応

本工事の入札を再度行うにあたり、主に以下の点について見直しを行いました。

- ・県単価については平成26年12月改定の単価を採用した。
- ・刊行物等による単価についても直近の単価を採用した。