

平成27年度9月補正予算 債務負担行為に係る施工箇所等 追加								
番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				H27年度 ①	H28年度 以降 ②			
116	補助道路整備事業 (近江八幡竜王線)	平成28年度	84,000	46,000	84,000	130,000	近江八幡市上田町	本工事は、段階的な交通切廻しが必要であり、現在施工中の国道8号交差点改良工事と現場が輻輳することから、関係機関との調整を図ったところ交通規制等の影響により全体工期が延びることが判明したため、債務負担行為により一括発注を行い一体的に整備し、円滑な工程管理及び経費の節減を図る。
117	補助道路整備事業 (愛知川彦根線)	平成28年度	50,000	40,000	50,000	90,000	彦根市稲枝町	本事業は、踏切による渋滞解消を目的として、JR交差点部を立体化するものであるが、JR直下の構造物は完成したものの、その後の工事が地権者の理解が得られなかった。 今年度に入り、車道供用に必要な用地の取得が可能となったため、債務負担行為により、工事の延伸および必要な迂回路の設置を一括施工し、全体工期の短縮と事業効果の早期発現を図る。
118	補助道路整備事業 (栗東志那中線)	平成28年度	50,000	50,000	50,000	100,000	草津市駒井沢町	本事業は、現道拡幅工事を実施し、渋滞解消と交通安全対策を図るものであり、本年度において難航していた用地交渉に目途がついたことから、志那中町交差点改良工事と歩道整備を債務負担行為により一体的に実施し、渋滞解消及び小学校への通学路確保を行い早期に安全を確保する。
119	補助道路整備事業 (千町石山寺辺線)	平成28年度	65,000	35,000	65,000	100,000	大津市千町	本事業は歩道整備工事であるが、工事区域に隣接している用水路撤去から歩道整備(L型擁壁等)、用水路復旧までを一連で行う必要がある。 支障物件である水道管の移設が想定よりも早く進んだことから、債務負担行為により一連の工事を実施し事業の進捗を図る。
120	補助道路整備事業 (杉谷磯峨線)	平成28年度	7,000	7,000	7,000	14,000	甲賀市水口町下山	本工事は、通学路となっている交差点部の歩道未整備区間を解消し、通行車両や歩行者等の交通安全を目的に実施するものである。難航していた地元協議が整ったことから債務負担行為により一括施工をすることで、工期の短縮を図るとともに、経費の節減を図り、事業効果の早期発現に努める。

(単位:千円)

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				H27年度 ①	H28年度 以降 ②			
121	補助道路整備事業 (安養寺入町線)	平成28年度	50,000	30,000	50,000	80,000	近江八幡市安養寺	本事業は、駅へのアクセス道路整備を関係市と連携を図り整備を実施するものであるが、用地交渉が難航していた。本年度において、用地買収の目的が果たされたものの、非耕作期に隣接農地付帯工事を施工する必要が生じ、限られた期間での施工が必要となるため、債務負担行為の活用により、当該工事と合わせて、道路改良工事を実施し、工期の短縮と経費の節減を図りたい。
122	補助道路修繕事業 (大津能登川長浜線)	平成28年度	30,000	50,000	30,000	80,000	草津市渋川	当路線の渋川跨線橋において橋梁詳細点検の結果、漏水等の影響により老朽化が進行し対策が必要であることが判明したため、債務負担行為により発注し、断面修復等により早急に橋梁の健全化を図り、安全で快適な通行を確保するものである。
123	補助道路修繕事業 (多賀永源寺線)	平成28年度	70,000	10,000	70,000	80,000	東近江市政所町	当該工事は、多賀永源寺線金剛橋の橋梁修繕工事であり、施工地が山間部の積雪地のため、冬期に工事を行うことができず、単年度内で工事を完了できない工事である。通行規制を伴う工程についての地元との調整を行っていたが、調整が早期に整ったことから、債務負担行為により実施し早期の修繕を図るものである。
124	補助道路修繕事業 (山東本巢線)	平成28年度	60,000	10,000	60,000	70,000	米原市吉槻	本事業では道路法面の補強修繕を行っているが、山間部にある本事業区間は降雪期間が長く、積雪量も多いため施工時期について制約が生じている。 今年度に入り地元調整が整ったが、年度内に工事を完了できないことから、工事を債務負担行為により発注し、事業進捗を図りたい。
125	補助道路修繕事業 (南船木西万木線)	平成28年度	60,000	120,000	60,000	180,000	高島市安曇川町	本庄橋において、平成26年度に修繕工事を実施していたところ、橋梁の新たな損傷が見つかった。安曇川町の北船木と南船木を結ぶ重要な橋梁であり、通学路ともなっていることから、債務負担行為により、早期に橋梁の修繕を行い、安全確保を図りたい。
126	道路補修事業	平成28年度	160,000	0	160,000	160,000	県内一円	次年度発注工事・委託の前倒しを行うことにより、早期事業効果の発現および継続的な維持を図る。
127	補助河川総合流域防災事業 (余呉川)	平成28年度から 平成34年度まで	1,495,000	0	1,495,000	1,495,000	長浜市木之本町 大音	当該工事は、余呉川に国道8号の橋梁を架け替えるものである。大規模な橋梁工事を近畿地方整備局と複数年の協定を結んで実施する必要があることから、債務負担行為を活用するものである。
128	補助河川総合流域防災事業 (大川)	平成28年度から 平成29年度まで	100,000	25,000	100,000	125,000	長浜市西浅井町 塩津浜	当該工事は、河道拡幅に伴い市道橋を架け替えるものである。上・下部工の一連工事を出水期までに施工する必要があることから、債務負担行為を活用するものである。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				H27年度 ①	H28年度 以降 ②			
129	単独河川改良事業 (大宮川)	平成28年度	40,000	5,000	40,000	45,000	大津市坂本	当該工事は、迂回路撤去および護岸工である。一連工事として効率的に施行する必要がある、さらに非出水期間中に施工を終える必要があるため、債務負担行為を活用するものである。
130	単独河川改良事業 (大石川)	平成28年度	98,000	10,000	98,000	108,000	大津市大石龍門町	当該工事は、河道拡幅に伴う市道下部工事である。一連区間工事として一括発注することにより適正工期の確保と共に工期短縮による一般交通への影響軽減を図るため、債務負担行為を活用するものである。
131	単独河川改良事業 (大戸川)	平成28年度	170,000	10,000	170,000	180,000	大津市稲津他	当該工事は、河道掘削に伴う堰の切下げ工、橋脚補強工を実施するものである。非出水期間中に一連工事として施工を終える必要があるため、債務負担行為を活用するものである。
132	単独河川改良事業 (恩川)	平成28年度	20,000	30,000	20,000	50,000	甲賀市水口町	当該工事は河道拡幅事業に伴う護岸工および取水堰の改築工事である。一連工事として効率的に施行する必要がある、さらに非出水期間中に施工を終える必要があるため、債務負担行為を活用するものである。
133	単独河川改良事業 (高時川)	平成28年度	25,000	0	25,000	25,000	長浜市高月町馬上下	当該工事は河川掘削工等を行うものである。一連工事として効率的に施行する必要がある、さらに非出水期間中に施工を終える必要があるため、債務負担行為を活用するものである。
134	みずべ・みらい再生事業	平成28年度	395,200	20,000	395,200	415,200	県内一円	河川の一連区間について、次期出水期までに工事を終える必要があることから債務負担行為により発注し、早期に事業効果の発現を図るため。
135	受託河川事業 (大川)	平成28年度から 平成29年度まで	61,000	15,000	61,000	76,000	長浜市西浅井町 塩津浜	当該工事は、河道拡幅に伴い市道橋を架け替えるものである。長浜市が整備する道路事業の進捗に合わせて下部工時を平成29年度内に完成させる必要があるため、債務負担行為を活用するものである。
136	補助港湾改修事業 (長浜港)	平成28年度	54,000	54,000	54,000	108,000	長浜市長浜地区	当該工事は長浜港の耐震護岸岸壁施工に伴う地盤改良工事を行うものである。一連区間工事として一括発注することにより適正工期の確保と共に工期短縮を行うことにより、観光港でもある長浜港利用者への影響軽減を図るため、債務負担行為を活用を行うものである。
137	総合土砂災害対策推進事業 (打見山雨量観測局移設)	平成28年度	8,000	0	8,000	8,000	大津市木戸地先	大津市木戸地先の打見山(びわ湖パレイ)の大津市防災行政無線中継局内に設置している雨量観測局について、市の無線設備拡張計画に伴い、移設を余儀なくされたが、現地は山頂部であり、冬季は風雪により施工が不可能なことから工期が限定され、平成28年4月中の施工に向けて、平成27年度内の工事発注が必要となるため。

番号	事 項	期 間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理 由
				H27年度 ①	H28年度 以降 ②			
138	補助砂防総合流域防災事業 (萱原谷)	平成28年度	80,000	30,000	80,000	110,000	犬上郡多賀町萱原	堰堤工事を施工する現場は、急峻な地形的条件から受ける制約のため、着工から完成まで連続して現場の保安全管理等を実施しなければならず、また工事の手戻りおよび災害発生を防止することからも、一括して工事を実施することが必要であるため。
141	補助土木施設災害復旧事業	平成28年度	70,000	450,000	70,000	520,000	県内一円	より早期に災害復旧を図り、また二次災害発生等の防止のため
	計		3,302,200	1,047,000	3,302,200	4,349,200		

平成27年度9月補正予算 債務負担行為に係る施工箇所等
変更

(単位:千円)

番号	事項	区分	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
					H27年度 ①	H28年度 以降 ②			
32	補助道路整備事業 (大津能登川長浜線)	補正前	平成28年度から 平成29年度まで	190,000	10,000	190,000	200,000	近江八幡市安土町 長浜市高田町	安土・能登川工区は、現道の狹隘区間解消を目的としたバイパス道路整備で、道路盛土と函渠を実施するものであるが、軟弱地盤上の盛土であり、盛土部の沈下状況を監視しながら、緩速度にて段階的に施工する必要があるため、債務負担行為により一括発注し、円滑な工程管理と経費の節減を図る。 また、高田工区は、自転車、歩行者の交通量が極めて多く、複数箇所での同時施工が不可能であるため、工期を要する事業となっている。地元調整が整ったことから債務負担行為により一括発注し、早期の事業効果の発現を図るため、債務負担の増額を行いたい。
		補正後	平成28年度から 平成29年度まで	240,000	40,000	240,000	280,000		
33	補助道路整備事業 (大津信楽線)	補正前	平成28年度	320,000	190,000	320,000	510,000	大津市上田上平野 町他	本事業は、線形不良及び狹隘区間の解消を目的とした道路整備事業である。用地交渉が難航していたが、本年度において関西電力との用地交渉が整ったため、第2幹研橋の工事に着手したい。また、当該橋梁は関西電力大戸川発電所(水力発電所)よりの放流河川に架ける橋梁であるため、放流水量の調整を要することから、水量が減る冬季の施工に限定されるため、平成28年度までの工期を要することから、債務負担行為により増額したい。
		補正後	平成28年度	479,176	520,000	479,176	999,176		
35	補助道路整備事業 (木之本長浜線)	補正前	平成28年度	60,000	30,000	60,000	90,000	長浜市木之本町	美浜工区は、幅員狭小の未改良道路であり、また美浜橋は狭小で車の離合ができない状況であるため、バイパスを設置するものである。本事業区間は、債務負担行為により県道と市道の交差点から橋梁取付部において、信号移設や現道の切り直しなどを一括発注し、事業の円滑な施工と経費の削減、工期の短縮を図る。 また、大音工区(賤ヶ岳橋)は、道路改良事業及び河川改良事業に伴う国道橋架け替えの一連工事である。主要地方道木之本長浜線及び一級河川余呉川が交差する国道8号の橋梁であり、近畿地方整備局と基本協定を締結し、平成28年から34年まで橋梁の架け替え事業を継続することから、債務負担行為により、一括発注することで工期の短縮および経費の節減を図るため、債務負担の増額を行いたい。
		補正後	平成28年度から 平成34年度まで	525,000	30,000	525,000	555,000		

番号	事項	区分	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
					H27年度 ①	H28年度 以降 ②			
37	補助道路整備事業 (南郷桐生草津線)	補正前	平成28年度	130,000	50,000	130,000	180,000	大津市中野	本工事は、荒戸橋における老朽化の進行及び幅員狭小のため架け替え工事を実施し、通行の安全を確保するものである。協議により周辺地の過去の浸水被害状況を踏まえ、河川通水断面内での施工方法を見直したところ、出水期における河積断面を確保する必要があり事業費が増大したこと、ならびに工事に3か年を要するが判明したため、債務負担額の増額および設定期間を延長したい。
		補正後	平成28年度から 平成29年度まで	312,433	50,000	312,433	362,433		
42	補助道路整備事業 (丁野虎姫長浜線)	補正前	平成28年度	50,000	10,000	50,000	60,000	長浜市小谷丁野	本事業は、県、長浜市、ネクスコ中日本の3者が連携して実施するSICアクセス道路整備事業である。県、市、ネクスコで当該事業の協議を行ったところ、工程と費用の見直しの必要が生じたため債務負担行為により増額し、3者との連携を図り適正に工事を推進したい。
		補正後	平成28年度	100,000	70,000	100,000	170,000		
50	補助道路修繕事業 (国道303号)	補正前	平成28年度	30,000	80,000	30,000	110,000	長浜市西浅井町黒山	昨年度末に修繕設計が完了し、発注計画の精査を行った結果、防災設備の電源施設を合わせて一括発注することとなったことから工程と費用の見直しが必要となったため。
		補正後	平成28年度	200,000	40,000	200,000	240,000		
52	補助道路修繕事業 (国道421号)	補正前	平成28年度	120,000	80,000	120,000	200,000	東近江市荻尾町他	工事用道路等が重複する永源寺ダム浚渫事業との工程調整を行った結果、工程見直しの必要が生じたことから債務負担行為の増額を行いたい。
		補正後	平成28年度から 平成29年度まで	140,000	5,000	140,000	145,000		
57	補助道路修繕事業 (寫籠尾崎大浦線)	補正前	平成28年度	30,000	50,000	30,000	80,000	長浜市西浅井町菅浦	隣接工区の工事が遅れ、工程見直しの必要が生じたことから債務負担行為の増額を行いたい。
		補正後	平成28年度	90,000	10,000	90,000	100,000		
62	補助広域河川改修事業 (日野川)	補正前	平成28年度	270,000	320,000	270,000	590,000	近江八幡市江頭町他	当初は他工事（排水施設）との日程調整が難しいと判断していたため、実施を見送っていた箇所、他工事が想定よりも早期に完了したことにより実施可能となったことから、一連施工に必要な債務負担行為の限度額の増額を行いたい。
		補正後	平成28年度	370,000	320,000	370,000	690,000		
78	補助通常砂防事業 (風呂山谷)	補正前	平成28年度から 平成30年度まで	210,000	20,000	210,000	230,000	湖南省三雲	当初は、H30年度までの債務負担行為により、事業を実施する予定であったが、土質調査の結果、管理用道路区間において、新たに切土補強工（鉄筋挿入工）が必要となり、金額を変更する必要が生じたため。
		補正後	平成28年度から 平成30年度まで	310,000	20,000	310,000	330,000		
79	補助通常砂防事業 (日野谷川)	補正前	平成28年度から 平成29年度まで	120,000	20,000	120,000	140,000	甲賀市土山町鮎河	当初は、H29年度までの債務負担行為により、事業を実施する予定であったが、生物環境アドバイザー会議を実施した結果、新たに猛禽類（クマタカ）調査が必要となり、金額を変更する必要が生じたため。
		補正後	平成28年度から 平成29年度まで	140,000	20,000	140,000	160,000		

番号	事項	区分	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
					H27年度 ①	H28年度 以降 ②			
82	補助通常砂防事業 (丹生川)	補正前	平成28年度から 平成29年度まで	180,000	20,000	180,000	200,000	米原市上丹生	当初は、H29年度までの債務負担行為により、事業を実施する予定であったが、生物環境アドバイザー会議を実施した結果、新たに猛禽類(クマタカ)調査が必要となり、金額を変更する必要が生じたため。
		補正後	平成28年度から 平成29年度まで	200,000	20,000	200,000	220,000		
84	補助砂防総合流域防災事業 (妓王井川支流)	補正前	平成28年度から 平成29年度まで	140,000	20,000	140,000	160,000	野洲市三上	当初は、H27年度からの債務負担行為により、事業を実施する予定であったが、現地調査および関係機関と調整した結果、大型車の通行が困難となり、小型車による施工となり、金額を変更する必要が生じたため。
		補正後	平成28年度から 平成29年度まで	180,000	10,000	180,000	190,000		
91	補助急傾斜地崩壊対策事業 (石山内畑地区)	補正前	平成28年度	50,000	10,000	50,000	60,000	大津市石山内畑町	当初は、H27年度からの債務負担行為により、事業を実施する予定であったが、現地調査の結果、新たに鉄筋挿入工が必要となり、金額を変更する必要が生じたため。
		補正後	平成28年度	100,000	10,000	100,000	110,000		
	計	補正前		1,900,000	910,000	1,900,000	2,810,000		
		補正後		3,386,609	1,165,000	3,386,609	4,551,609		