

平成27年度 健康医療福祉部 繰越明許費 繰越計算書一覧

(単位:千円)

番号	所属名	事業名	事業実施主体	箇所名	予算額 (箇所別)	繰越額	繰越理由	竣工(予定) 年月日	予算計上期
1 - 1	医療福祉推進課	地域密着型サービス施設等 整備費補助金	彦根市 (株式会社まごころ住宅 彦根支店)	グループホームえくぼ (認知症高齢者グループホーム) [創設]	32,000	32,000	市の事業が、関係機関との調整等に時日を要し遅延 したため	H28.6.30	当初
1 - 2	医療福祉推進課	地域密着型サービス施設等 整備費補助金	長浜市 (社会福祉法人尊徳会)	地域密着型特別養護老人ホームあ じさいの郷(小規模特別養護老人 ホーム) [創設]	123,830	123,830	市の事業が、関係機関との調整等に時日を要し遅延 したため	H28.9.30	6月補正
1 - 3	医療福祉推進課	地域密着型サービス施設等 整備費補助金	草津市 (社会福祉法人恩賜財団 済生会支部滋賀県済生 会)	複合施設済生会草津看護小規模 多機能型居宅介護事業所(看護小 規模多機能型居宅介護) [創設]	32,000	32,000	市の事業が、設計協議に時日を要し遅延したため	H28.9.15	当初
1 - 4	医療福祉推進課	地域密着型サービス施設等 整備費補助金	草津市 (社会福祉法人恩賜財団 済生会支部滋賀県済生 会)	複合施設済生会草津訪問介護セン ター(定期巡回・随時対応型訪問介 護看護) [創設]	5,670	5,670	市の事業が、設計協議に時日を要し遅延したため	H28.9.15	当初
1 - 5	医療福祉推進課	地域密着型サービス施設等 整備費補助金	甲賀市 (株式会社メディカル甲 賀)	(仮称)グループホームほっこり(認 知症高齢者グループホーム) [創設]	32,000	32,000	市の事業が、地元との調整等に時日を要し遅延した ため	H28.9.20	当初
1 - 6	医療福祉推進課	地域密着型サービス施設等 整備費補助金	愛荘町 (社会福祉法人日野友愛 会)	(仮称)地域密着型特別養護老人 ホーム 長野の里(小規模特別養 護老人ホーム) [創設]	123,830	123,830	町の事業が、地元との調整等に時日を要し遅延した ため	H28.10.31	当初
2 - 1	障害福祉課	○グループホーム等整備事 業費補助金	社会福祉法人おおぞら福 祉会	(仮称)スカイたかつき第2号[大規 模修繕]	7,500	7,500	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延 したため	H29.3.10	2月補正
2 - 2	障害福祉課	○グループホーム等整備事 業費補助金	社会福祉法人きぬがさ福 祉会	グループホームペガサス[大規模修 繕]	5,187	5,187	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延 したため	H28.9.30	2月補正
2 - 3	障害福祉課	○グループホーム等整備事 業費補助金	社会福祉法人大木会	(仮称)第2おおきな木[創設]	29,620	29,620	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延 したため	H29.3.31	2月補正
3	医療福祉推進課	養護老人ホーム解体撤去費 補助金	社会福祉法人グロー	養護老人ホーム安土荘 [解体]	47,628	47,628	法人の事業が、設計協議に時日を要し遅延したため	H28.6.30	当初
4 - 1	医療福祉推進課	介護施設等施設整備費補助 金	社会福祉法人近江幸楽 会	特別養護老人ホーム今浜の郷 [創設]	92,000	92,000	法人の事業が、関係機関との調整等に時日を要し遅 延したため	H28.11.30	当初

番号	所 属 名	事 業 名	事業実施主体	箇 所 名	予 算 額 (箇所別)	繰 越 額	繰 越 理 由	竣工(予定) 年月日	予算計上期
4 - 2	医療福祉推進課	介護施設等施設整備費補助金	社会福祉法人よつば会	特別養護老人ホーム萩の里 【創設】	138,000	138,000	法人の事業が、地元との調整等に時日を要し遅延したため	H28.6.30	当初
4 - 3	医療福祉推進課	介護施設等施設整備費補助金	社会福祉法人近江薫風会	特別養護老人ホーム(仮称)スマイル 【創設】	80,500	80,500	法人の事業が、設計協議に時日を要し遅延したため	H28.6.20	当初
5	子ども・青少年局	子育て支援環境緊急整備事業費補助金	大津市	社会福祉法人唐橋福祉会 大津あいあい保育園 【増築】	42,389	42,389	市の事業が、設計協議に時日を要し遅延したため	H28.4.25	当初
6 - 1	子ども・青少年局	放課後児童クラブ施設整備費補助金	東近江市	箕作第二こどもの家 【創設】	8,142	8,142	市の事業が、設計協議に時日を要し遅延したため	H28.6.30	当初
6 - 2	子ども・青少年局	放課後児童クラブ施設整備費補助金	東近江市	箕作第三こどもの家 【創設】	8,142	8,142	市の事業が、設計協議に時日を要し遅延したため	H28.6.30	当初
7	障害福祉課	〇民間心身障害児者施設整備費補助金	特定非営利活動法人こほく自立応援センター	こほく自立応援センター【創設】	32,959	32,959	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため	H29.3.31	2月補正
8	健康医療課	がん在宅医療支援体制整備事業費補助金	近江八幡市	近江八幡市立総合医療センター	42,976	42,976	市の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したため	H28.7.1	当初
合 計					884,373	884,373			

注 「事業名」欄に「〇」のあるものは、国補正予算に係る追加分を含む事業である。