

## 新生美術館の基本設計について

■・・・知事・副知事協議

### <平成 25 年>

12 月 26 日 「新生美術館基本計画」策定  
【 想定延床面積 15,200 m<sup>2</sup> うち新館面積 6,656 m<sup>2</sup> 】

### <平成 27 年>

3 月 30 日 設計者と設計委託契約締結

■ 7 月 22 日 副知事協議 設計の概要について

■ 8 月 25 日 副知事協議 設計検討状況について  
【 延床面積 13,795 m<sup>2</sup> うち新館面積 5,251 m<sup>2</sup> 】

■ 10 月 11 日 知事協議 常設展示室の構成等について  
【 延床面積 13,053 m<sup>2</sup> うち新館面積 4,509 m<sup>2</sup> 】

■ 12 月 18 日 知事協議 仏教美術に対応した展示室の新設等について

### <平成 28 年>

■ 1 月 6 日 知事協議 平面スケッチについて

■ 5 月 26 日 知事協議 基本設計について  
【 延床面積 12,809 m<sup>2</sup> うち新館面積 4,265 m<sup>2</sup> 】

### <基本設計に係る長谷川顧問の主な助言項目>

#### <平成 27 年>

4 月 8 日 設計の工程

5 月 14 日 美術館の課題、常設展示

7 月 13 日 作品展示方法、搬入経路

7 月 30 日 消火設備、公園設計、平面計画

10 月 28 日 収蔵庫関係、既存館展示室の改修

12 月 16 日 展示室新設、作品移動経路、展示室・収蔵庫配置

#### <平成 28 年>

1 月 25 日 展示室仕様

4 月 11 日 基本設計案

5 月 10 日 基本設計案