

平成28年度9月補正予算(一般会計補正予算(第2号)関連) 債務負担行為に係る施工箇所等

追加

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				H28年度 ①	H29年度 以降②			
141	補助道路整備事業 (木之本長浜線)	平成29年度	5,000	20,000	5,000	25,000	長浜市砥園町～森町	当路線は、幅員が狭小でありながら車が多く、自転車を利用する生徒も多い区間で、早急な道路整備が望まれている。 当該区間は、田畑部の道路拡幅工事を行うものであり、農繁期を避け工事を進める必要がある。今年度の農繁期が終わる時期に適正な工期で工事を発注するため債務負担行為により実施したい。
142	補助道路整備事業 (伊香立浜大津線)	平成29年度	140,000	100,000	140,000	240,000	大津市伊香立生津町	当路線は、現道拡幅が困難であるためバイパス整備を行うものである。 当該区間は、橋台前後の取付道路と橋台工事を行うものである。河川部の工事については出水期を避け工事を進める必要がある。今年度の出水期が終わる時期に適正な工期で工事を発注するため債務負担行為により実施したい。
143	補助道路整備事業 (近江八幡守山線)	平成29年度	100,000	150,000	100,000	250,000	守山市川田町～野洲市比江野洲市木部	当路線は、渋滞対策のために道路整備を行うものである。 当該区間は、地域住民より早期の買収範囲の明示および建物補償額の提示を求められていた。早期に提示する必要があることから、適正な工期を確保するため債務負担行為により早期に発注し事業進捗を図りたい。
144	補助道路整備事業 (敏満寺野口線)	平成29年度	50,000	10,000	50,000	60,000	彦根市出町～野口町	当事業は、未改良の野口交差点(国道8号)および出町交差点(中山道)において、車道拡幅および歩道設置するものである。 難航していた地権者との協議が進み、工事着手できる見通しがついたところであるが、工事に8か月の期間を要し、単年度による実施が不可能であることから、債務負担行為により適正工期を確保し工事を実施したい。
145	補助道路整備事業 (朝葉筑摩近江線)	平成29年度	30,000	10,000	30,000	40,000	米原市下多良	当路線は、米原市が策定している米原駅周辺交通パリアフリー特定事業計画に位置付けられている。沿道に連担する人家との施工協議が整ったため、早期に工事着手する必要がある。本工事は8か月の工事期間が必要となることから債務負担行為により適正工期を確保し工事を実施したい。
146	補助道路整備事業 (川合千田線)	平成29年度から 平成30年度まで	150,000	40,000	150,000	190,000	長浜市木之本町千田 長浜市木之本町川合～古橋	千田工区は、自転車歩行者道を整備するものであるが、J R 踏切拡幅部分についての設計および施工は、技術の蓄積があるが JR 西日本に施工委託する必要があるため協議を重ねてきた。協議が整ったこと、また、事業に3か年かかることから、債務負担行為により事業を実施したい。 川合・古橋工区は、道路拡幅工事であり、河川部の工事には出水期を避け工事を進める必要があるため、適正な工期を確保するため債務負担行為による発注をしたい。

(単位:千円)

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				H28年度 ①	H29年度 以降②			
147	補助道路整備事業 (葛籠尾崎塩津線)	平成29年度	80,000	10,000	80,000	90,000	長浜市西浅井町月出	協議を重ねてきた地権者との合意が得られ、着手できる見通しとなったが、工事に8か月の期間を要し、冬の普浦～岩熊間の道路閉鎖時に工事を実施することによって、冬期間以外の観光客への影響を抑制できることから債務負担行為により実施したい。
148	補助道路整備事業 (葛籠尾崎大浦線)	平成29年度	80,000	10,000	80,000	90,000	長浜市西浅井町普浦	協議を続けてきた地権者との合意が得られたことから、着手できることとなったが、工事に8か月の期間を要し、冬の普浦～岩熊間の道路閉鎖時に工事を実施することによって、冬期間以外の観光客への影響を抑制できることから債務負担行為により実施したい。
149	補助道路整備事業 (岩室北土山線)	平成29年度	60,000	10,000	60,000	70,000	甲賀市甲賀町岩室	当事業は、幅員狭小な現道について現道拡幅とパイパス整備を実施するものである。 当該区間は、田畑部の道路拡幅工事を行うものであり、農繁期を避け工事を進める必要がある。今年度の農繁期が終わる時期に適正な工期で工事を実施するため債務負担行為により実施したい。
150	補助道路整備事業 (麻生古屋梅ノ木線)	平成29年度	90,000	20,000	90,000	110,000	高島市朽木地子原 高島市朽木雲洞谷	高橋工区(朽木地子原)は、橋の架替工事完了後、旧橋の撤去を予定しているが、撤去工事は漁期を避けて工事を進める必要があるため、債務負担行為により適正な工期を確保し、早期に事業発現を図りたい。 雲洞谷工区は、事業に必要な用地買収が完了した。適正な工期を確保するため、債務負担行為により発注し早期に事業進捗を図りたい。
151	補助道路修繕事業 (国道367号)	平成29年度	179,000	11,000	179,000	190,000	大津市葛川中村町	当該工区は、異常気象時通行規制区間にあり過年度に一部法面崩壊が発生していることから、さらなる法面崩壊の防止を図る必要がある。 事業に必要な用地取得ができ、一連の道路法面を一体的に施工する必要があり工期を要することから、債務負担行為により対策工を実施したい。
152	補助道路修繕事業 (国道421号)	平成29年度から 平成30年度まで	170,000	10,000	170,000	180,000	東近江市萱尾町	当該工区では、トラス橋の修繕を行うが、構造が複雑であるため、複数年の工事となる。また、山間部であり、冬期に工事が出る。関係機関との協議が整ったことから、債務負担行為により事業を早期に実施したい。
153	補助道路修繕事業 (千町石山寺辺線)	平成29年度	30,000	10,000	30,000	40,000	大津市石山寺	昨年度の橋梁定期点検の結果、早期措置が必要となったため橋梁修繕工事を実施するものである。 当橋梁修繕工事は、河道内に足場を設置し、非出水期中いつぱいの工期が必要となることから、適正な工期を確保するため債務負担行為により実施したい。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				H28年度 ①	H29年度 以降 ②			
154	補助道路修繕事業 (西浅井マキノ線)	平成29年度	125,000	15,000	125,000	140,000	高島市マキノ町海津 長浜市西浅井町大浦	海津工区は、昨年度末トネル詳細点検の結果、早期対策が必要となった。今年度、対策設計を実施し早期に安全を確保したい。 大浦橋工区は、架橋後40年余りが経過している大浦橋の修繕工事である。当該橋梁の下部工はパイロメント形式であり補修には河川の締切等に日時を要する。関係機関との協議が整ったことから、債務負担行為により工事を実施したい。
155	補助道路修繕事業 (近江八幡大津線)	平成29年度	30,000	10,000	30,000	40,000	大津市玉野浦	昨年度の橋梁定期点検の結果、早期措置が必要となったため橋梁修繕工事を実施するものである。 当該橋梁修繕工事は、河道内に足場を設置するため、出水期までに一連の作業を終える必要があり、適正工期を確保するため債務負担行為により実施したい。
156	補助道路修繕事業 (醍醐大津線)	平成29年度	70,000	15,000	70,000	85,000	大津市国分	名神高速道路を跨ぐ橋梁を修繕するもので、高速道路上の作業となることから、NEXCO西日本との協議を進めていた。協議により複数年の契約を結んで実施することとなったが、早期に安全を確保するため債務負担行為により実施したい。
157	単独道路改築事業 (甲津畑山上線)	平成29年度	40,000	10,000	40,000	50,000	東近江市甲津畑町	当事業は、幅員狭小の橋梁を架け替える工事であり、仮橋を架ける必要があり、地元合意を得られた。債務負担行為によって橋梁下部工と並行して橋梁上部工を一体的に発注することによって、早期の交通解放を行い地元に対する影響の低減を図りたい。
158	道路補修事業	平成29年度	240,000	0	240,000	240,000	県内一円	次年度発注工事・委託の前倒しを行うことにより、早期事業効果の発現および入札手続きによる空白期間を解消し継続的な維持を図ることができると見込まれるため、債務負担行為により実施したい。
159	補助広域河川改修事業 (杣川)	平成29年度	30,000	4,000	30,000	34,000	甲賀市甲南町寺庄	当河川改修事業は、治水安全度を確保し浸水被害を軽減する工事である。 次期工区の用地買収が想定より順調に進んだため、工事を前倒しして実施するものであるが、工期を勘案すると単年度で実施することは困難であり、また事業を次期出水期までに完成させるため、債務負担行為により適正工期を確保し工事を実施したい。
160	補助河川環境整備事業 (木浜内湖)	平成29年度	51,000	20,000	51,000	71,000	守山市木浜町	木浜内湖の再生に向けた河川環境整備事業に伴う、植生護岸工事である。 関係者との協議が整い、工事着手できる見通しとなったが、工期を勘案すると単年度で実施することは困難であり、また事業を次期出水期までに完成させるため、債務負担行為により適正工期を確保し工事を実施したい。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				H28年度 ①	H29年度 以降 ②			
161	補助河川総合流域防災事業 (矢倉川)	平成29年度	30,000	0	30,000	30,000	彦根市鳥居本町	河川断面積を広げる河川改修工事である。矢倉川の河川の形態は天井川で河積狭小のため、洪水時に氾濫し、人家および交通に多大の影響を与える危険性がある。先行する工事が早期に完了したため、次期工事についても前倒しで実施するものがあるが、工期を勘案すると単年度で実施することには困難であり、また事業を次期出水期までに完成させるため、債務負担行為により適正工期を確保し工事を実施したい。
162	補助河川総合流域防災事業 (大川)	平成29年度から 平成30年度まで	87,000	0	87,000	87,000	長浜市西浅井町塩 津浜	河川改修事業に伴う橋梁架け替えに伴う一連の工事である。次期先行する橋梁下部工が予定より前倒しで完了見込みであり、次期工事を実施するものであるが、橋梁および河川取付護岸までの一連の工事を築堤までに先行して施工する必要があるため、工期を勘案すると単年度で実施することは困難であり、債務負担行為により適正工期を確保し工事を実施したい。
163	単独河川改良事業 (恵川)	平成29年度	60,000	30,000	60,000	90,000	甲賀市 水口町伴中山	河川断面積を広げる河川改修工事である。洪水時には堤防を越水し、家屋や農地への被害が懸念されることから、早期に工事を完成させる必要がある。今回の堰の堰の工事、前年度工事の進捗が芳しく早期着手が可能となったものであるが、耕作の期間を避けた10月～5月の8か月間で完成させる必要があるため、工期を勘案すると単年度で実施することは困難であり、債務負担行為により適正工期を確保し工事を実施したい。
164	単独河川改良事業 (滝川)	平成29年度	50,000	30,000	50,000	80,000	甲賀市 甲南町市原他	河川断面積を広げる河川改修工事である。洪水時には堤防を越水し家屋や農地への被害が懸念されることから、早期に工事を完成させる必要がある。今回の堰の堰の工事は、前年度工事の進捗が芳しく早期着手が可能となったものであるが、耕作の期間を避けた10月～5月の8か月間で完成させる必要があるため、工期を勘案すると単年度で実施することは困難であり、債務負担行為により適正工期を確保し工事を実施したい。
165	単独河川改良事業 (高時川)	平成29年度	15,000	8,000	15,000	23,000	長浜市 高月町馬上	高時川における疎通能力の回復を図るための河床整正工事である。地元関係者等との協議が早期にまとまり、前倒しで工事に着手することが可能となったが、工期を勘案すると単年度で実施することには困難であり、また事業を次期出水期までに完成させるため、債務負担行為により適正工期を確保し工事を実施したい。
166	みずべ・みらい再生事業	平成29年度	364,000	10,000	364,000	374,000	高島市 安曇川町下川他	工事施工にあたり一部借地が必要であり、年度当初より借地権者と交渉を進めることと、農繁期を避けることとを交差がまとまった。工期を勘案すると単年度で実施することは困難であり、また事業を次期出水期までに完成させるため、債務負担行為により適正工期を確保し工事を実施したい。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				H28年度 ①	H29年度 以降②			
167	受託河川事業 (大川)	平成29年度から 平成30年度まで	54,000	0	54,000	54,000 ①+②	長浜市 西浅井町塩津浜	河川改修事業に伴う橋梁架け替えに伴う一連の工事である。次 先行する橋梁下部工が予定より前倒して完了見込みであり、次 期工事を前倒して実施するものであるが、工期を勘案すると単年 度で実施することは困難であり、債務負担行為により適正工期を 確保し工事を実施したい
168	中規模堰堤改良事業 (石田川ダム)	平成29年度	20,000	0	20,000	20,000	高島市 今津町角川	本設計業務はダム構造物の耐震照査を行うものである。老朽化 が進行している余水吐ゲート及び門柱については、平成29年度補 助事業で改良工事を行う計画であるが、今年度に詳細設計を行う 中で、改良工事に先立ち耐震照査を行う必要性が生じた。ゲート 改良工事までに耐震照査を完了するためには、単年度で実施する ことは困難であり、債務負担行為により適正工期を確保し事業を 実施したい。
169	中規模堰堤改良事業 (青土ダム)	平成29年度	40,000	0	40,000	40,000	甲賀市 土山町青土	本工事は故障したダム管理用発電設備の更新改良を行うもので ある。昨年度末に設備の一部が故障し、更新改良を行う必要があ るが、工期を勘案すると単年度で実施することは困難であり、債 務負担行為により適正工期を確保し工事を実施したい。
170	単独都市計画街路事業 (葛木電法師線)	平成29年度	20,000	5,000	20,000	25,000	甲賀市甲南町葛木	都市計画街路葛木電法師線の供用に伴い、県道小佐治甲南線の 一部区間が市道移管となる。 本工事は、地元の調整が進み、工事着手の見通しがついたこと であるが、田畑部を着工するにあたり、農繁期を回避して工事を 進める必要があるため、債務負担行為により適正工期を確保し、 一括施工することと、工期の短縮と経費の削減を図りたい。
172	補助土木施設災害復旧事業	平成29年度	70,000	450,000	70,000	520,000		今後、災害が発生した場合、被災の規模によっては単年度によ る復旧が不可能である。そのため、適正工期を確保しつつ早期の 災害復旧と再度災害を防止する為、債務負担により工事を実施し たい。
	計		2,560,000	1,018,000	2,560,000	3,578,000		

平成28年度9月補正予算(一般会計補正予算(第2号)関連) 債務負担行為に係る施工箇所等

変更

(単位:千円)

番号	事項	区分	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
					H28年度 ①	H29年度 以降 ②			
36	補助道路整備事業 (国道303号)	補正前	平成29年度	270,000	110,000	270,000	380,000	長浜市木之本町金居原～杉野 長浜市木之本町音羽 高島市今津町追分 高島市今津町弘川～蘭生 長浜市木之本町川合	金居原杉野工区は、小中学生の通学路に指定されており、早急に歩道整備を行い通行の安全を確保する必要がある。 音羽工区は、道路防災給点検の要対策箇所であり、早期に安全な交通の確保を図るため、法面対策及びバイパス整備を行うものである。 追分工区は、周辺工業団地と弘川ランプを直結する道路で一次アクセス道路としての機能向上を図るものであり、現道拡幅及びバイパス整備を行うものである。 弘川蘭生工区は、車道部を切替えて路床入替、消雪施設移設、境界プロシット等を設置することによって自転車歩行者道を設置する工事であり工事約1年を要する。地下埋設物の移設協議が整ったこととから事業を進めたい。 川合トネル工区は、トネル点検の結果、覆工コンクリートに異常があることが判明し、早期着手の必要があり、工事に1.0か月を要する。 各工事を一括発注し事業の円滑な実施、適正工期の確保、経費節減を図るため債務負担行為を増額したい。
		補正後	平成29年度	530,000	130,000	530,000	660,000		
37	補助道路整備事業 (国道307号)	補正前	平成29年度	350,000	100,000	350,000	450,000	長野バイパス工区は、一般河川大戸川を渡河する新設橋を建設するため、出水期を避けて工事を実施する必要があるため、債務負担行為により一括施工することで、工期の短縮、環境負荷の低減および経費の節減を図りたい。 幸磨工区は、自転車歩行者道を設置する。事業である。地権者と協議が整い、工事着手できる見通しがついた。8か月の工期が必要であるが、早期着手により早期に安全を確保するため債務負担行為を増額したい。	
		補正後	平成29年度	400,000	110,000	400,000	510,000	甲賀市信楽町長野 愛荘町幸磨	
40	補助道路整備事業 (国道477号)	補正前	平成29年度	60,000	20,000	60,000	80,000	小御門工区は、自歩道が未整備であるため、早期に自歩道の整備を行い、自転車・歩行者の安全を図るものである。 幸津川洲本B.P.工区は、一部現道部の幅員が狭小で危険な状況であることから、早期に整備を行い住民の安全確保と幹線ネットワークの形成を図るものである。 用地交渉が進捗したこととから工事発注の見通しとなった。各工区を債務負担行為で一括発注にすることにより円滑な工率管理と経費節減を図るため債務負担を増額したい。	
		補正後	平成29年度	120,000	50,000	120,000	170,000	日野町小御門 守山市幸津川町～洲本町	

番号	事項	区分	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
					H28年度 ①	H29年度 以降②			
41	補助道路整備事業 (大津能登川長浜線)	補正前	平成29年度	450,000	400,000	450,000	850,000	近江八幡市安土町 ～東近江市能登川 町	安土・能登川工区は、道路盛土と函渠を実施するものであるが、盛土部の沈下状況を監視しながら、緩速度にて段階的に施工する必要がある。 甘呂工区は圃場を買収した箇所が多く、施工に際しては農作業への影響を避け、農閑期を中心に平成29年度にかけての一連施工とすることにより、効率的な事業の進捗を図る必要がある。 馬場・上砥山工区は、栗東水口道路の整備と一体となつて本事業を進める必要があるが、平成35年に暫定供用する必要があることから、早期の竣工が求められている。 各工区を一括発注することで、工期の短縮と経費の削減を図り、事業を遂行するため債務負担行為を増額したい。
		補正後	平成29年度	1,050,000	520,000	1,050,000	1,570,000	彦根市甘呂町 草津市馬場町～栗 東市上砥山	
43	補助道路整備事業 (彦根川彦根線)	補正前	平成29年度から 平成31年度まで	550,000	150,000	550,000	700,000	彦根市稲枝町 彦根市彦根町	当事業は、狭小区間の道路拡幅と踏切による渋滞の解消を目的として、現道拡幅とJR東海道本線との交差点をアンダーパス新設により立体化するものである。 稲枝工区は、平成28年度よりJR交差点と市道交差点の函渠及び取付けU型擁壁工事を実施し、早期に仮踏切を撤去する必要がある。 彦根工区は、農繁期を避け工事を進める必要がある。今年度の農繁期が終わる時期に適正な工期で工事を発注し、早期に事業効果が発現するため債務負担行為を増額したい。
		補正後	平成29年度から 平成31年度まで	582,000	190,000	582,000	772,000		
45	補助道路整備事業 (野洲(停車場線))	補正前	平成29年度	60,000	40,000	60,000	100,000	野洲市小篠原	当事業は電線共同溝方式による歩道整備(バリアフリー)を実施し、誰もが安心できる歩行空間の形成を図るものである。 今般、関係者との協議が整い、幹線については県において、連系設備については施工委託となり、それぞれの工事について並行作業を行うことにより全体工期の短縮が図れることから、債務負担行為を増額したい。
		補正後	平成29年度	100,000	90,000	100,000	190,000		
49	補助道路修繕事業 (国道306号)	補正前	平成29年度	90,000	60,000	90,000	150,000	多賀町大君ヶ畑	当事業は、崩壊法面の対策工事であり、現在進めている法面設計業務の完了の見通しがついたことから、引き続き工事を実施するものである。 工事の実施にはおよそ10か月の期間を要するため、単年度による実施が不可能となっているので、債務負担行為を増額したい。
		補正後	平成29年度	270,000	80,000	270,000	350,000		
82	総合土砂災害対策推進事業	補正前	平成29年度	34,000	29,500	34,000	63,500	大津市和邇中浜	大津市和邇中浜(和邇駅付近)に設置している雨量情報表示盤について、大津市の和邇駅前広場整備事業に伴い、移設を余儀なくされたが、出水期は工事が不可能であり、また大津市との協議調整により平成29年5月末までの施工に向けて、平成28年度内の工事発注が必要となるため、債務負担行為を増額したい。
		補正後	平成29年度	42,000	29,500	42,000	71,500		
93	補助砂防総合流域防災事業 (霜ヶ原谷川)	補正前	平成29年度から 平成30年度まで	120,000	30,000	120,000	150,000	犬上郡多賀町霜ヶ 原	当初は、平成30年度までの債務負担行為により事業を実施する予定であったが、上流域の流木調査の結果、新たに流木止めが必要となり、金額を変更する必要があるため、債務負担行為を増額したい。
		補正後	平成29年度から 平成30年度まで	140,000	30,000	140,000	170,000		

番号	事項	区分	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
					H28年度 ①	H29年度 以降 ②			
94	補助砂防総合流域防災事業 (十郎谷川)	補正前	平成29年度	70,000	30,000	70,000	100,000	米原市大久保	当初は、平成29年度までの債務負担行為により事業を実施する予定であったが、土質調査の結果、管理用道路区間において、新たに補強土擁壁が必要となり、金額を変更する必要があるが生じたため、債務負担行為を増額したい。
		補正後	平成29年度	90,000	30,000	90,000	120,000		
100	補助急傾斜地崩壊対策事業 (若葉台1地区)	補正前	平成29年度	80,000	40,000	80,000	120,000	大津市若葉台	当初は、平成28年度からの債務負担行為により事業を実施する予定であったが、残土処分において、予定していた近接する受入れ地が調整の結果、受入れ不可となったため、新たに遠距離での受入れ地の確保が必要となり、金額を変更する必要があるが生じたため、債務負担行為を増額したい。
		補正後	平成29年度	100,000	40,000	100,000	140,000		
102	補助急傾斜地崩壊対策事業 (円山2地区)	補正前	平成29年度	40,000	30,000	40,000	70,000	近江八幡市円山町	当初は、平成28年度からの債務負担行為により事業を実施する予定であったが、崩壊土砂防護柵高の変更が必要となり、金額を変更する必要があるが生じたため、債務負担行為を増額したい。
		補正後	平成29年度	80,000	20,000	80,000	100,000		
106	補助急傾斜地総合流域防災事業 (成谷地区)	補正前	平成29年度	50,000	40,000	50,000	90,000	栗東市荒張	当初は、平成28年度から債務負担行為により事業を実施する予定であったが、当初予定工区の隣接区間について、関係者との調整がつき、隣接区間を含めて工事を発注することとなり、金額を変更する必要があるが生じたため、債務負担行為を増額したい。
		補正後	平成29年度	130,000	30,000	130,000	160,000		
126	補助道路整備事業 (大津南郷宇治線)	補正前	平成29年度	140,000	60,000	140,000	200,000	大津市石山外畑町	一級河川瀬田川に並走する当該区間の道路改良工事において、河川の護岸を整備して道路を拡幅する。河川部の工事については出水期を避け工事を進める必要がある。今年度の出水期が終わる時期に適正な工期で工事を発注するため債務負担行為を増額したい。
		補正後	平成29年度	200,000	20,000	200,000	220,000		
130	補助道路整備事業 (五番領安井川線)	補正前	平成29年度から 平成30年度まで	400,000	120,000	400,000	520,000	高島市安曇川町	常安橋は、朽木・安曇川方面と新旭・今津方面を結ぶ生活道路として、利用されているが、耐震対応ができていないことから、早急な対応が望まれている。 安曇川に架かる1・2号橋は、下部工（橋台4基、橋脚10基）・上部工・護岸工を施工する。河川部の工事については出水期を避け工事を進める必要がある。今年度の出水期が終わる時期に適正な工期で工事を発注するため債務負担行為を増額したい。
		補正後	平成29年度から 平成30年度まで	800,000	190,000	800,000	990,000		
135	補助道路修繕事業 (大津能登川長浜線)	補正前	平成29年度	30,000	20,000	30,000	50,000	彦根市賀田山町 大津市瀬田大江町	新大山橋は、事前調査の結果、追加修繕箇所が判明したが、現橋梁において交通規制をかけながらの修繕作業となり時間を要する。 山手橋は、名神高速道路を跨ぐ橋梁であり、高速道路上の作業となりNEXCO西日本との協議により複数年の契約を結び実施する。 各工区を一括施工することで、工期の短縮と経費の削減を図るため、債務負担行為を増額したい。
		補正後	平成29年度	100,000	35,000	100,000	135,000		
	計	補正前		2,794,000	1,279,500	2,794,000	4,073,500		
補正後			4,734,000	1,594,500	4,734,000	6,328,500			