

債務負担行為補正について (琵琶湖博物館展示交流空間再構築事業)

1 琵琶湖博物館リニューアルの概要

平成32年度までに3期に分けてリニューアルを行うこととしており、平成29年度は、第2期リニューアルとして交流空間を再整備(詳細は、別添パンフレットを参照)。

(1) 全体スケジュール等

| 区分 | 第1期リニューアル | 第2期リニューアル | 第3期リニューアル |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| リニューアル対象 | C展示室・水族展示 | 交流空間 | A・B展示室 |
| 概算事業費 | 総額 約30億円 | | |
| | (約15.1億円) | (約6.3億円) | (約8.5億円) |

| | | | |
|-----------|--------------------|---------|---------|
| H24(2012) | 「新琵琶湖博物館創造ビジョン」の策定 | | |
| H25(2013) | 「新琵琶湖博物館創造基本計画」の策定 | | |
| H26(2014) | 設計 | | |
| H27(2015) | 施工 | | |
| H28(2016) | 施工・オープン | 設計 | |
| H29(2017) | | 施工 | |
| H30(2018) | | 施工・オープン | 設計 |
| H31(2019) | | | 施工 |
| H32(2020) | | | 施工・オープン |

(2) 第2期スケジュール

| 項目 | 平成28年度 | | | | 平成29年度 | | | | 平成30年度 | | |
|---|--------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 |
| 第2期展示制作業務 ※債務負担行為の対象 ・おとなのディスカバリー ・ディスカバリールーム ・レストラン、ショップ ・わくわく体験スペース | | | 実施設計 | | 契約手続 | | 展示工事 | | 一部オープン | | オープン |
| 樹冠トレイル整備工事 ※債務負担行為の対象 | 予備設計 地質調査 | | 詳細設計 | | 積算委託 | 契約手続 | | 土工工事 | | | オープン |
| 交流・休憩ゾーン整備工事 | | 実施設計 | | | 契約手続 | | 建築工事 | | オープン | | |

2 債務負担行為補正の概要

○平成28年11月補正予算（地方創生拠点整備交付金を活用）

(単位：千円)

| 事項名 | H28 | H29 | H30 | 合計 |
|------------|---------|----------|-----|---------|
| | | (債務負担行為) | | |
| 第2期展示制作業務 | 100,376 | 110,867 | | 211,243 |
| 樹冠トレイル整備工事 | 85,964 | 173,734 | | 259,698 |

債務負担行為の期間を変更
(H29~H30 → H30)

○平成29年4月補正予算

(単位：千円)

| 事項名 | H28 | H29 | H30 | 合計 |
|------------|-----------------------------|---------|----------|---------|
| | | | (債務負担行為) | |
| 第2期展示制作業務 | (2月補正予算 でH28→H29 に繰越) | 100,376 | 110,867 | 211,243 |
| 樹冠トレイル整備工事 | | 85,964 | 173,734 | 259,698 |