

平成30年度当初予算 債務負担行為に係る施工箇所等								
番号	事 項	期 間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理 由
				H30年度 ①	H31年度 以降 ②			
				(単位:千円)				
39	公共工事総合システム再構築業務	平成31年度から平成36年度まで	339,000	270,000	339,000	609,000	大津市京町四丁目他	公共工事の指名、入札、契約、予算管理、進行管理、決算処理を行うシステムの再構築業務であり、開発に約2ヶ年必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注する。併せて、運用保守も発注することで経費の縮減を図るものである。
40	地方合同庁舎改修事業 (高島合同庁舎自家発電装置更新工事)	平成31年度	63,024	17,776	63,024	80,800	高島市今津町今津	本工事は、防災危機管理上、早急に更新を要する高島合同庁舎の非常用自家発電装置について更新工事を行うものであり、設計期間を含めた工事期間が2ヶ年に及ぶため、債務負担行為として実施する。
41	滋賀県土地開発公社公共用地 先行取得事業 (国道307号(長野バイパス工区) 整備事業用地)	平成31年度から平成35年度まで	230,000	0	230,000	230,000	甲賀市信楽町長野 ～信楽町江田	本事業の用地取得は、滋賀県土地開発公社と委託協定を締結し先行買収することから、債務負担行為により買戻し金を担保したい。
42	補助道路整備事業 (国道303号)	平成31年度	150,000	80,000	150,000	230,000	高島市今津町北生見 ～今津町保坂	当工区は、現道を規制しながら現道拡幅をする大規模工事となるため、単年度で工事が完了しないことから、債務負担行為により実施したい。
43	補助道路整備事業 (国道307号)	平成31年度から平成35年度まで	120,000	85,000	120,000	205,000	甲賀市信楽町長野 ～信楽町江田 愛荘町斧磨	長野BP工区は、大戸川を渡河する橋の下部工を施工するものであるが、河川内工事のため濁水期に制限されることから、単年度で工事が完了しない。このことにより、債務負担行為により実施したい。 用地取得は、滋賀県土地開発公社と委託協定を締結し先行買収することから、債務負担行為により買戻し金を担保したい。 斧磨工区は、地権者との協議を進めたところ、用地取得した上で、工事着手できる見通しがついたところであるが、工事の発注は愛荘町が行う用地買収後となり、単年度による実施が不可能なことから債務負担行為により適正工期を確保し工事を実施したい。
44	補助道路整備事業 (国道421号)	平成31年度から平成32年度まで	1,000,000	200,000	1,000,000	1,200,000	東近江市佐目町～ 荻尾町	当工区は、隣接するダム湖に沿って道路を拡幅するものであるが、ダム湖の水位によって工程が影響を受け、施工期間が限られるため、単年度で工事が完了しないことから、債務負担行為により実施したい。
45	補助道路整備事業 (国道422号)	平成31年度	100,000	80,000	100,000	180,000	大津市関津～大石 東	当工区は、一級河川信楽川に近接して交差点を設置するものであり、現道交通の切り直し等で河川区域内での施工を余儀なくされることから施工時期が制限がされる。このことから単年度で工事が完了しないことから債務負担行為により実施したい。

番号	事 項	期 間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理 由
				H30年度 ①	H31年度 以降 ②			
46	補助道路整備事業 (大津能登川長浜線)	平成31年度から 平成32年度まで	1,420,000	850,000	1,420,000	2,270,000	草津市馬場町～栗 東市上砥山 東近江市きぬがさ 町	馬場・上砥山工区は、平成35年の国体開催前年に供用する必要があり、工事を一体的に発注する必要があることから、大規模工事となり単年度で工事が完了しない。このことから、債務負担行為により実施したい。 安土・能登川工区は、平成30年12月に工事が完了予定であり、農地復旧後に耕作者へ返還する予定であるが、農地は平成31年11月までに返還する必要があるため、道路工事完了後の平成30年度末から施工する必要がある。このため、債務負担行為により実施したい。
47	補助道路整備事業 (大津南郷宇治線)	平成31年度	100,000	40,000	100,000	140,000	大津市石山外畑町	当工区は、河川区域内で擁壁を築造する工事であり、施工時期が制限されるため、単年度に工事が完了しない。よって、債務負担行為により実施したい。
48	補助道路整備事業 (多賀醒井線)	平成31年度	140,000	50,000	140,000	190,000	多賀町久徳～河内	当工区は、上流に河内風穴の観光地があり、夏から秋にかけては、車での来場者が多く施工が困難なことや河川内工事は非出水期に制限されることから、単年度で工事が完了しない。このことから、債務負担行為により実施したい。
49	補助道路整備事業 (愛知川彦根線)	平成31年度から 平成32年度まで	500,000	20,000	500,000	520,000	彦根市稲枝町～彦 富町	当工区は、既に完成しているJR直下の構造物から市道交差部函渠の間のアンダーパス取付工事であり、分割して施工することが困難であるため、大規模工事になり、単年度で工事が完了しないことから、債務負担行為により実施したい。
50	補助道路整備事業 (大津守山近江八幡線)	平成31年度	30,000	10,000	30,000	40,000	草津市北山田町	当工区は、不要となった草津川橋を撤去し盛土構造とすることで老朽道路施設の健全化を図るものである。撤去する草津川橋に複数の道路占有物件があり、移設を行い工事をする必要があることから、適正工期を確保するため債務負担行為により実施したい。
51	補助道路整備事業 (木之本長浜線)	平成31年度	80,000	20,000	80,000	100,000	長浜市森町～祇園 町	当工区は、隣接して稲作が行われており、営農に極力支障が無いように10月から着工する必要があることから、適正工期を確保するため、債務負担行為により実施したい。
52	補助道路整備事業 (伊香立浜大津線)	平成31年度	200,000	10,000	200,000	210,000	大津市伊香立下在 地町～生津町	当工事は、農地を横断したバイパス工事であるため、農地を借地して工事用道路や工事ヤードを設置して施工するが、農繁期を避けて工事を実施する必要があり、適正工期を確保するため債務負担行為により実施したい。
53	補助道路整備事業 (近江八幡守山線)	平成31年度から 平成32年度まで	1,150,000	340,000	1,150,000	1,490,000	守山市川田町～野 洲市比江 野洲市高木	川田・比江工区は、野洲川に架かる橋梁の大規模工事になり、また、濁水期しか工事ができないため、長期の期間を要することから、債務負担行為により実施したい。 高木工区は、カーブ区間の歩道整備になっており、一連で整備する必要があるので、工期が長期に及ぶため債務負担行為により実施したい。
54	補助道路整備事業 (赤野井守山線)	平成31年度	50,000	10,000	50,000	60,000	守山市赤野井町～ 石田町	当工区は、道路拡幅部で守山市が稲刈りに後に施工する用水管移設工事と調整を図りながら、かつ早期の整備を求められている区間であることから、適正な工期を確保するため債務負担行為により実施したい。

番号	事 項	期 間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理 由
				H30年度 ①	H31年度 以降 ②			
55	補助道路整備事業 (野洲停車場線)	平成31年度	20,000	10,000	20,000	30,000	野洲市小篠原	当工区は、電線共同溝整備工事のうち、野洲市が施工する照明柱の建柱工事と調整のうえ、連続してバリアフリー工事を発注し、一体的な整備を図るため債務負担行為により適正工期を確保し工事を実施したい。
56	補助道路整備事業 (幸津川服部線)	平成31年度	190,000	130,000	190,000	320,000	守山市幸津川町	当工区は、工事に際しては河川の出水期を避ける必要があることから、債務負担行為により工事発注を行い適正な工期設定を行うと共に、工期の短縮と経費削減、早期の工事完了により交通の安全を図るものである。
57	補助道路整備事業 (神郷彦根線)	平成31年度	67,000	5,000	67,000	72,000	愛荘町川原～長野	当工区の橋梁詳細設計は平成30年9月以降の着手となり、関係機関協議も多岐にわたることから、単年度に業務が完了しないため、債務負担行為により実施したい。
58	補助道路整備事業 (湖東彦根線)	平成31年度	40,000	5,000	40,000	45,000	愛荘町愛知川	当工区の道路詳細設計は、平成30年9月以降の業務着手となり、関係機関協議が多岐にわたることから、単年度で業務が完了しないため、債務負担行為により実施したい。
59	補助道路整備事業 (外八日市線)	平成31年度	200,000	145,000	200,000	345,000	東近江市中戸町	当工区は、名神高速道路を跨ぐ歩道橋設置工事であり、名神高速道路の集中工事に併せて行う必要がある。そのためNEXCO中日本に施工委託し、円滑な工程管理と経費の節減を図るため、債務負担行為により実施したい。
60	補助道路整備事業 (豊郷停車場線)	平成31年度	40,000	5,000	40,000	45,000	豊郷町八目	当工区は、支障物件の撤去完了後の平成30年9月以降に工事着手となることから、適正工期を確保すると単年度で工事が完了しないため、債務負担行為により実施したい。
61	補助道路整備事業 (敏満寺野口線)	平成31年度	30,000	10,000	30,000	40,000	彦根市野口町 彦根市出町	野口・出町工区は、難航していた地権者との協議を進めたところ、用地取得の見通しがついたところであるが、工事の実施にはおよそ10か月の期間を要し、単年度による実施が不可能となっているため、債務負担行為により適正工期を確保し工事を実施したい。
62	補助道路整備事業 (五番領安井川線)	平成31年度から 平成32年度まで	1,050,000	200,000	1,050,000	1,250,000	高島市安曇川町常 磐木	当工区は、安曇川に架かる1号橋の上部工及び2号橋の上部工を施工するが、非出水期にしか施工することができず、適正工期を確保すると工期が3か年を要することから、債務負担行為により実施したい。
63	補助道路整備事業 (桜川西中在寺線)	平成31年度	60,000	60,000	60,000	120,000	東近江市桜川西町	当工区は、近江鉄道の踏切を含む区間において歩道整備をおこなうものであるが、踏切部の拡幅は年度内に完了できず、工程を調整しながら同時並行で歩道設置の工事も行ふ必要があることから、適正な施工期間を確保するため債務負担行為により実施したい。
64	補助道路整備事業 (岩室北土山線)	平成31年度	30,000	70,000	30,000	100,000	甲賀市甲賀町岩室	当工区は、農地を横断したバイパス工事であるため、農繁期を避けて工事を進める必要があり、工事着手が10月以降になることから単年度で工事が完了しないため、債務負担行為により実施したい。

番号	事 項	期 間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理 由
				H30年度 ①	H31年度 以降 ②			
65	補助道路整備事業 (高島大津線)	平成31年度から 平成33年度まで	440,000	40,000	440,000	480,000	大津市真野	当工区は、現道交通を迂回路により切り回し、橋梁を架け替える大規模工事となり、単年で施工することができないため債務負担行為により実施したい。
66	補助道路整備事業 (近江八幡大津線)	平成31年度	50,000	50,000	50,000	100,000	守山市今浜町	当工区は、河川区域内における作業が非出水期の10月～6月に限定されることから、債務負担行為により工事を実施したい。
67	補助道路整備事業 (甲賀阿山線)	平成31年度	35,000	5,000	35,000	40,000	甲賀市甲南町野川 ～甲賀町滝	当工区は、用水路のボックスカルバートを施工するもので、用水の使用が終わってから発注する必要があり、また、工事は濁水期に制限されるため、単年度で工事が完了しないことから、債務負担行為により実施したい。
68	補助道路整備事業 (宇治田原大石東線)	平成31年度から 平成35年度まで	1,600,000	30,000	1,600,000	1,630,000	大津市大石龍門	龍門SIC工区は、西日本高速道路㈱が新名神工用道路として当該道路を利用する計画であり、一体として施工をする必要がある。このことにより、西日本高速道路㈱と協定を締結する必要があるため債務負担行為により実施したい。 龍門工区は、河川の護岸を整備して道路を拡幅するため、非出水期に施工が限定され複数年度にまたがる工期を要することから、債務負担行為により実施したい。
69	補助道路修繕事業 (国道307号)	平成31年度	80,000	80,000	80,000	160,000	甲賀市水口町山上	当工区は、塗装塗替工が約2,330㎡と施工量が大きく、出水期を考慮した工期を算定すると、単年度で工事が完了できないため、債務負担行為により事業を実施したい。
70	補助道路修繕事業 (国道365号)	平成31年度	80,000	10,000	80,000	90,000	長浜市余呉町中河内	当工区は、防災点検において要対策箇所と評価された箇所の法面対策工事を行うが、豪雪地帯のため降雪時期を外して施工するため債務負担行為により実施したい。
71	補助道路修繕事業 (国道477号)	平成31年度	150,000	75,000	150,000	225,000	甲賀市土山町大河原 近江八幡市古川町	武平工区は、工事におよそ10か月の期間が必要であるが、当該箇所は12月上旬から3月下旬までの間、積雪により冬季通行止めされるため、単年度による実施が不可能となっている。 古川橋工区は、非出水期に河川内で施工する必要があるが、工期を算定すると単年度で工事を完了できない。 以上より、債務負担行為により適正工期を確保し工事を実施したい。
72	補助道路修繕事業 (大津能登川長浜線)	平成31年度	138,000	147,000	138,000	285,000	栗東市縫 野洲市野洲 野洲市久野部	当工区は、対象橋梁は定期点検の結果から、早期の着工が必至であり、また修繕工種も多岐にわたるため、債務負担行為による工事発注を行い、適正な工期を確保すると共に橋梁の一体的な修繕を行い、橋梁の長寿命化を図るものである。
73	補助道路修繕事業 (大河原北土山線)	平成31年度	60,000	10,000	60,000	70,000	甲賀市土山町大河原	当工区は、工事におよそ10か月の期間が必要であるが、当該箇所は12月上旬から3月下旬までの間、積雪により施工ができなくなるため、単年度による実施が不可能なことから、債務負担行為により適正工期を確保し工事を実施したい。

番号	事 項	期 間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理 由
				H30年度 ①	H31年度 以降 ②			
74	補助道路修繕事業 (栗東信楽線)	平成31年度	173,000	7,000	173,000	180,000	大津市上田上大鳥居 栗東市井上	上田上大鳥居工区は、一連の法面を一体的に施工する必要があり、適正な工期を確保するため、債務負担行為により実施したい。 神尻橋工区は、定期点検の結果から、早期の着工が必至であり、また修繕工種も多岐にわたるため、債務負担行為による工事発注を行い、適正な工期を確保すると共に橋梁の一体的な修繕を行い、橋梁の長寿命化を図るものである。
75	補助道路修繕事業 (大津守山近江八幡線)	平成31年度	15,000	15,000	15,000	30,000	守山市洲本町	当工区は、定期点検の結果から、早期の着工が必至である。また、修繕工種が多岐にわたるが、施工が非出水期に限定されるため債務負担行為による工事発注を行い、適正な工期を確保すると共に橋梁の一体的な修繕を行い、橋梁の長寿命化を図るものである。
76	補助道路修繕事業 (栗東志那中線)	平成31年度	50,000	60,000	50,000	110,000	栗東市上鈎	当工区は、定期点検の結果、早期の着工が必至である。また修繕工種も多岐にわたるため、債務負担行為による工事発注を行い、適正な工期を確保すると共に橋梁の一体的な修繕を行い、橋梁の長寿命化を図るものである。
77	補助道路修繕事業 (多賀永源寺線)	平成31年度	40,000	80,000	40,000	120,000	東近江市政所町	当工区は、山間部の積雪地域であるため、冬期に工事が出来ない。このことから、工期を算定すると、単年度で工事を完了できないため、複数年度にわたり施工期間を確保し、債務負担行為により実施したい。
78	補助道路修繕事業 (南郷桐生草津線)	平成31年度	70,000	80,000	70,000	150,000	草津市馬場町	当工区は、定期点検の結果、早期の着工が必至である。また修繕工種も多岐にわたるため、債務負担行為による工事発注を行い、適正な工期を確保すると共に橋梁の一体的な修繕を行い、橋梁の長寿命化を図るものである。
79	補助道路修繕事業 (片岡栗東線)	平成31年度	70,000	80,000	70,000	150,000	守山市勝部	当工区は、定期点検の結果、早期の着工が必至である。また修繕工種も多岐にわたるため、債務負担行為による工事発注を行い、適正な工期を確保すると共に橋梁の一体的な修繕を行い、橋梁の長寿命化を図るものである。
80	補助道路修繕事業 (安土西生来線)	平成31年度	200,000	50,000	200,000	250,000	近江八幡市安土町 上豊浦	当工区は、定期点検の結果、早期の着工が必至である。また橋長も長く、修繕箇所も多岐にわたることから、単年度で工事を完了できないため、債務負担行為を活用し、複数年度にわたり施工期間を確保するものである。
81	補助道路修繕事業 (彦根米原線)	平成31年度から 平成34年度まで	1,000,000	20,000	1,000,000	1,020,000	米原市米原	当工区は、定期点検の結果、早期の着工が必至である。工事施工については、JR東海道新幹線上空での工事となる特殊性から安全確保に万全を期す必要があることから、債務負担行為により一括発注により実施したい。
82	補助道路修繕事業 (葛籠尾崎大浦線)	平成31年度	200,000	10,000	200,000	210,000	長浜市西浅井町 菅浦	当工区は、観光シーズンを避けて工事を実施する必要があり、冬期の道路閉鎖時に工事を実施することによって観光客への影響の低減さらには工期の短縮が図れることから債務負担行為により実施したい。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				H30年度 ①	H31年度 以降 ②			
83	補助道路修繕事業 (飯浦大音線)	平成31年度	100,000	50,000	100,000	150,000	長浜市木之本町	当工区は、空洞対策工と剥落対策工を行うが、当該トンネルは「ぐるっとびわ湖サイクルライン」に指定されていることから利用者への影響の少ない冬期に施工する必要があるため債務負担行為により実施したい。
84	補助雪害対策事業 (高山長浜線)	平成31年度	60,000	10,000	60,000	70,000	長浜市高山町	当工区は、冬期の豪雪地帯であり、消雪施設の更新、再整備が必要である。消雪施設の更新設計を行って、散水融雪施設を必要とする冬期間を除いて工事を行う必要があるため債務負担行為により実施したい。
85	補助広域河川改修事業 (葉山川)	平成31年度	95,000	103,000	95,000	198,000	栗東市上鈎他	栗東市上鈎地先における天井河川の改修工事である。洪水時に越水および漏水により、破堤する危険性が高いことから、一連区間工事を出水期までに完成させる必要があるが、工期を勘案すると単年度での完了が困難であるため債務負担行為により適正工期を確保し、工事を実施したい。
86	補助広域河川改修事業 (長命寺川)	平成31年度	130,000	50,000	130,000	180,000	近江八幡市西生来町他	長命寺川(蛇砂川)と交差する市道橋の設置工事である。洪水時に溢水及び漏水により破堤する危険性が高いことから、一連区間を平成31年度の出水期までに完了させる必要があるが、工期を勘案すると、単年度で実施することは困難であり、債務負担行為として工事を実施したい。
87	補助広域河川改修事業 (真野川)	平成31年度から 平成32年度まで	300,000	100,000	300,000	400,000	大津市今堅田三丁目	真野川を横過する県道高島大津線真野川大橋の架け替え工事である。現道交通を切り回しながらの工事であり、長期にわたる工事となり、適正工期を勘案すると平成32年度までとなることから、債務負担行為として実施したい。
88	補助広域河川改修事業 (日野川)	平成31年度	420,000	240,000	420,000	660,000	近江八幡市古川町他	天井河川である日野川の改修工事において、河道掘削、護岸工、残土処分を行う工事およびJR橋梁対策の詳細設計業務である。洪水時に溢水および漏水により破堤する危険性が高いことから一連区間工事を出水期までに完了させること、および詳細設計は2か年に及ぶことから、債務負担行為により実施したい。
89	補助広域河川改修事業 (金勝川)	平成31年度	100,000	41,009	100,000	141,009	栗東市目川	河川改修事業に伴う水路の改築工事である。洪水時に溢水および漏水により、破堤する危険性が高いことから、一連区間工事を出水期までに完了させる必要があるが、工期を勘案すると単年度での完了が困難であるため、債務負担行為として実施したい。
90	補助広域河川改修事業 (八日市新川)	平成31年度	200,000	200,000	200,000	400,000	東近江市東沖野四丁目他	八日市新川の未着手区間において、暫々定掘削を行い、平成31年度出水期までに通水させる工事である。工期を勘案すると、単年度で実施することは困難であり、債務負担行為として工事を実施したい。

番号	事 項	期 間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理 由
				H30年度 ①	H31年度 以降 ②			
91	補助広城河川改修事業 (守山川)	平成31年度から 平成32年度まで	250,000	265,000	250,000	515,000	守山市三宅町	守山市の市街地浸水対策のための河川改修事業に伴う県道橋工事である。 本工事は県道迂回路を伴っており、迂回路期間を短縮するため、橋梁上部工と併せ周辺道路および河川との接続整備を一体的に発注する必要がある。そのため工期を勘案すると、平成32年度まで及ぶことから、債務負担行為として実施したい。
92	補助広城河川改修事業 (姉川・高時川)	平成31年度	60,000	10,000	60,000	70,000	長浜市難波町	本工区は、河道掘削により河積を拡大する予定であるが、水産資源保護法に基づくアユの保護水面に指定されている。このため、本設計にあたっては、水産資源の保全に配慮した施工計画の立案が求められており、別途実施予定の魚類モニタリング調査結果も踏まえることとしている。魚類モニタリング調査は、アユの産卵期から遡上期(平成30年10月～平成31年7月)に実施予定のため、本詳細設計についても、同時期に合わせた工程とする必要があり、平成31年度までの債務負担行為として実施したい。
93	補助堰堤改良事業 (宇曾川ダム)	平成31年度	100,000	57,000	100,000	157,000	東近江市平柳町	本工事は老朽化した放流設備、受変電設備等の更新・改良を行い、安全かつ的確なダム管理を期するため、宇曾川ダム堰堤改良工事を行うもので、工事に要する全体工事期間が洪水期を避けることから2ヶ年に及ぶため、債務負担行為を行う。
94	補助堰堤改良事業 (石田川ダム)	平成31年度	100,000	49,400	100,000	149,400	高島市今津町角川	本工事は老朽化した放流設備、観測施設・設備、データ伝送設備等の更新・改良を行い、安全かつ的確なダム管理を期するため、石田川ダム堰堤改良工事を行うもので、工事に要する全体工事期間が洪水期を避けることから2ヶ年に及ぶため、債務負担行為を行う。
95	補助河川総合流域防災事業 (琵琶湖(湖西圏域))	平成31年度	50,000	20,000	50,000	70,000	高島市安曇川町下 小川	琵琶湖岸に位置する横江浜では、湖岸の侵食が進行しており、湖岸環境、景観形成等の観点から早期の保全対策が必要であり、侵食対策として、漂砂系の特性を踏まえた突堤工事等を実施するものである。 来年度の出水期までに完了させる必要があるが、工期を勘案すると単年度の完了は困難であり、債務負担行為により適正工期を確保し、工事を実施したい。
96	補助河川総合流域防災事業 (情報基盤整備)	平成31年度	16,000	15,900	16,000	31,900	大津市京町四丁目 他	雨量・河川水位を観測する情報設備の改良工事で、土木事務所ごとにネットワークされたシステムのため一体的に整備する必要があるが、工事に要する全体工事期間が出水期中を避けて2か年に及ぶことから、債務負担行為により実施する。
97	補助河川障害防止対策事業 (石田川)	平成31年度	50,000	12,000	50,000	62,000	高島市今津町福岡	石田川の改修において、河道掘削工および護岸工を一連で行う必要があるが、工期を勘案すると単年度で完了することは困難であるので債務負担行為により適正工期を確保し、工事を実施したい。

番号	事 項	期 間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理 由
				H30年度 ①	H31年度 以降 ②			
98	単独河川改良事業 (北川)	平成31年度から 平成33年度まで	500,000	20,000	500,000	520,000	大津市北小松	国道161号のバイパス工事と合わせて実施する北川の改修(放水路)工事である。 滋賀国道事務所と費用負担に伴う基本協定を締結し施工委託により実施する予定である。 このため平成30～33年度の債務負担行為として基本協定を締結し実施したい。
99	単独河川改良事業 (藤ノ木川)	平成31年度	50,000	70,000	50,000	120,000	大津市坂本三丁目	密集した家屋に近接する天井河川の堤防切り下げ工事である。 一連区間工事を出水期までに完了させるため、平成30～31年度の債務負担行為として実施したい。
100	単独河川改良事業 (大戸川)	平成31年度	215,000	195,000	215,000	410,000	大津市中野二丁目 甲賀市信楽町黄瀬 他	荒戸橋下流の護岸整備工事および大戸川の甲賀市信楽町黄瀬地先他の水位等の調査を実施する。 出水期を避けて工事を実施する必要があるが、工期を勘案すると単年度で実施することは困難であることから債務負担行為により適正工期を確保し、実施したい。
101	単独河川改良事業 (中ノ井川)	平成31年度	220,000	155,000	220,000	375,000	栗東市蜂屋	栗東市蜂屋地先における浸水被害を解消するために実施する暫定通水事業である。 河川と隣接する工事となることから、出水期を避けて工事を実施する必要があるため、平成30～31年度の債務負担行為として実施したい。
102	単独河川改良事業 (野洲川)	平成31年度	10,000	5,000	10,000	15,000	湖南市夏見	野洲川の河川改修事業実施にあたり河川の環境調査(動植物の生息・生育の把握)を年間通じて実施する必要があることから、平成30～31年度の債務負担行為として実施したい。
103	単独河川改良事業 (思川)	平成31年度	40,000	81,420	40,000	121,420	甲賀市水口町伴中山	河川断面積を広げる河川改修工事である。 周辺の農地等への影響を踏まえ、農繁期を外して完了させる必要があるため平成30～31年度の債務負担行為として実施したい
104	単独河川改良事業 (八日市新川)	平成31年度	100,000	200,000	100,000	300,000	東近江市東沖野町 他	八日市新川の暫々定通水にあたり、交差する既設道路に仮水路を設置する工事である。 暫々定通水区間の一連工事を出水期までに完了させるため、平成30～31年度の債務負担行為として実施したい。
105	単独河川改良事業 (長命寺川)	平成31年度	300,000	30,000	300,000	330,000	近江八幡市安土町 内野他	長命寺川(蛇砂川)の早期暫々定通水のため、既設道路横断部仮水路の設置工事、モニタリング調査、支障物件移設を行うものである。 暫々定通水区間の一連工事を出水期までに完了させるため、平成30～31年度の債務負担行為として実施したい。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				H30年度 ①	H31年度 以降 ②			
106	単独河川改良事業 (野瀬川)	平成31年度	100,000	126,819	100,000	226,819	彦根市大藪町	河川整備計画にもとづく河道改修事業で、護岸の整備工事を行う。河川内の工事となることから、出水期を避けて工事を実施する必要があるため、平成30～31年度の債務負担行為として実施したい。
107	単独河川改良事業 (安曇川)	平成31年度	100,000	50,000	100,000	150,000	新旭町新庄	天井河川の安曇川の堤防補強工事である。河川内の工事となることから、出水期を避けて工事を実施する必要があるため、平成30～31年度の債務負担行為として実施したい。
108	単独河川改良事業 (鴨川)	平成31年度	60,000	20,000	60,000	80,000	高島市安曇川町三尾里	一級河川菅井川において出水時に流下能力を超過する洪水を一級河川鴨川へ流下させるためのバイパス河川の整備である。田畑等へ影響を踏まえ、農繁期を外して事業を完了させる必要があるため平成30～31年度の債務負担行為として実施したい。
109	中規模堰堤改良事業 (日野川ダム)	平成31年度	10,000	17,000	10,000	27,000	日野町村井	本事業は老朽化したダム設備等の更新・改良を行い、安全かつ的確なダム管理を期するための中規模堰堤改良工事を行うもので、工事に要する全体工事期間が洪水期を避けることから2ヶ年に及ぶため、債務負担行為を行う。
110	中規模堰堤改良事業 (余呉湖)	平成31年度	40,000	5,435	40,000	45,435	長浜市難波町余呉町下余呉	本事業は老朽化したダム設備等の更新・改良を行い、安全かつ的確なダム管理を期するための中規模堰堤改良工事を行うもので、工事に要する全体工事期間が洪水期を避けることから2ヶ年に及ぶため、債務負担行為を行う。
111	中規模堰堤改良事業 (石田川ダム)	平成31年度	20,000	3,000	20,000	23,000	高島市今津町角川	本事業は老朽化したダム設備等の更新・改良を行い、安全かつ的確なダム管理を期するための中規模堰堤改良工事を行うもので、工事に要する全体工事期間が洪水期を避けることから2ヶ年に及ぶため、債務負担行為を行う。
112	補助通常砂防事業 (北谷川)	平成31年度から 平成32年度まで	160,000	40,000	160,000	200,000	大津市山中町	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約26ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
113	補助通常砂防事業 (藤尾川)	平成31年度から 平成32年度まで	130,000	50,000	130,000	180,000	大津市藤尾奥町	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約20ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
114	補助通常砂防事業 (滝川)	平成31年度から 平成32年度まで	170,000	70,000	170,000	240,000	大津市北小松	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約28ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
115	補助通常砂防事業 (日野谷川)	平成31年度から 平成32年度まで	100,000	60,000	100,000	160,000	甲賀市土山町鮎河	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約26ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。

番号	事 項	期 間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理 由
				H30年度 ①	H31年度 以降 ②			
116	補助通常砂防事業 (中手川)	平成31年度から 平成32年度まで	200,000	30,000	200,000	230,000	甲賀市信楽町小川	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約26ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
117	補助通常砂防事業 (清水谷)	平成31年度から 平成32年度まで	170,000	20,000	170,000	190,000	東近江市永源寺町 相谷町	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約22ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
118	補助通常砂防事業 (堂川)	平成31年度から 平成32年度まで	180,000	20,000	180,000	200,000	近江八幡市島町	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約24ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
119	補助通常砂防事業 (丹生川)	平成31年度	25,000	5,000	25,000	30,000	米原市上丹生	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であるとともに、現場付近に生息するクマタカの営巣実態を把握する必要があるため、1月から8月頃まで継続して調査する必要があるため、債務負担行為により発注する。
120	補助通常砂防事業 (本谷川)	平成31年度から 平成32年度まで	165,000	45,000	165,000	210,000	長浜市余呉町下余 呉	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約26ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
121	補助通常砂防事業 (畑谷)	平成31年度から 平成32年度まで	180,000	35,000	180,000	215,000	高島市朽木橋生	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約26ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
122	補助砂防総合流域防災事業 (金勝川)	平成31年度から 平成32年度まで	100,000	80,000	100,000	180,000	栗東市観音寺	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約25ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
123	補助砂防総合流域防災事業 (妓王井川支流)	平成31年度	80,000	40,000	80,000	120,000	野洲市三上	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工(流木捕捉工)を実施する工事であり、工期が約18ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
124	補助砂防総合流域防災事業 (十郎谷川)	平成31年度	80,000	45,000	80,000	125,000	米原市大久保	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約14ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
125	補助砂防総合流域防災事業 (アコ谷)	平成31年度から 平成32年度まで	160,000	22,000	160,000	182,000	高島市安曇川町田 中	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約22ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
126	補助砂防総合流域防災事業 (ガニ川)	平成31年度から 平成32年度まで	200,000	20,000	200,000	220,000	高島市マキノ町山 中	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約26ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				H30年度 ①	H31年度 以降 ②			
127	補助砂防総合流域防災事業 (情報基盤整備)	平成31年度	90,000	50,000	90,000	140,000	長浜市平方町他	土砂災害の警戒のために設置している雨量監視局の無線設備について、情報伝達強化を目的とした高速化等の改修を行う。雨量監視局の設備改修は、出水期の施工は不可能なことから工期が限定され、平成30年度内の工事発注が必要となる。
128	補助砂防総合流域防災事業 (基礎調査)	平成31年度	210,000	207,000	210,000	417,000	全県	地元説明会開催後に着手するため、地元調整により下半期に着手する地域がある。また、リスクが判明した箇所、対策工事完了箇所について、速やかに調査し、区域の指定・解除を行う必要がある。以上の理由から、債務負担を要望する。
129	補助急傾斜地崩壊対策事業 (若葉台3地区)	平成31年度	105,000	50,000	105,000	155,000	大津市若葉台	本工事は、重力式擁壁工等を実施する工事であり、工期が約14ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の削減を図るものである。
130	補助急傾斜地崩壊対策事業 (沖島2地区)	平成31年度から 平成32年度まで	260,000	30,000	260,000	290,000	近江八幡市沖島町	本工事は、吹付法枠工等を実施する工事であり、工期が約30ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の削減を図るものである。
131	補助急傾斜地崩壊対策事業 (円山2地区)	平成31年度	120,000	55,000	120,000	175,000	近江八幡市円山町	本工事は、崩壊土砂防護柵工を実施する工事であり、工期が約14ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の削減を図るものである。
132	補助急傾斜地崩壊対策事業 (西村地区)	平成31年度	90,000	10,000	90,000	100,000	長浜市西村町	本工事は、重力式擁壁工等を実施する工事であり、工期が約12ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の削減を図るものである。
133	補助急傾斜地崩壊対策事業 (枝折地区)	平成31年度	90,000	10,000	90,000	100,000	長浜市枝折	本工事は、重力式擁壁工等を実施する工事であり、工期が約12ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の削減を図るものである。
134	補助急傾斜地総合流域防災事業 (毛枚2地区)	平成31年度	100,000	50,000	100,000	150,000	甲賀市甲賀町毛枚	本工事は、法枠工を実施する工事であり、工期が約15ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の削減を図るものである。
135	補助急傾斜地総合流域防災事業 (愛東外地区)	平成31年度から 平成32年度まで	210,000	27,000	210,000	237,000	東近江市愛東外町	本工事は、吹付法枠工等を実施する工事であり、工期が約30ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の削減を図るものである。
136	補助砂防障害防止対策事業 (一の瀬川)	平成31年度	60,000	37,000	60,000	97,000	高島市安曇川町上 古賀	本工事は、流路工等を実施する工事であり、工期が約15ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の削減を図るものである。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				H30年度 ①	H31年度 以降 ②			
137	単独通常砂防事業 (光善寺川)	平成31年度	15,000	5,000	15,000	20,000	野洲市長島	本工事は、堤防強化工事を実施するものである。平成30年度出水期である6月から10月を避けて工事をする必要があり、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
138	単独通常砂防事業 (上野谷)	平成31年度	20,000	22,000	20,000	42,000	高島市朽木麻生	本工事は、溪流保全工を実施する工事であり、工期が約15ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
139	補助都市計画街路事業 (原松原線)	平成31年度から 平成34年度まで	4,900,000	49,000	4,900,000	4,949,000	彦根市原町～古沢町	本工事は、トンネルによるバイパス整備を行うものである。トンネル工事に複数年の工期設定が必要となるため、債務負担行為により適正工期を確保し、工事を実施したい。
140	補助都市計画街路事業 (片岡栗東線)	平成31年度	100,000	100,000	100,000	200,000	栗東市出庭～守山市千代町	本工事は、拡幅部を迂回路に活用しながら、交通を切替えて施工する必要がある。迂回路設置のため、一定区間の施工延長が必要となり、工事区間を工期に合わせて分割することが難しいことから、複数年の工期設定が必要であり、債務負担行為により適正工期を確保し、工事を実施したい。
141	補助都市公園事業 (金亀公園)	平成31年度	320,000	850,000	320,000	1,170,000	彦根市松原町	本工事は、平成36年に開催される国民体育大会・全国障害者スポーツ大会の主会場を整備する工事で、整備内容は東側拡張部の地盤改良および敷地造成工事である。施工箇所は軟弱な地盤で、一体的な施工による適切な品質管理・工程管理を行う必要があり、次年度までの工期設定が必要となることから、債務負担行為により適正工期を確保し、工事を実施したい。
142	県営住宅建設事業	平成31年度	543,565	107,815	543,565	651,380	東近江市尻無町 大津市大平1丁目	本工事は大森(東近江)団地2期建替事業および石山(大津)団地解体事業に係る工事で、大規模な工事であり、それぞれ工事着手時期に制約があるため、適正工期確保のため債務負担行為により発注し、工事を実施したい。
	計		24,979,589	8,015,574	24,979,589	32,995,163		