

平成29年度 健康医療福祉部 繰越明許費 繰越計算書一覧

(単位:千円)

番号	所属名	事業名	事業実施主体	箇所名	予算額 (箇所別)	繰越額	繰越理由	竣工(予定) 年月日	予算計上期
12	健康福祉政策課	健康医療福祉行政企画調整費	滋賀県	旧県庁舎別館、旧県庁舎第二別館、旧体育文化館 [解体]	37,984	16,006	設計協議に時日を要したため	H30.4.30	当初
13 - 1	医療福祉推進課	地域密着型サービス施設等整備費補助金	甲賀市 (株式会社コンシェルジュしがらき)	(仮称)小規模多機能型居宅介護コンシェルジュしがらき (小規模多機能型居宅介護) [創設]	32,000	32,000	市の事業が、地元との調整等に時日を要し遅延したため	H30.7.31	当初
13 - 2			東近江市 (社会福祉法人日野友愛会)	小規模多機能型居宅介護 沖野原 (小規模多機能型居宅介護) [創設]	32,000	32,000	市の事業が、地元との調整等に時日を要し遅延したため	H30.6.1	当初
14	子ども・青少年局	放課後児童クラブ施設整備費補助金	大津市 (社会福祉法人唐崎福祉会)	第二松の実児童クラブ (放課後児童クラブ) [創設]	3,214	3,214	市の事業が、設計協議に時日を要し遅延したため	H30.5.31	当初
15		病児保育施設整備費補助金	大津市 (社会福祉法人南郷会)	南郷保育園病児保育室(病児保育施設) [創設]	4,817	4,817	市の事業が、設計協議に時日を要し遅延したため	H30.7.31	9月補正
16 - 1	障害福祉課	〇民間心身障害児者施設整備費補助金	社会福祉法人ことぶき	(仮称)第二ディーワークス [創設]	57,177	57,177	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため	H30.4.19	当初
16 - 2			社会福祉法人ひかり福祉会	長浜かざぐるまホーム [大規模修繕]	5,613	5,613	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため	H30.9.30	2月補正
16 - 3			社会福祉法人美輪湖の家	大樹 [大規模修繕]	2,465	2,465	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため	H30.6.30	2月補正
16 - 4			社会福祉法人あゆみ福祉会	ホームさくらんぼ [大規模修繕]	1,370	1,370	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため	H30.5.31	2月補正
16 - 5			社会福祉法人あゆみ福祉会	ホームわかば [大規模修繕]	1,107	1,107	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため	H30.5.31	2月補正
16 - 6			社会福祉法人虹の会	ひまわり生活の家(ひまわり) [大規模修繕]	3,361	3,361	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため	H30.7.31	2月補正

番号	所属名	事業名	事業実施主体	箇所名	予算額 (箇所別)	繰越額	繰越理由	竣工(予定) 年月日	予算計上期
16 - 7	障害福祉課	○民間心身障害児者施設整備費補助金	社会福祉法人虹の会	ひまわり生活の家(さくら荘) [大規模修繕]	3,240	3,240	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため	H30.7.31	2月補正
16 - 8			社会福祉法人たかしま会	羽ばたき [大規模修繕]	3,075	3,075	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため	H30.6.30	2月補正
16 - 9			社会福祉法人瑠璃光会	(仮称)第二りこう園 [創設]	162,540	162,540	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため	H31.3.15	2月補正
16 - 10			社会福祉法人おおぞら福祉会	スカイたかつき [大規模修繕]	2,014	2,014	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため	H30.7.31	2月補正
16 - 11			社会福祉法人おおぞら福祉会	あざれあ [大規模修繕]	2,269	2,269	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため	H30.7.31	2月補正
16 - 12			社会福祉法人虹の会	ひまわり生活の家(太陽) [大規模修繕]	3,361	3,361	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため	H30.7.31	2月補正
16 - 13			社会福祉法人虹の会	ひまわり生活の家(よこまち) [大規模修繕]	3,321	3,321	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため	H30.7.31	2月補正
16 - 14			社会福祉法人おうみ福祉会	(仮称)小田の里 [大規模修繕]	3,768	3,768	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため	H30.6.30	2月補正
16 - 15			社会福祉法人湖北会	グループホーム加田 [大規模修繕]	1,059	1,059	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため	H30.5.25	2月補正
16 - 16			社会福祉法人湖北会	グループホーム浅井 [大規模修繕]	1,074	1,074	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため	H30.5.25	2月補正
16 - 17			社会福祉法人湖北会	グループホームきらり [大規模修繕]	1,054	1,054	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため	H30.5.25	2月補正
16 - 18			社会福祉法人湖北会	グループホームいぶき [大規模修繕]	1,059	1,059	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため	H30.5.25	2月補正
16 - 19			社会福祉法人湖北会	グループホームおうみ [大規模修繕]	1,059	1,059	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため	H30.5.25	2月補正

番号	所属名	事業名	事業実施主体	箇所名	予算額 (箇所別)	繰越額	繰越理由	竣工(予定) 年月日	予算計上期
16 - 20	障害福祉課	○民間心身障害児者施設整備費補助金	医療法人周行会	石田ハウス [大規模修繕]	324	324	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため	H30.5.23	2月補正
16 - 21			医療法人周行会	こなんくらぶ [大規模修繕]	238	238	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため	H30.5.23	2月補正
16 - 22			社会福祉法人たかしま会	羽ばたき [大規模修繕]	359	359	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため	H30.6.30	2月補正
16 - 23			社会福祉法人おうみ福祉会	(仮称)小田の里 [大規模修繕]	810	810	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため	H30.6.30	2月補正
合 計					371,732	349,754			

注「事業名」欄に「○」のあるものは、国補正予算に係る追加分を含む事業である。