

滋賀県河川整備 5 ヶ年計画の策定について

1. 河川整備計画と 5 ヶ年計画

- 河川整備計画は、河川法第 16 条の 2 に基づき、県内を 7 圏域に区分し策定。概ね 20 年間の整備内容を計画に位置付けている。
- 河川整備 5 ヶ年計画は、河川整備計画から 5 年分を抽出し、効果的・効率的な河川整備に努めているところ。





図 河川整備計画の各圏域

2. 第 2 期 5 ヶ年計画策定の今後の予定



3. 第 1 期 5 ヶ年計画の進捗

河川改修事業 完了区間延長 平成 30 年度末 目標 14.0 km
 平成 29 年度末 目標 12.0 km、実績 12.3 km

表 第1期5ヶ年計画の土木事務所別の進捗

土木事務所	完了区間延長※1			主な成果など
	目標 (km)	H29年度末 実績(km)	H30年度末 見込み(km)	
大津	2.7	2.2	2.8	大戸川：瀬田川合流部の約3.8km上流堂村橋（大津市堂地先）まで概ね1/10にて改修 大宮川：JR湖西線の約200m上流まで1/50にて改修（放水路）
南部	2.1	1.2	1.8	葉山川：国道1号の約500m上流（栗東市上鉤地先）まで1/10にて改修 金勝川：草津川合流部の約900m上流（栗東市目川地先）まで1/10にて改修
甲賀	1.2	0.8	1.1	由良谷川：市道（旧東海道）の上流約100mまで1/50にて改修 思川：野洲川合流部の約5km上流（水口町下山）を1/10にて改修
東近江	3.3	2.7	3.2	蛇砂川：国道8号の約600m上流（近江八幡市西生来町地先）まで1/10にて改修 H30年度より捷水路区間において小規模断面で先行掘削（浸水被害の軽減） 日野川：JR琵琶湖線の約1km下流古川橋（近江八幡市古川町地先）まで1/20にて改修
湖東	0.7	0.5	0.6	矢倉川：国道8号の約200m上流（彦根市鳥居本地先）まで1/10にて改修 野瀬川：琵琶湖河口の約500m（彦根市大藪町地先）まで1/10にて改修
長浜・木之本	0.3	0.1	0.2	菜種川：天野川合流部の約1km上流（米原市番場地先）まで暫定計画にて改修 姉川・高時川：H29年度事業着手、H30年度調査設計実施、H31年度工事着手予定
高島	3.7	4.7	4.7	八王子川：知内川合流部の約600m上流（マキノ町白谷地先）まで1/10にて改修
災害助成	3.2	3.2	3.2	鴨川：中道橋の約3.2km上流（高島市宮野地先）まで1/10にて改修（災害復旧助成事業）
計	14.0	12.3	14.4	

※1：完了区間延長とは、河道の改修が完了した区間について、河川中心線の延長により算出。