

平成30年度7月補正予算
（一般会計補正予算（第2号）関連）

主 な 事 業 概 要

土 木 交 通 部

単位：千円

事業名	補正予算額 (現計予算額)	説明
【道路課】		
道路関係公共事業	1,887,960 (22,215,265)	1 補助事業費 1,887,960 14,433,134 → 16,321,094
国	752,247	(1) 補助道路整備事業費 580,161 10,585,408 → 11,165,569
起	1,054,900	国の内示に伴う増額
⊖	80,813	(2) 補助道路修繕事業費 1,307,799 3,713,640 → 5,021,439
		国の内示に伴う増額

平成30年度7月補正予算(一般会計補正予算(第2号)関連) 債務負担行為に係る施工箇所等追加								
(単位:千円)								
番号	事 項	期 間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理 由
				H30年度 ①	H31年度 以降 ②			
161	補助道路整備事業 (国道306号)	平成31年度	80,000	40,000	80,000	120,000	多賀町霜ヶ原	当工区は蛇行している現道の線形改良を行うものである。現道での安全な交通を確保するには、連続する一連区間をまとめて施工する必要があり、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。
162	補助道路整備事業 (近江八幡竜王線)	平成31年度	20,000	10,000	20,000	30,000	近江八幡市千僧供町	当工区は、橋梁を含むバイパス整備である。新しい道路橋示方書に基づいて橋梁詳細設計を行うためには、秋以降の業務着手となり、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。
163	補助道路整備事業 (下羽田市辺線)	平成31年度	30,000	70,000	30,000	100,000	東近江市下羽田町・市辺町	当工区は、農水管の移設を伴う工事であり、農繁期を避けるためには、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。
164	補助道路整備事業 (日野徳原線)	平成31年度	59,000	5,000	59,000	64,000	日野町内池	当工区は、農水管の移設を伴う工事であり、農繁期を避けるためには、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。
165	補助道路整備事業 (目加田湖東線)	平成31年度	40,000	20,000	40,000	60,000	愛荘町島川	当工区は、橋梁下部工事であり、非出水期に工事が制限されることから、年度を跨いだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。
166	補助道路整備事業 (大野木志賀谷長浜線)	平成31年度	20,000	5,000	20,000	25,000	米原市長岡	当工区は、工区内に特別天然記念物「長岡のゲンジボタルおよびその発生地」が指定されている地域があることから実施する環境調査であり、一年を通じて実施する必要があることから、債務負担行為により実施したい。
167	補助道路整備事業 (川合千田線)	平成31年度から 平成32年度まで	540,000	82,000	540,000	622,000	長浜市木之本町古橋 長浜市木之本町千田	川合・古橋工区は、冬季の降雪時期までに工事を完了する必要があるため、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。 千田工区は、JR西日本に委託する踏切拡幅工事と同時並行して県道の歩道拡幅を実施する必要があることから、適正な工期を確保するため債務負担行為により実施したい。

番号	事 項	期 間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理 由
				H30年度 ①	H31年度 以降 ②			
168	補助道路整備事業 (中河内木之本線)	平成31年度	30,000	20,000	30,000	50,000	長浜市木之本町大見	当工区は、隣接するキャンプ場施設との調整により夏季繁忙期間までに工事を完了する必要がある、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。
169	補助道路整備事業 (西明寺安部居線)	平成31年度	20,000	10,000	20,000	30,000	日野町安部居	当工区は、橋梁を含むバイパス整備である。新しい道路橋示方書に基づいて橋梁詳細設計を行うためには、秋以降の業務着手となり、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。
170	補助道路整備事業 (麻生古屋梅ノ木線)	平成31年度	120,000	10,000	120,000	130,000	高島市朽木雲洞谷	当工区は、冬季の降雪時期までに工事を完了する必要がある、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。
171	補助道路修繕事業 (国道306号)	平成31年度から 平成32年度まで	880,000	70,000	880,000	950,000	多賀町大君ヶ畑 多賀町久徳	大君ヶ畑工区は法面对策工事であり、分割して工事を発注することが困難である。また、当該区間は12月上旬から3月下旬までの間、積雪により冬期閉鎖されるため、債務負担行為により工事を実施したい。 四手川橋工区は橋梁修繕工事であり、非出水期に工事が制限されることから複数年にまたがる工期を要するため、債務負担行為により実施したい。
172	補助道路修繕事業 (彦根近江八幡線)	平成31年度	60,000	20,000	60,000	80,000	彦根市安清町	当工区は、JR琵琶湖線を跨ぐ重要な橋梁であり、JR西日本に施工を委託している工事と進捗を調整しながら工事を進める必要があることから、年度を跨いだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。
173	補助道路修繕事業 (目加田湖東線)	平成31年度	60,000	20,000	60,000	80,000	愛荘町島川	当工区は、橋梁修繕工事であり、非出水期に工事が制限されることから、年度を跨いだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。
174	補助道路修繕事業 (中河内木之本線)	平成31年度	100,000	10,000	100,000	110,000	長浜市余呉町菅並	当工区は、冬季の降雪時期までに工事を完了する必要がある、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。
	計		2,059,000	392,000	2,059,000	2,451,000		

平成30年度7月補正予算(一般会計補正予算(第2号)関連) 債務負担行為に係る施工箇所等
変更

(単位:千円)

番号	事 項	区分	期 間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理 由
					H30年度 ①	H31年度 以降 ②			
42	補助道路整備事業 (国道303号)	補正前	平成31年度	150,000	80,000	150,000	230,000	高島市今津町追分 長浜市木之本町音羽 高島市今津町蘭生	追分工区は、現道を規制しながら現道拡幅をするため、法面工事と道路改良工を一括発注することで現道の安全確保、工期短縮と経費削減を図るが、工事規模が大きくなり、単年度で工事が完了しないため、債務負担行為により実施したい。(当初) 音羽工区は、橋梁を含むバイパス整備を実施するもので、非出水期に工事が制限されるため、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。(追加) 弘川蘭生工区は、消雪設備工事をするもので、次年度の冬季までに完成させる必要があることから、年度を跨いだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。(追加) 以上より、債務負担行為を増額したい。
		補正後	平成31年度から 平成32年度まで	630,000	60,000	630,000	690,000		
43	補助道路整備事業 (国道307号)	補正前	平成31年度から 平成35年度まで	120,000	85,000	120,000	205,000	甲賀市信楽町長野 愛荘町斧磨	長野BP工区は、大戸川を渡河する橋の下部工を施工するもので、国道422号および市道の迂回に加え上水道管の移設が必要になる。また、河川内工事は非出水期に制限され、単年度で工事が完了しないため、債務負担行為により実施したい。(当初) 引き続き実施する、大規模法面を含む道路改良工事は分割しての施工が困難であることから、債務負担行為により実施したい。(変更) 斧磨工区は、歩道整備工事をするもので、隣接する町道部を管理する愛荘町と事業調整しながら工事を進める必要があるため、債務負担行為により実施したい。(当初) 以上より、債務負担行為を増額したい。
		補正後	平成31年度から 平成35年度まで	200,000	105,000	200,000	305,000		
49	補助道路整備事業 (愛知川彦根線)	補正前	平成31年度から 平成32年度まで	500,000	20,000	500,000	520,000	彦根市稲枝	当工区は、既に完成しているJR直下の構造物から市道交差部函渠の間のアンダーパス取付工事であり、分割して施工することが困難であるため、単年度で工事が完了しないことから、債務負担行為により実施するものである。(当初) 引き続き施工する交差点改良工事は交通切り回し等が多く、分割しての施工が困難であることから、債務負担行為により実施したい。 また、JR西日本との協議により、仮踏切の維持管理協定を延長したい。(変更) 以上より、債務負担行為を増額したい。
		補正後	平成31年度から 平成33年度まで	820,000	40,000	820,000	860,000		
60	補助道路整備事業 (豊郷停車場線)	補正前	平成31年度	40,000	5,000	40,000	45,000	豊郷町八目	当工区は、支障物件の撤去完了時期が平成30年12月となり、工事を実施するには年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。(当初) また、秋から別地権者の補償調査に着手できる見込みが立ち、年度を跨いだ調査期間の設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。(変更) 以上より、債務負担行為を増額したい。
		補正後	平成31年度	70,000	5,000	70,000	75,000		

番号	事 項	区分	期 間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理 由
					H30年度 ①	H31年度 以降 ②			
67	補助道路整備事業 (甲賀阿山線)	補正前	平成31年度	35,000	5,000	35,000	40,000	甲賀市甲南町	当工区は、当初予定していた用水路のボックスカルバートに加え、橋梁下部工、護岸工を施工するもので、農繁期および非出水期に施工が制限されることから、債務負担行為により実施したい。(変更) 以上より、債務負担行為を増額したい。
		補正後	平成31年度	90,000	10,000	90,000	100,000		
72	補助道路修繕事業 (大津能登川長浜線)	補正前	平成31年度	138,000	147,000	138,000	285,000	栗東市総 野洲市野洲 野洲市久野部 彦根市松原町	各工区は、橋梁修繕工事をするもので、非出水期に工事が制限されることから複数年にまたがる工期を要するため、債務負担行為により実施したい。(当初) 松原湖橋は、橋梁修繕工事をするもので、非出水期に工事が制限されることから複数年にまたがる工期を要するため、債務負担行為により実施したい。(追加) 以上より、債務負担行為を増額したい。
		補正後	平成31年度	258,000	167,000	258,000	425,000		
77	補助道路修繕事業 (多賀永源寺線)	補正前	平成31年度	40,000	80,000	40,000	120,000	東近江市政所町 多賀町樋田	当工区は、冬季の降雪時期までに工事を完了する必要があり、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。(当初) 樋田橋工区は橋梁修繕工事をするもので、非出水期に工事が制限されることから複数年にまたがる工期を要するため、債務負担行為により実施したい。(変更) 以上より、債務負担行為を増額したい。
		補正後	平成31年度	90,000	100,000	90,000	190,000		
139	補助都市計画街路事業 (原松原線)	補正前	平成31年度から 平成34年度まで	4,900,000	49,000	4,900,000	4,949,000	彦根市原町～古沢 町	本工事は、トンネルによるバイパス整備を行うものである。トンネル工事に複数年の工期設定が必要となるため、債務負担行為により適正工期を確保し、工事を実施したい。(当初) トンネル工区において、詳細調査を行った結果、坑口部覆工の補強および支保工を変更する必要性が生じたため、債務負担行為を増額したい。(追加)
		補正後	平成31年度から 平成34年度まで	5,550,000	49,000	5,550,000	5,599,000		
	計	補正前		5,923,000	471,000	5,923,000	6,394,000		
		補正後		7,708,000	536,000	7,708,000	8,244,000		