

令和2年度当初予算 債務負担行為に係る施工箇所等

(単位:千円)

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				R2年度 ①	R3年度 以降 ②			
36	補助道路整備事業 (国道303号)	令和3年度	290,000	160,000	290,000	450,000	長浜市木之本町音羽 高島市今津町菟生	音羽工区は、冬期の降雪期間の施工が困難であるため、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。 弘川菟生工区は、冬期の降雪期間の施工が困難であるため、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
37	補助道路整備事業 (国道307号)	令和3年度から 令和4年度まで	250,000	135,000	250,000	385,000	甲賀市信楽町江田 愛荘町斧磨	長野工区は、長大法面の大規模工事となり、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。 斧磨工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事を進めるため、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
38	補助道路整備事業 (国道421号)	令和3年度から 令和4年度まで	700,000	55,000	700,000	755,000	東近江市佐目町～ 萱尾町	佐目BP工区および佐目・萱尾工区は、隣接するダム湖に沿って道路を拡幅する工事のため、その水位に影響を受け、施工期間が制限されることから、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
39	補助道路整備事業 (国道422号)	令和3年度	100,000	30,000	100,000	130,000	大津市関津～大石 東	当工区は、NEXCOの新名神高速道路事業の工事用道路として使用するよう調整を進めており、早期に完成する必要がある。このため、用地買収後、引き続き工事に着手する必要があることから、債務負担行為により実施したい。
40	補助道路整備事業 (国道477号)	令和3年度	100,000	70,000	100,000	170,000	守山市洲本町	当工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事を進めるため、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				R2年度 ①	R3年度 以降 ②			
41	補助道路整備事業 (大津能登川長浜線)	令和3年度から 令和5年度まで	4,782,000	1,990,000	4,782,000	6,772,000	草津市馬場町～栗 東市上砥山 栗東市上砥山～目 川 草津市草津三丁目 東近江市南須田町	馬場・上砥山工区は、進入路の関係から工事を一体的に発注する必要があり、大規模工事となるため、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。 目川・上砥山工区は、河川内工事のため非出水期に制限されることから、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。 草津三丁目工区は、地下占用施設の移設完了後に速やかに工事着手するため、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。 安土・能登川工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事を進めるため、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
42	補助道路整備事業 (木津信楽線)	令和3年度から 令和7年度まで	110,000	135,000	110,000	245,000	甲賀市信楽町杉山	当工区は、河川内工事のため非出水期に制限されることから、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。 また、事業用地については、土地改良事業との事業調整を図りながら、創設換地による公共用地の取得により確保するため、債務負担行為により実施したい。
43	補助道路整備事業 (栗東信楽線)	令和3年度	10,000	15,000	10,000	25,000	栗東市林～六地藏	当工区は、用地測量を行うものであるが、地権者が多数であり、現地立会等の調整や作業に時間を要し、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
44	補助道路整備事業 (近江八幡竜王線)	令和3年度	20,000	10,000	20,000	30,000	近江八幡市千僧供 町～倉橋部町	当工区は、計画ルート内に埋蔵文化財が存在し、試掘調査結果により道路設計を行う必要がある。対象箇所が農地であり秋口に調査が実施され、その後早期に設計を行うため、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
45	補助道路整備事業 (多賀醒井線)	令和3年度	130,000	160,000	130,000	290,000	多賀町久徳～河内	当工区は、芹川の護岸工を施工するものであるが、河川内工事のため施工が非出水期に制限されることから、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
46	補助道路整備事業 (山東一色線)	令和3年度	50,000	40,000	50,000	90,000	米原市野一色	当工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事を進めるため、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
47	補助道路整備事業 (愛知川彦根線)	令和3年度	50,000	50,000	50,000	100,000	彦根市稻枝町～彦 富町	当工区は、近接する発注済工事の進度にあわせての工事施工となることから、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				R2年度 ①	R3年度 以降 ②			
48	補助道路整備事業 (大津守山近江八幡線)	令和3年度	180,000	120,000	180,000	300,000	近江八幡市多賀町 草津市北山田町	多賀工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事を進めるため、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。 北山田工区は、迂回路設置と道路整備工事を連続して一体的に施工する大規模工事となり、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
49	補助道路整備事業 (木之本長浜線)	令和3年度から 令和4年度まで	380,000	180,000	380,000	560,000	長浜市森町～祇園町 長浜市木之本町大音	森祇園工区は、多くの支障物件の撤去完了後の令和2年10月以降に工事着手となることから、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。 大音工区は、河川内工事のため施工が非出水期に制限されることから、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
50	補助道路整備事業 (石原八日市線)	令和3年度	100,000	40,000	100,000	140,000	東近江市綺田町	当工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事を進めるため、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
51	補助道路整備事業 (伊香立浜大津線)	令和3年度	100,000	50,000	100,000	150,000	大津市坂本	当工区は、分割施工が困難な大規模切土工事であるため、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
52	補助道路整備事業 (近江八幡守山線)	令和3年度から 令和5年度まで	3,100,000	1,100,000	3,100,000	4,200,000	守山市川田町～野洲市比江	当工区は、河川内工事のため施工が非出水期に制限されることから、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
53	補助道路整備事業 (甲南阿山伊賀線)	令和3年度	70,000	75,000	70,000	145,000	甲賀市甲南町野田 ～新治	当工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事を進めるため、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
54	補助道路整備事業 (東湯舟甲賀線)	令和3年度	90,000	10,000	90,000	100,000	甲賀市甲賀町高嶺 ～和田	当工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事を進めるため、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
55	補助道路整備事業 (南郷桐生草津線)	令和3年度	100,000	20,000	100,000	120,000	大津市里	当工区は、用地買収後に引き続き工事に着手する必要があるため、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				R2年度 ①	R3年度 以降 ②			
56	補助道路整備事業 (下笠大路井線)	令和3年度	10,000	30,000	10,000	40,000	草津市野村	当工区は、野村運動公園の利用が制限される冬以降でしか工事をできないことから、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
57	補助道路整備事業 (幸津川服部線)	令和3年度	115,000	150,000	115,000	265,000	守山市服部町	当工区は、河川内工事のため施工が非出水期に制限されることから、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
58	補助道路整備事業 (春日竜王線)	令和3年度	30,000	1,000	30,000	31,000	竜王町薬師	当工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事を進めるため、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
59	補助道路整備事業 (下羽田市辺線)	令和3年度	50,000	100,000	50,000	150,000	東近江市柏木町	当工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事を進めるため、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
60	補助道路整備事業 (神郷彦根線)	令和3年度	200,000	200,000	200,000	400,000	愛荘町川原	当工区は、河川内工事のため施工が非出水期に制限されることから、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
61	補助道路整備事業 (松尾寺豊郷線)	令和3年度	20,000	20,000	20,000	40,000	豊郷町沢	当工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事を進めるため、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
62	補助道路整備事業 (目加田湖東線)	令和3年度	50,000	116,000	50,000	166,000	愛荘町島川	当工区は、河川内工事のため施工が非出水期に制限されることから、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
63	補助道路整備事業 (北落豊郷線)	令和3年度	100,000	40,000	100,000	140,000	愛荘町目加田	当工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事を進めるため、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				R2年度 ①	R3年度 以降 ②			
64	補助道路整備事業 (大野木志賀谷長浜線)	令和3年度	380,000	210,000	380,000	590,000	米原市長岡 長浜市本庄町	長岡工区は、河川内工事のため施工が非出水期に制限されることから、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。 本庄工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事を進めるため、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
65	補助道路整備事業 (大鹿寺倉線)	令和3年度	100,000	10,000	100,000	110,000	米原市山室	当工区は、分割施工が困難な大規模切土工事であるため、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
66	補助道路整備事業 (丁野虎姫長浜線)	令和3年度	30,000	20,000	30,000	50,000	長浜市新庄中町	当工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事を進めるため、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
67	補助道路整備事業 (川合千田線)	令和3年度	150,000	300,000	150,000	450,000	長浜市木之本町川 合～古橋 長浜市高月町尾山 ～洞戸	川合・古橋工区は、冬期の降雪期間の施工が困難であるため、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。 尾山・洞戸工区は、冬期の降雪期間の施工が困難であるため、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
68	補助道路整備事業 (木之本高月線)	令和3年度	10,000	30,000	10,000	40,000	長浜市高月町馬上	当工区は、冬期の降雪期間の施工が困難であるため、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
69	補助道路整備事業 (間田長浜線)	令和3年度	40,000	20,000	40,000	60,000	米原市本市場	当工区は、用地測量を行うものであるが、田畑部であるため、農繁期を避け立会や作業を行う必要があることから、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
70	補助道路整備事業 (西明寺安部居線)	令和3年度	100,000	50,000	100,000	150,000	日野町安部居	当工区は、河川内工事のため施工が非出水期に制限されることから、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
71	補助道路整備事業 (伊庭円山線)	令和3年度	30,000	70,000	30,000	100,000	近江八幡市白王町	当工区は、河川内工事のため施工が非出水期に制限されることから、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				R2年度 ①	R3年度 以降 ②			
72	補助道路整備事業 (岩室北土山線)	令和3年度	60,000	95,000	60,000	155,000	甲賀市甲賀町岩室	当工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事を進めるため、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
73	補助道路整備事業 (高島大津線)	令和3年度	200,000	300,000	200,000	500,000	大津市真野	当工区は、河川内工事のため施工が非出水期に制限されることから、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
74	補助道路整備事業 (近江八幡大津線)	令和3年度	80,000	20,000	80,000	100,000	近江八幡市牧町	当工区は、サイクリストの通行が少ない冬季からしか工事を行うことができないため、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
75	補助道路整備事業 (甲賀阿山線)	令和3年度	40,000	50,000	40,000	90,000	甲賀市甲南町野川 ～甲賀町滝	当工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事を進めるため、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
76	補助道路整備事業 (麻生古屋梅ノ木線)	令和3年度	300,000	200,000	300,000	500,000	高島市朽木雲洞谷	当工区は、冬期の降雪期間の施工が困難であるため、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
77	補助道路整備事業 (宇治田原大石東線)	令和3年度	800,000	380,000	800,000	1,180,000	大津市大石龍門 大津市大石小田原	龍門工区は、河川内工事のため施工が非出水期に制限されることから、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。 小田原工区は、用地買収後に早期に発注を行い事業進捗を図るため、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
78	補助道路修繕事業 (国道303号)	令和3年度	100,000	200,000	100,000	300,000	長浜市西浅井町大浦	稲田大橋工区、新栄橋工区は、橋梁の修繕および耐震工事である。河川区域内の工事を予定しており、施工が非出水期に制限されることから、年度を跨いだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。
79	補助道路修繕事業 (国道306号)	令和3年度から 令和4年度まで	800,000	200,000	800,000	1,000,000	多賀町大君ヶ畑	当工区は、災害防除工事である。落石・崩壊の恐れがないよう対策箇所の法面対策工事を行うためには、一連の法面を一体的に施工する必要があり、その適正工期を確保するためには年度を跨いだ工期設定が必要となる。そのため、債務負担行為により工事を実施したい。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				R2年度 ①	R3年度 以降 ②			
80	補助道路修繕事業 (国道307号)	令和3年度から 令和4年度まで	330,000	110,000	330,000	440,000	甲賀市信楽町長野 甲賀市水口町新町 東近江市妹町 甲賀市信楽町下朝 宮～宮尻	三代出歩道橋工区および新町歩道橋工区は、橋梁の修繕工事である。当現場は、国道307号を跨ぐ橋であり、桁下面の修繕を行うにあたり、施工が交通量の少ない時間帯に制限されることから、年度を跨いだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。 春日橋工区は、橋梁の修繕および耐震工事である。河川区域内の工事を予定しており、施工が非出水期に制限されることから、年度を跨いだ工期設定が必要であるため、債務負担行為により実施したい。 裏白トンネル工区は、トンネル修繕工事である。滋賀県と京都府と結ぶ主要道路であり、大型車が多く、交通への影響から工事時間帯が限られることになり、年度を跨いだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。
81	補助道路修繕事業 (国道422号)	令和3年度	100,000	100,000	100,000	200,000	大津市大石富川町	当工区は、トンネル修繕工事である。大津市と甲賀市信楽町を結ぶ主要道路であり、大型車が多く、交通への影響から工事時間帯が限られることになり、年度を跨いだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。
82	補助道路修繕事業 (国道477号)	令和3年度	170,000	130,000	170,000	300,000	守山市小浜町～幸 津川町	当工区は、橋梁の修繕工事である。河川区域内の工事を予定しており、施工が非出水期に制限されることから、年度を跨いだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。
83	補助道路修繕事業 (大津能登川長浜線)	令和3年度	315,000	190,000	315,000	505,000	野洲市野洲 野洲市富波甲 栗東市糺 彦根市松原町	近江富士大橋工区、無名橋7号工区、花園橋工区、松原湖橋工区は、橋梁の修繕工事である。河川区域内の工事を予定しており、施工が非出水期に制限されることから、年度を跨いだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。
84	補助道路修繕事業 (大津南郷宇治線)	令和3年度	50,000	100,000	50,000	150,000	大津市石山南郷町	当工区は、災害防除工事である。落石・崩壊の恐れがないよう対策箇所の法面対策工事を行うためには、一連の法面を一体的に施工する必要があり、その適正工期を確保するためには年度を跨いだ工期設定が必要となる。そのため、債務負担行為により工事を実施したい。
85	補助道路修繕事業 (草津伊賀線)	令和3年度	70,000	80,000	70,000	150,000	甲賀市甲賀町五反 田 湖南市三雲	ふじが谷橋工区は、橋梁の修繕工事である。河川区域内の工事を予定しており、施工が非出水期に制限されることから、年度を跨いだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。 三雲トンネル工区は、トンネル修繕工事である。湖南市と甲賀市を結ぶ主要地方道路であり、交通への影響から工事時間帯が限られることになり、年度を跨いだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				R2年度 ①	R3年度 以降 ②			
86	補助道路修繕事業 (大河原北土山線)	令和3年度	70,000	10,000	70,000	80,000	甲賀市土山町大河原	当工区は、災害防除工事である。落石・崩壊の恐れがないよう対策箇所の法面対策工事を行うためには、一連の法面を一体的に施工する必要があり、その適正工期を確保するためには年度を跨いだ工期設定が必要となる。そのため、債務負担行為により工事を実施したい。
87	補助道路修繕事業 (彦根八日市甲西線)	令和3年度	170,000	170,000	170,000	340,000	湖南市朝国 彦根市高宮町	横田橋工区、横田橋側道橋工区、高宮橋工区は、橋梁の修繕工事である。河川区域内の工事を予定しており、施工が非出水期に制限されることから、年度を跨いだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。
88	補助道路修繕事業 (彦根近江八幡線)	令和3年度から 令和4年度まで	1,320,000	350,000	1,320,000	1,670,000	彦根市八坂町 東近江市栗見新田町 彦根市長曾根町 彦根市須越町	八坂港橋工区は、橋梁の修繕工事である。河川区域内の工事を予定しており、施工が非出水期に制限されることから、年度を跨いだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。 愛知川橋工区、下芹橋工区、犬上川橋工区、須三嶺大橋工区は、橋梁の修繕および耐震工事である。河川区域内の工事を予定しており、施工が非出水期に制限されることから、年度を跨いだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。
89	補助道路修繕事業 (多賀水源寺線)	令和3年度	80,000	20,000	80,000	100,000	多賀町萱原	萱原橋工区、宮下橋工区は、橋梁の修繕工事である。河川区域内の工事を予定しており、施工が非出水期に制限されることから、年度を跨いだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。
90	補助道路修繕事業 (山東本巢線)	令和3年度	34,000	40,000	34,000	74,000	米原市小泉～甲津原	当工区は、災害防除工事である。落石・崩壊の恐れがないよう対策箇所の法面対策工事を行うためには、一連の法面を一体的に施工する必要があり、その適正工期を確保するためには年度を跨いだ工期設定が必要となる。そのため、債務負担行為により工事を実施したい。
91	補助道路修繕事業 (大津インター線)	令和3年度	30,000	50,000	30,000	80,000	大津市朝日が丘二丁目	当工区は、トンネル修繕工事である。名神高速道路大津インターと非常に近接した箇所であり、交通への影響から工事時間帯が限られることになり、年度を跨いだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。
92	補助道路修繕事業 (信楽停車場線)	令和3年度	20,000	30,000	20,000	50,000	甲賀市信楽町長野	当工区は、橋梁の修繕工事である。河川区域内の工事を予定しており、施工が非出水期に制限されることから、年度を跨いだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。
93	補助道路修繕事業 (信楽上野線)	令和3年度	20,000	30,000	20,000	50,000	甲賀市信楽町江田	当工区は、橋梁の修繕工事である。県道信楽上野線を跨ぐ橋であり、桁下面の修繕を行うにあたり、通過する車両の安全性を確保した施工が必要となることから、時間的制限を伴うこととなり、年度を跨いだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				R2年度 ①	R3年度 以降 ②			
94	補助道路修繕事業 (桜川西竜王線)	令和3年度	100,000	70,000	100,000	170,000	東近江市上南町～ 宮井町	当工区は、橋梁の修繕および耐震工事である。河川区域内の工事を予定しており、施工が非出水期に制限されることから、年度を跨いだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。
95	補助道路修繕事業 (賀田山安食西線)	令和3年度	60,000	20,000	60,000	80,000	彦根市楡町～賀田 山町	当工区は橋梁の修繕工事である。JR西日本(琵琶湖線)を跨いでおり、JR西日本と運行の安全性を確保するための協議を行いながらの実施となることから、年度を跨いだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。
96	補助道路修繕事業 (外八日市線)	令和3年度	70,000	20,000	70,000	90,000	東近江市中戸町	当工区は、橋梁の修繕工事である。名神高速道路を跨ぐ橋梁であり、春の名神集中工事に併せて行う計画であり、年度を跨いだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。
97	補助道路修繕事業 (郷野湖北線)	令和3年度	34,000	22,000	34,000	56,000	長浜市郷野町	当工区は、橋梁の修繕工事である。河川区域内の工事を予定しており、施工が非出水期に制限されることから、年度を跨いだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。
98	補助道路修繕事業 (彦根米原線)	令和3年度から 令和10年度まで	2,200,000	20,000	2,200,000	2,220,000	米原市米原	当工区は、橋梁の修繕工事である。JR西日本(琵琶湖線等)およびJR東海(東海道新幹線)を跨いでおり、鉄道運行時間外の非常に限られた時間帯での修繕を進めていく必要があり、鉄道各社との協議で複数年の工期設定が必然となっていることから、債務負担行為により実施したい。
99	補助道路修繕事業 (多羅尾神山線)	令和3年度	20,000	30,000	20,000	50,000	甲賀市信楽町神山	当工区は、橋梁の修繕工事である。河川区域内の工事を予定しており、施工が非出水期に制限されることから、年度を跨いだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。
100	補助道路修繕事業 (葛籠尾崎塩津線)	令和3年度	100,000	25,000	100,000	125,000	長浜市西浅井町月 出	当工区は、災害防除工事である。落石・崩壊の恐れがないよう対策箇所の法面対策工事を行うためには、一連の法面を一体的に施工する必要があり、その適正工期を確保するためには年度を跨いだ工期設定が必要となる。そのため、債務負担行為により工事を実施したい。
101	補助道路修繕事業 (葛籠尾崎大浦線)	令和3年度	220,000	380,000	220,000	600,000	長浜市西浅井町菅 浦	当工区は、災害防除工事である。落石・崩壊の恐れがないよう対策箇所の法面対策工事を行うためには、一連の法面を一体的に施工する必要があり、その適正工期を確保するためには年度を跨いだ工期設定が必要となる。そのため、債務負担行為により工事を実施したい。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				R2年度 ①	R3年度 以降 ②			
102	補助道路修繕事業 (白谷野口線)	令和3年度	100,000	100,000	100,000	200,000	高島市マキノ町在原	当工区は、災害防除工事である。落石・崩壊の恐れがないよう対策箇所の法面対策工事を行うためには、一連の法面を一体的に施工する必要があり、その適正工期を確保するためには年度を跨いだ工期設定が必要となる。そのため、債務負担行為により工事を実施したい。
103	補助道路修繕事業 (西浅井マキノ線)	令和3年度	100,000	100,000	100,000	200,000	高島市マキノ町海津	当工区は、災害防除工事である。落石・崩壊の恐れがないよう対策箇所の法面対策工事を行うためには、一連の法面を一体的に施工する必要があり、その適正工期を確保するためには年度を跨いだ工期設定が必要となる。そのため、債務負担行為により工事を実施したい。
104	補助道路修繕事業 (高島大津線)	令和3年度	200,000	400,000	200,000	600,000	高島市新旭町新庄他	当工区は、橋梁の修繕工事である。河川区域内の工事を予定しており、施工が非出水期に制限されることから、年度を跨いだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。
105	補助雪寒対策事業 (国道303号)	令和3年度	160,000	80,000	160,000	240,000	長浜市木之本町千田	当工区は、JR北陸本線および国道8号等を渡る国道303号の木之本大橋において、冬季交通確保のため、深層地中熱を利用した融雪施設(無散水方式)の設置工事を実施するものである。積雪寒冷地域での施工となり、冬期の降雪期間の施工が困難であることから、年度を跨いだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。
106	補助雪寒対策事業 (安曇川高島線)	令和3年度	20,000	20,000	20,000	40,000	高島市安曇川町西万木	当工区は消雪施設更新工事であり、令和3年度の冬期降雪時期までに完了するためには、令和2年度の冬期降雪時期終了後、すぐに工事着手する必要がある。そのため、年度を跨いだ工期設定が必要となることから債務負担行為により実施したい。
107	補助雪寒対策事業 (高島大津線)	令和3年度	20,000	20,000	20,000	40,000	高島市新旭町饗庭	当工区は消雪施設更新工事であり、令和3年度の冬期降雪時期までに完了するためには、令和2年度の冬期降雪時期終了後、すぐに工事着手する必要がある。そのため、年度を跨いだ工期設定が必要となることから債務負担行為により実施したい。
108	単独道路改築事業 (野洲中主線)	令和3年度	10,000	10,000	10,000	20,000	野洲市上屋	当工区は、公図訂正完了後、事業効果発現のため速やかに工事に着手したいので、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
109	単独道路改築事業 (山東本巢線)	令和3年度	30,000	10,000	30,000	40,000	米原市甲津原	当工区は、冬期の降雪期間の施工が困難であるため、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				R2年度 ①	R3年度 以降 ②			
110	単独道路改築事業 (杉谷礪峨線)	令和3年度	30,000	20,000	30,000	50,000	甲賀市甲南町深川 ～稗谷	当工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事を進めるため、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
111	単独道路改築事業 (安養寺入町線)	令和3年度	15,000	5,000	15,000	20,000	野洲市入町	当工区は、公図訂正完了後、事業効果発現のため速やかに工事に着手したいので、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
112	単独道路改築事業 (水口竜王線)	令和3年度	80,000	70,000	80,000	150,000	甲賀市水口町伴中山	当工区は、田畑部と隣接する工事であり、農繁期を回避して工事を進めるため、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
113	単独道路改築事業 (大鹿寺倉線)	令和3年度	20,000	20,000	20,000	40,000	米原市山室	当工区は、工事により広範囲にわたる山林の伐採等が発生することから、影響の有無を確認する必要があり、年度を跨ぐ調査を実施するため、債務負担行為により実施したい。
114	単独道路改築事業 (丁野虎姫長浜線)	令和3年度	50,000	77,000	50,000	127,000	長浜市大井町	当工区は、支障物件の撤去完了後の工事着手となることや、余剰盛土の沈下収束期間後の施工となることから、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
115	単独道路改築事業 (杉本余呉線)	令和3年度	20,000	25,000	20,000	45,000	長浜市木之本町杉本	当工区は、冬期の降雪期間の施工が困難であるため、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
116	単独道路改築事業 (麻生古屋梅ノ木線)	令和3年度	50,000	30,000	50,000	80,000	大津市葛川梅ノ木町	当工区は、冬期の降雪期間の施工が困難であるため、年度を跨いだ工期設定が必要である。このことにより、債務負担行為により実施したい。
117	ダム管理施設点検維持補修業務	令和3年度	80,000	63,811	80,000	143,811	甲賀市土山町育土他	本事業は、河川法で求められるダム施設の詳細点検および維持補修等について、出水期終了から年度末にかけて不足する技術者を確実に確保し、高いレベルで点検を洪水期前に完遂するため、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定が必要であるため、債務負担行為により実施したい。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				R2年度 ①	R3年度 以降 ②			
118	補助広域河川改修事業 (不飲川)	令和3年度	50,000	20,000	50,000	70,000	愛荘町長野～中宿	地元で計画している圃場整備事業の進捗に合わせて当該河川の設計を進める必要があることから、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定を要するため、債務負担行為により実施したい。
119	補助広域河川改修事業 (薬山川)	令和3年度	140,000	80,000	140,000	220,000	栗東市上鉤他	河川改修事業により河道の切下げおよび河積の拡大を行うものである。 本工事は県道の橋梁工事と併せ、河道掘削および護岸工事を一体的に発注する必要がある。非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定が必要である。 また、工事に関連して地下水調査を年間を通じて行う必要があることから、債務負担行為により実施したい。
120	補助広域河川改修事業 (鴨川)	令和3年度	100,000	80,000	100,000	180,000	高島市安曇川町三尾里	一級河川青井川において、出水時の流下能力を超過する洪水について、一級河川鴨川へ流下させるためのバイパス河川の整備である。 出水時には周辺の土地が浸水し、田畑等へ影響が生じているため、事業を早期に完成させ、浸水被害を軽減する必要がある。非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。
121	補助広域河川改修事業 (長命寺川)	令和3年度	400,000	100,000	400,000	500,000	近江八幡市西生来町	長命寺川(蛇砂川)の捷水路区間において、早期暫定掘削を目的とし、河道掘削を行う工事である。 当工事では廃棄物処分場跡地の掘削を行うが、廃棄物の分別作業を行うことから通常の工事に比べ時間を要するため、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。 また、工事に関連して、年間を通じてモニタリング調査を行う必要があることから、債務負担行為として実施したい。
122	補助広域河川改修事業 (犬上川)	令和3年度	100,000	100,000	100,000	200,000	彦根市開出今町	当該工事箇所は土砂が堆積しており河積断面が狭く、沿川住民は毎年のように越水や破堤を危惧しているため、早期に整備する必要がある。 非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。
123	補助広域河川改修事業 (真野川)	令和3年度	400,000	30,000	400,000	430,000	大津市真野五丁目	河道が狭隘な当河川では、その対策として河川の拡幅とそれに伴い橋梁を架け替える事業を行っている。 橋梁架替工事は、交通規制を最小限とするため一連の工事を途切れることなく施工する必要がある。 適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				R2年度 ①	R3年度 以降 ②			
124	補助広域河川改修事業 (日野川)	令和3年度	500,000	300,000	500,000	800,000	近江八幡市古川町 他	天井河川である日野川の改修工事において、河道掘削、護岸工、建設発生土処分を行う工事、およびJR橋梁対策詳細設計等の業務である。 洪水時に侵食や越水等により破壊する危険性が高いことから、一連区間の工事を出水期までに完了させるため、また、詳細設計等の業務の適正工期を確保するためには、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。
125	補助広域河川改修事業 (金勝川)	令和3年度	200,000	250,000	200,000	450,000	栗東市目川	河川改修事業により河道の切下げおよび河積の拡大を行うものである。 洪水時に溢水および漏水により、破壊する危険性が高いことから、一連区間工事を出水期までに完了させるために、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定が必要となる。 また、工事に関連して地下水調査を年間を通じて行う必要があることから、債務負担行為により実施したい。
126	補助広域河川改修事業 (八日市新川)	令和3年度	200,000	40,000	200,000	240,000	東近江市東沖野四 丁目	廃棄物処分場跡地の河道掘削について、地下水に影響を与える可能性があり、地下水位が低い非出水期に工事を行う必要があることから、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定が必要となる。 また、工事に関連して、年間を通じて水質モニタリング調査を行う必要があることから、債務負担行為により実施したい。
127	補助広域河川改修事業 (守山川)	令和3年度	140,000	100,000	140,000	240,000	守山市三宅町他	守山市の市街地浸水対策のための河川改修事業に伴う県道橋工事である。 本工事は県道の橋梁工と併せ、河道掘削、護岸および周辺の市道県道との接続整備を一体的に発注する必要があるとともに、一連区間工事を出水期までに完了させるため、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。
128	補助広域河川改修事業 (中ノ井川)	令和3年度	100,000	20,000	100,000	120,000	栗東市野尻	河川改修事業により河道の切下げおよび河積の拡大を行うにあたり、農業用水路をサイホン形式で河川を横断するものである。 農繁期を回避して農業用水路のサイホン工事を行う必要があるため、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。
129	補助広域河川改修事業 (姉川・高時川)	令和3年度	400,000	380,000	400,000	780,000	長浜市南浜町他	本工区は、水産資源保護法に基づくアユの保護水面に指定されており、工事にあたっては、アユの遡上ピーク期及び産卵期に配慮した時期(12月～5月)とする必要がある。 また、高時川における護岸工事および護岸詳細設計の実施にあたって、測量・調査・用地補償および工事を連続的に行い、一連区間工事を出水期までに完了させること、出水期明けまでに護岸詳細設計を終え、出水期明け後速やかに護岸工事に着手していくことが必要となることから、年度を跨いだ工期設定が必要となる。 これらのことにより、債務負担行為として実施したい。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				R2年度 ①	R3年度 以降 ②			
130	補助広域河川改修事業 (田川)	令和3年度	50,000	10,000	50,000	60,000	長浜市八木浜町他	田川については、新規に河川整備に着手する予定である。早期に事業実施できるよう、支障木の伐採を実施する計画であるが、関係機関との協議ならびに土地所有者の把握に相応の時日を要する見込みである。適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。
131	補助河川環境整備事業 (琵琶湖(木浜内湖))	令和3年度	60,000	5,000	60,000	65,000	守山市木浜町	木浜内湖で植生による水質浄化のために植生基盤整備および植栽を実施する工事である。 植生基盤整備と同時にヨシ等の植栽を実施することで、外来植物等の侵入を防ぎ、植栽植物の活着を確実にするため、一連区間工事を完了させる必要があることから、適正工期を確保すると年度を跨いだ工期設定が必要となる。 また、工事に関連して地下水調査を年間を通じて行う必要があることから、債務負担行為により実施したい。
132	補助堰堤改良事業 (宇曾川ダム)	令和3年度	100,000	19,700	100,000	119,700	東近江市平柳町	本工事は老朽化した放流設備、受変電設備等の更新・改良を行い、安全かつ確かなダム管理を期するため、宇曾川ダム堰堤改良工事を行うものである。 非出水期に工事を行うため、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。
133	補助堰堤改良事業 (石田川ダム)	令和3年度	100,000	73,750	100,000	173,750	高島市今津町角川	本工事は老朽化した放流設備、観測施設・設備、データ伝送設備等の更新・改良を行い、安全かつ確かなダム管理を期するため、石田川ダム堰堤改良工事を行うものである。 非出水期に工事を行うため、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。
134	補助河川総合流域防災事業 (百瀬川)	令和3年度から 令和4年度まで	400,000	20,000	400,000	420,000	高島市マキノ町沢	一級河川百瀬川の放水路工事である。現川は天井河川となっており、本工事は現川から放水路へ接続する区間の工事である。 現川の切下げ工事は、非出水期に工事を行うため、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。
135	補助河川総合流域防災事業 (北川)	令和3年度	100,000	50,000	100,000	150,000	草津市野路一丁目 他	急速に市街地が発展している地域の浸水対策のため、河道の切り下げによる河積の拡大を行う工事である。 洪水時には、重要な交通幹線や市街地が浸水する危険性が高く、工事を出水期までに完了させる必要があるため、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。
136	補助河川総合流域防災事業 (大川)	令和3年度	200,000	120,000	200,000	320,000	長浜市西浅井町塩 津浜	度重なる浸水被害から引堤による河川改修を行うものである。 施工区間は、水産資源保護法に基づくアユの保護水面に指定されており、施工にあたってはアユの遡上ピーク期および産卵期に配慮した時期とする必要がある。 また、橋梁予備設計後に橋梁詳細設計を行うためには、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				R2年度 ①	R3年度 以降 ②			
137	補助河川総合流域防災事業 (藤ノ木川)	令和3年度	100,000	100,000	100,000	200,000	大津市坂本三丁目	天井河川である当河川では、その対策として河道を切り下げる事業を行っている。 現川を暗渠で仮排水しながらの施工で、出水期までに工事を完成する必要があるため、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。
138	補助河川総合流域防災事業 (琵琶湖(湖西圏域))	令和3年度	50,000	20,000	50,000	70,000	高島市安曇川町下小川	琵琶湖岸に位置する横江浜では、湖岸の侵食が進行しており、侵食対策として、漂砂系の特性を踏まえた突堤工事等を実施するものである。 近接する民間開発工事との施工時期、施工内容の調整および出水期までに工事を完了させるため、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。
139	補助河川総合流域防災事業 (情報基盤整備)	令和3年度	20,000	19,750	20,000	39,750	大津市京町四丁目 他	雨量・河川水位を観測する情報設備の改良工事で、土木事務所ごとにネットワークされたシステムのため一体的に整備する必要がある。 非出水期に工事を行うため、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。
140	補助堰堤総合流域防災事業 (情報基盤整備)	令和3年度	100,000	49,610	100,000	149,610	米原市曲谷	本工事は老朽化した放流設備、観測施設・設備、データ伝送設備等の更新・改良を行い、安全かつ的確なダム管理を期するため、姉川ダム堰堤改良工事を行うものである。 非出水期に工事を行うため、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。
141	補助河川障害防止対策事業 (石田川)	令和3年度	70,000	15,000	70,000	85,000	高島市今津町福岡	石田川の改修において、河道掘削工および護岸工を一連で行う必要があるため、漁期および用水取水期の制約がある中で、非出水期に工事を行うため、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。
142	単独河川改良事業 (北川(大津市))	令和3年度から 令和5年度まで	300,000	88,000	300,000	388,000	大津市北小松	河道が狭隘な当河川では、その対策として放水路を整備する事業を行っている。 放水路は国土交通省の国道161号バイパス工事に併走しており、一定の区間については同省と施工委託協定を締結し、実施する予定であるが、当該区間における施工が複数年に渡ることから、債務負担行為により実施したい。
143	単独河川改良事業 (大戸川)	令和3年度	150,000	398,000	150,000	548,000	大津市石居、甲賀市信楽町黄瀬他	河道が狭隘な当河川では、その対策として築堤と河川を拡幅する事業を行っている。 河道内工事に伴い濁水が発生することから、漁期を考慮し、また、主に非出水期に工事を行う必要がある中で、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定が必要である。 また、河川の水位調査等、年間を通じて業務を実施する必要がある。 以上のことから、債務負担行為により実施したい。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				R2年度 ①	R3年度 以降 ②			
144	単独河川改良事業 (中ノ井川)	令和3年度	20,000	5,000	20,000	25,000	栗東市野尻他	中ノ井川においては、河川改修により河道の切り下げおよび河積の拡大を行っているところである。 一連工事における影響を把握するための河川の水位等の調査を年間を通じて行う必要があるため、年度を跨いだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。
145	単独河川改良事業 (草津川)	令和3年度	30,000	5,000	30,000	35,000	草津市山寺町他	草津川の改修事業実施にあたり、河川環境の調査(動植物の生息・生育の把握)を年間を通じて実施する必要があるため、年度を跨いだ工期設定を要する。 また、概略設計について、河川整備計画の変更に向け合意形成を図りながら進める必要があるため、相応の時日を要する見込みである。 これらのことにより、債務負担行為により実施したい。
146	単独河川改良事業 (天神川)	令和3年度	50,000	80,000	50,000	130,000	守山市石田町	下流で溢水が頻発する河川でのバイパス水路整備工事である。 出水期までに工事を完了させる必要があるため、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。
147	単独河川改良事業 (妓王井川)	令和3年度	80,000	70,000	80,000	150,000	野洲市小篠原	妓王井川では、狭窄部となっている野洲駅前交差点横断部をボックスカルバート化する事業を進めている。 今回、JR駅前で交通量が多く、市街化した交差点部での工事を施工するにあたり、交通や周辺住民への影響を最小化するとともに、早期に治水効果を発現する必要がある。 一連区間工事を出水期までに完了させる必要があるため、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。
148	単独河川改良事業 (光善寺川)	令和3年度	50,000	20,000	50,000	70,000	野洲市長島	光善寺川については、ほぼ全区間で天井河川の形態を呈しており、常時漏水が視認される箇所が多数あることから、出水時の漏水による堤防の決壊が懸念され、早急な対策が必要とされている。 洪水時に溢水および漏水により、破堤する危険性が高く、非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。
149	単独河川改良事業 (野洲川)	令和3年度	80,000	66,000	80,000	146,000	湖南市岩根他	野洲川の改修事業実施にあたっては、現況堤防の改修並びに、河道掘削を計画しており、いずれも非出水期に工事を実施する必要があり、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。
150	単独河川改良事業 (思川)	令和3年度	40,000	55,000	40,000	95,000	甲賀市水口町伴中山	思川では、河川断面積を広げる事業を行っている。 既存護岸の老朽化も著しく、出水による護岸欠損や堤防陥没も発生しており、早期に工事を完成する必要がある。 非出水期に護岸工事を実施する必要があり、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				R2年度 ①	R3年度 以降 ②			
151	単独河川改良事業 (三明川)	令和3年度	100,000	30,000	100,000	130,000	近江八幡市出町他	<p>三明川は、近年の集中豪雨(平成25年台風18号、平成26年台風11号)により、近江八幡市街地で浸水被害が生じており、市街区域の浸水被害の軽減に向けた対策の必要性が求められている。</p> <p>現在実施している予備設計を踏まえ、詳細設計を実施し、出水期までに工事を完了する必要があるため、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。</p>
152	単独河川改良事業 (祖父川)	令和3年度	30,000	90,000	30,000	120,000	竜王町須恵	<p>密集した家屋に近接する天井川の堤防補強工事である。</p> <p>洪水時に溢水および漏水により、破堤する危険性が高く、一連区間工事を出水期までに完了させるために、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定を要する。</p> <p>また、一連区間の降雨状況や水文調査を年間を通して実施することにより的確な成果を得るため、債務負担行為により実施したい。</p>
153	単独河川改良事業 (愛知川)	令和3年度	100,000	57,700	100,000	157,700	東近江市福堂町、 彦根市新海町	<p>密集した家屋に近接する天井川の堤防補強工事および護岸補強工事である。</p> <p>洪水時に溢水および漏水により、破堤する危険性が高く、一連区間工事を出水期までに完了させるために、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定を要する。</p> <p>また、一連区間の降雨状況や水文調査を年間を通じて行う必要があることから、債務負担行為により実施したい。</p>
154	単独河川改良事業 (八日市新川)	令和3年度	20,000	5,000	20,000	25,000	東近江市東神野四 丁目	<p>八日市新川の暫々定通水にあたり、仮水路を撤去する工事である。</p> <p>広域河川改修事業と同時に施工を行うが、非出水期に工事を行う必要があるため、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。</p>
155	単独河川改良事業 (日野川)	令和3年度	100,000	100,000	100,000	200,000	近江八幡市浄土寺 町他	<p>密集した家屋に近接する天井川の堤防補強工事である。</p> <p>洪水時に溢水および漏水により、破堤する危険性が高く、一連区間工事を出水期までに完了させるため、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定を要する。</p> <p>また、JR東海道新幹線が支障となることから、東海道新幹線橋脚補強概略設計に係る施工委託協定をJR東海と締結し、概略設計を実施する必要がある。関係機関協議等に相応の時日を要することが見込まれる。</p> <p>これらのことにより、債務負担行為により実施したい。</p>
156	単独河川改良事業 (長命寺川)	令和3年度	100,000	30,000	100,000	130,000	近江八幡市西生来 町	<p>長命寺川(蛇砂川)の早期暫々定通水のため、分水工の設置工事、モニタリング調査を行うものである。</p> <p>暫々定通水区間の一連工事を出水期までに完了させるため、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定を要する。</p> <p>また、モニタリング調査については、年度を跨いで行う必要がある。</p> <p>これらのことにより、債務負担行為により実施したい。</p>

番号	事 項	期 間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理 由
				R2年度 ①	R3年度 以降 ②			
157	単独河川改良事業 (野瀬川)	令和3年度	100,000	117,230	100,000	217,230	彦根市大森町	当該河川は、流下能力が低く沿川では毎年のように浸水の危険にさらされていることから、早期に整備する必要がある。 護岸工事および測量設計等の実施にあたって、一連区間工事を出水期までに、次期工事のための測量設計等を出水期明けまでにそれぞれ完了させる必要があり、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定を要するため、債務負担行為により実施したい。
158	単独河川改良事業 (平田川)	令和3年度	50,000	18,000	50,000	68,000	彦根市平田町	当該河川は、流下能力が低く沿川では毎年のように浸水の危険にさらされていることから、早期に整備する必要がある。 非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。
159	単独河川改良事業 (不飲川)	令和3年度	50,000	30,980	50,000	80,980	愛荘町長野他	昭和時代から計画の進展・頓挫を繰り返していたが、近年、不飲川改修推進協議会の尽力により、事業が前進しつつある。 この機を逸することなく、地元で計画している圃場整備事業とともに当該河川の設計を進める必要があり、各機関との調整等に相応の時間を要する見込みであることから、適正工期を確保するため、債務負担行為により実施したい。
160	単独河川改良事業 (犬上川)	令和3年度	100,000	70,800	100,000	170,800	多賀町大君ヶ畑	当該区間は、異常な河床低下により、堤体が欠損する恐れがあることから、早期に整備する必要がある。 護岸工事および測量設計等の実施にあたって、一連区間について、出水期明け後に速やかに護岸工事に着手するため、出水期明けまでに測量設計等を終える必要がある。 適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。
161	単独河川改良事業 (矢倉川)	令和3年度	100,000	31,950	100,000	131,950	彦根市烏居本町	洪水により、天然河岸部分で浸食を受けているため、護岸工を実施するものである。 護岸工事および測量設計等の実施にあたって、一連区間工事を出水期までに、次期工事のための測量設計等を出水期明けまでにそれぞれ完了させる必要がある。 適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。
162	単独河川改良事業 (芹川)	令和3年度	150,000	41,970	150,000	191,970	彦根市中蔵二丁目 他	密集した家屋に近接する天井川の堤防補強工事や河口閉塞防止対策事業である。 堤防補強工事および測量設計や関連する委託業務等の実施にあたって、工事を出水期までに完了、出水期明けまでに測量設計等を終え、出水期明け後に速やかに工事に着手する必要がある。 適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				R2年度 ①	R3年度 以降 ②			
163	単独河川改良事業 (余呉川)	令和3年度	80,000	73,560	80,000	153,560	長浜市余呉町他	度重なる浸水被害からの近隣被害を低減するため、河川管理施設の付属設備の改修を行うものである。 非出水期に工事を行う必要があり、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。
164	単独河川改良事業 (菜種川)	令和3年度	20,000	55,000	20,000	75,000	米原市番場	一級河川菜種川は屈曲著しく河積狭小につき、洪水毎に屈曲部において氾濫しているため、抜本的な改修を行う河川である。 国道部分については、滋賀国道事務所と委託協定を締結し施工する必要があるが、調整等に相応の時日を要する見込みであり、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。
165	単独河川改良事業 (姉川)	令和3年度	40,000	10,000	40,000	50,000	長浜市南浜町他	姉川における河川工事においては、施工区間が鮎の保護水面であることから、鮎の産卵期から遡上期に配慮して施工する必要がある、施工可能時期が限られる。適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により実施したい。
166	単独河川改良事業 (天野川)	令和3年度	15,000	5,000	15,000	20,000	米原市新庄	天野川は天然記念物「息長ゲンジボタル発生地」として指定されており、河川工事による影響を年間を通じてモニタリングする必要があるため、適正工期を確保する観点から、債務負担行為により実施したい。
167	単独河川改良事業 (高時川)	令和3年度	40,000	20,000	40,000	60,000	長浜市湖北高田町他	高時川では、現在実施しているパープ工後に、アユの遡上に関するモニタリング調査業務を実施することとしているが、当該調査については、アユの遡上期(3月～10月)に実施する必要があるため、年度を跨いだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。
168	単独河川改良事業 (田川)	令和3年度	40,000	12,000	40,000	52,000	長浜市八木浜町他	田川については、新規に河川整備に着手する予定である。 早期に工事着手できるよう、詳細設計ならびに用地測量に着手する計画であるが、関係機関との協議ならびに調整に相応の時日を要するため、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定が必要となるため、債務負担行為により業務を実施したい。
169	単独河川改良事業 (米川)	令和3年度	40,000	20,000	40,000	60,000	長浜市北船町他	一級河川米川は、長浜市の中心市街地を流れ、人家が隣接して河道拡幅が困難な状況である。 浸水被害軽減のため、既設施設の有効利用を図るとともに、抜本的な対策として遊水地の整備を検討する。遊水地の設計業務については調整や検時に相応の時日を要するため、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				R2年度 ①	R3年度 以降 ②			
170	単独河川改良事業 (岩熊川)	令和3年度	20,000	20,000	20,000	40,000	長浜市西浅井町	度重なる浸水被害から河道拡幅による河川改修を行うものである。 河口合流部は大川と合流していることから、大川と一体となった施工が必要である。 大川の施工区間は、水産資源保護法に基づくアユの保護水面に指定されており、工事がアユの遡上ピーク期および産卵期に配慮した時期に限られるため、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。
171	単独河川改良事業 (大川)	令和3年度	50,000	32,000	50,000	82,000	長浜市西浅井町	度重なる浸水被害から引堤による河川改修を行うものである。 施工区間は、水産資源保護法に基づくアユの保護水面に指定されており、工事がアユの遡上ピーク期および産卵期に配慮した時期に限られるため、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定が必要となる。 また、一連の工事に伴い、業務委託を行う必要があるが、これについても適正工期を確保すると年度を跨いだ工期設定が必要となることから債務負担行為により実施したい。
172	単独河川改良事業 (安曇川)	令和3年度	200,000	50,000	200,000	250,000	高島市新旭町太田	天井河川安曇川の河道掘削および堤防補強工事である。 現在、施工箇所の堤外地側の法面の一部が浸食され、堤防決壊の恐れがあるため、早急に工事を行う必要がある。 非出水期に工事を行う必要があることから、債務負担行為により適正工期を確保して工事を実施したい。 また、一連の工事に伴い、業務委託を行う必要があるが、これについても適正工期を確保すると年度を跨いだ工期設定が必要となることから債務負担行為により実施したい。
173	みずべ・みらい再生事業	令和3年度	790,000	230,000	790,000	1,020,000	県内一円	河川の一連区間について、早期の事業効果の発現を図り、次期出水期までに工事を完了するためには、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。
174	受託河川事業 (北川)	令和3年度	20,000	19,000	20,000	39,000	草津市野路町他	一級河川北川については、河道の切り下げによる護岸整備を行っているところであり、河積の拡大にあわせて草津市の雨水幹線が流入する計画となっている。 草津市が整備する雨水幹線整備事業の進捗にあわせ、出水期までに完成させる必要があるため、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。
175	中規模堰堤改良事業 (日野川ダム)	令和3年度	30,000	45,200	30,000	75,200	日野町村井	本事業は、老朽化したダム設備等の更新・改良を行い、安全かつ的確なダム管理を期するものである。非出水期に工事を行うため、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。

番号	事 項	期 間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理 由
				R2年度 ①	R3年度 以降 ②			
176	中規模堰堤改良事業 (宇曾川ダム)	令和3年度	30,000	19,500	30,000	49,500	東近江市平柳町	本事業は、老朽化したダム設備等の更新・改良を行い、安全かつ的確なダム管理を期するものである。非出水期に工事を行うため、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。
177	中規模堰堤改良事業 (姉川ダム)	令和3年度	30,000	9,000	30,000	39,000	米原市曲谷	本事業は、老朽化したダム設備等の更新・改良を行い、安全かつ的確なダム管理を期するものである。非出水期に工事を行うため、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。
178	中規模堰堤改良事業 (余呉湖)	令和3年度	80,000	45,100	80,000	125,100	長浜市余呉町下余呉	本事業は、老朽化したダム設備等の更新・改良を行い、安全かつ的確なダム管理を期するものである。非出水期に工事を行うため、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。
179	中規模堰堤改良事業 (石田川ダム)	令和3年度	40,000	19,300	40,000	59,300	高島市今津町角川	本事業は、老朽化したダム設備等の更新・改良を行い、安全かつ的確なダム管理を期するものである。非出水期に工事を行うため、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債務負担行為により実施したい。
180	補助通常砂防事業 (北谷川)	令和3年度	55,000	15,000	55,000	70,000	大津市山中町	本工事は、急峻な地形での溪流保全工、管理用道路工を実施する工事であり、工期が約14か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の削減を図りたい。
181	補助通常砂防事業 (滝川)	令和3年度から 令和4年度まで	160,000	10,000	160,000	170,000	大津市北小松	本工事は、急峻な地形での溪流保全工、管理用道路工を実施する工事であり、工期が約20か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の削減を図りたい。
182	補助通常砂防事業 (木戸川)	令和3年度から 令和4年度から	180,000	10,000	180,000	190,000	大津市木戸	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤改築工を実施する工事であり、工期が約20か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の削減を図りたい。
183	補助通常砂防事業 (久保川支流)	令和3年度から 令和4年度まで	220,000	10,000	220,000	230,000	甲賀市土山町大河原	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約25か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の削減を図りたい。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				R2年度 ①	R3年度 以降 ②			
184	補助通常砂防事業 (丹生川)	令和3年度	20,000	7,000	20,000	27,000	米原市上丹生	本業務は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施するにあたり、現場付近に生息するクマタカの営巣実態を把握する業務であり、1月から8月頃まで継続して営巣実態を調査する必要があるため、債務負担行為により発注したい。
185	補助通常砂防事業 (溝谷川)	令和3年度から 令和4年度まで	200,000	40,000	200,000	240,000	長浜市余呉町中之郷	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工、管理用道路工を実施する工事であり、工期が約26か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図りたい。
186	補助通常砂防事業 (百瀬川)	令和3年度	100,000	40,000	100,000	140,000	高島市深清水	本工事は、常時流水の影響が大きい地形での遊砂土工を実施する工事であり、工期が約15か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図りたい。
187	補助通常砂防事業 (中手川)	令和3年度から 令和4年度まで	190,000	10,000	190,000	200,000	甲賀市信楽町小川	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工、管理用道路工を実施する工事であり、工期が約24か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図りたい。
188	補助通常砂防事業 (清水谷)	令和3年度から 令和4年度まで	160,000	20,000	160,000	180,000	東近江市永源寺相谷町	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工、管理用道路工を実施する工事であり、工期が約20か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図りたい。
189	補助通常砂防事業 (畑谷)	令和3年度から 令和4年度まで	200,000	50,000	200,000	250,000	高島市朽木栃生	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工、管理用道路工を実施する工事であり、工期が約24か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図りたい。
190	補助砂防総合流域防災事業 (金勝川)	令和3年度から 令和4年度まで	75,000	25,000	75,000	100,000	栗東市観音寺	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約18か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図りたい。
191	補助砂防総合流域防災事業 (中ノ池川支流)	令和3年度から 令和4年度まで	160,000	20,000	160,000	180,000	野洲市小篠原	本工事は、狭小な現場条件での砂防堰堤工、管理用道路工を実施する工事であり、工期が約20か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図りたい。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				R2年度 ①	R3年度 以降 ②			
192	補助砂防総合流域防災事業 (笹路川支流)	令和3年度	60,000	90,000	60,000	150,000	湖南省菩提寺	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工、溪流保全工を実施する工事であり、工期が約15か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図りたい。
193	補助砂防総合流域防災事業 (荘厳寺川支流)	令和3年度から 令和4年度まで	180,000	10,000	180,000	190,000	彦根市荘厳寺町	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工、管理用道路工を実施する工事であり、工期が約24か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図りたい。
194	補助砂防総合流域防災事業 (芋次川)	令和3年度	80,000	36,000	80,000	116,000	多賀町佐目	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤改築工、管理用道路工を実施する工事であり、工期が約15か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図りたい。
195	補助砂防総合流域防災事業 (坪谷川)	令和3年度から 令和4年度まで	160,000	50,000	160,000	210,000	長浜市徳山町	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工、管理用道路工を実施する工事であり、工期が約22か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図りたい。
196	補助砂防総合流域防災事業 (大富川)	令和3年度	40,000	37,500	40,000	77,500	米原市伊吹	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤改築工、管理用道路工を実施する工事であり、工期が約15か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図りたい。
197	補助砂防総合流域防災事業 (アコ谷)	令和3年度	65,000	115,000	65,000	180,000	高島市安曇川町田中	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工、溪流保全工を実施する工事であり、工期が約15か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図りたい。
198	補助砂防総合流域防災事業 (ガニ川)	令和3年度から 令和4年度まで	240,000	10,000	240,000	250,000	高島市マキノ町山中	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工、管理用道路工を実施する工事であり、工期が約26か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図りたい。
199	補助砂防総合流域防災事業 (劣化予測調査業務)	令和3年度	150,000	75,000	150,000	225,000	県内一円	本業務は、予防保全型維持管理を行うための業務であり、出水期・降雪期を含む流域特性や、施設を構成する材料特性についての調査から、特性毎に劣化傾向の評価までを一括して実施する必要があることから、債務負担行為により実施したい。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				R2年度 ①	R3年度 以降 ②			
200	補助砂防総合流域防災事業 (情報基盤整備)	令和3年度	70,000	80,000	70,000	150,000	大津市京町他	本工事は、土砂災害の警戒のために設置している雨量監視局の無線設備について、情報伝達強化を目的とした高速化等の改修を行う工事であり、非出水期に実施する必要があることから、債務負担行為により実施したい。
201	補助砂防総合流域防災事業 (基礎調査)	令和3年度	62,535	62,535	62,535	125,070	県内一円	本委託は、土砂災害防止法に基づく区域指定のための調査であり、現地調査から調査結果についての住民への説明までの一連の業務を一括で実施する必要があることから、適正工期を確保するため、債務負担行為により実施したい。
202	補助急傾斜地崩壊対策事業 (町居地区)	令和3年度から 令和4年度まで	240,000	20,000	240,000	260,000	大津市葛川町居町	本工事は、狭小な現場条件での崩壊土砂防止柵を実施する工事であり、工期が約30か月必要なことから、適正工期確保のため債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図りたい。
203	補助急傾斜地崩壊対策事業 (若葉台2地区)	令和3年度から 令和4年度まで	160,000	20,000	160,000	180,000	大津市若葉台	本工事区域内に大津市水道施設があり、仮設切りまわしが必要となることから、工期が約23か月必要であり、適正工期確保のため債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図りたい。
204	補助急傾斜地崩壊対策事業 (若葉台3地区)	令和3年度から 令和4年度まで	100,000	20,000	100,000	120,000	大津市若葉台	本工事は、狭小な現場条件での崩壊土砂防止柵を実施する工事であり、工期が約22か月必要なことから、適正工期確保のため債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図りたい。
205	補助急傾斜地崩壊対策事業 (沖島2地区)	令和3年度から 令和4年度まで	250,000	30,000	250,000	280,000	近江八幡市沖島町	本工事は、狭小な現場条件での高強度ネット待ち受け工を実施する工事であり、工期が約30か月必要なことから、適正工期確保のため債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図りたい。
206	補助急傾斜地崩壊対策事業 (大君ヶ畑2地区)	令和3年度	90,000	10,000	90,000	100,000	多賀町大君ヶ畑	本工事は、狭小な現場条件での崩壊土砂防止柵を実施する工事であり、工期が約15か月必要なことから、適正工期確保のため債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図りたい。
207	補助急傾斜地崩壊対策事業 (寺師地区)	令和3年度から 令和4年度まで	160,000	40,000	160,000	200,000	長浜市寺師町	本工事は、狭小な現場条件での崩壊土砂防止柵を実施する工事であり、工期が約22か月必要なことから、適正工期確保のため債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図りたい。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				R2年度 ①	R3年度 以降 ②			
208	補助急傾斜地崩壊対策事業 (下丹生地区)	令和3年度	140,000	40,000	140,000	180,000	米原市下丹生	本工事は、狭小な現場条件での落石予防工を実施する工事であり、工期が約15か月必要なことから、適正工期確保のため債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図りたい。
209	補助急傾斜地総合流域防災事業 (毛枚2地区)	令和3年度から 令和4年度まで	250,000	20,000	250,000	270,000	甲賀市甲賀町毛枚	本工事は、狭小な現場条件での重力式擁壁工を実施する工事であり、工期が約30か月必要なことから、適正工期確保のため債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図りたい。
210	補助急傾斜地総合流域防災事業 (愛東外地区)	令和3年度から 令和4年度まで	200,000	30,000	200,000	230,000	東近江市愛東外町	本工事は、狭小な現場条件での吹付法砕工を実施する工事であり、工期が約22か月必要なことから、適正工期確保のため債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図りたい。
211	補助急傾斜地総合流域防災事業 (大君ヶ畑1地区)	令和3年度から 令和4年度まで	200,000	50,000	200,000	250,000	多賀町大君ヶ畑	本工事は、狭小な現場条件での崩壊土砂防護柵工等を実施する工事であり、工期が約28か月必要なことから、適正工期確保のため債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図りたい。
212	補助急傾斜地総合流域防災事業 (松尾地区)	令和3年度から 令和4年度まで	200,000	20,000	200,000	220,000	長浜市高月町松尾	本工事は、狭小な現場条件での崩壊土砂防止柵工を実施する工事であり、工期が約22か月必要なことから、適正工期確保のため債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図りたい。
213	補助急傾斜地総合流域防災事業 (菅浦地区)	令和3年度から 令和4年度まで	200,000	50,000	200,000	250,000	長浜市西浅井町菅浦	本工事は、狭小な現場条件での法面工を実施する工事であり、工期が約28か月必要なことから、適正工期確保のため債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図りたい。
214	補助急傾斜地総合流域防災事業 (劣化予測調査業務)	令和3年度	60,000	40,000	60,000	100,000	県内一円	本業務は、予防保全型維持管理を行うための業務であり、出水期・降雪期を含む流域特性や、施設を構成する材料特性についての調査から、特性毎に劣化傾向の評価までを一括して実施する必要があることから、債務負担行為により実施したい。
215	単独通常砂防事業 (引ノ尻谷)	令和3年度から 令和4年度まで	160,000	40,000	160,000	200,000	大津市葛川町居町	本工事は、急峻な地形での溪流保全工を実施する工事であり、工期が約30か月必要なことから、債務負担行為として発注し、早期完成と経費の縮減を図りたい。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				R2年度 ①	R3年度 以降 ②			
216	単独通常砂防事業 (光善寺川)	令和3年度	15,000	15,000	15,000	30,000	野洲市長島	本工事は、出水期の施工が制限される天井河川の流路工事であり、適正工期確保のため、債務負担行為として発注し、早期完成と経費の縮減を図りたい。
217	単独通常砂防事業 (広谷川)	令和3年度	46,300	12,700	46,300	59,000	竜王町薬師	本工事は、出水期の施工が制限される人家隣接地での流路工事であり、適正工期確保のため、債務負担行為として発注し、早期完成と経費の縮減を図りたい。
218	単独通常砂防事業 (寒谷川)	令和3年度	20,000	30,000	20,000	50,000	彦根市仏生寺町	本工事は、出水期の施工が制限される人家隣接地での流路工事であり、適正工期確保のため、債務負担行為として発注し、早期完成と経費の縮減を図りたい。
219	単独通常砂防事業 (中手川)	令和3年度	50,000	20,000	50,000	70,000	甲賀市信楽町小川	本工事は、狭小な現場条件での流路工を実施する工事であり、工期が約12か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
220	補助都市計画街路事業 (原松原線)	令和3年度から 令和5年度まで	1,650,000	50,000	1,650,000	1,700,000	彦根市原町～古沢町	本事業は、交通集中が著しい彦根市外町地先にある国道8号と国道306号との外町交差点における渋滞緩和を目的として、トンネルによるバイパス整備を行うものである。 当事業の整備にあわせ、彦根市道を付替え、立体交差化するものであり、工事規模が大きく、複数年度に渡る工期設定が必要となる。 また現在、トンネル掘削を実施しているが、今後の施工区間において、破砕帯が複数存在しており、地山の緩みや湧水の発生により、作業員の安全対策の追加が必要となる可能性があることから、速やかに対策を行い、早期の危険除去につなげたい。 以上のことから、債務負担行為により実施したい。
221	補助都市計画街路事業 (近江八幡能登川線)	令和3年度	80,000	60,000	80,000	140,000	東近江市能登川町～山路町	本工事は現道拡幅および歩道設置を実施するものであるが、今年度実施する用地交渉で土地境界の確定に関して、関係者間で意見の相違があり、協議に不測の時日を要することが判明したことから、早期の発注が不可能となった。 事業工程の遅れを防止し、早期の危険除去につなげるためには、年度を跨いだ工期設定が必要であることから、債務負担行為により実施したい。
222	補助都市計画街路事業 (片岡栗東線)	令和3年度	70,000	50,000	70,000	120,000	栗東市宅屋～守山市勝部町	4車線両側歩道の道路整備を実施するものである。 当該工事区間は、拡幅部を迂回路に活用しながら、交通を切替え施工する。また、信号交差点を含み一体的に整備を進める必要があり、適正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定を要することから、債務負担行為により実施したい。

番号	事 項	期 間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理 由
				R2年度 ①	R3年度 以降 ②			
223	補助都市公園事業 (湖岸緑地堅田雄琴地区)	令和3年度	60,000	80,000	60,000	140,000	大津市堅田二丁目	湖岸緑地堅田・雄琴地区のデッキ等の施設を施工するものである。 公園利用者の多い時期を避けて工事を行う計画を予定しており、適 正工期を確保すると、年度を跨いだ工期設定が必要となることから、債 務負担行為により実施したい。
224	補助都市公園事業 (金亀公園)	令和3年度	150,000	294,200	150,000	444,200	彦根市松原町	令和6年の国民スポーツ大会等の開催に向けて、(県営)金亀公園と (市営)金亀公園を繋ぐ連絡橋および連絡通路の整備を令和4年度末 に完成させる計画で進めている。 連絡橋と連絡通路の整備は一体的な施工管理が必要であり、計画通 り完成させるためには約15か月の期間を要すると見込まれることから、 適正工期を確保するため債務負担行為により実施したい。
225	県営住宅建設事業 (PFIによる設計・建設業務(新庄 寺団地))	令和2年度から 令和7年度まで	1,684,042	0	1,684,042	1,684,042	長浜市新庄寺町	PFI事業であり、6か年の補助事業のため、債務負担行為により実施し たい。
	計		37,582,877	16,267,846	37,582,877	53,850,723		