

令和 4 年度 5 月補正予算

主 な 事 業 概 要

文 化 ス ポ ー ツ 部

事業名	補正予算見積額 (現計予算額)	説明
<p>【スポーツ課】</p> <p>スポーツ施設整備費</p>	<p>18,994</p> <p>(2,180,811)</p> <p>⊖ 18,994</p>	<p>1 滋賀アリーナ整備事業 18,994</p> <p>スポーツ・健康づくりの拠点にふさわしい中核施設として、滋賀アリーナ（新県立体育館）を整備する。</p> <p>1,220,000 → 1,238,994</p> <p>契約に定めるインフレスライドによる増額</p> <p>[債務負担行為]</p> <p>（期間：令和5年度から令和18年度まで）</p> <p>（限度額：141,993）</p> <p>（内容：PFI方式により整備を実施している滋賀アリーナについて、債務負担の追加を行うもの。）</p>

滋賀アリーナ整備事業に係る補正予算について

物価変動額の算定方法

(県土木交通部 工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル)

$$\text{インフレスライド増額} = [P2 - P1 - (P1 \times 1/100 : \text{事業者負担})]$$

P1 : 出来形部分に相応する請負代金額を控除した額

P2 : 賃金または物価の変動を基礎として算出したP1に相当する額

滋賀アリーナ整備事業における変更増額

① 物価変動額

$$\begin{aligned} & 2,983,241 \text{千円 (P2)} - 2,802,072 \text{千円 (P1)} \\ & \quad - 28,020 \text{千円 (P1} \times 1/100) \quad = 153,149 \text{千円} \ast \end{aligned}$$

② 割賦払いによる割賦金利の増 7,838千円

合計

$$\text{① } 153,149 \text{千円} + \text{② } 7,838 \text{千円} = \underline{160,987 \text{千円}}$$

うち令和4年度事業費 18,994千円債務負担行為 (R5~R18) 141,993千円

(内訳)

① 物価変動額 (※)

	金額	備考
建築	107,515 千円	建設物価 建築費指数を反映:建築 (8.8%)
設備	16,580 千円	建設物価 建築費指数を反映:設備 (2.8%)
仮設	8,095 千円	建設物価 建築費指数を反映:純工事費 (7.8%)
一般管理費等	20,959 千円	直接工事費から割合により算出
合計	153,149 千円	労務費分 8,900 千円 (国交省公共工事設計労務単価 2.6%)

② 割賦払いによる割賦金利の増 7,838千円 (金利率 0.75% R5~18年度)