

令和3年度 健康医療福祉部繰越明許費繰越計算書一覧

厚生・産業常任委員会資料3
令和4年(2022年)8月8日
健康医療福祉部

(単位:千円)

番号	所属名	事業名	事業実施主体	箇所名	予算額 (箇所別)	繰越額	繰越理由	竣工(予定) 年月日	予算計上期
1	障害福祉課	重症心身障害者等施設整備 事業費補助金	社会福祉法人はぐくみ会	(仮称)グループホームはぐくみ	22,500	22,500	法人の事業が、施工調整に時日を要し遅延したため	R4.5.20	当初
2	医療福祉推進課	ゾーニング環境等整備事業費 補助金	社会福祉法人青祥会	坂田メディケアセンター	1,991	1,991	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため	R4.8.31	6月補正
3	医療福祉推進課	地域密着型サービス施設等 整備費補助金	近江八幡市 (社会福祉法人宝寿会)	夢の里近江八幡	129,920	129,920	市の事業が、地元との調整等に時日を要し遅延したため	R4.8.5	当初
4	障害福祉課	むれやま荘運営費	滋賀県	むれやま荘浴室改修	47,800	28,626	施工調整に時日を要したため	R4.5.31	当初
5	医療福祉推進課	介護施設等施設整備費補助 金	社会福祉法人宝寿会	宝寿の郷近江八幡	218,500	218,500	法人の事業が、地元との調整等に時日を要し遅延したため	R4.7.31	当初
6 - 1	障害福祉課	民間心身障害児者施設整備 費補助金	社会福祉法人はぐくみ会	(仮称)グループホームはぐくみ	92,380	92,380	法人の事業が、施工調整に時日を要し遅延したため	R4.5.20	当初
6 - 2	障害福祉課	○民間心身障害児者施設整備 費補助金	社会福祉法人おうみ福祉 会	(仮称)第2おうみ作業所きみいろ	137,050	137,050	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため	R5.3.24	2月補正
6 - 3	障害福祉課	○民間心身障害児者施設整備 費補助金	特定非営利活動法人わ らべ村	愛育苑(直心庵)	2,210	2,210	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため	R4.11.20	2月補正
6 - 4	障害福祉課	○民間心身障害児者施設整備 費補助金	社会福祉法人湖北会	はまべ グループホームいぶき	10,000	10,000	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため	R4.9.30	2月補正
7	生活衛生課	滋賀県水道生活基盤施設耐 震化等事業費補助金	滋賀県企業庁	滋賀県企業庁水道管路緊急改善事 業(東近江市上羽田町～蒲生郡日 野町大谷)	70,200	70,200	企業庁の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したため	R4.9.30	当初

番号	所属名	事業名	事業実施主体	箇所名	予算額 (箇所別)	繰越額	繰越理由	竣工(予定) 年月日	予算計上期
8	生活衛生課	水道用水供給事業上水道耐震化事業	滋賀県企業庁	滋賀県企業庁基幹水道構造物耐震化事業(企業庁吉川浄水場)	214,076	91,733	企業庁の事業が、設計協議に時日を要し遅延したため	R4.8.31	当初
9	医療政策課	へき地診療所整備事業費補助金	米原市	吉槻診療所 (旧東草野小中学校)	13,432	13,432	市の事業が、施工調整に時日を要し遅延したため	R4.6.15	当初予算 (9月補正で増額)
10	健康寿命推進課	回復期リハビリテーション施設整備事業費補助金	医療法人幸生会 琵琶湖中央リハビリテーション病院	回復期リハビリテーションセンター	82,250	82,250	法人の事業が、施工調整に時日を要し遅延したため	R4.4.26	当初
合 計					1,042,309	900,792			

注 「事業名」欄に「○」のあるものは、国補正予算に係る追加分を含む事業である。