

事故繰越説明書(補助道路整備事業費)

1. 事故繰越額

(事務費含む)

款	項	事業名	事故繰越額	
			箇所数	金額(円)
土木交通費	道路橋りょう費	補助道路整備事業費	4	565,100,000円

2. 事故繰越の経過

今回報告する事業については、令和3年度に関係機関との調整等に時日を要したことから繰越を行い執行していた。

令和4年度において、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、契約者から現場の人員規模縮小等の申し出があり、工期延期を行ったことから、年度内の執行が困難となり再度繰越を行ったもの。

(詳細内訳)

(事務費除く)

	補助道路整備事業 路線名	内容	契約額 (うち事故繰越額)	事故繰越予算分 完了予定年月日
1	主要地方道 近江八幡守山線 (川田工区)	橋梁上部工事	2,784,947,000円 (94,326,000円)	令和5年7月31日
		橋梁上部工事	265,100,000円 (97,184,000円)	令和5年9月29日
		道路改良工事	404,446,900円 (158,490,000円)	令和5年9月18日
2	一般県道 水谷彦根線 (下水谷工区)	道路改良工事	184,981,500円 (76,640,456円)	令和5年9月11日
3	一般県道 麻生古屋梅ノ木線 (地子原工区)	道路改良工事	307,450,000円 (119,144,000円)	令和5年11月15日
4	一般県道 北落豊郷線 (目加田工区)	建物移転補償	50,470,393円 (19,210,503円)	令和5年12月28日