

令和4年度 病院事業会計繰越計算書について

1. 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

	工事等名称	翌年度繰越額 (単位:円)	完了(予定) 年月	繰越理由
1	放射線治療棟再整備工事	470,436,000	令和6年1月	設計協議に時日を要し工事が遅延したため。
2	研究所冷暖房装置更新工事	31,493,000	令和5年12月	設計協議に時日を要し工事が遅延したため。
3	研究所大型空調機更新工事	24,878,000	令和5年12月	設計協議に時日を要し工事が遅延したため。
建物費 総合病院病院整備事業 小計		526,807,000		
4	外壁改修その他工事設計委託業務	4,000,000	令和6年1月	設計協議に時日を要し委託業務が遅延したため。
建物費 精神医療センター病院整備事業 小計		4,000,000		
5	病院総合情報システム整備業務	302,271,000	令和6年1月	関係機関との調整に時日を要し機器の整備が遅延したため。
有形固定資産購入費 精神医療センター病院整備事業 小計		302,271,000		
合 計		833,078,000		