

# 決算特別委員会部局別資料

(令和4年度歳入歳出決算)

土 木 交 通 部

# 目 次

## I 令和4年度土木交通部決算事項別明細書

歳 入( 一 般 会 計 )	-----	3
歳 出( " )	-----	6
歳 入(土地取得事業特別会計)	-----	7
歳 出( " )	-----	8
(令和4年度歳入歳出決算)		
収入未済および不納欠損の状況	-----	9
事業別繰越額および不用額の状況	-----	10
繰越事業箇所別調	-----	56

## II 財 産 に 関 す る 調 書

1 公 有 財 産	-----	125
(1) 土 地 お よ び 建 物	-----	125
(2) 山 林	-----	該当なし
(3) 動 産	-----	該当なし
(4) 物 権	-----	該当なし
(5) 無 体 財 産 権	-----	該当なし
(6) 有 価 証 券	-----	127
(7) 出 資 に よ る 権 利	-----	127
(8) 不 動 産 の 信 託 受 益 権	-----	該当なし
2 物 品	-----	128
3 債 権	-----	128
(1) 一 般 会 計	-----	128
(2) 特 別 会 計	-----	該当なし
4 基 金	-----	129
(1) 滋 賀 県 鉄 軌 道 関 連 施 設 整 備 促 進 等 基 金	-----	129
(2) 滋 賀 県 公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 債 管 理 基 金	-----	129
(3) 滋 賀 県 近 江 大 橋 等 維 持 修 繕 基 金	-----	129

## 土木交通部決算事項別明細書

歳 入
会計：01 一般会計
(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計					
7	分担金及び負担 金		629,938,000	541,247,000	0	1,171,185,000	1,171,187,804	1,171,187,804	0	0	
	2 負担金		629,938,000	541,247,000	0	1,171,185,000	1,171,187,804	1,171,187,804	0	0	
		4 土木交通費負担金	629,938,000	541,247,000	0	1,171,185,000	1,171,187,804	1,171,187,804	0	0	
8	使用料及び手数料		1,275,866,000	△21,552,000	0	1,254,314,000	1,308,432,778	1,247,813,440	723,424	59,895,914	
	1 使用料		1,275,866,000	△25,088,000	0	1,250,778,000	1,308,065,778	1,247,446,440	723,424	59,895,914	
		8 土木交通使用料	1,275,866,000	△25,088,000	0	1,250,778,000	1,308,065,778	1,247,446,440	723,424	59,895,914	
	2 手数料		0	3,536,000	0	3,536,000	367,000	367,000	0	0	
		10 土木交通手数料	0	3,536,000	0	3,536,000	367,000	367,000	0	0	
9	国庫支出金		13,279,905,000	11,404,434,000	18,999,555,000	43,683,894,000	27,500,727,074	27,500,727,074	0	0	
	1 国庫負担金		5,070,488,000	3,755,445,000	6,668,156,000	15,494,089,000	10,301,040,590	10,301,040,590	0	0	
		6 土木交通費国庫負担金	4,783,131,000	3,821,049,000	6,540,990,000	15,145,170,000	10,138,886,590	10,138,886,590	0	0	
		8 災害復旧費国庫負担金	287,357,000	△65,604,000	127,166,000	348,919,000	162,154,000	162,154,000	0	0	
	2 国庫補助金		8,002,620,000	7,673,975,000	12,331,399,000	28,007,994,000	16,995,267,000	16,995,267,000	0	0	
		8 土木交通費国庫補助金	8,002,620,000	7,673,975,000	12,331,399,000	28,007,994,000	16,995,267,000	16,995,267,000	0	0	
	3 委託金		206,797,000	△24,986,000	0	181,811,000	204,419,484	204,419,484	0	0	

## 土木交通部決算事項別明細書

歳 入		会計：01 一般会計				(単位：円)					
款	項	目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計					
		8 土木交通費委託金	206,797,000	△24,986,000	0	181,811,000	204,419,484	204,419,484	0	0	
10 財産収入			725,153,000	14,211,000	0	739,364,000	747,684,791	747,472,991	0	211,800	
	1 財産運用収入		4,651,000	158,000	0	4,809,000	13,100,351	12,888,551	0	211,800	
		1 財産貸付収入	2,489,000	△183,000	0	2,306,000	10,599,599	10,387,799	0	211,800	
		2 利子及び配当金	2,162,000	341,000	0	2,503,000	2,500,752	2,500,752	0	0	
	2 財産売却収入		720,502,000	14,053,000	0	734,555,000	734,584,440	734,584,440	0	0	
		1 不動産売却収入	720,502,000	14,053,000	0	734,555,000	734,555,000	734,555,000	0	0	
		2 物品売却収入	0	0	0	0	29,440	29,440	0	0	
11 寄附金			0	200,000	0	200,000	200,000	200,000	0	0	
	1 寄附金		0	200,000	0	200,000	200,000	200,000	0	0	
		7 土木交通費寄附金	0	200,000	0	200,000	200,000	200,000	0	0	
12 繰入金			143,840,000	△17,473,000	0	126,367,000	108,965,999	108,965,999	0	0	
	3 基金繰入金		143,840,000	△17,473,000	0	126,367,000	108,965,999	108,965,999	0	0	
		34 鉄軌道関連施設整備促進等基金繰入金	120,000,000	△17,473,000	0	102,527,000	94,797,069	94,797,069	0	0	
		35 近江大橋等維持修繕基金繰入金	23,840,000	0	0	23,840,000	14,168,930	14,168,930	0	0	

## 土木交通部決算事項別明細書

歳 入

会計：01 一般会計

(単位：円)

款	項	目	算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計					
14	諸収入		1,609,444,000	△755,222,000	147,693,000	1,001,915,000	890,884,329	888,389,978	0	2,494,351	
	1	延滞金加算金及 び過料等	0	0	0	0	2,186,359	31,504	0	2,154,855	
		1 延滞金	0	0	0	0	2,186,359	31,504	0	2,154,855	
	3	貸付金元利収入	0	4,100,000	0	4,100,000	4,099,999	4,099,999	0	0	
		5 健康医療福祉貸付 金元利収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8 土木交通貸付金元 利収入	0	4,100,000	0	4,100,000	4,099,999	4,099,999	0	0	
	4	受託事業収入	1,241,232,000	△713,896,000	147,693,000	675,029,000	556,895,307	556,895,307	0	0	
		8 土木交通受託事業 収入	1,241,232,000	△713,896,000	147,693,000	675,029,000	556,895,307	556,895,307	0	0	
	7	雑入	368,212,000	△45,426,000	0	322,786,000	327,702,664	327,363,168	0	339,496	
		3 雑入	368,212,000	△45,426,000	0	322,786,000	327,702,664	327,363,168	0	339,496	
	計		17,664,146,000	11,165,845,000	19,147,248,000	47,977,239,000	31,728,082,775	31,664,757,286	723,424	62,602,065	

## 土木交通部決算事項別明細書

会計：01 一般会計

(単位：円)

款	項	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出額	流用増減額	計		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
9	土木交通費	58,374,824,000	22,525,317,000	42,915,445,350	8,170,813	0	123,823,757,163	86,513,338,258	0	36,319,337,900	565,100,000	425,981,005	
	1 土木交通管理費	4,595,979,000	169,263,000	0	0	63,900,000	4,829,142,000	4,702,783,353	0	44,684,800	0	81,673,847	
	2 道路橋りょう費	30,167,926,000	15,122,887,000	24,643,654,000	2,028,813	0	69,936,495,813	48,025,729,167	0	21,055,672,700	565,100,000	289,993,946	
	3 河川費	12,411,543,000	3,188,902,000	7,809,345,000	0	△49,019,000	23,360,771,000	15,599,795,741	0	7,742,219,000	0	18,756,259	
	4 港湾費	102,074,000	72,012,000	74,352,000	0	△10,000	248,428,000	247,074,258	0	0	0	1,353,742	
	5 砂防費	4,093,813,000	1,103,527,000	3,062,720,000	0	△8,788,000	8,251,272,000	4,904,514,795	0	3,344,052,600	0	2,704,605	
	6 都市計画費	1,515,447,000	3,166,186,000	1,626,046,000	4,312,000	△2,294,000	6,309,697,000	3,393,785,969	0	2,910,052,000	0	5,859,031	
	7 公園費	2,333,345,000	215,905,000	5,554,107,000	0	△3,789,000	8,099,568,000	7,198,754,319	0	899,270,200	0	1,543,481	
	8 建築費	1,509,070,000	△482,083,000	35,078,700	1,830,000	0	1,063,895,700	913,277,848	0	141,278,200	0	9,339,652	
	9 住宅費	1,645,627,000	△31,282,000	110,142,650	0	0	1,724,487,650	1,527,622,808	0	182,108,400	0	14,756,442	
12	災害復旧費	683,581,000	806,900,000	208,009,000	0	0	1,698,490,000	911,232,813	0	758,175,000	0	29,082,187	
	3 土木交通施設災害復旧費	683,581,000	806,900,000	208,009,000	0	0	1,698,490,000	911,232,813	0	758,175,000	0	29,082,187	
計		59,058,405,000	23,332,217,000	43,123,454,350	8,170,813	0	125,522,247,163	87,424,571,071	0	37,077,512,900	565,100,000	455,063,192	

## 土木交通部決算事項別明細書

歳 入
会計：10 土地取得事業特別会計
(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計					
1	財産収入		458,720,000	△457,418,000	0	1,302,000	1,301,133	1,301,133	0	0	
	1	財産運用収入	1,419,000	△117,000	0	1,302,000	1,301,133	1,301,133	0	0	
		1 利子及び配当金	1,419,000	△117,000	0	1,302,000	1,301,133	1,301,133	0	0	
	2	財産売却収入	457,301,000	△457,301,000	0	0	0	0	0	0	
		1 不動産売却収入	457,301,000	△457,301,000	0	0	0	0	0	0	
2	繰入金		34,922,000	△105,000	0	34,817,000	34,816,898	34,816,898	0	0	
	1	基金繰入金	34,922,000	△105,000	0	34,817,000	34,816,898	34,816,898	0	0	
		公共用地先行取得 1 事業債管理基金繰 入金	34,922,000	△105,000	0	34,817,000	34,816,898	34,816,898	0	0	
	計		493,642,000	△457,523,000	0	36,119,000	36,118,031	36,118,031	0	0	

### 土木交通部決算事項別明細書

会計：10 土地取得事業特別会計

(単位：円)

款	項	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出額	流用増減額	計		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2	土木交通費	958,720,000	△957,418,000	0	0	0	1,302,000	1,301,133	0	0	0	867	
	1 土木交通管理費	958,720,000	△957,418,000	0	0	0	1,302,000	1,301,133	0	0	0	867	
3	公債費	34,922,000	△105,000	0	0	0	34,817,000	34,816,898	0	0	0	102	
	1 公債費	34,922,000	△105,000	0	0	0	34,817,000	34,816,898	0	0	0	102	
計		993,642,000	△957,523,000	0	0	0	36,119,000	36,118,031	0	0	0	969	



収入未済および不納欠損の状況

(1) 一般会計

科 目			区 分	収入未済額			債権の種類 (消滅時効の期間)	不納欠損額 円	不納欠損 処分理由	備 考
款	項	目		過年度分 円	現年度分 円	合計 円				
08	01	08								
使用料及び 手数料	使用料	土木交通 使用料			59,895,914		723,424			
			行政財産		39,816	39,816	公債権(5年)			
			道路占用		0	-	公債権(5年)	-		
			河湖占用	2,003,749	649,740	2,653,489	公債権(5年)	-		
			水 利	269,652		269,652	公債権(5年)	-		
			河川採取			-	公債権(5年)	-		
			港湾施設			-	公債権(5年)	-		
			公営住宅	41,866,157	14,879,000	56,745,157	私債権(5年)	723,424	時効の援用	
			公営住宅駐車場	15,500	172,300	187,800	私債権(5年)	-		
10	01					211,800		-		
財産収入	財産運用収入									
		01	普通財産	211,800		211,800	私債権(5年)			
		財産貸付収 入								
14						2,494,351		-		
諸収入										
	01					2,154,855		-		
	延滞金加算金及 び過料等									
		01	延滞金		2,154,855	2,154,855	公債権(5年)	-		
		延滞金								
	07					339,496		-		
	雑 入									
		03	雑入	339,496		339,496	公債権(5年)	-		
		雑入								
合 計					62,602,065		723,424			

(2) 土地取得事業特別会計

該当なし





令和 4年度

## 事業別繰越額および不用額の状況

所属：土木交通部

会計：一般会計

(款) 土木交通費

(項) 土木交通管理費

(目) 交通対策費

(単位：円)

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	不用理由等
鉄道整備促進事業費	126,856,000	111,399,188	6,743,000	8,713,812	計画より実績の減による不用 負担金補助及び交付金 7,696,506円
地域交通対策費	248,894,000	241,920,140	0	6,973,860	計画より実績の減による不用 負担金補助及び交付金 6,343,000円
近畿圏整備対策費	10,000	0	0	10,000	
総合交通企画費	470,830,000	461,903,846	0	8,926,154	計画より実績の減による不用 負担金補助及び交付金 7,103,000円
計	846,590,000	815,223,174	6,743,000	24,623,826	





令和 4年度

## 事業別繰越額および不用額の状況

所属：土木交通部

会計：一般会計

補助道路橋りょう新設

(款) 土木交通費

(項) 道路橋りょう費

(目) 改良費

(単位：円)

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	不用理由等
補助道路整備事業費	36,453,463,392	21,095,835,667	15,357,627,725	0	
補助道路修繕事業費	14,649,244,124	9,681,938,763	4,967,305,361	0	
補助雪寒対策事業費	666,610,700	393,198,300	273,412,400	0	
道路除雪費	1,385,541,000	1,120,901,352	0	264,639,648	計画より実績の減による不用 需用費 21,322,256円 委託料 141,932,170円 原材料費 85,419,902円 負担金補助及び交付金 15,965,320円
雪寒機械整備費	54,989,000	0	54,989,000	0	
国直轄道路事業費負担金	4,703,334,000	4,703,334,000	0	0	
補助道路橋りょう新設改良費（事務雑費）	141,680,557	102,601,043	39,079,514	0	
補助道路橋りょう新設改良費（工事雑費）	211,915,227	169,917,227	41,998,000	0	
計	58,266,778,000	37,267,726,352	20,734,412,000	264,639,648	







令和 4年度

## 事業別繰越額および不用額の状況

所属：土木交通部

会計：一般会計

(款) 土木交通費

(項) 河川費

(目) 河川総務費

(単位：円)

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	不用理由等
職員費	114,711,000	109,338,279	0	5,372,721	人件費執行残による不用 給料 3,139,677円
河川管理費	80,527,000	76,173,683	0	4,353,317	
河川適正利用対策費	11,504,000	7,628,530	0	3,875,470	
ダム管理費	157,646,000	138,601,677	16,902,000	2,142,323	
水源地域対策費	131,889,000	48,554,309	81,604,000	1,730,691	
計	496,277,000	380,296,478	98,506,000	17,474,522	

令和 4年度

## 事業別繰越額および不用額の状況

所属：土木交通部

会計：一般会計

(款) 土木交通費

(項) 河川費

(目) 補助河川改良費

(単位：円)

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	不用理由等
補助広域河川改修事業費	7,405,024,365	4,226,880,572	3,178,143,793	0	
補助河川環境整備事業費	163,359,000	104,025,500	59,333,500	0	
国直轄河川事業費負担金	224,624,000	224,623,627	0	373	
補助河川改良費（事務雑費）	20,717,276	10,145,569	10,571,707	0	
補助河川改良費（工事雑費）	21,842,359	18,825,359	3,017,000	0	
計	7,835,567,000	4,584,500,627	3,251,066,000	373	







令和 4年度

## 事業別繰越額および不用額の状況

所属：土木交通部

会計：一般会計

(款) 土木交通費

(項) 河川費

(目) 補助河川障害防止費

(単位：円)

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	不用理由等
補助河川障害防止対策事業費	86,694,300	86,694,300	0	0	
補助河川障害防止費（事務雑費）	178,000	178,000	0	0	
補助河川障害防止費（工事雑費）	9,700	9,700	0	0	
計	86,882,000	86,882,000	0	0	

令和 4年度

## 事業別繰越額および不用額の状況

所属：土木交通部

会計：一般会計

(款) 土木交通費

(項) 河川費

(目) 単独河川改良費

(単位：円)

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	不用理由等
単独河川改良事業費	6,954,424,886	4,870,026,437	2,084,398,449	0	
みずべ・みらい再生事業費	4,985,039,131	3,756,690,547	1,228,348,584	0	
水害に強い地域づくり事業費	102,320,000	102,274,540	0	45,460	
防災対策事業費	515,000	515,000	0	0	
受託河川事業費	10,723,000	10,723,000	0	0	
中規模堰堤改良事業費	215,373,300	185,062,600	30,310,700	0	
単独河川改良費（事務雑費）	92,331,712	72,949,445	19,382,267	0	
単独河川改良費（工事雑費）	128,237,971	110,430,971	17,807,000	0	
計	12,488,965,000	9,108,672,540	3,380,247,000	45,460	

























令和 4年度

## 事業別繰越額および不用額の状況

所属：土木交通部

会計：一般会計

(款) 土木交通費

(項) 砂防費

(目) 単独砂防事業費

(単位：円)

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	不用理由等
単独通常砂防事業費	534,505,976	320,517,200	213,988,776	0	
砂防維持補修費	524,882,000	351,272,400	173,609,600	0	
市町急傾斜地崩壊対策事業費補助	308,244,000	245,725,000	62,519,000	0	
単独砂防事業費（事務雑費）	2,491,697	1,687,697	804,000	0	
単独砂防事業費（工事雑費）	8,686,327	8,146,103	540,224	0	
計	1,378,810,000	927,348,400	451,461,600	0	

令和 4年度

## 事業別繰越額および不用額の状況

所属：土木交通部

会計：一般会計

(款) 土木交通費

(項) 都市計画費

(目) 都市計画総務費

(単位：円)

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	不用理由等
都市計画管理費	89,260,000	88,961,020	0	298,980	
都市計画推進指導費	29,318,000	28,850,522	0	467,478	
景観形成推進費	1,320,000	1,012,424	0	307,576	
屋外広告物取締費	1,206,000	869,563	0	336,437	
総合都市交通体系調査費	9,856,000	9,719,440	0	136,560	
計	130,960,000	129,412,969	0	1,547,031	

















令和 4年度

## 事業別繰越額および不用額の状況

所属：土木交通部

会計：一般会計

(款) 土木交通費

(項) 建築費

(目) 建築指導費

(単位：円)

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	不用理由等
開発行為等規制事務費	3,916,000	3,377,568	0	538,432	
建築基準法等施行事務費	22,188,000	21,379,503	0	808,497	
建築士法施行事務費	1,151,000	1,109,268	0	41,732	
建築物等統計調査事務費	343,000	343,000	0	0	
木造住宅耐震化促進事業費	13,050,000	12,977,302	0	72,698	
計	40,648,000	39,186,641	0	1,461,359	





令和 4年度

## 事業別繰越額および不用額の状況

所属：土木交通部

会計：一般会計

(款) 土木交通費

(項) 住宅費

(目) 住宅建設費

(単位：円)

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	不用理由等
県営住宅建設事業費	1,104,819,000	946,361,750	158,456,000	1,250	
県営住宅建替事業等推進事業費	2,168,000	2,168,000	0	0	
住生活基本計画推進事業費	4,778,000	4,778,000	0	0	
人と環境にやさしい住宅建設推進事業費	3,611,000	3,288,720	0	322,280	
住情報施策推進事業費	631,000	460,328	0	170,672	
改良住宅等住宅対策事業費	5,362,000	5,238,440	0	123,560	
分譲宅地等管理事業費	1,091,000	1,086,147	0	4,853	
優良賃貸住宅供給促進事業費	5,641,000	5,137,580	0	503,420	
市町公営住宅整備事業等調整推進費	821,000	820,500	0	500	
市町住宅市街地総合整備事業等調整推進費	90,000	90,000	0	0	
市町空き家対策総合支援事業等調整推進費	410,000	410,000	0	0	
計	1,129,422,000	969,839,465	158,456,000	1,126,535	



















線越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
土木技術等推進費	(1箇所)		4,345,000	0	4,345,000		
	建設技術センター 草津市野路六丁目 9-23	吸収冷温水機予防保全工事	4,345,000	0	4,345,000		部品調達に時日を要したため。
地方合同庁舎管理費	(1箇所)		78,859,000	45,262,200	33,596,800		
	湖北合同庁舎 長浜市平方町 1152-1	屋上防水改修、外壁改修、 玄関ポーチ改修工事	78,859,000	45,262,200	33,596,800		資材調達に時日を要したため。
(目) 土木交通総務費計			83,204,000	45,262,200	37,941,800		
鉄道整備促進事業費	(1箇所)		47,086,000	32,646,494	6,743,000		
	JR石部駅	鉄道駅のバリアフリー化	47,086,000	32,646,494	6,743,000		市の事業が、関係機関との調整に時日を要したため。
(目) 交通対策費計			47,086,000	32,646,494	6,743,000		



線越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
道路交通調査費	(1箇所)		23,517,000	3,210,690	20,305,710		
	名神名阪連絡道路 滋賀県東近江市～ 三重県伊賀市	道路網検討 一式	23,517,000	3,210,690	20,305,710		関係機関との調整に時日を要したため。
(目) 道路橋りょう総務費計			23,517,000	3,210,690	20,305,710		
補助道路整備事業費	(92箇所)		21,408,127,000	6,567,079,000	14,841,048,000		
	国道307号 多賀SIC 多賀町 多賀	道路土工 一式 アスファルト舗装工 4,200㎡	271,727,000	167,619,000	104,108,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	国道303号 金居原杉野 長浜市 木之本町金居原・杉野	鋼製栈道橋 1橋 橋梁下部工 2基	260,169,000	129,017,000	131,152,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	下笠大路井線 大路 草津市 大路1丁目	橋梁撤去工 1橋 道路土工 一式 排水構造物工 561m	104,712,000	61,529,000	43,183,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	甲賀阿山線 池田・野川 甲賀市 甲南町	道路土工 一式 側溝工279m 集水柵 7箇所 防護柵工 128m 舗装工 815㎡	31,413,000	21,764,000	9,649,000		地元との調整に時日を要したため。
	甲南阿山伊賀線 新治 甲賀市 甲賀町新治	重力式擁壁 339㎡ 張り出し車道ブロック 2箇所 側溝工 284m 管渠工 88m	37,003,000	20,659,000	16,344,000		地元との調整に時日を要したため。

線越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
補助道路整備事業費	下羽田市辺線 柏木 東近江市 下羽田町・市辺町	道路詳細設計 0.8km 一般構造物詳細設計 一式 路線測量 0.86km 用地測量 一式	23,036,000	4,424,000	18,612,000		地元との調整に時日を要したため。
	石原八日市線 綺田 東近江市 綺田町	道路改良工 一式 舗装工 9,177㎡	28,795,000	11,840,000	16,955,000		地元との調整に時日を要したため。
	雨降野今在家八日市線 中岸本 近江八幡市 中岸本町	路線測量 2,000m 用地測量 68,200㎡	36,125,000	11,181,000	24,944,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	甲津畑山上線 甲津畑 東近江市 甲津畑	道路改良工 一式 舗装工 2,000㎡	87,958,000	68,541,000	19,417,000		地元との調整に時日を要したため。
	湖東彦根線 愛知川 愛荘町 愛知川	用地測量 50,000㎡	13,612,000	7,406,000	6,206,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	佐目敏満寺線 多賀SIC 多賀町 敏満寺	補償調査 6件 文化財調査 4,000㎡ 移設補償 6件	52,356,000	8,989,000	43,367,000		地元との調整に時日を要したため。
	湖北長浜線 湖北みずどりステーション 長浜市 湖北町今西	トイレ詳細設計 一式 トイレ改修工 一式	5,235,000	218,000	5,017,000		地元との調整に時日を要したため。
	杉本余呉線 杉本・上丹生 長浜市 木之本町杉本・余呉町上丹生	橋梁詳細設計 1橋	56,684,000	2,372,000	54,312,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	国道477号 幸津川洲本バイパス 守山市 幸津川町・洲本町	道路土工 一式 排水構造物工 135.2m 擁壁工 4箇所 仮設工 一式	231,741,000	148,986,000	82,755,000		地元との調整に時日を要したため。

線越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
補助道路整備事業費	国道421号 佐目バイパス 東近江市 永源寺相谷町	トンネル詳細設計 一式 道路詳細設計 100m 鋼製栈道橋1橋、橋梁下部工2基	422,091,000	136,051,000	286,040,000		地元との調整に時日を要したため。
	国道367号 桑野橋 高島市 朽木大野	用地測量 45,100㎡ 公共用地確定協議 1.36km	27,015,000	7,259,000	19,756,000		地元との調整に時日を要したため。
	南郷桐生草津線 里・枝 大津市 里	道路土工 一式 排水構造物工 200m	218,428,000	31,862,000	186,566,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	近江八幡守山線 大津湖南幹線 守山市 川田町	道路詳細設計(施工計画立案) 一式 取付道路詳細設計 550m 地盤改良工 8,000㎡	627,542,000	26,264,000	601,278,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	栗東信楽線 林・六地藏 栗東市 林・六地藏	橋梁詳細設計 1橋 補償算定調査 1件 用地買収 田 1,241.679㎡	181,151,000	20,477,000	160,674,000		地元との調整に時日を要したため。
	岩室北土山線 岩室 甲賀市 甲賀町岩室	橋梁上部工 1橋 橋台工 2基 護岸工 290㎡	50,785,000	3,077,000	47,708,000		地元との調整に時日を要したため。
	西明寺安部居線 佐久良 日野町 安部居	道路土工 一式 排水構造物工 1,238m 舗装工 1,600㎡	101,570,000	54,914,000	46,656,000		地元との調整に時日を要したため。
	愛知川彦根線 稲枝・彦富 彦根市 稲枝	排水構造物工 98m 街渠工 182m 舗装工 3,300㎡	178,010,000	23,861,000	154,149,000		地元との調整に時日を要したため。
	水谷彦根線 下水谷 多賀町彦根市 水谷～笹尾	用地測量 20,900㎡ 舗装工 2,750㎡ 法覆護岸工 524㎡	109,947,000	21,206,000	88,741,000		地元との調整に時日を要したため。

線越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
補助道路整備事業費	山東一色線 野一色 米原市 一色	補償調査 一式 支障物件等移転補償 3件	23,036,000	5,654,000	17,382,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	麻生古屋梅ノ木線 地子原 高島市 朽木地子原	道路土工 一式 軽量盛土工 1,256m <sup>3</sup> 地山補強土工 485本	121,675,000	5,095,000	116,580,000		施工調整に時日を要したため。
	国道422号 大石東(広域) 大津市 関津	道路土工 一式 縁石工 140m	52,314,000	24,220,000	28,094,000		施工調整に時日を要したため。
	伊香立浜大津線 坂本(広域) 大津市 坂本	門型函渠工 16m 用地買収 原野 3,142m <sup>2</sup> 建物等移転補償 1件	673,862,000	235,808,000	438,054,000		地元との調整に時日を要したため。
	木津信楽線 杉山(広域) 甲賀市 信楽町杉山	道路土工 一式 安定処理工 1,081m <sup>2</sup> L型擁壁25m、L型側溝257m 車道舗装工 1,730m <sup>2</sup>	170,157,000	112,651,000	57,506,000		地元との調整に時日を要したため。
	大津信楽線 黄瀬(広域) 甲賀市 信楽町黄瀬	道路土工一式、区画線工一式、仮設工一式 舗装工 4,197m <sup>2</sup> 排水構造物工 464m 擁壁工 6.2m、防護柵工 156m	62,827,000	26,709,000	36,118,000		地元との調整に時日を要したため。
	土山蒲生近江八幡線 鎌掛(広域) 日野町 鎌掛	用地測量 85,500m <sup>2</sup>	8,376,000	2,758,000	5,618,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	近江八幡竜王線 岩倉(広域) 東近江市 千僧橋供町	建物調査 1事業所 用地測量 一式 土質調査 一式	149,729,000	99,040,000	50,689,000		地元との調整に時日を要したため。
	神郷彦根線 川原(広域) 愛荘町 川原	橋梁下部工 3基	1,790,968,000	545,633,000	1,245,335,000		関係機関との調整に時日を要したため。

線越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
補助道路整備事業費	安食西八目線 安食西(広域) 豊郷町 安食西	排水構造物工 660m 用地買収 田 1,500㎡ 残地補償 1件	146,596,000	6,788,000	139,808,000		地元との調整に時日を要したため。
	大野木志賀谷長浜線 長岡(広域) 米原市 長岡	土工 一式 排水構造物工 438m 縁石工 254m 舗装工 一式	198,080,000	90,500,000	107,580,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	大鹿寺倉線 山室(広域) 米原市 山室	鋼製受圧板設置工 211基 グラウンドアンカー工 211本 補強土工 306㎡	124,203,000	47,744,000	76,459,000		地元との調整に時日を要したため。
	山東本巢線 甲津原(広域) 米原市 甲津原	道路土工 一式 用地買収 山林 2,400㎡ 田 4,900㎡	35,278,000	22,764,000	12,514,000		地元との調整に時日を要したため。
	木之本長浜線 大音(広域) 長浜市 木之本町大音	工事施工委託 橋梁上部工 1橋 (国土交通省)	293,042,000	231,566,000	61,476,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	小荒路牧野沢線 沢(広域) 高島市 マキノ町沢	道路土工 一式	204,069,000	21,950,000	182,119,000		施工調整に時日を要したため。
	小浜朽木高島線 南古賀・庄塚(広域) 高島市 安曇川町常磐木	詳細設計 0.8km 用地測量 69,500㎡	160,990,000	6,739,000	154,251,000		地元との調整に時日を要したため。
	宇治田原大石東線 龍門(SIC) 大津市 大石龍門町	工事施工委託 一式 (西日本高速道路株式会社)	528,625,000	86,915,000	441,710,000		施工調整に時日を要したため。
	大津能登川長浜線 馬場・上砥山 草津市・栗東市 馬場町・上砥山	橋梁上部工 17橋 橋梁下部工 5基 道路改良工 2,250m	5,894,290,000	3,130,317,000	2,763,973,000		地元との調整に時日を要したため。

線越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
補助道路整備事業費	多賀醒井線 一円～河内 多賀町 一円～河内	生物環境調査 一式 大型ブロック擁壁工 851㎡ 鉄筋挿入工 335本	215,706,000	111,278,000	104,428,000		地元との調整に時日を要したため。
	五番領安井川線 常安橋 高島市 安曇川町五番領	橋梁上部工撤去 一式 橋脚撤去 一式 橋台撤去 一式	104,711,000	58,955,000	45,756,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	木部野洲線 久野部 野洲市 久野部	舗装工 1,043.5㎡ 排水構造物工 196.3m 用地買収 宅地 359.28㎡	153,926,000	87,178,000	66,748,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	杉谷嶺峨線 深川・稗谷 甲賀市 甲南町深川	道路土工 700㎡ 法面工 230㎡ 構造物取壊し工 一式	5,130,000	214,000	4,916,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	国道307号 長野バイパス 甲賀市 信楽町長野	橋梁下部工 1基 護岸工 350㎡	628,183,000	26,222,000	601,961,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	国道303号 金居原杉野 長浜市 木之本町金居原・杉野	橋梁上部工 1橋	61,884,000	1,688,000	60,196,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	下笠大路井線 大路 草津市 大路	橋梁撤去工 1橋 道路土工 一式 排水構造物工 561m	73,298,000	3,069,000	70,229,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	甲賀阿山線 池田・野川 甲賀市 甲南町	道路土工 一式 側溝工279m、集水樹 7箇所 防護柵工 128m 舗装工 815㎡	104,712,000	8,766,000	95,946,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	甲南阿山伊賀線 新治 甲賀市 甲賀町新治	重力式擁壁 339㎡ 張り出し車道ブロック 2箇所 側溝工 284m 管渠工 88m	62,827,000	12,858,000	49,969,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。

線越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
補助道路整備事業費	下羽田市辺線 三津屋バイパス 東近江市 下羽田町・市辺町	道路詳細設計 0.8km 一般構造物詳細設計 一式 路線測量 0.86km 用地測量 一式	20,943,000	878,000	20,065,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	石原八日市線 綺田 東近江市 綺田町	道路改良工 一式 舗装工 9,177㎡	52,356,000	2,193,000	50,163,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	雨降野今在家八日市線 中岸本 近江八幡市 中岸本町	路線測量 2,000m 用地測量 68,200㎡	52,356,000	2,193,000	50,163,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	神郷彦根線 神郷・川原 愛荘町 川原	擁壁工 840m 水路工 840m	262,722,000	11,905,000	250,817,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	湖東彦根線 愛知川 愛荘町 愛知川	用地測量 50,000㎡	62,827,000	2,631,000	60,196,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	佐目敏満寺線 多賀SIC 多賀町 敏満寺	文化財調査 5,000㎡ 道路土工 11,000㎡ 排水構造物工 650m	136,125,000	5,700,000	130,425,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	中河内木之本線 川合 長浜市 余呉町下丹生	橋梁詳細設計 1橋	20,942,000	877,000	20,065,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	杉本余呉線 杉本・上丹生 長浜市 木之本町杉本・余呉町上丹生	道路詳細設計 一式 トンネル設備詳細設計 一式	31,413,000	1,315,000	30,098,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	宇治田原大石東線 龍門(SIC) 大津市 大石龍門町	工事施工委託 一式 (西日本高速道路株式会社)	20,942,000	877,000	20,065,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。

線越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
補助道路整備事業費	大津能登川長浜線 馬場・上砥山  草津市・栗東市 馬場町・上砥山	橋梁上部工 17橋 橋梁下部工 5基 道路改良工 2,250m	4,408,312,000	186,171,000	4,222,141,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	国道421号 佐目萱尾  東近江市 佐目町・萱尾町	トンネル詳細設計 一式 道路詳細設計 100m	5,235,000	219,000	5,016,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	多賀醒井線 一円～河内  多賀町 一円～河内	大型ブロック擁壁工 851㎡ 鉄筋挿入工 335本 落石対策工 158m	104,712,000	4,385,000	100,327,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	丁野虎姫長浜線 大井  長浜市 大井	橋梁上部工撤去工 1橋 逆T式橋台撤去工 2基 ラーメン橋脚撤去工 3基 仮設工 一式	47,119,000	12,506,000	34,613,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	南郷桐生草津線 里  大津市 里	道路土工 一式 排水構造物工 200m	19,850,000	788,000	19,062,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	幸津川服部線 稲荷大橋  守山市 幸津川町	橋脚補強 1橋 仮設工 一式	52,356,000	17,242,000	35,114,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	大津守山近江八幡線 北山田  草津市 北山田町	舗装工 2,300㎡ 排水構造物工 200m	2,094,000	87,000	2,007,000		地元との調整に時日を要したため。
	赤野井守山線 赤野井  守山市 赤野井	道路詳細設計 2.0km 用地買収 田 200㎡	104,594,000	18,878,000	85,716,000		地元との調整に時日を要したため。
	片岡栗東線 芦浦  草津市 芦浦町	用地買収 宅地 60㎡ 建物等移転補償 1棟	9,544,000	399,000	9,145,000		地元との調整に時日を要したため。



線越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
補助道路整備事業費	栗見八日市線 乙女浜  東近江市 乙女浜町	歩道設置工 400m 用地買収 田 265m <sup>2</sup>	62,289,000	32,191,000	30,098,000		地元との調整に時日を要したため。
	長浜近江線 田村宇賀野  長浜市・米原市 長浜市田村町・米原市宇賀野	用地買収 宅地 181m <sup>2</sup> 雑種地 358m <sup>2</sup> 田 574m <sup>2</sup>	22,371,000	9,013,000	13,358,000		地元との調整に時日を要したため。
	井口高月線 渡岸寺・落川  長浜市 高月町渡岸寺	用地測量 1,000m <sup>2</sup>	6,024,000	5,754,000	270,000		地元との調整に時日を要したため。
	国道306号 多賀  多賀町 多賀	道路詳細設計 430m	10,261,000	429,000	9,832,000		地元との調整に時日を要したため。
	大津草津線 矢橋中央交差点  草津市 矢橋町	用地測量 100m <sup>2</sup> 建物調査 3件	14,659,000	5,566,000	9,093,000		地元との調整に時日を要したため。
	草津守山線 播磨田  守山市 播磨田町	歩道設置工 1,040m	20,942,000	1,356,000	19,586,000		地元との調整に時日を要したため。
	東湯舟甲賀線 高嶺和田  甲賀市 甲賀町高嶺・和田	擁壁工 362m 排水構造物工 705m 舗装工 1,750m <sup>2</sup>	59,207,000	12,977,000	46,230,000		地元との調整に時日を要したため。
	大房東横関線 若宮  近江八幡市 若宮町	歩道整備工 200m 用地買収 田 143m <sup>2</sup> 建物等移転補償 1件	59,843,000	32,524,000	27,319,000		地元との調整に時日を要したため。
	湖東愛知川線 市・沓掛  愛荘町 市・沓掛	橋梁詳細設計 一式	10,314,000	454,000	9,860,000		関係機関との調整に時日を要したため。

線越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
補助道路整備事業費	彦根港彦根停車場線 元町 彦根市 元町	電線共同溝管路工 400m	16,753,000	701,000	16,052,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	彦根米原線 松原町 彦根市 松原町	電線共同溝管路工 1,900m	16,753,000	701,000	16,052,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	丁野虎姫長浜線 北新 長浜市 北新町	舗装工 1,000㎡ 用地買収 雑種地 63㎡ 田 145㎡	204,296,000	128,474,000	75,822,000		地元との調整に時日を要したため。
	間田長浜線 本市場 米原市 本市場	擁壁工 50m 用地買収 宅地 124㎡ 田 759㎡	25,740,000	1,059,000	24,681,000		地元との調整に時日を要したため。
	近江八幡大津線 草津(広域) 草津市	排水構造物工 550m 縁石工 810m 舗装工 4,100㎡	104,715,000	57,662,000	47,053,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	国道477号 西横関 竜王町 西横関	測量設計業務 4,100m	7,265,000	242,000	7,023,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	国道306号 多賀 多賀町 多賀	道路詳細設計 430m	9,424,000	395,000	9,029,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	大津インター線 本宮 大津市 本宮	測量設計業務 1,000m	7,329,000	306,000	7,023,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	草津守山線 播磨田 守山市 播磨田町	歩道設置工 1,040m	15,706,000	657,000	15,049,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。

線越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
補助道路整備事業費	東湯舟甲賀線 高嶺和田 甲賀市 甲賀町高嶺・和田	擁壁工 362m 排水構造物工 705m 舗装工 1,750㎡	52,418,000	2,194,000	50,224,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	甲賀土山線 岩室 甲賀市 甲賀町岩室	測量設計業務 1,100m	6,282,000	262,000	6,020,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	甲賀土山インター線 岩室 甲賀市 甲賀町岩室	測量設計業務 400m	6,282,000	262,000	6,020,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	彦根港彦根停車場線 元町 彦根市 元町	電線共同溝管路工 400m	10,471,000	438,000	10,033,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	彦根米原線 松原町 彦根市 松原町	電線共同溝管路工 1,900m	31,413,000	1,315,000	30,098,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	中山東上坂線 山階 長浜市 山階町	測量設計業務 4,600m	7,329,000	308,000	7,021,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
補助道路修繕事業費	(55箇所)		7,020,425,000	2,022,631,000	4,997,794,000		
	国道306号 大君ヶ畑 多賀町 大君ヶ畑	法面設計 一式 法面保護工 2箇所	145,674,000	117,657,000	28,017,000		地元との調整に時日を要したため。
	国道303号 音羽 長浜市 音羽	用地測量 一式	24,085,000	17,799,000	6,286,000		地元との調整に時日を要したため。

線越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
補助道路修繕事業費	大河原北土山線 大河原 甲賀市 土山町鮎河他	法面保護工 1箇所 物件移転 一式	62,828,000	30,743,000	32,085,000		施工調整に時日を要したため。
	多賀永源寺線 政所 東近江市 政所町他	法面設計 一式	35,886,000	12,873,000	23,013,000		地元との調整に時日を要したため。
	山東本巢線 小泉・甲津原 米原市 甲津原他	法面設計 一式 法面保護工 1箇所	152,834,000	9,789,000	143,045,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	葛籠尾崎大浦線 菅浦 長浜市 西浅井町菅浦	法面設計 一式 法面保護工 1箇所 用地補償 一式	115,178,000	81,625,000	33,553,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	葛籠尾崎塩津線 月出 長浜市 西浅井町月出	用地測量 一式	8,376,000	3,424,000	4,952,000		地元との調整に時日を要したため。
	中河内木之本線 中河内菅並 長浜市 余呉町中河内他	工事施工委託 橋梁設計 一式 橋梁拡幅工 4橋	51,357,000	2,151,000	49,206,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	西浅井マキノ線 海津 高島市 マキノ町海津	法面設計 一式 法面保護工 1箇所	129,843,000	48,613,000	81,230,000		施工調整に時日を要したため。
	国道477号 幸浜大橋他 守山市 小浜町他	橋梁修繕工 2橋	156,896,000	106,186,000	50,710,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	国道307号 春日橋他 東近江市 妹町他	橋梁修繕工 2橋 修繕設計 一式	234,556,000	143,444,000	91,112,000		関係機関との調整に時日を要したため。

線越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
補助道路修繕事業費	国道365号 阿弥陀橋他 長浜市 高月町森本他	橋梁修繕工 1橋	83,770,000	33,768,000	50,002,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	彦根八日市甲西線 横田橋他 湖南市 三雲他	橋梁修繕工 3橋	277,486,000	136,520,000	140,966,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	彦根近江八幡線 愛知川橋他 東近江市 栗見出在家町他	橋梁修繕工 7橋 修繕設計 一式	260,734,000	140,908,000	119,826,000		地元との調整に時日を要したため。
	大津能登川長浜線 南青柳橋他 彦根市 野瀬町他	橋梁修繕工 7橋 修繕設計 一式	321,458,000	158,952,000	162,506,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	彦根米原線 米原跨線橋他 米原市 米原他	橋梁修繕工 10橋 工事施工委託 一式 修繕設計 一式	577,994,000	287,390,000	290,604,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	川谷千田線 井明神橋他 長浜市 高月町尾山他	橋梁修繕工 1橋	89,005,000	57,281,000	31,724,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	麻生古屋梅ノ木線 天神橋他 高島市 朽木雲洞谷他	橋梁修繕工 1橋	32,081,000	29,335,000	2,746,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	国道421号 相谷第一トンネル他 東近江市 永源寺相谷町他	トンネル修繕工 1箇所	10,471,000	6,478,000	3,993,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	下鴨大津線 近江神宮前歩道橋他 大津市 神宮町他	歩道橋修繕工 1箇所	40,594,000	1,938,000	38,656,000		関係機関との調整に時日を要したため。

線越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
補助道路修繕事業費	草津守山線 木川横断歩道橋他 草津市 木川町他	歩道橋修繕工 3箇所	150,784,000	111,452,700	39,331,300		関係機関との調整に時日を要したため。
	天津草津線 近江大橋他 大津市 丸の内町他	橋梁点検 一式	362,766,000	320,005,300	42,760,700		関係機関との調整に時日を要したため。
	国道306号 大君ヶ畑 多賀町 大君ヶ畑	法面保護工 一式 法面設計 一式	418,848,000	16,362,000	402,486,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	大河原北土山線 大河原 甲賀市 土山町鮎河他	法面保護工 一式	30,366,000	1,186,000	29,180,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	山東本巣線 小泉・甲津原 米原市 甲津原他	法面保護工 一式 法面設計 一式	26,178,000	1,023,000	25,155,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	葛籠尾崎大浦線 菅浦 長浜市 西浅井町菅浦	法面保護工 一式 法面設計 一式	402,094,000	15,708,000	386,386,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	葛籠尾崎塩津線 月出 長浜市 西浅井町月出	法面設計 一式	5,235,000	204,000	5,031,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	西浅井マキノ線 海津 高島市 マキノ町海津	法面保護工 一式	46,073,000	1,801,000	44,272,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	白谷野口線 在原 高島市 マキノ町在原	法面設計 一式	10,471,000	3,301,000	7,170,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。

線越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	線越額	国補正	線越の理由
補助道路修繕事業費	国道477号 幸浜大橋他 守山市 小浜町他	橋梁修繕工事 一式	114,075,000	4,398,000	109,677,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	国道307号 春日橋他 東近江市 妹町他	橋梁修繕工 一式 橋梁修繕設計 一式	40,836,000	1,593,000	39,243,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	国道365号 阿弥陀橋他 長浜市 高月町森本他	橋梁修繕工 一式 橋梁修繕設計 一式	146,595,000	5,726,000	140,869,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	国道303号 上ノ瀬橋他 高島市 今津町南生見他	橋梁修繕設計 一式	18,847,000	735,000	18,112,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	近江八幡守山線 新庄大橋他 守山市 新庄町他	橋梁修繕工 一式 橋梁修繕設計 一式	83,769,000	4,278,000	79,491,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	彦根八日市甲西線 横田橋他 湖南市 三雲他	橋梁修繕工 一式	125,654,000	4,908,000	120,746,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	大津能登川長浜線 南青柳橋他 彦根市 野瀬町他	橋梁修繕工 一式 橋梁修繕設計 一式	606,281,000	23,683,000	582,598,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	彦根米原線 米原跨線橋他 米原市 米原他	橋梁修繕工 一式 工事施工委託 一式 橋梁修繕設計 一式	459,685,000	34,057,000	425,628,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	川合千田線 井明神橋他 長浜市 木之本町石道他	橋梁修繕工 一式	115,183,000	4,499,000	110,684,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。

線越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
補助道路修繕事業費	小浜朽木高島線 宮ノ越橋他 高島市 朽木荒川他	橋梁修繕工 一式 橋梁修繕設計 一式	45,026,000	1,760,000	43,266,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	国道421号 相谷第一トンネル他 東近江市 永源寺相谷町他	トンネル修繕工 一式	36,126,000	1,412,000	34,714,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	多賀永源寺線 箕川トンネル他 東近江市 箕川町他	トンネル修繕工 一式	19,371,000	756,000	18,615,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	下鴨天津線 近江神宮前歩道橋他 大津市 神宮町他	道路附属物修繕工 一式	20,942,000	818,000	20,124,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	平野草津線 玉川歩道橋他 草津市 野路他	道路附属物修繕工 一式	73,298,000	2,863,000	70,435,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	国道367号 寿満平橋他 大津市 葛川坂下町他	耐震補強設計 一式	94,239,000	3,679,000	90,560,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	彦根近江八幡線 愛知川橋他 東近江市 栗見新田町他	耐震補強工 一式 耐震補強設計 一式	233,766,000	9,130,000	224,636,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	香花寺曾根線 弓削橋他 長浜市 落合町他	耐震補強設計 一式	15,706,000	613,000	15,093,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	麻生古屋梅ノ木線 上頃橋他 高島市 朽木中牧他	耐震補強設計 一式	31,413,000	1,227,000	30,186,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。



線越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
補助道路修繕事業費	国道422号 信楽町他 甲賀市 信楽町神山他	舗装工 一式 区画線工 一式	52,356,000	2,045,000	50,311,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	千町石山寺辺線 千町・石山寺 大津市 千町他	舗装工 一式 区画線工 一式	41,884,000	1,635,000	40,249,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	石部草津線 雨丸他 栗東市 荒張他	舗装工 一式 区画線工 一式	73,298,000	2,863,000	70,435,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	草津伊賀線 甲賀他 甲賀市 水口町他	舗装工 一式 区画線工 一式	31,413,000	1,227,000	30,186,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	日野徳原線 深山口・上駒月他 日野町 深山口他	舗装工 一式 区画線工 一式	98,732,000	3,856,000	94,876,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	湖北長浜線 尾上・公園他 長浜市 湖北町尾上他	舗装工 一式 区画線工 一式	73,298,000	2,863,000	70,435,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	大浦沓掛線 庄・山門他 長浜市 西浅井町山門他	舗装工 一式 区画線工 一式	73,298,000	2,863,000	70,435,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	畑勝野線 高島・音羽他 高島市 高島他	舗装工 一式 区画線工 一式	31,413,000	1,227,000	30,186,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
補助雪寒対策事業費	(6箇所)		544,501,000	269,020,000	275,481,000		

線越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
補助雪寒対策事業費	小荒路牧野沢線 牧野他 高島市 牧野	排水構造物工 570m	36,649,000	8,575,000	28,074,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	国道306号 多賀他 多賀町 佐目他	散水管工 800m	99,476,000	19,371,000	80,105,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	国道303号 千田他 長浜市 木之本町千田他	融雪装置設置工 247m	157,068,000	39,748,000	117,320,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	高山長浜線 郷野徳山他 長浜市 高山他	散水管工 3,200m	104,712,000	93,851,000	10,861,000		地元との調整に時日を要したため。
	川合千田線 川合他 長浜市 木之本町川合他	散水管工 571m	78,534,000	40,453,000	38,081,000		地元との調整に時日を要したため。
	高島大津線 新庄他 高島市 安曇川町新庄他	散水管工 770m	68,062,000	67,022,000	1,040,000		関係機関との調整に時日を要したため。
雪寒機械整備費	(1箇所)		54,989,000	0	54,989,000		
	高島土木事務所	備品購入 除雪車 1台	54,989,000	0	54,989,000		部品調達に時日を要したため。
(目) 補助道路橋りょう新設改良 費計			29,028,042,000	8,858,730,000	20,169,312,000		

繰越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
単独道路改築事業費	(55箇所)		1,381,314,000	650,420,000	730,894,000		
	国道422号 大石東バイパス 大津市 田上関津町	舗装工 320㎡ 縁石工 140m	55,189,000	36,650,000	18,539,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	伊香立浜大津線 坂本 大津市 坂本八丁目	門型函渠工(17m) 1基	52,238,000	18,258,000	33,980,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	大津信楽線 牧・黄瀬 大津市 上田上牧	大型標識工 1基	98,008,000	59,496,000	38,512,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	国道477号 幸津川・洲本 守山市 幸津川～洲本	農水管移設工 一式	43,413,000	8,912,000	34,501,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	栗東信楽線 林・六地藏 栗東市 林	仮畦畔設置工 一式 排水構造物工 一式	22,598,000	17,794,000	4,804,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	赤野井守山線 赤野井 守山市 赤野井町	道路修正設計 一式	3,840,000	1,322,000	2,518,000		地元との調整に時日を要したため。
	近江八幡守山線 川田 守山市 川田	道路修正設計 一式 用地買収 一式	29,554,000	9,772,000	19,782,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	木部野洲線 久野部 野洲市 久野部	道路改良工事 一式 用地買収 一式	10,622,000	3,239,000	7,383,000		関係機関との調整に時日を要したため。

線越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
単独道路改築事業費	大津能登川長浜線 草津3丁目 草津市 草津3丁目	信号移設 一式 工事施工委託 一式	122,531,000	48,977,200	73,553,800		関係機関との調整に時日を要したため。
	竜王石部線 菩提寺・石部 湖南市 菩提寺・石部	橋梁予備設計 一式	16,988,000	1,213,000	15,775,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	土山蒲生近江八幡線 頓宮 甲賀市 土山町頓宮	用地測量 一式	9,724,000	4,478,000	5,246,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	雨降野今在家八日市線 中岸本 東近江市 中岸本町	道路予備設計 一式	29,690,000	15,179,000	14,511,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	近江八幡竜王線 岩倉バイパス 近江八幡市 千僧供町	道路予備設計 一式	18,645,000	1,332,000	17,313,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	西明寺安部居線 佐久良・北脇 日野町 佐久良・北脇	道路概略設計 一式	7,196,000	2,140,000	5,056,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	愛知川彦根線 稲城・彦富 彦根市 稲城町、彦富町	舗装工 一式	4,520,000	545,000	3,975,000		地元との調整に時日を要したため。
	神郷彦根線 川原 東近江市、愛荘町 川原神郷町	橋梁予備設計 一式	22,070,000	11,075,000	10,995,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	安食西八目線 安食西 豊郷町 安食西	舗装工 一式	5,087,000	3,198,000	1,889,000		地元との調整に時日を要したため。

線越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
単独道路改築事業費	多賀醒井線 屏風・河内 多賀町 久徳・河内	コンクリートブロック積 235㎡ アスファルト舗装工 430㎡	42,521,000	15,943,000	26,578,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	水谷彦根線 仏生寺 彦根市 仏生寺町	付替河川工 一式	2,260,000	161,000	2,099,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	伊部近江線 顔戸 長浜市 顔戸	交差点改良工 一式 用地買収 一式	12,911,000	922,000	11,989,000		地元との調整に時日を要したため。
	山東一色線 野一色 米原市 野一色	取付擁壁工 一式	3,427,000	3,119,000	308,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	加田田村線 加田 長浜市 加田町	測量委託 一式	10,667,000	762,000	9,905,000		地元との調整に時日を要したため。
	大鹿寺倉線 山室 米原市 山室	取付擁壁工 一式 排水路工 一式	20,955,000	6,233,000	14,722,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	木之本長浜線 大音 長浜市 木之本町大音	信号移設 一式	19,434,000	16,778,000	2,656,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	麻生古屋梅ノ木線 朽木 高島市 朽木	道路拡幅工 一式	33,900,000	4,665,000	29,235,000		地元との調整に時日を要したため。
	平野草津線 平野 大津市 平野	用地買収 一式	6,780,000	2,603,000	4,177,000		地元との調整に時日を要したため。

線越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
単独道路改築事業費	高島大津線 下阪本6丁目  大津市 下阪本6丁目	橋梁拡幅工 一式	44,914,000	23,571,000	21,343,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	草津守山線 播磨田  守山市 播磨田町	側溝設置工 一式	1,130,000	86,000	1,044,000		地元との調整に時日を要したため。
	近江八幡大津線 草津  草津市 下物町	路線測量 一式 道路休憩施設設計 一式 地質調査 一式	18,023,000	2,830,000	15,193,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	大津草津線 野路  草津市 野路町	歩道橋階段改修工 一式 歩道橋補修工 一式 電柱移転 3本	19,549,000	7,198,000	12,351,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	田代上朝宮線 畑  甲賀市 信楽町他	用地測量 24,000㎡ 公共用地境界確定協議0.5km 用地幅杭設置測量 0.47km	5,753,000	2,350,000	3,403,000		地元との調整に時日を要したため。
	草津伊賀線 油日  甲賀市 甲賀町油日	施工延長 144m 側溝工 20m 床版設置工 56m 張りコンクリート工 145㎡ 道路土工 一式	25,192,000	13,426,000	11,766,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	増田水口線 松尾  甲賀市 水口町松尾	用地測量 24,000㎡	2,130,000	162,000	1,968,000		地元との調整に時日を要したため。
	国道307号 秋葉  甲賀市 水口町秋葉	橋梁拡幅設計 一式	47,216,000	19,485,000	27,731,000		設計協議に時日を要したため。
	佐生五個荘線 五個荘金堂  東近江市 五箇荘金堂	地形測量 一式 土質調査 一式	37,962,000	8,913,000	29,049,000		関係機関との調整に時日を要したため。

線越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
単独道路改築事業費	小口川守線 小口 竜王町 小口	地形測量 一式	2,489,000	189,000	2,300,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	伊庭円山線 円山 近江八幡市 円山町	法面工 一式	29,395,000	6,782,000	22,613,000		地元との調整に時日を要したため。
	豊郷停車場線 高野瀬 豊郷町 高野瀬	詳細設計 一式 ボーリング調査 一式	6,061,000	4,195,000	1,866,000		地元との調整に時日を要したため。
	多賀永源寺線 樋田 多賀町 樋田	道路予備設計 一式 ボーリング調査 一式	2,260,000	1,752,000	508,000		地元との調整に時日を要したため。
	国道306号 多賀工区 多賀町 多賀	橋梁予備設計 1橋	10,575,000	1,189,000	9,386,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	湖東愛知川線 市沓掛工区 愛荘町 市ほか	用地補償調査 一式	2,350,000	383,000	1,967,000		地元との調整に時日を要したため。
	彦根八日市甲西線 安孫子工区 愛荘町 安孫子	橋梁詳細設計 1橋	17,398,000	5,750,000	11,648,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	稲枝沢線 肥田工区 彦根市 肥田町	歩道工 100m	28,250,000	5,278,000	22,972,000		地元との調整に時日を要したため。
	三津屋野口線 日夏 彦根市 日夏町	用地補償調査 一式	3,390,000	329,000	3,061,000		地元との調整に時日を要したため。

線越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
単独道路改築事業費	敏満寺野口線 金屋  甲良町 金屋	歩道詳細設計 一式 歩道工 50m	10,848,000	824,000	10,024,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	樋口岩脇線 西円寺  米原市 西円寺	路肩拡幅工 一式	55,202,000	24,632,000	30,570,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	国道365号 大野木  米原市 大野木	土質調査 一式	24,107,000	22,859,000	1,248,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	丁野虎姫長浜線 大井  長浜市 大井町	道路改築工 一式 舗装工 一式 立木処理費 一式	36,048,000	35,839,000	209,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	道路整備課	道路網検討業務 一式	35,209,000	13,362,800	21,846,200		関係機関との調整に時日を要したため。
	宇治田原大石東線 龍門  大津市 龍門～小田原	排水構造物工 267m 張出歩道工 37.5m	75,710,000	53,494,000	22,216,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	国道421号 相谷  東近江市 永源寺相谷町	道路予備設計 一式	19,795,000	11,617,000	8,178,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	石原八日市線 綺田  東近江市 綺田町	道路改良工 一式	5,650,000	3,105,200	2,544,800		関係機関との調整に時日を要したため。
	木之本高月線 雨森馬上  長浜市 高月町雨森・馬上	道路詳細設計 一式	5,650,000	5,629,300	20,700		関係機関との調整に時日を要したため。



線越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
単独道路改築事業費	杉本余呉線 杉本・上丹生  長浜市 木之本町杉本～余呉町上丹生	トンネル工事積算 一式	11,300,000	1,300,000	10,000,000		地元との調整に時日を要したため。
	国道303号 金居原・杉野  長浜市 木之本町金居原・杉野	道路詳細設計 一式	92,990,000	79,123,500	13,866,500		地元との調整に時日を要したため。
道路補修費	(2箇所)		189,340,000	126,028,000	63,312,000		
	道路保全課	システム再構築 一式	65,540,000	3,731,000	61,809,000		設計協議に時日を要したため。
	近江八幡守山線  野洲市 高木他	道路土工 一式 かごマット工 105.9㎡ 仮設工 一式	123,800,000	122,297,000	1,503,000		関係機関との調整に時日を要したため。
受託道路事業費	(3箇所)		84,599,000	12,750,010	71,848,990		
	赤野井守山線 赤野井石田  守山市 赤野井町	農水管移設設計 一式 農水管移設工 一式	24,473,000	6,090,000	18,383,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	下笠大路井線 大路  草津市 大路1丁目	橋梁撤去工 一式 道路土工 一式 排水構造物工 一式	57,404,000	6,300,000	51,104,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	道路整備課	交通量推計 一式	2,722,000	360,010	2,361,990		関係機関との調整に時日を要したため。

繰越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
(目) 単独道路橋りょう新設改良 費計			1,655,253,000	789,198,010	866,054,990		
ダム管理費	(2箇所)		37,853,800	20,951,800	16,902,000		
	青土ダム 甲賀市 土山町青土	設備点検	28,258,000	17,556,000	10,702,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	余呉湖 長浜市 余呉町下余呉	施設修繕、測量、点検等	9,595,800	3,395,800	6,200,000		地元との調整に時日を要したため。
水源地域対策費	(1箇所)		111,796,000	30,192,000	81,604,000		
	長浜市 長浜市 余呉町	丹生水源地域整備特別交付金	111,796,000	30,192,000	81,604,000		市の事業が、関係機関との調整に時日を要したため。
(目) 河川総務費計			149,649,800	51,143,800	98,506,000		
補助広域河川改修事業費	(29箇所)		4,912,872,000	1,721,436,000	3,191,436,000		
	葉山川 栗東市 上鈎他	橋梁工 一式 占用物件移設 一式 借地補償 一式	95,550,000	31,140,000	64,410,000		関係機関との調整に時日を要したため。

繰越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
補助広域河川改修事業費	葉山川 (加速化対策) 栗東市 上鉤他	現場技術業務 一式 護岸工 一式	68,250,000	3,070,000	65,180,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	不飲川 (加速化対策) 愛知郡愛荘町 長野他	護岸詳細設計 一式	10,500,000	470,000	10,030,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	長命寺川 近江八幡市 西生来町	橋梁工 一式 橋梁詳細設計 一式	125,980,000	86,480,000	39,500,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	長命寺川 (加速化対策) 近江八幡市 西生来町	橋梁工 一式 橋梁詳細設計 一式	214,200,000	9,630,000	204,570,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	杣川 (加速化対策) 甲賀市 甲南町	用地測量 一式	5,250,000	235,000	5,015,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	鴨川 (通常) 高島市 安曇川町	築堤工 一式 掘削工 一式	63,000,000	37,400,000	25,600,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	鴨川 (加速化対策) 高島市 安曇川町	放水路整備工 一式	21,000,000	7,944,000	13,056,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	天上川 (加速化対策) 彦根市 八坂町他	護岸工 一式	21,000,000	944,000	20,056,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	真野川 大津市 真野	護岸工 一式 用地買収 一式 建物補償 一式	136,500,000	39,892,000	96,608,000		地元との調整に時日を要したため。

繰越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
補助広域河川改修事業費	真野川 (加速化対策) 大津市 真野	護岸工 一式 現場技術業務 一式	21,000,000	944,000	20,056,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	日野川 (通常) 近江八幡市 池田本町他	地下水調査 一式 詳細設計 一式 橋梁補強工 一式 護岸工 一式	491,400,000	283,973,000	207,427,000		地元との調整に時日を要したため。
	日野川 (加速化対策) 近江八幡市 池田本町他	掘削工 一式 護岸工 一式 用地買収 一式 現場技術業務 一式	1,176,000,000	163,570,000	1,012,430,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	金勝川 栗東市 目川他	掘削工 一式 護岸工 一式	157,497,000	44,747,000	112,750,000		地元との調整に時日を要したため。
	金勝川 (加速化対策) 栗東市 目川他	現場技術業務 一式 護岸工 一式	204,750,000	9,203,000	195,547,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	八日市新川 東近江市 東沖野	掘削工 一式 地下水調査 一式	105,000,000	95,430,000	9,570,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	八日市新川 (加速化対策) 東近江市 東沖野	掘削工 一式 護岸工 一式	147,000,000	62,600,000	84,400,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	守山川 (通常) 守山市 金森町他	掘削工 一式 護岸工 一式	147,000,000	56,300,000	90,700,000		施工方法の検討に時日を要したため。
	守山川 (加速化対策) 守山市 金森町他	護岸工 一式	126,000,000	5,670,000	120,330,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。

繰越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
補助広域河川改修事業費	中ノ井川 栗東市 野尻	施工委託 一式	102,145,000	55,125,000	47,020,000		設計協議等に時日を要したため。
	中ノ井川 (加速化対策) 栗東市 野尻	文化財調査 一式	31,500,000	1,420,000	30,080,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	姉川・高時川 (通常) 長浜市 南浜町他	護岸工 一式 用地補償 一式 物件補償 一式	294,000,000	188,450,000	105,550,000		施工方法の検討に時日を要したため。
	姉川・高時川 (加速化対策) 長浜市 南浜町他	地下水調査 一式 堤防強化工 一式	176,400,000	18,350,000	158,050,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	姉川・高時川 (通常) 長浜市 南浜町他	護岸詳細設計 一式 護岸工 一式	126,000,000	56,150,000	69,850,000		地元との調整に時日を要したため。
	姉川・高時川 (加速化対策) 長浜市 大井町他	護岸詳細設計 一式 護岸工 一式	224,700,000	22,600,000	202,100,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	野洲川 湖南市 石部他	護岸詳細設計 一式 掘削工 一式	217,000,000	125,140,000	91,860,000		設計協議等に時日を要したため。
	野洲川 (加速化対策) 湖南市 石部他	掘削工 一式 用地買収 一式	383,250,000	312,929,000	70,321,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	田川 長浜市 八木浜町他	魚類モニタリング調査 一式 土質調査 一式	10,500,000	1,160,000	9,340,000		関係機関との調整に時日を要したため。

繰越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
補助広域河川改修事業費	田川 (加速化対策) 長浜市 八木浜町他	河道設計 一式	10,500,000	470,000	10,030,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
補助河川環境整備事業費	(2箇所)		126,000,000	66,370,000	59,630,000		
	琵琶湖(赤野井湾) 守山市 赤野井町	内湖拡幅工 一式 モニタリング調査 一式	48,825,000	15,222,000	33,603,000		地元との調整に時日を要したため。
	琵琶湖 木浜内湖 守山市 木浜町	護岸工 一式 モニタリング調査 一式	77,175,000	51,148,000	26,027,000		関係機関との調整に時日を要したため。
(目) 補助河川改良費計			5,038,872,000	1,787,806,000	3,251,066,000		
補助堰堤改良事業費	(4箇所)		132,384,000	64,433,000	67,951,000		
	宇曾川ダム 東近江市 平柳町	ダム設備改良 一式	49,949,000	23,183,000	26,766,000		設計協議に時日を要したため。
	姉川ダム (加速化対策) 米原市 曲谷	ダム設備改良 一式	31,595,000	16,285,000	15,310,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	余呉湖 長浜市 余呉町下余呉	ダム設備改良 一式	26,590,000	20,614,000	5,976,000		設計協議に時日を要したため。

繰越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
補助堰堤改良事業費	石田川ダム 高島市 今津町角川	ダム設備改良 一式	24,250,000	4,351,000	19,899,000		設計協議に時日を要したため。
(目) 補助河川総合開発費計			132,384,000	64,433,000	67,951,000		
補助河川総合流域防災事業費	(15箇所)		1,396,355,000	451,906,000	944,449,000		
	藤ノ木川 大津市 坂本三丁目	護岸工 一式 橋梁詳細設計 一式 借地補償 一式	42,000,000	34,270,000	7,730,000		地元との調整に時日を要したため。
	藤ノ木川 (加速化対策) 大津市 坂本三丁目	河床切下工 一式	94,500,000	39,170,000	55,330,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	北川 草津市 野路一丁目	護岸工 一式 借地補償 一式	31,500,000	23,000,000	8,500,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	北川 (加速化対策) 草津市 野路一丁目	護岸工 一式	119,700,000	4,980,000	114,720,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	大川 長浜市 西浅井町塩津浜	護岸工 一式	10,500,000	430,000	10,070,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	大川 (加速化対策) 長浜市 西浅井町塩津浜	掘削工 一式 護岸工 一式	73,500,000	3,056,000	70,444,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。

繰越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
補助河川総合流域防災事業費	余呉川 長浜市 木之本町	施工委託 一式	293,955,000	151,315,000	142,640,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	余呉川 (加速化対策) 長浜市 木之本町	施工委託 一式	217,848,000	16,581,000	201,267,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	百瀬川 高島市 マキノ町沢	護床工 一式 現場技術業務 一式	52,500,000	24,810,000	27,690,000		地元との調整に時日を要したため。
	百瀬川 (加速化対策) 高島市 マキノ町沢	護岸工 一式 現場技術業務 一式	139,152,000	49,464,000	89,688,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	琵琶湖(湖西圏域) 高島市 鶴川他	湖岸保全対策工 一式	195,300,000	96,850,000	98,450,000		地元との調整に時日を要したため。
	志賀・大津圏域 (加速化対策) 大津市	洪水浸水想定図作成 一式	18,900,000	785,000	18,115,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	信楽・大津圏域 (加速化対策) 甲賀市他	洪水浸水想定図作成 一式	18,900,000	785,000	18,115,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
	流域政策局 大津市 京町四丁目	土木防災情報設備改良 一式	25,100,000	3,790,000	21,310,000		設計協議に時日を要したため。
	流域政策局 (加速化対策) 大津市 京町四丁目	土木防災情報設備改良 一式	63,000,000	2,620,000	60,380,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。



繰越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
(目) 補助河川総合流域防災費計			1,396,355,000	451,906,000	944,449,000		
単独河川改良事業費	(58箇所)		4,552,658,000	2,451,517,000	2,101,141,000		
	高橋川 大津市 神領	測量設計 一式	1,130,000	125,000	1,005,000		地元との調整に時日を要したため。
	北川 大津市 北小松	測量設計 一式 護岸工 一式	136,992,000	62,903,000	74,089,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	吾妻川 大津市 逢坂	測量設計 一式	88,233,000	21,254,000	66,979,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	真野川 大津市 真野	測量設計 一式 護岸工 一式	90,918,000	35,207,000	55,711,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	藤ノ木川 大津市 坂本	護岸工 一式	15,023,000	1,668,000	13,355,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	大戸川 ダム関連 大津市 石居他	測量設計 一式 護岸工 一式	182,419,000	106,370,000	76,049,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	草津川 草津市 山寺町	測量設計 一式	28,250,000	12,536,000	15,714,000		関係機関との調整に時日を要したため。

線越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
単独河川改良事業費	葉山川 栗東市 坊袋	測量設計 一式 護岸工 一式 用地補償 一式	79,100,000	44,911,000	34,189,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	法竜川 守山市 洲本町	護岸工 一式 用地補償 一式	65,540,000	54,888,000	10,652,000		地元との調整に時日を要したため。
	新川 野洲市 安治	測量設計 一式 護岸工 一式	74,580,000	57,281,000	17,299,000		地元との調整に時日を要したため。
	守山川 守山市 金森町	測量設計 一式 護岸工 一式	61,020,000	22,954,000	38,066,000		地元との調整に時日を要したため。
	天神川 守山市 石田町	測量設計 一式 用地補償 一式	39,730,000	18,595,000	21,135,000		地元との調整に時日を要したため。
	金勝川 栗東市 目川	測量設計 一式	25,140,000	4,959,000	20,181,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	妓玉井川 野洲市 小篠原他	測量設計 一式 護岸工 一式 用地補償 一式	293,933,000	228,758,000	65,175,000		地元との調整に時日を要したため。
	北川 草津市 野路町他	測量設計 一式 護岸工 一式 用地補償 一式	10,877,000	1,234,000	9,643,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	草津川 堤防 草津市 青地町他	護岸工 一式	67,800,000	53,290,000	14,510,000		関係機関との調整に時日を要したため。

繰越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
単独河川改良事業費	光善寺川 堤防 野洲市 長島	測量設計 一式 護岸工 一式	23,192,000	10,859,000	12,333,000		地元との調整に時日を要したため。
	野洲川 湖南省 菩提寺	測量設計 一式 護岸工 一式	221,896,000	123,108,000	98,788,000		地元との調整に時日を要したため。
	思川 甲賀市 水口町伴中山	護岸工 一式 用地補償 一式	95,645,000	46,332,000	49,313,000		地元との調整に時日を要したため。
	大戸川 甲賀市 信楽町黄瀬	測量設計 一式	65,690,000	45,626,000	20,064,000		地元との調整に時日を要したため。
	和田川 甲賀市 甲賀町岩室	護岸工 一式	15,649,000	7,276,000	8,373,000		地元との調整に時日を要したため。
	三明川 近江八幡市 鵜飼町	護岸工 一式 用地補償 一式	124,300,000	42,491,000	81,809,000		地元との調整に時日を要したため。
	愛知川 東近江市 五箇荘奥町	測量設計 一式 護岸工 一式	93,900,000	50,073,000	43,827,000		設計協議等に時日を要したため。
	八日市新川 東近江市 東沖野	測量設計 一式 護岸工 一式	9,040,000	2,204,000	6,836,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	日野川 近江八幡市 池田本町	測量設計 一式 護岸工 一式 用地補償 一式	68,930,000	38,416,000	30,514,000		関係機関との調整に時日を要したため。

繰越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
単独河川改良事業費	長命寺川	測量設計 一式 護岸工 一式 用地買収 一式	114,132,000	87,241,000	26,891,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	近江八幡市 西生来町他 八幡川	護岸工 一式					
	近江八幡市 船木町		143,178,000	59,391,000	83,787,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	佐久良川	測量設計 一式	11,300,000	5,255,000	6,045,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	蒲生郡日野町 杣						
	布引川	測量設計 一式	8,055,000	893,000	7,162,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	東近江市 中羽田町						
	御沢川	測量設計 一式	8,055,000	893,000	7,162,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	東近江市 上平木町						
	祖父川 堤防	護岸工 一式	116,190,000	49,654,000	66,536,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	蒲生郡竜王町 岡屋他						
	愛知川 堤防	測量設計 一式 護岸工 一式	30,000,000	3,330,000	26,670,000		設計協議等に時日を要したため。
	東近江市 新宮町						
	日野川 堤防	護岸工 一式	137,568,000	74,498,000	63,070,000		埋設物撤去に時日を要したため。
	近江八幡市 浄土寺町						
	野瀬川	測量設計 一式 護岸工 一式	209,492,000	107,264,000	102,228,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	彦根市 大藪町						

繰越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
単独河川改良事業費	平田川 彦根市 平田町	測量設計 一式	33,900,000	8,264,000	25,636,000		地元との調整に時日を要したため。
	天王川 彦根市 八坂町	測量設計 一式 護岸工 一式	157,759,000	75,186,000	82,573,000		地元との調整に時日を要したため。
	芹川 彦根市 長曾根町	測量設計 一式 護岸工 一式	102,060,000	40,162,000	61,898,000		地元との調整に時日を要したため。
	宇曾川 東近江市 平柳町	測量設計 一式	14,895,000	8,181,000	6,714,000		地元との調整に時日を要したため。
	芹川 堤防 彦根市 長曾根町	測量設計 一式	36,264,000	10,781,000	25,483,000		地元との調整に時日を要したため。
	余呉川 長浜 長浜市 湖北町今西	護岸工 一式	44,070,000	10,349,000	33,721,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	姉川 長浜市 南浜町他	測量設計 一式 護岸工 一式 用地補償 一式 用地買収 一式	112,268,000	57,109,950	55,158,050		関係機関との調整に時日を要したため。
	長老墓地川 米原市 多和田	測量設計 一式	5,650,000	627,000	5,023,000		地元との調整に時日を要したため。
	天野川 米原市 世継	測量設計 一式 護岸工 一式	107,010,000	49,809,000	57,201,000		関係機関との調整に時日を要したため。

繰越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
単独河川改良事業費	高時川 長浜 長浜市 落合町 田川	測量設計 一式	21,909,000	4,950,000	16,959,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	長浜市 八木浜町	護岸工 一式	28,250,000	17,421,650	10,828,350		関係機関との調整に時日を要したため。
	米川 長浜市 北船町	測量設計 一式	22,600,000	10,619,000	11,981,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	丁野木川 長浜市 北町猫口	測量設計 一式 護岸工 一式	41,995,000	18,661,000	23,334,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	天野川 堤防 米原市 世継	護岸工 一式	54,856,000	33,051,400	21,804,600		関係機関との調整に時日を要したため。
	余呉川 木之本 長浜市 木之本町田井	測量設計 一式 護岸工 一式 用地補償 一式	53,921,000	46,718,000	7,203,000		地元との調整に時日を要したため。
	高時川 木之本 長浜市 高月町雨森	測量設計 一式 護岸工 一式 用地買収 一式	68,308,000	44,979,000	23,329,000		地元との調整に時日を要したため。
	赤川 長浜市 木之本町田部	測量設計 一式 護岸工 一式	3,528,000	1,414,000	2,114,000		地元との調整に時日を要したため。
	安曇川 高島市 安曇川町南船木他	測量設計 一式 護岸工 一式	335,543,000	274,901,000	60,642,000		地元との調整に時日を要したため。

繰越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
単独河川改良事業費	鴨川	測量設計 一式 護岸工 一式	37,030,000	17,340,000	19,690,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	高島市 宮野他						
	石田川	測量設計 一式	19,320,000	4,681,000	14,639,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	高島市 今津町岸脇他						
	百瀬川	護岸工 一式 用地補償 一式	2,803,000	2,730,000	73,000		地元との調整に時日を要したため。
	高島市 マキノ町沢他						
	安曇川 堤防	測量設計 一式 護岸工 一式	154,800,000	91,154,000	63,646,000		地元との調整に時日を要したため。
	高島市 安曇川町北船木						
	安曇川 ダム関連	測量設計 一式 護岸工 一式 用地買収 一式	304,022,000	124,675,000	179,347,000		地元との調整に時日を要したため。
	高島市 新旭町太田他						
	麻生川	測量設計 一式 護岸工 一式	33,000,000	16,016,000	16,984,000		施工調整に時日を要したため
	高島市 麻生木地山						
みずべ・みらい再生事業費	(24箇所)		3,653,434,000	2,404,939,000	1,248,495,000		
	大津土木事務所管内 浚渫	浚渫工 一式	137,100,000	42,095,000	95,005,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	大津市						
	大津土木事務所管内 維持補修	護岸補修工 一式	137,950,000	108,574,000	29,376,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	大津市						

繰越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
みずべ・みらい再生事業費	南部土木事務所管内 浚渫 守山市他	浚渫工 一式	178,940,000	120,017,000	58,923,000		地元との調整に時日を要したため。
	南部土木事務所管内 維持補修 守山市他	護岸補修工 一式	272,534,000	238,922,000	33,612,000		地元との調整に時日を要したため。
	甲賀土木事務所管内 浚渫 甲賀市他	浚渫工 一式	179,845,000	140,024,000	39,821,000		地元との調整に時日を要したため。
	甲賀土木事務所管内 草木伐開 甲賀市他	伐木工 一式	34,155,000	15,208,000	18,947,000		地元との調整に時日を要したため。
	甲賀土木事務所管内 維持補修 甲賀市他	護岸補修工 一式	208,553,000	146,667,000	61,886,000		地元との調整に時日を要したため。
	東近江土木事務所管内 浚渫 東近江市他	浚渫工 一式	229,001,000	131,192,000	97,809,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	東近江土木事務所管内 草木伐開 近江八幡市他	伐木工 一式	159,889,000	93,833,000	66,056,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	東近江土木事務所管内 維持補修 近江八幡市他	護岸補修工 一式	267,033,000	221,999,000	45,034,000		地元との調整に時日を要したため。
	湖東土木事務所管内 浚渫 愛荘町他	浚渫工 一式	66,000,000	52,777,000	13,223,000		地元との調整に時日を要したため。



繰越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
みずべ・みらい再生事業費	湖東土木事務所管内 草木伐開 多賀町他	伐木工 一式	110,858,000	97,584,000	13,274,000		地元との調整に時日を要したため。
	湖東土木事務所管内 維持補修 彦根市他	護岸補修工 一式	198,913,000	140,138,000	58,775,000		地元との調整に時日を要したため。
	長浜土木事務所管内 浚渫 長浜市他	浚渫工 一式	305,202,000	137,488,000	167,714,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	長浜土木事務所管内 草木伐開 長浜市他	伐木工 一式	189,739,000	148,834,000	40,905,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	長浜土木事務所管内 維持補修 長浜市他	護岸補修工 一式	196,370,000	144,153,200	52,216,800		関係機関との調整に時日を要したため。
	長浜土木事務所管内 地域活動支援 米原市他	伐木工 一式	15,606,000	2,288,800	13,317,200		地元との調整に時日を要したため。
	長浜土木事務所木之本支所管内 浚渫 長浜市	浚渫工 一式	85,190,000	52,909,000	32,281,000		地元との調整に時日を要したため。
	長浜土木事務所木之本支所管内 維持補修 長浜市	護岸補修工 一式	93,617,000	57,114,000	36,503,000		地元との調整に時日を要したため。
	高島土木事務所管内 浚渫 高島市	浚渫工 一式	276,424,000	111,953,000	164,471,000		地元との調整に時日を要したため。

繰越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
みずべ・みらい再生事業費	高島土木事務所管内 草木伐開 高島市	伐木工 一式	172,931,000	140,659,000	32,272,000		地元との調整に時日を要したため。
	高島土木事務所管内 維持補修 高島市	護岸補修工 一式	113,826,000	51,102,000	62,724,000		地元との調整に時日を要したため。
	高島土木事務所管内 地域活動支援 高島市	伐木工 一式	9,958,000	3,000,000	6,958,000		地元との調整に時日を要したため。
	高島土木事務所管内 湖岸保全 高島市	伐木工 一式	13,800,000	6,408,000	7,392,000		地元との調整に時日を要したため。
中規模堰堤改良事業費	(4箇所)		51,762,000	21,151,000	30,611,000		
	青土ダム 甲賀市 土山町青土	ダム設備改良工 一式	2,473,000	266,000	2,207,000		他事業との調整に時日を要したため。
	宇曾川ダム 東近江市 平柳町	ダム設備改良工 一式	9,566,000	3,510,000	6,056,000		他事業との調整に時日を要したため。
	姉川ダム 米原市 曲谷	ダム設備改良工 一式	8,644,000	6,894,000	1,750,000		他事業との調整に時日を要したため。
	余呉湖 長浜市 余呉町下余呉	ダム設備改良工 一式	31,079,000	10,481,000	20,598,000		設計協議に時日を要したため。

繰越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
(目) 単独河川改良費計			8,257,854,000	4,877,607,000	3,380,247,000		
総合土砂災害対策推進費	(1箇所)		35,275,000	26,262,000	9,013,000		
	砂防課 大津市 京町四丁目	情報表示装置類点検・修繕	35,275,000	26,262,000	9,013,000		関係機関との調整に時日を要したため。
(目) 砂防管理費計			35,275,000	26,262,000	9,013,000		
補助通常砂防事業費	(73箇所)		1,894,416,000	267,366,000	1,627,050,000		
	北谷川 大津市 山中町	溪流保全工 一式 床固工 1基 用地補償 一式	27,025,000	11,182,400	15,842,600		地元との調整に時日を要したため。
	滝川 大津市 北小松	溪流保全工 一式 現場技術業務 一式	119,998,000	23,668,600	96,329,400		関係機関との調整に時日を要したため。
	木戸川 大津市 木戸	堰堤工 1基	42,000,000	1,904,000	40,096,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	東南寺川支流2 大津市 坂本一丁目	用地測量 一式	5,250,000	238,000	5,012,000		地元との調整に時日を要したため。

繰越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
補助通常砂防事業費	葉山川支流 栗東市 安養寺	詳細設計 一式	12,103,000	2,488,000	9,615,000		地元との協議に時日を要したため。
	金勝川支流 栗東市 上砥山	予備設計 一式	7,350,000	333,000	7,017,000		地元との協議に時日を要したため。
	信楽川支流 甲賀市 信楽町長野	堰堤工 1基 溪流保全工 一式	25,474,000	1,255,100	24,218,900		ヘドロの処理に時日を要したため。
	西山川 湖南市 三雲	用地測量 一式	8,400,000	2,412,000	5,988,000		施工調整に時日を要したため。
	家棟川支流 湖南市 針	詳細設計 一式 現地測量 一式	13,650,000	619,000	13,031,000		施工調整に時日を要したため。
	中谷川支流 甲賀市 水口町岩坂	詳細設計 一式 現地測量 一式	6,300,000	286,000	6,014,000		施工調整に時日を要したため。
	堂山川 甲賀市 信楽町勅旨	詳細設計 一式 現地測量 一式	23,100,000	1,047,000	22,053,000		施工調整に時日を要したため。
	大山川支流 甲賀市 信楽町勅旨	詳細設計 一式 現地測量 一式	11,550,000	523,000	11,027,000		地元との調整に時日を要したため。
	堂川 近江八幡市 島町	堰堤工 1基 現場技術業務 一式	27,717,000	1,267,300	26,449,700		埋蔵文化財（遺跡）の調査に時日を要したため。

繰越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
補助通常砂防事業費	長命寺川支流 近江八幡市 中之庄町	詳細設計 一式 現地測量 一式 地質調査 一式	40,950,000	1,856,000	39,094,000		地元との調整に時日を要したため。
	天王川支流 犬上郡多賀町 富之尾	詳細設計 一式 現地測量 一式 地質調査 一式	21,000,000	952,000	20,048,000		地元との調整に時日を要したため。
	丹生川 米原市 上丹生	環境調査 一式	11,658,000	3,858,000	7,800,000		施工調整に時日を要したため。
	勝山谷川 米原市 伊吹	用地測量 一式	12,821,000	4,241,000	8,580,000		地元との調整に時日を要したため。
	溝谷川 長浜市 余呉町中之郷	堰堤工 1基	117,428,000	88,758,000	28,670,000		施工調整に時日を要したため。
	滝谷川 長浜市 西浅井町沓掛	用地買収 4,300㎡ 補償費 一式	6,545,000	1,787,000	4,758,000		地元との調整に時日を要したため。
	八田部 長浜市 西浅井町八田部	詳細設計 一式 地質調査 一式	37,275,000	6,339,000	30,936,000		地元との調整に時日を要したため。
	知内川支流 高島市 マキノ町浦	堰堤工 1基	4,197,000	479,000	3,718,000		地元との調整に時日を要したため。
	百瀬川 高島市 深清水	掘削工 10,000㎡	11,935,000	540,800	11,394,200		関係機関との調整に時日を要したため。

繰越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
補助通常砂防事業費	上所谷 高島市 朽木麻生	用地測量 一式	8,464,000	2,793,000	5,671,000		地元との調整に時日を要したため。
	和田打川支流2 高島市 拝戸	用地測量 一式	5,121,000	1,617,000	3,504,000		地元との調整に時日を要したため。
	嶺上谷川 長浜市 鍛冶屋町	堰堤工 1基	16,336,000	6,299,000	10,037,000		地元との調整に時日を要したため。
	畑谷 高島市 朽木栃生	堰堤工 1基	110,519,000	5,069,800	105,449,200		施工調整に時日を要したため。
	滝川 大津市 北小松	溪流保全工 一式	60,900,000	2,632,000	58,268,000	○	施工調整に時日を要したため。
	おぼろ池川支流 大津市 滋賀里	用地買収 1,000㎡ 用地補償 一式	10,500,000	454,000	10,046,000	○	施工調整に時日を要したため。
	穴太川 大津市 穴太	用地買収 4,000㎡	26,250,000	1,135,000	25,115,000	○	施工調整に時日を要したため。
	盛越川支流 大津市 若葉台	用地買収 1,000㎡ 用地補償 一式	10,500,000	454,000	10,046,000	○	施工調整に時日を要したため。
	木戸川 大津市 木戸	用地買収 1,000㎡ 用地補償 一式	10,500,000	454,000	10,046,000	○	施工調整に時日を要したため。

線越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
補助通常砂防事業費	際川支流 大津市 高砂町	用地買収 用地補償 1,000㎡ 一式	10,500,000	454,000	10,046,000	○	施工調整に時日を要したため。
	熊野川 大津市 山上町	用地測量 一式	10,500,000	454,000	10,046,000	○	施工調整に時日を要したため。
	シャカ谷 大津市 北比良	用地買収 用地補償 1,000㎡ 一式	10,500,000	454,000	10,046,000	○	施工調整に時日を要したため。
	東南寺川支流2 大津市 坂本本町	用地買収 用地補償 1,000㎡ 一式	10,500,000	454,000	10,046,000	○	施工調整に時日を要したため。
	モへ谷 野洲市 北櫻	用地買収 用地補償 1,000㎡ 一式	10,500,000	454,000	10,046,000	○	施工調整に時日を要したため。
	葉山川支流 栗東市 安養寺	詳細設計 一式	6,825,000	295,000	6,530,000	○	施工調整に時日を要したため。
	金勝川支流 栗東市 上砥山	予備設計 一式	6,300,000	272,000	6,028,000	○	施工調整に時日を要したため。
	中手川 甲賀市 信楽町小川	用地買収 用地補償 1,000㎡ 一式	10,500,000	454,000	10,046,000	○	施工調整に時日を要したため。
	久保川支流 甲賀市 土山町大河原	堰堤工 1基	105,000,000	4,538,000	100,462,000	○	施工調整に時日を要したため。

繰越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
補助通常砂防事業費	信楽川支流 甲賀市 長野	現場技術業務 一式	10,500,000	454,000	10,046,000	○	施工調整に時日を要したため。
	西山川 湖南市 三雲	用地買収 1,000㎡ 用地補償 一式	10,500,000	454,000	10,046,000	○	施工調整に時日を要したため。
	家棟川支流 湖南市 針	詳細設計 一式 現地測量 一式	21,000,000	908,000	20,092,000	○	施工調整に時日を要したため。
	中谷川支流 甲賀市 水口町岩坂	詳細設計 一式 現地測量 一式	21,000,000	908,000	20,092,000	○	施工調整に時日を要したため。
	堂山川 甲賀市 信楽町勅旨	詳細設計 一式 現地測量 一式	21,000,000	908,000	20,092,000	○	施工調整に時日を要したため。
	大山川支流 甲賀市 信楽町勅旨	詳細設計 一式 現地測量 一式	21,000,000	908,000	20,092,000	○	施工調整に時日を要したため。
	堂川 近江八幡市 島町	文化財調査 一式	63,000,000	2,723,000	60,277,000	○	施工調整に時日を要したため。
	鳴谷川支流 東近江市 上平木町	用地買収 1,000㎡ 用地補償 一式	10,500,000	454,000	10,046,000	○	施工調整に時日を要したため。
	千手川 東近江市 愛東外町	詳細設計 一式	15,750,000	681,000	15,069,000	○	施工調整に時日を要したため。



繰越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
補助通常砂防事業費	長命寺川支流 近江八幡市 中之庄町	詳細設計 一式 現地測量 一式 地質調査 一式	21,000,000	908,000	20,092,000	○	施工調整に時日を要したため。
	前川支流 蒲生郡竜王町 山面	詳細設計 一式 現地測量 一式 地質調査 一式	21,000,000	908,000	20,092,000	○	施工調整に時日を要したため。
	犬上川支流 犬上郡多賀町 富之尾	詳細設計 一式 現地測量 一式 地質調査 一式	10,500,000	454,000	10,046,000	○	施工調整に時日を要したため。
	芹川支流 犬上郡多賀町 来栖	予備調査 一式	10,500,000	454,000	10,046,000	○	施工調整に時日を要したため。
	丹生川 米原市 上丹生	環境調査 一式	5,250,000	227,000	5,023,000	○	施工調整に時日を要したため。
	勝山谷川 米原市 伊吹	用地買収 1,000㎡ 用地補償 一式	10,500,000	454,000	10,046,000	○	施工調整に時日を要したため。
	溝谷川 長浜市 余呉町中之郷	堰堤工 1基	120,750,000	5,219,000	115,531,000	○	施工調整に時日を要したため。
	西谷 長浜市 木之本町大音	堰堤工 1基	110,250,000	47,139,000	63,111,000	○	施工調整に時日を要したため。
	滝谷川 長浜市 西浅井町沓掛	堰堤工 1基	10,500,000	454,000	10,046,000	○	施工調整に時日を要したため。

繰越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
補助通常砂防事業費	八田部 長浜市 西浅井町八田部	用地測量 一式	10,500,000	454,000	10,046,000	○	施工調整に時日を要したため。
	赤川支流 長浜市 木之本町木之本	予備設計 一式	10,500,000	454,000	10,046,000	○	施工調整に時日を要したため。
	植谷 高島市 朽木大野	用地測量 一式	10,500,000	454,000	10,046,000	○	施工調整に時日を要したため。
	知内川支流 高島市 マキノ町浦	堰堤工 1基 現場技術業務 一式	45,150,000	1,951,000	43,199,000	○	施工調整に時日を要したため。
	正谷川 高島市 マキノ町下	堰堤工 1基	52,500,000	2,269,000	50,231,000	○	施工調整に時日を要したため。
	安曇川支流 高島市 朽木市場	用地買収 1,000㎡ 用地補償 一式	11,550,000	499,000	11,051,000	○	施工調整に時日を要したため。
	百瀬川 高島市 深清水	掘削工 10,000㎡	42,000,000	1,815,000	40,185,000	○	施工調整に時日を要したため。
	禅寺谷 高島市 安曇川町田中	用地買収 3,000㎡ 用地補償 一式	52,500,000	2,269,000	50,231,000	○	施工調整に時日を要したため。
	出山川 高島市 鶴川	用地測量 一式	5,250,000	3,253,000	1,997,000	○	施工調整に時日を要したため。

繰越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
補助通常砂防事業費	上所谷 高島市 朽木麻生	用地買収 800㎡ 用地補償 一式	12,600,000	545,000	12,055,000	○	施工調整に時日を要したため。
	和田打川支流2 高島市 拝戸	用地測量 一式	14,175,000	613,000	13,562,000	○	施工調整に時日を要したため。
	開田川 高島市 マキノ町下開田	予備設計 一式	10,500,000	454,000	10,046,000	○	施工調整に時日を要したため。
	水戸坂川 高島市 拝戸	予備設計 一式	15,750,000	681,000	15,069,000	○	施工調整に時日を要したため。
	嶺上谷川 長浜市 鍛冶屋町	堰堤工 1基	21,000,000	908,000	20,092,000	○	施工調整に時日を要したため。
	畑谷 長浜市 朽木栃生	堰堤工 1基	31,500,000	1,361,000	30,139,000	○	施工調整に時日を要したため。
(目) 補助砂防事業費計			1,894,416,000	267,366,000	1,627,050,000		
補助砂防総合流域防災事業費	(36箇所)		830,024,000	117,452,000	712,572,000		
	足洗川他 大津市	長寿命化計画 一式	35,114,000	2,286,000	32,828,000		地元との調整に時日を要したため。

繰越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
補助砂防総合流域防災事業費	袋谷川 大津市	長寿命化計画 一式	10,396,000	3,355,000	7,041,000		地元との調整に時日を要したため。
	中ノ池川支流 野洲市 小篠原	文化財調査 一式 管理用道路工 一式 用地補償 一式	45,563,000	13,370,000	32,193,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	野洲川他 甲賀市他	長寿命化計画 一式	36,750,000	1,608,000	35,142,000		地元との調整に時日を要したため。
	姉川他 米原市他	長寿命化計画 一式	11,833,000	517,500	11,315,500		地元との調整に時日を要したため。
	板名古川 米原市 下板並	長寿命化計画 一式	14,727,000	2,735,500	11,991,500		地元との調整に時日を要したため。
	ガ三川 高島市 マキノ町山中	堰堤工 1基	1,582,000	82,000	1,500,000		施工調整に時日を要したため。
	安曇川他 高島市	長寿命化計画 一式	29,707,000	8,876,000	20,831,000		地元との調整に時日を要したため。
	琵琶湖 大津市他	観測通信システム 機能向上 一式	89,250,000	3,905,000	85,345,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	和邇川他 大津市他	基礎調査 一式	35,352,000	17,187,000	18,165,000		地元との調整に時日を要したため。

繰越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
補助砂防総合流域防災事業費	琵琶湖	土砂・洪水氾濫 計画策定 一式	2,100,000	91,000	2,009,000	○	施工調整に時日を要したため。
	大津市他						
	大戸川他	土砂・洪水氾濫 概略設計 一式	1,050,000	45,000	1,005,000	○	施工調整に時日を要したため。
	大津市						
	中ノ池川支流	管理用道路工 一式 現場技術業務 一式	36,750,000	1,589,000	35,161,000	○	施工調整に時日を要したため。
	野洲市 小篠原						
	穴口川他	土砂・洪水氾濫 概略設計 一式	1,050,000	45,000	1,005,000	○	施工調整に時日を要したため。
	栗東市他						
	大戸川他	土砂・洪水氾濫 概略設計 一式	1,050,000	45,000	1,005,000	○	施工調整に時日を要したため。
	甲賀市他						
	和南川他	土砂・洪水氾濫 概略設計 一式	1,050,000	45,000	1,005,000	○	施工調整に時日を要したため。
	東近江市他						
	荘厳寺川支流	用地買収 1,000㎡	10,500,000	454,000	10,046,000	○	施工調整に時日を要したため。
	彦根市 荘厳寺町						
	黒谷川他	土砂・洪水氾濫 概略設計 一式	1,050,000	45,000	1,005,000	○	施工調整に時日を要したため。
	多賀町他						
	十郎谷川	用地買収 1,000㎡	10,500,000	454,000	10,046,000	○	施工調整に時日を要したため。
	米原市 大久保						

繰越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
補助砂防総合流域防災事業費	粹川他 米原市他	土砂・洪水氾濫 概略設計 一式	1,050,000	45,000	1,005,000	○	施工調整に時日を要したため。
	余呉川他 長浜市	土砂・洪水氾濫 概略設計 一式	1,050,000	45,000	1,005,000	○	施工調整に時日を要したため。
	アコ谷 高島市 安曇川町田中	堰堤工 1基	42,000,000	1,816,000	40,184,000	○	施工調整に時日を要したため。
	カニ川 高島市 マキノ町山中	堰堤工 1基	126,000,000	46,508,000	79,492,000	○	施工調整に時日を要したため。
	鴨川他 高島市	土砂・洪水氾濫 概略設計 一式	1,050,000	45,000	1,005,000	○	施工調整に時日を要したため。
	琵琶湖 大津市他	観測通信システム 機能向上 一式	21,000,000	908,000	20,092,000	○	施工調整に時日を要したため。
	琵琶湖 大津市他	長寿命化計画 一式	10,500,000	454,000	10,046,000	○	施工調整に時日を要したため。
	足洗川他 大津市	長寿命化計画 一式	31,500,000	1,362,000	30,138,000	○	施工調整に時日を要したため。
	袋谷川 大津市	長寿命化計画 一式	10,500,000	454,000	10,046,000	○	施工調整に時日を要したため。

繰越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
補助砂防総合流域防災事業費	穴口川他	長寿命化計画 一式	21,000,000	908,000	20,092,000	○	施工調整に時日を要したため。
	栗東市他						
	野洲川他	長寿命化計画 一式	31,500,000	1,362,000	30,138,000	○	施工調整に時日を要したため。
	甲賀市他						
	横根谷川他	長寿命化計画 一式	31,500,000	1,362,000	30,138,000	○	施工調整に時日を要したため。
	東近江市他						
	犬上川他	長寿命化計画 一式	31,500,000	1,362,000	30,138,000	○	施工調整に時日を要したため。
	多賀町他						
	姉川他	長寿命化計画 一式	21,000,000	908,000	20,092,000	○	施工調整に時日を要したため。
	長浜市他						
	板名古川	長寿命化計画 一式	10,500,000	454,000	10,046,000	○	施工調整に時日を要したため。
	米原市 下板並						
	高時川他	長寿命化計画 一式	31,500,000	1,362,000	30,138,000	○	施工調整に時日を要したため。
	長浜市						
	安曇川他	長寿命化計画 一式	31,500,000	1,362,000	30,138,000	○	施工調整に時日を要したため。
	高島市						
補助地すべり総合流域防災事業費	(3箇所)		26,406,000	1,072,000	25,334,000		

繰越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
補助地すべり総合流域防災事業費	栗原他 大津市 栗原他 大沢他	長寿命化計画 一式	5,374,000	218,000	5,156,000		地元との調整に時日を要したため。
	甲賀市他 大沢他	長寿命化計画 一式	15,750,000	640,000	15,110,000		地元との調整に時日を要したため。
	西明寺他 東近江市他 西明寺他	長寿命化計画 一式	5,282,000	214,000	5,068,000		地元との調整に時日を要したため。
(目) 補助砂防総合流域防災事業費計			856,430,000	118,524,000	737,906,000		
補助急傾斜地崩壊対策事業費	(13箇所)		414,150,000	94,419,000	319,731,000		
	大谷地区 大津市 大谷町	崩壊土砂防止柵工 81.0m 待受式擁壁工 30.7m	23,777,000	4,910,400	18,866,600		関係機関との調整に時日を要したため。
	葛川坊村1地区 大津市 葛川坊村町	用地測量 一式	1,621,000	69,600	1,551,400		地元との調整に時日を要したため。
	葛川坊村2地区 大津市 葛川坊村町	用地測量 一式	1,902,000	82,300	1,819,700		地元との調整に時日を要したため。
	山中地区 大津市 山中町	詳細設計 一式 現地測量 一式	4,200,000	182,000	4,018,000		地元との調整に時日を要したため。



繰越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
補助急傾斜地崩壊対策事業費	川相地区 多賀町 川相	落石対策工 一式	10,500,000	455,000	10,045,000		地元との調整に時日を要したため。
	正法寺地区 彦根市 正法寺	待受式擁壁工 176m	63,471,000	6,359,000	57,112,000		地元との調整に時日を要したため。
	久徳地区 多賀町 久徳	鉄筋挿入工 686本 高強土ネット工 2,448㎡	63,000,000	32,743,000	30,257,000		地元との調整に時日を要したため。
	東沼波地区 彦根市 東沼波町	詳細設計 一式 現地測量 一式	17,313,000	10,432,700	6,880,300		地元との調整に時日を要したため。
	寺師地区 長浜市 寺師町	崩壊土砂防止柵工 185m	94,500,000	26,247,000	68,253,000		地元との調整に時日を要したため。
	梅ヶ原地区 米原市 梅ヶ原	用地測量 一式	3,200,000	137,900	3,062,100		地元との調整に時日を要したため。
	下丹生2地区 米原市 下丹生	詳細設計 一式 現地測量 一式	26,716,000	5,677,100	21,038,900		地元との調整に時日を要したため。
	さくらが丘地区 米原市 岩脇	崩壊土砂防止柵工 117m	77,700,000	5,986,000	71,714,000		地元との調整に時日を要したため。
	荒川地区 高島市 朽木荒川	詳細設計 一式 土質調査 一式 現地測量 一式	26,250,000	1,137,000	25,113,000		地元との調整に時日を要したため。

繰越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
(目) 補助急傾斜地崩壊対策事業 費計			414,150,000	94,419,000	319,731,000		
補助急傾斜地総合流域防災 事業費	(4箇所)		307,860,000	108,969,000	198,891,000		
	愛東外地区 東近江市 愛東外町	吹付法砕工 825.9㎡ 鉄筋挿入工 107本	152,985,000	52,061,000	100,924,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	米原地区 米原市 米原	待受式擁壁工 178m	136,500,000	53,207,000	83,293,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	逢坂他 大津市	長寿命化計画 一式	10,500,000	3,401,000	7,099,000		地元との調整に時日を要したため。
	黒滝他 甲賀市他	長寿命化計画 一式	7,875,000	300,000	7,575,000		地元との調整に時日を要したため。
(目) 補助急傾斜地崩壊対策総合 流域防災事業費計			307,860,000	108,969,000	198,891,000		
単独通常砂防事業費	(15箇所)		325,636,000	110,303,000	215,333,000		
	引ノ尻谷 大津市 葛川町居町	溪流保全工 一式	78,000,000	8,651,000	69,349,000		地元との調整に時日を要したため。

繰越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
単独通常砂防事業費	光善寺川 野洲市 長島	堤防補強工 一式 堤防補強詳細設計 一式	32,400,000	31,005,000	1,395,000		地元との調整に時日を要したため。
	広谷川 竜王町 薬師	用地買収 一式 用地補償 一式	15,900,000	1,804,000	14,096,000		地元との調整に時日を要したため。
	早川 彦根市 野田山町	詳細設計 一式	11,000,000	1,181,000	9,819,000		地元との調整に時日を要したため。
	金居原奥谷 長浜市 木之本町金居原	詳細設計 一式	18,000,000	7,483,800	10,516,200		地元との調整に時日を要したため。
	和田打川支流 高島市 拝戸	溪流保全工 一式	1,100,000	831,000	269,000		地元との調整に時日を要したため。
	南川支流 高島市 拝戸	溪流保全工 一式	5,800,000	5,495,200	304,800		地元との調整に時日を要したため。
	引ノ尻谷 大津市 葛川町居町	溪流保全工 一式	22,600,000	2,506,000	20,094,000		地元との調整に時日を要したため。
	北谷川 大津市 山中町	溪流保全工 一式	28,612,000	11,084,300	17,527,700		地元との調整に時日を要したため。
	荒川 野洲市 大篠原	溪流保全改築工 一式	33,900,000	8,159,000	25,741,000		地元との協議に時日を要したため。

繰越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
単独通常砂防事業費	林慶寺裏谷 高島市 朽木麻生 淀川支流	用地測量 一式	4,520,000	664,000	3,856,000		地元との調整に時日を要したため。
	東近江 管内一円 淀川支流	測量及び試験費 一式	20,811,000	11,305,200	9,505,800		地元との調整に時日を要したため。
	湖東 管内一円 淀川支流	測量及び試験費 一式	12,906,000	5,600,000	7,306,000		地元との調整に時日を要したため。
	長浜 管内一円 淀川支流	測量及び試験費 一式	29,380,000	6,111,000	23,269,000		地元との調整に時日を要したため。
	木之本 管内一円 淀川支流	測量及び試験費 一式	10,707,000	8,422,500	2,284,500		地元との調整に時日を要したため。
砂防維持補修費	(1箇所)		293,927,000	120,317,400	173,609,600		
	淀川支流	長寿命化計画 一式	293,927,000	120,317,400	173,609,600		地元との調整に時日を要したため。
市町急傾斜地崩壊対策事業費補助	(1箇所)		105,864,000	43,345,000	62,519,000		
	布勢 長浜市 布勢	擁壁工 101m	105,864,000	43,345,000	62,519,000		地元との調整に時日を要したため。

線越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
(目) 単独砂防事業費計			725,427,000	273,965,400	451,461,600		
補助都市計画街路事業費	(5箇所)		4,653,377,000	1,768,604,000	2,884,773,000		
	本堅田衣川線 衣川(交通安全対策) 大津市	道路改築工 一式 測量・現場技術 一式 用地補償 一式	341,337,000	169,410,000	171,927,000	○	支障物件除去等に時日を要したため。
	片岡栗東線 千代勝部(交通安全対策) 守山市	道路改築工 一式 改築設計・現場技術 一式 用地補償 一式	209,424,000	110,442,000	98,982,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	近江八幡能登川線 能登川(交通安全対策) 東近江市	道路改築工 一式 建物調査 一式 用地補償 一式	157,068,000	103,115,000	53,953,000		地元との調整に時日を要したため。
	原松原線 (社会資本) 彦根市	道路改築工 一式 調査・現場技術 一式 用地補償 一式	3,893,192,000	1,380,835,000	2,512,357,000		地元との調整に時日を要したため。
補助都市計画街路事業費	原松原線外1線 松原(防災・安全) 彦根市	道路改築工 一式 改築設計 一式	52,356,000	4,802,000	47,554,000		関係機関との調整に時日を要したため。
(目) 補助街路事業費計			4,653,377,000	1,768,604,000	2,884,773,000		

線越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
単独都市計画街路事業費	(3箇所)		57,740,000	32,461,000	25,279,000		
	片岡栗東線 守山市	道路改築工 一式 調査・改築設計 一式	45,209,000	25,799,000	19,410,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	原松原線 彦根市	道路改築工 一式 調査・測量 一式 用地補償 一式	8,219,000	6,662,000	1,557,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	立花船町線 彦根市	工事施工委託 道路改築工 一式	4,312,000	0	4,312,000		地元との調整に時日を要したため。
(目) 単独街路事業費計			57,740,000	32,461,000	25,279,000		
補助都市公園事業費	(3箇所)		1,947,767,000	1,085,793,000	861,973,200		
	湖岸緑地他 彦根市他	公園整備工 一式 調査・施設設計 一式	126,000,000	61,528,300	64,471,700		関係機関との調整に時日を要したため。
	金亀公園 彦根市	公園整備工 一式 調査・現場技術 一式 建築工事監理 一式	1,716,767,000	1,000,605,340	716,160,860	○	地元との調整に時日を要したため。

繰越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
補助都市公園事業費	びわこ文化公園他 大津市他	公有財産購入 一式	105,000,000	23,659,360	81,340,640		関係機関との調整に時日を要したため。
(目) 補助公園費計			1,947,767,000	1,085,793,000	861,973,200		
単独都市公園事業費	(2箇所)		359,321,000	321,067,985	37,297,000		
	金亀公園 彦根市	公園整備工 一式 調査 一式	191,241,000	173,744,985	16,540,000		地元との調整に時日を要したため。
	奥びわスポーツの森他 長浜市他	公園整備工 一式 調査 一式	168,080,000	147,323,000	20,757,000		地元との調整に時日を要したため。
(目) 単独公園費計			359,321,000	321,067,985	37,297,000		
建築設計監理調査費	(9箇所)		27,635,300	850,000	26,785,300		
	草津養護学校	草津養護学校グラウンド教室 棟増築その他工事監理委託	4,989,000	850,000	4,139,000		工事の進捗によるため。

繰越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
建築設計監理調査費	安曇川高校	安曇川高校第4本館棟外壁長寿命化その他工事監理委託	1,961,300	0	1,961,300		工事の進捗によるため。
	河瀬中学校・高校	河瀬中学校・高校昇降機棟増築その他設計委託	3,685,000	0	3,685,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	愛知高校	愛知高校トイレ改修工事監理委託	2,000,000	0	2,000,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	鳥居本養護学校	鳥居本養護学校トイレ改修工事監理委託	4,000,000	0	4,000,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	三雲養護学校	三雲養護学校トイレ改修工事監理委託	4,000,000	0	4,000,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	甲良養護学校	甲良養護学校トイレ改修工事監理委託	4,000,000	0	4,000,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	愛知高等養護学校	愛知高等養護学校トイレ改修工事監理委託	2,000,000	0	2,000,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	信楽窯業試験場	旧信楽窯業試験場解体工事監理委託	1,000,000	0	1,000,000		関係機関との調整に時日を要したため。



繰越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
受託建築事業費	(3箇所)		190,712,900	76,220,000	114,492,900		
	びわこモーターボート競走場	びわこモーターボート競走場無停電電源設備その他改修工事	175,560,000	70,220,000	105,340,000		資材調達に時日を要したため。
	びわこモーターボート競走場	びわこモーターボート競走場旧スタンド他解体その他工事	15,000,000	6,000,000	9,000,000		関係機関との調整に時日を要したため。
	びわこモーターボート競走場	びわこモーターボート競走場旧スタンド他解体その他工事 監理委託	152,900	0	152,900		関係機関との調整に時日を要したため。
(目) 設計監理調査費計			218,348,200	77,070,000	141,278,200		
県営住宅管理費	(2箇所)		39,085,800	15,433,400	23,652,400		
	矢倉(草津)県営住宅	給水管改修工事	26,809,800	10,523,000	16,286,800		資材調達に時日を要したため。
	田代ヶ池(湖南)県営住宅	給水管改修工事	12,276,000	4,910,400	7,365,600		資材調達に時日を要したため。

繰越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
(目) 住宅管理費計			39,085,800	15,433,400	23,652,400		
県営住宅建設事業費	(1箇所)		943,456,000	785,000,000	158,456,000		
	新庄寺(長浜)県営住宅	建替事業	943,456,000	785,000,000	158,456,000		施工調整に時日を要したため。
(目) 住宅建設費計			943,456,000	785,000,000	158,456,000		
補助土木施設災害復旧事業費	(3箇所)		351,845,000	95,470,000	256,375,000		
	4年災(3箇所)	護岸復旧工 一式 護岸工 一式 小口止工 一式 舗装工 一式 残土処理工 一式	351,845,000	95,470,000	256,375,000	○	関係機関との調整に時日を要したため。
(目) 補助土木施設災害復旧費計			351,845,000	95,470,000	256,375,000		
単独土木施設災害復旧事業費	(2箇所)		777,200,000	275,400,000	501,800,000		
	長浜土木事務所管内 長浜市	護岸復旧工 一式	135,300,000	38,452,000	96,848,000		関係機関との調整に時日を要したため。

繰越事業箇所別調

(単位：円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
単独土木施設災害復旧事業費	長浜土木事務所木之本支所管内 長浜市	護岸復旧工 一式 道路復旧工 一式	641,900,000	236,948,000	404,952,000		関係機関との調整に時日を要したため。
(目) 単独土木施設災害復旧費計			777,200,000	275,400,000	501,800,000		

繰越事業箇所別調(事故繰越分)

(単位:円)

事業名	箇所	事業概要	事業費	支出済額	繰越額	国補正	繰越の理由
補助道路整備事業費	(4箇所)		888,324,688	323,224,688	565,100,000		
	近江八幡守山線 川田  守山市 川田町	橋梁上部工 2橋 道路土工 一式 軽量盛土工 5,975㎡ 補強土壁工 246㎡	562,232,746	212,222,746	350,010,000		新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、工事の人員規模縮小が実施されたため。
	北落豊郷線 目加田  愛知郡愛荘町 目加田	用地買収 宅地 450㎡ 建物等移転補償 1件	29,191,000	9,891,000	19,300,000		新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、地元との調整に時日を要したため。
	水谷彦根線 下水谷  多賀町・彦根市 多賀町水谷～彦根市笹尾	道路土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 2,750㎡	137,455,562	60,812,562	76,643,000		新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、工事の人員規模縮小が実施されたため。
	麻生古屋梅ノ木線 地子原  高島市 朽木地子原	道路土工 一式 軽量盛土工 1198㎡ 地山補強土工 275本	159,445,380	40,298,380	119,147,000		新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、工事の人員規模縮小が実施されたため。
(目) 補助道路橋りょう 新設改良費計			888,324,688	323,224,688	565,100,000		

# 財産に関する調書（土木交通部）

## 1 公有財産

(1) 土地および建物

(単位：㎡)

区 分			土 地 ( 地 積 )			建 物								
						木 造 ( 延 面 積 )			非 木 造 ( 延 面 積 )			延 面 積		
			前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
行政 財 産	その 他 の 行 政 機 関	そ の 他 の 施 設	139,854.36		139,854.36	159.50		159.50	50,258.83		50,258.83	50,418.33		50,418.33
	公 共 用 財 産	公 営 住 宅	164,833.69		164,833.69	5,056.29		5,056.29	177,728.31	△ 3.30	177,725.01	182,784.60	△ 3.30	182,781.30
		公 園	950,323.87		950,323.87	1,517.26	414.73	1,931.99	2,344.89	24,179.02	26,523.91	3,862.15	24,593.75	28,455.90
		そ の 他 の 施 設	13,324.00		13,324.00	48.25		48.25	40.56		40.56	88.81		88.81
普通 財 産	そ の 他	361,681.31	2,452,611.99	2,814,293.30	0.00		0.00	3,667.33	△ 1,063.17	2,604.16	3,667.33	△ 1,063.17	2,604.16	
合 計			1,630,017.23	2,452,611.99	4,082,629.22	6,781.30	414.73	7,196.03	234,039.92	23,112.55	257,152.47	240,821.22	23,527.28	264,348.50

公有財産のうち土地および建物の増減内訳（理由）

◎ 土 地

1 行政財産

(1) その他の行政機関           —           m<sup>2</sup>

(2) 公共用財産

① 公営住宅           —           m<sup>2</sup>

② 公園           —           m<sup>2</sup>

③ その他の施設           —           m<sup>2</sup>

2 普通財産

(1) その他           2,452,611.99           m<sup>2</sup>

- ・草津川廢川敷の譲渡（払） △28,823.00 m<sup>2</sup>
- ・琵琶湖廢川敷の譲与（受） 1,637.00 m<sup>2</sup>
- ・丹生ダム事業用地の譲与（受） 2,493,913.73 m<sup>2</sup>
- ・大同川敷地の所属替え（受） 253.62 m<sup>2</sup>
- ・大同川敷地の譲渡（払） △253.62 m<sup>2</sup>
- ・西神団地の譲渡（払） △2,326.50 m<sup>2</sup>
- ・石山団地の譲渡（払） △11,535.62 m<sup>2</sup>
- ・今団地の所属替え（払） △253.62 m<sup>2</sup>

◎ 建 物（木造）

1 行政財産

(1) その他の行政機関           —           m<sup>2</sup>

(2) 公共用財産

① 公営住宅           —           m<sup>2</sup>

② 公園           414.73           m<sup>2</sup>

- ・彦根総合スポーツ公園 補助競技場 管理棟 397.48 m<sup>2</sup>
- ・びわこ文化公園インクルーシブトイレS 17.25 m<sup>2</sup>

③ その他の施設           —           m<sup>2</sup>

2 普通財産

(1) その他           —           m<sup>2</sup>

◎ 建 物（非木造）

1 行政財産

(1) その他の行政機関           —           m<sup>2</sup>

(2) 公共用財産

① 公営住宅           △3.3           m<sup>2</sup>

- ・西寺団地の取壊し △3.3 m<sup>2</sup>

② 公園           24,179.02           m<sup>2</sup>

- ・彦根総合スポーツ公園 陸上競技場 24,043.17 m<sup>2</sup>
- ・びわこ文化公園 大屋根（ノマドルーフ） 135.85 m<sup>2</sup>

③その他の施設           —           m<sup>2</sup>

2 普通財産

(1) その他           △1063.17           m<sup>2</sup>

- ・新庄寺団地の取壊し △1063.17 m<sup>2</sup>

- (2) 山林  
該当なし
- (3) 動産  
該当なし
- (4) 物権  
該当なし
- (5) 無体財産権  
該当なし

(6) 有価証券

(単位：千円)

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額	備 考
関西国際空港土地保有株式会社株券	1,673,000	0	1,673,000	
信楽高原鐵道株式会社株券	149,000	0	149,000	
合 計	1,822,000	0	1,822,000	

(注) この表の金額は払込金額である。

(7) 出資による権利

(単位：千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
公益財団法人 滋賀県建設技術センター出えん金	45,000	0	45,000	
一般財団法人 建設業情報管理センター出えん金	5,100	0	5,100	
滋賀県道路公社出資金	9,773,500	0	9,773,500	
一般財団法人 沿岸技術研究センター出えん金	1,000	0	1,000	
一般財団法人 河川情報センター出えん金	10,000	0	10,000	
公益財団法人 リバーフロント研究所出えん金	2,500	0	2,500	
一般財団法人 みなと総合研究財団出えん金	600	0	600	
一般財団法人 港湾空港総合技術センター出えん金	1,000	0	1,000	
一般財団法人 ダム技術センター出えん金	2,600	0	2,600	
公益財団法人 区画整理促進機構出えん金	10,000	0	10,000	
一般財団法人 砂防フロンティア整備推進機構出えん金	3,500	0	3,500	
一般財団法人 不動産適正取引推進機構出えん金	1,000	0	1,000	
一般財団法人 高齢者住宅財団出えん金	5,000	0	5,000	

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
一般財団法人 建築コスト管理システム研究所出えん金	1,000	0	1,000	
一般財団法人 滋賀県建築住宅センター出えん金	4,500	0	4,500	
合 計	9,866,300	0	9,866,300	

(8) 不動産の信託の受益権  
該当なし

## 2 物 品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
自 動 車	238	△1	237	
工 業 機 械	15	0	15	
建 築 ・ 土 木 機 械	1	0	1	
美 術 工 芸	2	0	2	
そ の 他	66	△3	63	
合 計	322	△4	318	

## 3 債 権

(1) 一般会計

(単位：千円)

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額	備 考
関 西 国 際 空 港 2 期 事 業 貸 付 金	78,967	△4,100	74,867	
合 計	78,967	△4,100	74,867	

(2) 特別会計  
該当なし



#### 4 基金

(1) 滋賀県鉄軌道関連施設整備促進等基金

(単位：千円)

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備	考
現	金	342,527	△46,726	295,801		

(2) 滋賀県公共用地先行取得事業債管理基金

(単位：千円)

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備	考
現	金	1,318,049	△1,059,468	258,581		

(3) 滋賀県近江大橋等維持修繕基金

(単位：千円)

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備	考
現	金	956,223	△12,058	944,165		