

契約の変更につき議決を求めることについて (杉本余呉線補助道路整備工事)

(事業概要)

本事業は、国道 303 号と国道 365 号を東西に結ぶ道路ネットワークの構築を目的とし、長浜市木之本町から余呉町までの区間について道路整備をするものである。

(工事概要)

1. 工 事 名 令和 6 年度 第 A 7 0 6 - 5 号 杉本余呉線補助道路整備工事
2. 施 工 場 所 長浜市木之本町杉本ほか
3. 概 要 施工延長 1, 6 8 5 m
トンネル工 1, 5 0 0 m (NATM 工法、内空断面積 45.466m²)
4. 契約締結日 令和 6 年 1 2 月 2 0 日 (令和 6 年 1 1 月議会で議決)
5. 工 期 令和 6 年 1 2 月 2 3 日から令和 1 0 年 1 1 月 7 日まで
6. 契約の相手方 竹中土木・TSUCHIYA・高島鉦建 建設工事共同企業体
(代表者) 株式会社竹中土木滋賀営業所
所長 中出 智士
7. 変更理由 労務単価および材料単価の上昇に伴う増額変更
8. 契約金額 変更前 7, 306, 679, 600 円
変更後 7, 576, 325, 900 円 (差額+269, 646, 300 円)

