

契約の変更につき議決を求めることについて (神郷彦根線補助道路整備工事)

(事業概要)

本事業は、東近江地域と湖東地域を結ぶ道路ネットワークの構築や国道 8 号御幸橋周辺の渋滞緩和を目的とし、東近江市の県道佐生今線から愛荘町の県道愛知川彦根線までの区間について、愛知川渡河橋梁を含む道路整備をするものである。

(工事概要)

- | | |
|----------------|--|
| 1. 工 事 名 | 令和 6 年度 第 E 5 0 1 - 1 号 神郷彦根線補助道路整備工事 |
| 2. 施 工 場 所 | 愛知郡愛荘町川原ほか |
| 3. 工 事 概 要 | 橋梁上部工 (鋼 5 径間連続合成鋼桁橋) 橋長 1 9 8 . 0 m |
| 4. 当 初 契 約 日 | 令和 6 年 1 2 月 2 0 日 (令和 6 年 1 1 月 議 会 で 議 決) |
| 5. 契 約 金 額 | (当初) 1, 360, 496, 500 円
(今回) 1, 434, 137, 100 円 (差額 +73, 640, 600 円) |
| 6. 工 期 | (当初) 令和 6 年 1 2 月 2 3 日 から 令和 9 年 2 月 1 5 日 まで
(今回) 令和 6 年 1 2 月 2 3 日 から 令和 9 年 1 月 2 2 日 まで |
| 7. 契 約 の 相 手 方 | 株式会社横河 N S エンジニアリング大阪営業部 |
| 8. 主 な 変 更 理 由 | 労務単価および材料単価の上昇に伴う増額変更 |

