

# 令和 8 年度 6 月 補正 予算

## 主 な 事 業 概 要

商 工 労 働 部

事業名	補正予算額 (現計予算額)	説明 [財源名]
<p>【商工政策課】</p> <p>中小企業支援事業 普及費</p>	<p>280,318</p> <p>(-)</p> <p>国 280,318</p>	<p>1 特別高圧電力・工業用LPガス料金負担軽減支援事業 280,318[国]</p> <p>特別高圧電力や工業用LPガスを利用する県内の中小企業等を 支援し、エネルギー価格高騰に伴う負担の軽減を図る。</p> <p>0 → 280,318 重点支援地方交付金を活用した価格高騰対策による増額</p>

# 特別高圧電力・工業用LPガス料金負担軽減支援事業

令和8年度6月補正予算額:280,318千円

厚生・産業常任委員会 資料1  
令和8年(2026年)6月30日  
商工労働部商工政策課

## 目的

特別高圧電力および工業用LPガスを利用する県内の中小企業等を支援し、エネルギー価格高騰に伴う負担の軽減を図る。

## 概要

対象事業者からの申請に基づき、対象期間内の使用量に応じ、支援金を給付する。

- 対象事業者：(1)特別高圧電力を受電している県内の中小企業等  
(2)工業用LPガスを使用している県内の中小企業等

### (1)特別高圧電力

- ・大量の電力を使用する大規模な工場等(=直接受電事業者) 【想定：30者】
- ・特別高圧電力を一括受電している商業施設等に入居するテナント等(=間接受電事業者) 【想定：180者】

### (2)工業用LPガス

- ・工業用LPガスを使用する中小企業者等 【想定：210者】

- 対象期間：令和8年7月分～9月分 ※対象期間は、政府の電気・ガス料金支援と同じ

- 支援単価(1)：7月・9月 … 1 kWhあたり1.8円  
8月 … 1 kWhあたり2.3円  
(2)：7～9月 … 1 kgあたり 13円

### (参考) 今後のスケジュール(予定)

- ・令和8年9月中旬頃 …対象事業者への周知開始
- ・令和8年10月中旬～11月下旬頃 …申請受付
- ・令和8年11月上旬～12月中旬頃 …給付

事業名	補正予算額 (現計予算額)	説明 [財源名]
<p>【イノベーション推進課】</p> <p>東北部工業技術センター運営費</p>	<p>32,120 (572,297)</p> <p>繰 982</p> <p>起 24,000</p> <p>⊖ 7,138</p>	<p>長 1 庁舎整備費 32,120[繰、起、⊖]</p> <p>東北部工業技術センターの老朽化に対応するための施設・設備の整備について、P F I 方式により事業を実施する。</p> <p>416,671 → 448,791</p> <p>物価高騰に伴う着工後物価スライドによる新庁舎整備費の増額</p>

## 東北部工業技術センター整備事業の6月補正について

### 1 概要

令和8年7月の竣工を目指し、PFI手法(BT方式)で進めている東北部工業技術センター整備事業について、増額補正を行うもの。



新施設完成イメージ図

### 2 補正の概要

契約書に基づき、工事費を契約額から増額するため補正を行う。

- ① 事業名 東北部工業技術センター整備事業(現:北部産業技術共創センター)
- ② 事業場所 米原市梅ヶ原2230番2
- ③ 目的 施設整備等に係る業務
- ④ 変更理由 下記の通り
- ⑤ 事業期間 令和5年3月16日から令和8年7月31日まで
- ⑥ 契約金額
 

原契約	3,454,000千円	(R5.3月)
契約変更	4,241,160千円	(R6.3月)
	土壌対策・杭工事・認定調査等に係る増額	
契約変更	4,644,530千円	(R7.10月)
	着工前物価スライド・空調新冷媒対応に係る増額	
契約変更	4,704,260千円	(R8.3月)
	着工後物価スライドに係る増額	

<b>今回変更</b>	<b>4,736,380千円</b>	<b>(R8.7月)</b>
	<b>(+32,120千円)</b>	
	<b>着工後物価スライドに係る増額</b>	

### ⑦令和8年度支出額


既契約に基づく令和8年度支払予定額	2,088,423千円
着工後物価スライドによる増額(今回変更)	32,120千円
合計	2,120,543千円

### 3 補正内容と理由

物価高騰に伴う着工後物価スライドによる工事費の増額(32,120千円)

#### ○ 補正内容

事業契約書第43条の規定により、建設期間中の物価変動に伴うサービス購入料の増額を行うもの。



$$\text{インフレスライド額} = \text{残工事額} \times \frac{(\text{建築費指数 変動率} - 100) - 1.0(\%)}{100}$$

→ **32,120,000** 円 (税込)

#### 4 経緯および今後のスケジュール

- ・令和5年3月 事業契約の締結
- ・令和6年3月 変更契約の締結
- ・令和7年1月 着工
  - ・6月議会 令和7年度予算の補正、および、債務負担行為の設定
  - ・9月議会 事業契約の変更
  - ・2月議会 令和7年度予算の補正、および、事業契約の変更
- ・**令和8年度6月臨時議会 令和8年度予算の補正**
  - ・令和8年度7月議会 事業契約の変更(予定)
- ・令和8年7月 竣工
- ・令和8年 11月 供用開始(予定)

