

平成24年度9月補正予算 債務負担行為に係る施工箇所等 追加								
番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				H24年度 ①	H25年度 以降 ②			
95	補助道路整備事業 (国道303号)	平成25年度から 平成26年度まで	200,000	175,000	200,000	375,000	高島市今津町	本件はトンネル工事を施工するものであるが、坑口法面対策工の検討に時間を要するため、債務負担行為を新たに設定したい。
96	補助道路整備事業 (国道421号)	平成25年度から 平成26年度まで	650,000	460,000	650,000	1,110,000	東近江市佐目町	本工事は橋梁及び道路拡幅を行うものであるが、橋脚基礎の掘削工法変更の必要が生じたため、債務負担行為により適正な工期設定と円滑な工事進捗を図りたい。
97	補助道路整備事業 (大津能登川長浜線)	平成25年度	60,000	6,000	60,000	66,000	草津市青地町	本工事区間に道路を横断する用水路を兼ねた水路が存在し、施工は、農閑期に行う必要があるため、適正な工期を確保し、また経済的効果的な工事施工を図ることからも債務負担行為によることとしたい。
98	補助道路整備事業 (平野草津線)	平成25年度	10,000	30,000	10,000	40,000	草津市野路町	本工事区域内に不法占用物件が存在し、この撤去に合わせて速やかに工事を進めるため、債務負担行為により円滑な事業進捗を図り効果の早期発現を図りたい。
99	補助道路整備事業 (丁野虎姫長浜線)	平成25年度	30,000	15,000	30,000	45,000	長浜市湖北町山脇	(仮称)小谷城SICの整備事業における測量および設計業務であり、工期は約1年間であるが、中日本高速との一括協定(H24～H25)が必要となるため、債務負担行為を活用し適正な工期設定と円滑な業務進捗を図りたい。
100	補助道路整備事業 (間田長浜線)	平成25年度から 平成26年度まで	150,000	400,000	150,000	550,000	米原市朝日～ 長浜市石田町	本件はトンネル工事を施工するものであるが、現在の工事の進捗を勘案し、債務負担行為を新たに設定したい。
101	補助道路修繕事業 (大津南郷宇治線)	平成25年度	30,000	80,000	30,000	110,000	大津市大石曾東町	当箇所は災害防除のため法面工事を行うものであるが、降雨の多い時期を避けた冬期間の実施となり適正工期の確保および安全な交通の確保の観点から債務負担行為を活用し、効果的な事業執行を行いたい。
102	補助道路修繕事業 (山東一色線)	平成25年度	100,000	460,000	100,000	560,000	米原市一色	事前の土質調査の結果、土層に想定的大力支持力が確保できないことが判明し、橋台基礎形式の見直しにより工期の延長が必要となったため、債務負担行為により適正な工期設定を図りたい。

(単位:千円)

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				H24年度 ①	H25年度 以降 ②			
103	受託道路事業 (山東一色線)	平成25年度	5,000	55,000	5,000	60,000	米原市一色	事前の土質調査の結果、土層に想定の支持力が確保できないことが判明し、橋台基礎形式の見直しにより工期の延長が必要となったため、債務負担行為により適正な工期設定を図りたい。
104	補助河川総合流域防災事業 (三明川)	平成25年度	70,000	150,000	70,000	220,000	近江八幡市上田町 他	既に施工中の工事に伴い、支障となるNTTケーブルを移設する必要が生じ、この期間が2箇年に及ぶことから債務負担行為により適正期間の確保を図りたい。
105	単独河川改良事業 (高時川)	平成25年度	20,000	0	20,000	20,000	長浜市高月町雨森	河川の一連区間を出水期間と次期出水期間の間で施工するため、債務負担行為により適正工期の確保を図りたい。
106	補助通常砂防事業費 (北谷川)	平成25年度	60,000	10,000	60,000	70,000	大津市山中町	急峻な地形的条件から受ける制約のため、着工から完成まで連続して現場の保全管理を実施しなければならず、また工事の手戻りや災害発生を防止する必要から、一連の区間を一括して工事を実施する。
107	補助砂防総合流域防災事業費 (長命寺川支流)	平成25年度	120,000	80,000	120,000	200,000	近江八幡市島町	急峻な地形的条件から受ける制約のため、着工から完成まで連続して現場の保全管理を実施しなければならず、また工事の手戻りや災害発生を防止する必要から、一連の区間を一括して工事を実施する。
108	補助砂防総合流域防災事業費 (北砂川)	平成25年度	50,000	30,000	50,000	80,000	蒲生郡日野町鎌掛	急峻な地形的条件から受ける制約のため、着工から完成まで連続して現場の保全管理を実施しなければならず、また工事の手戻りや災害発生を防止する必要から、一連の区間を一括して工事を実施する。
109	補助砂防総合流域防災事業費 (平子川)	平成25年度から 平成26年度まで	150,000	15,000	150,000	165,000	蒲生郡日野町 平子・熊野	急峻な地形的条件から受ける制約のため、着工から完成まで連続して現場の保全管理を実施しなければならず、また工事の手戻りや災害発生を防止する必要から、一連の区間を一括して工事を実施する。
110	補助急傾斜地崩壊対策事業 (上水谷地区)	平成25年度	60,000	30,000	60,000	90,000	犬上郡多賀町水谷	工事進入路が1箇所に限られ伐採斜面が生じるため、工事の完成までに長期間を要することになり、債務負担行為により適正な工期設定と円滑な工事進捗を図りたい。
112	補助土木施設災害復旧事業	平成25年度	60,000	440,000	60,000	500,000		早期に災害復旧を図り、再度災害の防止に努める。
	計		1,825,000					

平成24年度9月補正予算 債務負担行為に係る施工箇所等

変更

(単位:千円)

番号	事項	区分	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
					H24年度 ①	H25年度 以降 ②			
39	補助道路修繕事業 (下鴨大津線)	補正前	平成25年度	90,000	60,000	90,000	150,000	大津市山中町	6月の台風の影響による2次災害防止等の必要から、作業工程の見直しを要することとなったため。
		補正後	平成25年度	120,000	30,000	120,000	150,000		
40	補助道路修繕事業 (葛籠尾崎大浦線)	補正前	平成25年度	50,000	30,000	50,000	80,000	長浜市西浅井町	融雪に伴う災害発生のため、作業工程の見直しが必要となったため。
		補正後	平成25年度	130,000	0	130,000	130,000		
42	補助広域河川改修事業 (日野川)	補正前	平成25年度	150,000	400,000	150,000	550,000	近江八幡市十王町 ・野洲市小南地先	掘削工に伴う発生残土処分計画に変更が生じたため。
		補正後	平成25年度	200,000	400,000	200,000	600,000		
43	補助広域河川改修事業 (金勝川)	補正前	平成25年度	50,000	30,000	50,000	80,000	栗東市目川地先	債務負担行為にて実施予定の工事に堤防法面崩壊防止のための護岸工を追加する必要が生じたため。
		補正後	平成25年度	90,000	105,000	90,000	195,000		
56	補助砂防総合流域防災事業 (前川支流)	補正前	平成25年度	50,000	40,000	50,000	90,000	蒲生郡日野町小野	当初は、H24年度からの債務負担行為により補助砂防総流防事業を実施する予定であったが、支障物件(下水道)の移転が想定より早く、残事業の流路工も一括発注が可能となったため。
		補正後	平成25年度	80,000	20,000	80,000	100,000		

番号	事項	区分	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
					H24年度 ①	H25年度 以降 ②			
63	補助急傾斜地崩壊対策事業 (沖島地区)	補正前	平成25年度から 平成26年度まで	90,000	30,000	90,000	120,000	近江八幡市沖島町	当初は、H24年度からの債務負担行為により急傾斜事業を実施する予定であったが、設計精査(現地調査)の結果、斜面の風化が進行しており、アンカー工等の対策が追加で必要になったため。
		補正後	平成25年度から 平成26年度まで	120,000	30,000	120,000	150,000		
64	補助急傾斜地崩壊対策事業 (貫井地区)	補正前	平成24年度	40,000	10,000	40,000	50,000	大津市菟川貫井町	当初は、H24年度からの債務負担行為により急傾斜事業を実施する予定であったが、設計精査(現地調査)の結果、斜面の風化が進行しており、崩壊土砂防護柵の規格や施工方法を見直したため。
		補正後	平成24年度	80,000	20,000	80,000	100,000		
		補正前		0			0		
		補正後		0			0		
		補正前		0			0		
		補正後		0			0		
		補正前		0			0		
		補正後		0			0		
	計	補正前		520,000	600,000	520,000	1,120,000		
		補正後		820,000	605,000	820,000	1,425,000		