

平成26年度当初予算 債務負担行為に係る施工箇所等								
番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				H26年度 ①	H27年度 以降 ②			
33	電子入札システム再構築業務	平成27年度から 平成30年度まで	1,717	479	1,717	2,196	大津市京町四丁目	電子入札システムは建設工事等に係る調達関係情報をインターネット上で公開し、応札を受けるシステムである。平成24年11月から平成30年9月までの再構築および運用保守業務委託契約のうち、平成26年4月以降の消費税率変更に伴う増額変更契約を締結するために債務負担行為を設定する。
34	補助道路整備事業 (国道303号)	平成27年度	180,000	100,000	180,000	280,000	高島市今津町追分	本工事は、トンネル本体工の完成後、前後一連区間の供用のため、道路改良工、舗装工を実施する工事であり、適正な工期として約13ヶ月必要なことから、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
35	補助道路整備事業 (国道307号長野バイパス)	平成27年度	100,000	50,000	100,000	150,000	甲賀市信楽町江田 ～神山	本工事は、大戸川を渡河する橋梁下部工を実施する工事であり、濁水期施工として約9ヶ月の工期が必要なことから、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
36	補助道路整備事業 (国道421号)	平成27年度から 平成28年度まで	780,000	220,000	780,000	1,000,000	東近江市佐目町	本工事は、ダム湖に隣接しており、ダム湖側に道路を拡幅するため、ダムの水位が下がる冬期に基礎部分の施工を行う必要がある。そのため債務負担行為により一括発注することで、工期の短縮と経費の節減を図るものである。
37	補助道路整備事業 (国道422号大石東バイパス)	平成27年度から 平成28年度まで	320,000	280,000	320,000	600,000	大津市関津3丁目	当工事は、切土、法面保護工事および瀬田川渡河橋を国土交通省に施工委託するものであるが、濁水期に施工する必要なことから、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
38	補助道路整備事業 (大津能登川長浜線)	平成27年度	200,000	70,000	200,000	270,000	東近江市きぬがさ 町	本工事は、施工延長約250mの道路改良工、函渠工を実施する工事であり、適正な工期として約20ヶ月必要なことから、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
39	補助道路整備事業 (大津信楽線)	平成27年度から 平成28年度まで	900,000	220,000	900,000	1,120,000	大津市上田上牧町	本工事は、橋梁およびトンネル工を実施する工事であり、適正な工期として約27ヶ月必要なことから、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
40	補助道路整備事業 (多賀醒井線)	平成27年度	110,000	50,000	110,000	160,000	多賀町河内	本工事は、一部河川側への拡幅を行うため、濁水期施工として約6ヶ月の工期が必要なことから、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
41	補助道路整備事業 (小浜朽木高島線)	平成27年度	60,000	60,000	60,000	120,000	高島市安曇川町中 野	本工事は、橋梁前後の取付工事とあわせて、橋梁拡幅を実施する工事であり、濁水期施工として約6ヶ月の工期が必要なことから、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。

(単位:千円)

番号	事 項	期 間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理 由
				H26年度 ①	H27年度 以降 ②			
42	補助道路整備事業 (栗東志那中線)	平成27年度	40,000	20,000	40,000	60,000	草津市新堂町	本工事は、道路改良工を実施する工事であるが、用排水工は、農閑期に施工する必要があることから、債務負担行為により一括発注することで工期と経費削減を図るものである。
43	補助道路整備事業 (野洲中主線)	平成27年度	150,000	100,000	150,000	250,000	野洲市上屋	本工事は、函渠工、道路改良工をJRに施工委託する工事であり、適正な工期として約21ヶ月必要なことから、債務負担行為により施工委託することで早期完成と経費削減を図るものである。
44	補助道路整備事業 (草津守山線)	平成27年度	60,000	30,000	60,000	90,000	守山市金森町	本工事は、一級河川山賀川を渡河する橋梁における歩道部の工事について、渇水期施工が必要なことから、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の削減を図るものである。
45	補助道路整備事業 (木之本長浜線)	平成27年度	120,000	30,000	120,000	150,000	長浜市野寺町	本工事は、信号移設や現道の切り直しなどを一連区間で実施する道路改良工事であり、適正な工期として約15ヶ月必要なことから、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の削減を図るものである。
46	補助道路整備事業 (伊香立浜大津線)	平成27年度	110,000	60,000	110,000	170,000	大津市伊香立下在地町～伊香立生津町	本工事は、橋梁前後の取り付け部の道路改良工事とあわせて、橋梁工2基を実施する工事であり、適正な工期として約13ヶ月必要なことから、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の削減を図るものである。
47	補助道路整備事業 (南郷桐生草津線)	平成27年度から 平成29年度まで	300,000	70,000	300,000	370,000	大津市上田上中野町	本工事は、橋梁の拡幅および質的改良が必要であることから、NEXCO西日本と協定を締結し、債務負担行為によりNEXCO西日本に施工委託することで、事業の円滑な実施と経費の削減、工期の短縮を図るものである。
48	補助道路整備事業 (野洲停車場線)	平成27年度	30,000	50,000	30,000	80,000	野洲市小篠原	本件は無電柱化とバリアフリーの工事である。一級河川妓王井川の河川横断(推進工)工事であり、債務負担行為による一括発注をすることにより、工期の短縮と経費の節減を図るものである。
49	補助道路整備事業 (守山中主線)	平成27年度	40,000	70,000	40,000	110,000	野洲市市三宅	本工事は、隣接事業者として、野洲市道事業・民間開発事業があり、各事業者間の調整時期に施工する必要があるため、また、用排水工は、農閑期に施工する必要があることから、債務負担行為により一括発注することで工期と経費削減を図るものである。
50	補助道路整備事業 (水谷彦根線)	平成27年度	100,000	30,000	100,000	130,000	多賀町水谷	本工事は、橋梁下部工を施工する工事であり、渇水期施工として約7ヶ月の工期が必要なことから、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の削減を図るものである。
51	補助道路整備事業 (丁野虎姫長浜線)	平成27年度から 平成28年度まで	390,000	60,000	390,000	450,000	長浜市湖北町山脇	本事業は、平成28年度の供用開始を目標に、県、長浜市、NEXCO中日本の3者が協定を締結し、実施している事業であり、債務負担行為によりNEXCO中日本に業務委託、県施行区間の施工、長浜市の受託工事を実施することで、事業の円滑な実施と経費の削減、工期の短縮を図るものである。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				H26年度 ①	H27年度 以降 ②			
52	補助道路整備事業 (五番領安井川線)	平成27年度	180,000	80,000	180,000	260,000	高島市安曇川町常磐木	本工事は、安曇川を渡河する橋台3基、橋脚8基を実施する工事であり、渇水期施工として約9ヶ月の工期が必要なことから、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の削減を図るものである。
53	補助道路整備事業 (湖東八日市線)	平成27年度	60,000	15,000	60,000	75,000	東近江市鯉江町	本工事は、道路拡幅部の築造と農業用排水路の復旧を併せて施工するものであるが、非用水期に用排水路の復旧を行い、その後に道路拡幅部の築造を実施する必要があることから、債務負担行為の一括発注により、周辺農地の耕作への影響を最低限に抑え、円滑な道路管理と、経費の節減を図る。
54	補助道路整備事業 (間田長浜線)	平成27年度	70,000	30,000	70,000	100,000	米原市朝日～長浜市石田町	本工事は、トンネル本体工の完成後、前後一連区間の供用のため、道路改良工、舗装工を実施する工事であり、適正な工期として約11ヶ月必要なことから、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の削減を図るものである。
55	補助道路整備事業 (麻生古屋梅ノ木線)	平成27年度	40,000	20,000	40,000	60,000	高島市朽木地子原	本工事は、橋梁工を実施する工事であり、渇水期施工として約6ヶ月の工期が必要なことから、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の削減を図るものである。
56	補助道路整備事業 (宇治田原大石東線)	平成27年度	200,000	30,000	200,000	230,000	大津市大石龍門	本工事は、橋梁の掛け替え箇所があり、施工中は通行止めを行う必要があるため、債務負担行為による一括発注を行うことで、交通規制期間の短縮、経費の節減、早期の解放により通行の安全を図ることができる。
57	補助道路修繕事業 (大津能登川長浜線)	平成27年度	20,000	1,000	20,000	21,000	大津市大江八丁目	本件は橋梁長寿命化修繕計画における橋梁修繕工事を実施するものであるが、工事は毎年5月に実施される名神高速道路の集中工事に時期をあわせて実施する必要があることから、債務負担行為により実施するものである。
58	補助道路修繕事業 (大津南郷宇治線)	平成27年度	120,000	30,000	120,000	150,000	大津市石山外畑町	当工事は、土砂流出対策を含む法面対策工事のため、非出水期(11月～5月)の施工となり、年度を跨ぐ工事となることから、債務負担行為により実施するものである。
59	補助道路修繕事業 (下鴨大津線)	平成27年度	100,000	40,000	100,000	140,000	大津市山中町	本件は災害防除事業であり、本工事箇所は、山間部であり、毎年冬期には、路面凍結を原因とする事故が発生している。このことから、冬期までに工事を完了させる必要があるため、債務負担行為による一括発注を行い効率的な工事を実施するものである。
60	補助道路修繕事業 (山東本巢線)	平成27年度	50,000	20,000	50,000	70,000	米原市吉槻	本件は異常気象時通行規制区間内の落石・法面対策を行うものである。本事業区間は降雪機関が長く、積雪量も多いため施工時期が限られることから、事業区間の早期完成のため、債務負担行為により実施するものである。
61	補助道路修繕事業 (葛籠尾崎塩津線)	平成27年度	100,000	30,000	100,000	130,000	長浜市西浅井町菅浦	本工事は、施工延長約150mの法面工事であり、適正工期として約9ヶ月必要であるが、本事業区間は冬季の降雪期の施工が困難なことから、債務負担行為により早期に発注し、冬季までの完成と経費の削減を図るものである。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				H26年度 ①	H27年度 以降 ②			
62	補助道路修繕事業 (葛籠尾崎大浦線)	平成27年度	150,000	50,000	150,000	200,000	長浜市西浅井町菅浦	本工事は、施工延長約150mの法面工事であり、適正工期として約9ヶ月必要であるが、本事業区間は冬季の降雪期の施工が困難なことから、債務負担行為により早期に発注し、冬季までの完成と経費の縮減を図るものである。
63	補助道路修繕事業 (醍醐大津線)	平成27年度	20,000	1,000	20,000	21,000	大津市国分一丁目	本件は橋梁長寿命化修繕計画における橋梁修繕工事を実施するものであるが、工事は毎年5月に実施される名神高速道路の集中工事に時期をあわせて実施する必要があることから、債務負担行為により実施するものである。
64	受託道路事業 (丁野虎姫長浜線)	平成27年度から 平成28年度まで	10,000	1,000	10,000	11,000	長浜市湖北町山脇	本事業は、平成28年度の供用開始を目標に、県、長浜市、NEXCO中日本の3者が協定を締結し、実施している事業であり、債務負担行為によりNEXCO中日本に業務委託、県施行区間の施工、長浜市の受託工事を実施することで、事業の円滑な実施と経費の削減、工期の短縮を図るものである。
65	補助広域河川改修事業 (長命寺川)	平成27年度	80,000	20,000	80,000	100,000	近江八幡市西生来町	本工事は、橋梁下部工を実施する工事であり、出水期をさけた11月から約7か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
66	補助広域河川改修事業 (日野川)	平成27年度	200,000	300,000	200,000	500,000	近江八幡市十王町・野洲市小南	本工事は、河道掘削工、護岸工事を実施する工事であり、出水期をさけた11月から約7か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
67	補助広域河川改修事業 (八日市新川)	平成27年度	70,000	10,000	70,000	80,000	東近江市外町地先	本工事は、橋梁の下部工から上部工までを一連で実施する工事であり、出水期をさけた11月から約7か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
68	補助堰堤改良事業 (石田川ダム)	平成27年度	110,000	67,000	110,000	177,000	高島市今津町角川地先他	本工事は、設備機器や放流水門ゲート設備等の更新改良を実施する工事であり、出水期をさけた11月から約7か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
69	補助河川総合流域防災事業 (大川)	平成27年度	40,000	20,000	40,000	60,000	長浜市西浅井町塩津浜	本工事は、仮橋撤去工から取付護岸工までを一連で実施する工事であり、出水期をさけた11月から約7か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
70	補助河川総合流域防災事業 (情報基盤整備)	平成27年度	45,000	34,000	45,000	79,000	大津市京町四丁目他	本工事は、雨量・水位観測ネットワークの改修を実施する工事であり、出水期をさけた11月から約7か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
71	補助河川障害防止対策事業 (石田川)	平成27年度	45,000	11,000	45,000	56,000	高島市今津町弘川	本工事は、河道掘削工および護岸工を実施する工事であり、出水期をさけた11月から約7か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。

番号	事 項	期 間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理 由
				H26年度 ①	H27年度 以降 ②			
72	単独河川改良事業 (中ノ井川)	平成27年度	170,000	30,000	170,000	200,000	栗東市下鈎	本工事は、橋梁下部工を実施する工事であり、出水期をさけた11月から約7か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
73	受託河川事業 (大川)	平成27年度	10,000	5,000	10,000	15,000	長浜市西浅井町塩津浜	本工事は、仮橋撤去工から取付護岸工までを一連で実施する工事であり、出水期をさけた11月から約7か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
74	補助通常砂防事業 (北谷川)	平成27年度から 平成28年度まで	160,000	10,000	160,000	170,000	大津市山中町	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約16ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
75	補助通常砂防事業 (藤尾川)	平成27年度から 平成28年度まで	200,000	10,000	200,000	210,000	大津市藤尾奥町	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約20ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
76	補助通常砂防事業 (滝川)	平成27年度から 平成28年度まで	200,000	10,000	200,000	210,000	大津市北小松	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約20ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
77	補助通常砂防事業 (平子川)	平成27年度	100,000	50,000	100,000	150,000	蒲生郡日野町平子	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約14ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
78	補助通常砂防事業 (細谷)	平成27年度から 平成29年度まで	250,000	50,000	250,000	300,000	犬上郡多賀町佐目	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約30ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
79	補助通常砂防事業 (石川谷川)	平成27年度から 平成29年度まで	240,000	10,000	240,000	250,000	長浜市今荘町	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約28ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
80	補助通常砂防事業 (丹生川)	平成27年度から 平成28年度まで	180,000	5,000	180,000	185,000	米原市上丹生	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約18ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
81	補助通常砂防事業 (堀切川)	平成27年度	80,000	20,000	80,000	100,000	高島市マキノ町石庭	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約14ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。

番号	事 項	期 間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理 由
				H26年度 ①	H27年度 以降 ②			
82	補助通常砂防事業 (植谷)	平成27年度から 平成28年度まで	160,000	5,000	160,000	165,000	高島市朽木大野	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約16ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
83	補助砂防総合流域防災事業 (狩山谷)	平成27年度	90,000	10,000	90,000	100,000	大津市葛川中村町	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約14ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
84	補助砂防総合流域防災事業 (金勝川)	平成27年度	100,000	30,000	100,000	130,000	栗東市観音寺	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約14ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
85	補助砂防総合流域防災事業 (立石川)	平成27年度から 平成28年度まで	140,000	20,000	140,000	160,000	湖南市石部	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約16ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
86	補助砂防総合流域防災事業 (前川支流)	平成27年度	80,000	40,000	80,000	120,000	蒲生郡日野町小野	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約14ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
87	補助砂防総合流域防災事業 (長命寺川支流)	平成27年度	80,000	30,000	80,000	110,000	近江八幡市島町	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約14ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
88	補助砂防総合流域防災事業 (十郎谷川)	平成27年度から 平成28年度まで	120,000	10,000	120,000	130,000	米原市大久保	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約16ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
89	補助砂防総合流域防災事業 (坪谷川)	平成27年度	110,000	15,000	110,000	125,000	長浜市徳山町	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約16ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
90	補助砂防総合流域防災事業 (森の前川)	平成27年度から 平成29年度まで	250,000	60,000	250,000	310,000	長浜市余呉町坂口	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約30ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
91	補助急傾斜地崩壊対策事業 (若葉台1地区)	平成27年度から 平成28年度まで	100,000	20,000	100,000	120,000	大津市若葉台	本工事は、もたれ式擁壁工等を実施する工事であり、工期が約15ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				H26年度 ①	H27年度 以降 ②			
92	補助急傾斜地崩壊対策事業 (石山内畑地区)	平成27年度から 平成28年度まで	120,000	30,000	120,000	150,000	大津市石山内畑町	本工事は、重力式擁壁工等を実施する工事であり、工期が約18ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
93	補助急傾斜地崩壊対策事業 (円山2地区)	平成27年度	50,000	30,000	50,000	80,000	近江八幡市円山町	本工事は、吹付法砕工を実施する工事であり、工期が約12ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
94	補助急傾斜地崩壊対策事業 (枝折地区)	平成27年度	80,000	10,000	80,000	90,000	米原市枝折	本工事は、重力式擁壁工等を実施する工事であり、工期が約12ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
95	補助急傾斜地崩壊対策事業 (保坂地区)	平成27年度	65,000	10,000	65,000	75,000	高島市今津町保坂	本工事は、グラウンドアンカー工等を実施する工事であり、工期が約11ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
96	補助急傾斜地総合流域防災事業 (成谷地区)	平成27年度	45,000	33,000	45,000	78,000	栗東市荒張	本工事は、重力式擁壁工等を実施する工事であり、工期が約11ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
97	補助急傾斜地総合流域防災事業 (中村2地区)	平成27年度	40,000	10,000	40,000	50,000	栗東市御園	本工事は、重力式擁壁工等を実施する工事であり、工期が約10ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
98	補助急傾斜地総合流域防災事業 (毛枚地区)	平成27年度	80,000	10,000	80,000	90,000	甲賀市甲賀町毛枚	本工事は、もたれ式擁壁工等を実施する工事であり、工期が約12ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
99	補助急傾斜地総合流域防災事業 (下開田2地区)	平成27年度	70,000	10,000	70,000	80,000	高島市マキノ町下開田	本工事は、もたれ式擁壁工等を実施する工事であり、工期が約11ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
100	単独通常砂防事業 (広谷川)	平成27年度	20,000	30,000	20,000	50,000	蒲生郡竜王町薬師	本工事は、広谷川を新規に開削するが、狭隘部に町道と用水として利用されている湧川を横断する必要がある。そのため、ボックスカルバート工、サイフォン工、護岸工と一度に施行する必要から、一連の区間を一括して発注するものである。

番号	事 項	期 間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理 由
				H26年度 ①	H27年度 以降 ②			
101	補助都市計画街路事業 (葛木竜法師線)	平成27年度	200,000	420,000	200,000	620,000	甲賀市甲南町	本工事は、橋長260mの橋梁上部工を実施する工事であり、工期が約14ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
	計		9,291,717					