

平成28年度当初予算 債務負担行為に係る施工箇所等								
(単位:千円)								
番号	事 項	期 間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理 由
				H28年度 ①	H29年度 以降 ②			
36	補助道路整備事業 (国道303号)	平成29年度	70,000	10,000	70,000	80,000	長浜市木之本町金居原	大型車交通量が多い当該路線において、歩道が未整備で歩行者が路肩を通行している本事業区間は、交通安全上危険な状態となっており、小・中学生の通学路に指定されており、長浜市が策定している通学路安全プログラムにも位置付けられていることから、早急に歩道整備を行い歩行者の通行の安全を確保する必要がある。
37	補助道路整備事業 (国道307号長野バイパス)	平成29年度	350,000	100,000	350,000	450,000	甲賀市信楽町江田～長野	本工事は、一級河川大戸川を渡河する新設橋を建設するものであるが、当該箇所は、国道422号および大戸川左岸市道の迂回に加え上水道管の移設が必要になる。また、河川内工事は洪水期に制限されることから、債務負担行為により一括施工することで、工期の短縮、環境負荷の低減および経費の節減を図るものである。
38	補助道路整備事業 (国道421号)	平成29年度	700,000	300,000	700,000	1,000,000	東近江市佐目町～萱尾町	本事業は、幅員狭小で異常気象時通行規制のある区間の解消、広域道路網の強化を図るものである。 当該箇所は、隣接するダム湖に沿って道路を拡幅するため、その水位に工程が影響を受け、施工期間に限られる。そのため、債務負担行為により一括発注することで、工期の短縮と経費の節減を図るものである。
39	補助道路整備事業 (国道422号大石東バイパス)	平成29年度から 平成30年度まで	1,500,000	100,000	1,500,000	1,600,000	大津市関津	当工事は、関津トンネル工事(L=378m)を施工するものであるが、掘削から覆工コンクリートを打設し工事を完了するのに2年以上を要し、複数年にまたがる工期を要することから、債務負担行為により実施するものである。
40	補助道路整備事業 (国道477号)	平成29年度	60,000	20,000	60,000	80,000	日野町小御門	当工区は、車両の交通量が多いにもかかわらず、自歩道が未整備であるため早期に自歩道の整備を行い、自転車・歩行者の安全を図るものである。
41	補助道路整備事業 (大津能登川長浜線)	平成29年度	150,000	250,000	150,000	400,000	東近江市きぬがさ町	当工事は、道路盛土と函渠を実施するものであるが、軟弱地盤上の盛土であり、盛土部の沈下状況を監視しながら、緩速度にて段階的に施工する必要があるため、債務負担行為により一括発注し、円滑な工程管理と経費の節減を図るものである。
42	補助道路整備事業 (大津信楽線)	平成29年度	300,000	150,000	300,000	450,000	大津市上田上牧町	当工事は、第2斧研橋は関西電力大戸川発電所の放流水路に設置する橋梁で、夏季の電力需要期を避けて工事する必要があることから複数年にまたがる工期を要し、債務負担行為により実施するものである。

番号	事 項	期 間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理 由
				H28年度 ①	H29年度 以降 ②			
43	補助道路整備事業 (愛知川彦根線)	平成29年度から 平成31年度まで	550,000	150,000	550,000	700,000	彦根市稲枝町	当事業は、狭小区間の道路拡幅と踏切による渋滞の解消を目的として、現道拡幅とJR東海道本線との交差部をアンダーパス新設により立体化するものである。
44	補助道路整備事業 (千町石山寺辺線)	平成29年度	55,000	45,000	55,000	100,000	大津市千町一丁目	歩道整備工事の実施にあたり、工事区域に隣接している用水路撤去から歩道整備(L型擁壁等)、用水路復旧までを一連で行う必要があるため、ため池への導水や耕作等に支障を及ぼさない期間に工事を完了させるため。
45	補助道路整備事業 (野洲停車場線)	平成29年度	60,000	40,000	60,000	100,000	野洲市小篠原	本工事は、平成27年度から28年度に実施する電線共同溝整備工事と調整のうえ、連続して本工区の工事に着手する必要があることから、債務負担行為により実施するものである。
46	補助道路整備事業 (幸津川服部線)	平成29年度	80,000	50,000	80,000	130,000	守山市幸津川町	本工事は、一級河川野洲川を渡河する稲荷大橋を拡幅し歩道設置を行うにあたり、河川法の許可条件として耐震補強工事を進めるものである。工事に際しては河川の出水期を避ける必要があることから、債務負担行為により工事発注を行い適正な工期設定を行うと共に、工期の短縮と経費削減、早期の工事完了により交通の安全を図るものである。
47	補助道路整備事業 (綾戸東川線)	平成29年度	50,000	10,000	50,000	60,000	竜王町駕與丁～橋本	一般県道綾戸東川線の駕與丁橋本工区は歩道拡幅工事であるが、稲作耕作地への拡幅であるため、耕作期間に工事が出来ない。このことから、工期を算定すると、単年度で工事を完了できないため、債務負担行為により実施するものである。
48	補助道路整備事業 (宇治田原大石東線)	平成29年度	100,000	100,000	100,000	200,000	大津市大石龍門	一級河川大石川に並走する宇治田原大石東線の道路改良工事において、河川の護岸を整備して道路を拡幅するに際し、その施工時期が非洪水期に限定されて複数年度にまたがる工期を要することから、債務負担行為による工事発注としたい。
49	補助道路修繕事業 (国道306号)	平成29年度	90,000	60,000	90,000	150,000	多賀町大君ヶ畑	当事業は、崩壊の危険性のある道路法面において、災害を未然に防ぐために法面工事を実施するものである。 工事にはおよそ10か月の期間が必要であるが、当該箇所の国道306号は、12月上旬から3月下旬までの間、積雪により冬季閉鎖されるため、単年度による実施が不可能となっている。
50	補助道路修繕事業 (国道477号)	平成29年度から 平成30年度まで	220,000	30,000	220,000	250,000	東近江市鈴町	国道477号鈴橋と鈴子橋の修繕工事は非出水期に河川内の施工をする必要があるが、工期を算定すると、単年度で工事が完了できない。このことから債務負担行為により事業を実施するものである。
51	補助道路修繕事業 (竜王石部線)	平成29年度	40,000	70,000	40,000	110,000	湖南市菩提寺	主要地方道竜王石部線の中郡橋は200mを超える長大橋である。修繕工事に際し出水期を考慮した工期を算定すると、単年度で工事が完了できないため、債務負担行為により事業を実施するものである。

番号	事 項	期 間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理 由
				H28年度 ①	H29年度 以降 ②			
52	補助道路修繕事業 (彦根近江八幡線)	平成29年度	100,000	30,000	100,000	130,000	彦根市安清町	当事業は、昭和37年に設置された安清跨線橋の橋梁修繕工事について、JR西日本へ施工を委託して行うものである。 工事はおよそ6か月の期間で実施可能であるが、JR西日本に対する協定締結手続に7か月程度の期間を要するため、単年度による実施が不可能なことから債務負担行為により実施するもの。
53	補助道路修繕事業 (多賀永源寺線)	平成29年度	60,000	20,000	60,000	80,000	東近江市政所町	当地は山間部の積雪地域であるため、冬期に工事が出来ない。これらのことから工期を算定すると単年度内で工事を完了できないことから債務負担行為により実施し早期の修繕を図るものである。
54	補助道路修繕事業 (八日市蒲生線)	平成29年度	80,000	20,000	80,000	100,000	東近江市桜川東町	主要地方道八日市蒲生線の佐久良橋の修繕工事は非出水期に河川内の施工をする必要があるが、工期を算定すると、単年度で工事が完了できないため債務負担行為により事業を実施するものである。
55	補助道路修繕事業 (雨降野今在家八日市線)	平成29年度から 平成30年度まで	280,000	20,000	280,000	300,000	東近江市神田町	非出水期に河川内の施工をする必要があるが、工期を算定すると、単年度で工事が完了できないため債務負担行為により事業を実施する必要がある。
56	補助道路修繕事業 (小島野洲線)	平成29年度	80,000	40,000	80,000	120,000	野洲市野洲	本事業により橋梁修繕を行うことで早急に橋梁の健全化を図り、安全で快適な通行を確保するものであり、債務負担行為により発注することで工期の短縮と経費の削減、早期の開放により通行の安全を図るものである。
57	単独道路改築事業 (大津南郷宇治線)	平成29年度	50,000	50,000	50,000	100,000	大津市石山外畑町	一級河川瀬田川に並走する大津南郷宇治線の道路改良工事において、河川の護岸を整備して道路を拡幅するに際し、その施工時期が非洪水期に限定されて複数年度にまたがる工期を要することから、債務負担行為による工事発注としたい。
58	補助広域河川改修事業 (築山川)	平成29年度	100,000	100,000	100,000	200,000	栗東市坊袋	本工事は仮水路工、護岸工を実施する工事であり、出水期を避けた11月から約7か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の削減を図るものである。
59	補助広域河川改修事業 (鴨川)	平成29年度	50,000	50,000	50,000	100,000	高島市安曇川町三尾里	本工事は、用水路工およびサイフォン工を実施する工事であり、11月から用水が必要な時期までに約7か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の削減を図るものである。
60	補助広域河川改修事業 (長命寺川)	平成29年度	50,000	40,000	50,000	90,000	近江八幡市西生来町	本工事は迂回路撤去工、掘削・護岸工を実施する工事であり、出水期を避けた11月から約7か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の削減を図るものである。

番号	事 項	期 間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理 由
				H28年度 ①	H29年度 以降 ②			
61	補助広域河川改修事業 (家棟川)	平成29年度	132,000	72,000	132,000	204,000	湖南省針	本工事は護岸工を実施する工事であり、出水期を避けた11月から約7か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
62	補助広域河川改修事業 (日野川)	平成29年度	300,000	340,000	300,000	640,000	近江八幡市古川町・池田本町・安養寺町	本工事は掘削・護岸工を実施する工事であり、出水期を避けた11月から約7か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。また、JRの東海道本線交差部における橋梁補強工の設計は2カ年の委託期間が必要なことから、債務負担行為により発注するものである。
63	補助広域河川改修事業 (金勝川)	平成29年度	80,000	43,000	80,000	123,000	栗東市目川	本工事は堤防築堤工を実施する工事であり、出水期を避けた11月から約7か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
64	補助広域河川改修事業 (八日市新川)	平成29年度	100,000	30,000	100,000	130,000	東近江市外町	本工事は橋梁工を実施する工事であり、出水期を避けた11月から約7か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
65	補助広域河川改修事業 (守山川)	平成29年度	200,000	20,000	200,000	220,000	守山市三宅町	本工事は迂回路設置工、仮設土留工を実施する工事であり、出水期を避けた11月から約7か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
66	補助広域河川改修事業 (中ノ井川)	平成29年度	50,000	30,000	50,000	80,000	栗東市蜂屋	本工事は橋梁下部工を実施する工事であり、出水期を避けた11月から約7か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
67	補助堰堤改良事業 (宇曾川ダム)	平成29年度	130,000	47,600	130,000	177,600	東近江市平柳町地先他	本工事は放流設備改良工、受変電設備改良工を実施する工事であり、出水期を避けて2カ年必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
68	補助堰堤改良事業 (石田川ダム)	平成29年度	100,000	53,300	100,000	153,300	高島市今津町角川地先他	本工事は常用洪水吐トンネル改良工等を実施する工事であり、出水期を避けて2カ年必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
69	補助河川総合流域防災事業 (百瀬川)	平成29年度	100,000	40,000	100,000	140,000	高島市マキノ町沢	本工事は仮設水路工を実施する工事であり、出水期を避けた11月から約7か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。

番号	事 項	期 間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理 由
				H28年度 ①	H29年度 以降 ②			
70	補助河川総合流域防災事業 (北川)	平成29年度	55,000	5,000	55,000	60,000	草津市野地町他	本工事は護岸工、橋梁下部工を実施する工事であり、出水期を避けた11月から約7か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
71	補助河川総合流域防災事業 (藤ノ木川)	平成29年度	82,000	18,000	82,000	100,000	大津市坂本三丁目	本工事は河道掘削工、護岸工を実施する工事であり、出水期を避けた11月から約7か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
72	補助河川総合流域防災事業 (情報基盤整備)	平成29年度	64,000	70,000	64,000	134,000	大津市京町四丁目 他	本工事は情報基盤改良工を実施する工事であり、出水期を避けて2カ年必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
73	補助河川障害防止対策事業 (石田川)	平成29年度	70,000	17,500	70,000	87,500	高島市今津町福岡	本工事は築堤工、護岸工を実施する工事であり、出水期を避けた11月から約7か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
74	単独河川改良事業 (大石川)	平成29年度	70,000	50,000	70,000	120,000	大津市大石龍門	本工事は護岸工を実施する工事であり、出水期を避けた11月から約7か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
75	単独河川改良事業 (大戸川)	平成29年度	90,000	60,000	90,000	150,000	大津市石居	本工事は護岸工を実施する工事であり、出水期を避けた11月から約7か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
76	単独河川改良事業 (中ノ井川)	平成29年度	50,000	30,000	50,000	80,000	栗東市下鉤	本工事は橋梁上部工を実施する工事であり、出水期を避けた11月から約7か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
77	単独河川改良事業 (新川)	平成29年度	70,000	50,000	70,000	120,000	野洲市安治	本工事は橋梁上部工、護岸工を実施する工事であり、出水期を避けた11月から約7か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
78	単独河川改良事業 (菜種川)	平成29年度	70,000	65,000	70,000	135,000	米原市番場町	本工事は橋梁上部工・下部工を実施する工事であり、出水期を避けた11月から約7か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。

番号	事 項	期 間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理 由
				H28年度 ①	H29年度 以降 ②			
79	単独河川改良事業 (安曇川)	平成29年度	100,000	50,000	100,000	150,000	高島市新旭町新庄	本工事は護岸工を実施する工事であり、出水期を避けた11月から約7か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
80	受託河川事業 (中ノ井川)	平成29年度	60,000	20,000	60,000	80,000	栗東市峰屋	本工事は図渠工を実施する工事であり、出水期を避けた11月から約7か月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
81	水防活動事業	平成29年度	34,000	30,000	34,000	64,000	大津市京町四丁目 他	本工事は滋賀県土木防災情報システムの移設更新を実施する工事であり、出水期を避けて2か年必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
82	総合土砂災害対策推進事業	平成29年度	34,000	30,000	34,000	64,000	大津市京町四丁目 他	本工事は滋賀県土木防災情報システムの移設更新を実施する工事であり、出水期を避けて2か年必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
83	補助通常砂防事業 (北谷川)	平成29年度から 平成30年度まで	140,000	30,000	140,000	170,000	大津市山中町	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約26ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
84	補助通常砂防事業 (藤尾川)	平成29年度	80,000	60,000	80,000	140,000	大津市藤尾奥町	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約20ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
85	補助通常砂防事業 (滝川)	平成29年度から 平成30年度まで	170,000	30,000	170,000	200,000	大津市北小松	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約28ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
86	補助通常砂防事業 (風呂山谷)	平成29年度から 平成31年度まで	300,000	20,000	300,000	320,000	湖南市三雲	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約38ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
87	補助通常砂防事業 (日野谷川)	平成29年度から 平成30年度まで	160,000	20,000	160,000	180,000	甲賀市土山町鮎河	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約26ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。

番号	事 項	期 間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理 由
				H28年度 ①	H29年度 以降 ②			
88	補助通常砂防事業 (細谷)	平成29年度	100,000	70,000	100,000	170,000	犬上郡多賀町佐目	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約20ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
89	補助通常砂防事業 (石川谷川)	平成29年度から 平成30年度まで	180,000	30,000	180,000	210,000	長浜市今荘町	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約28ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
90	補助通常砂防事業 (丹生川)	平成29年度	20,000	4,000	20,000	24,000	米原市上丹生	クマタカの営巣実態を把握する業務であり、1月から8月頃まで継続して調査する必要があるため、債務負担行為により発注する。
91	補助砂防総合流域防災事業 (金勝川)	平成29年度	100,000	60,000	100,000	160,000	栗東市観音寺	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約22ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
92	補助砂防総合流域防災事業 (姦王井川支流)	平成29年度から 平成30年度まで	170,000	30,000	170,000	200,000	野洲市三上	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約28ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
93	補助砂防総合流域防災事業 (霜ヶ原谷川)	平成29年度から 平成30年度まで	120,000	30,000	120,000	150,000	犬上郡多賀町霜ヶ原	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約25ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
94	補助砂防総合流域防災事業 (十郎谷川)	平成29年度	70,000	30,000	70,000	100,000	米原市大久保	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約14ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
95	補助砂防総合流域防災事業 (坪谷川)	平成29年度から 平成30年度まで	180,000	10,000	180,000	190,000	長浜市徳山町	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約26ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
96	補助砂防総合流域防災事業 (森の前川)	平成29年度から 平成30年度まで	130,000	30,000	130,000	160,000	長浜市余呉町坂口	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約25ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。

番号	事 項	期 間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理 由
				H28年度 ①	H29年度 以降 ②			
97	補助砂防総合流域防災事業 (アコ谷)	平成29年度から 平成30年度まで	130,000	10,000	130,000	140,000	高島市安曇川町田 中	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約25ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
98	補助砂防総合流域防災事業 (情報基盤整備)	平成29年度	40,000	40,000	40,000	80,000	大津市京町四丁目 他	雨量を観測する情報基盤の改良工事で、土木事務所ごとにネットワーク化されたシステムのため一体的に整備する必要があるが、工事に要する全体工事期間が出水期中を避けて2カ年に及ぶことから、債務負担行為により実施する。
99	補助砂防総合流域防災事業 (基礎調査)	平成29年度	300,000	306,000	300,000	606,000	全県	本調査は、年間を通して地元説明を行った後、着手し、完了前に専門家会議に諮り、内容修正を経ることから、工期が複数年必要となる。債務負担行為により発注し、区域指定の早期完了を図るものである。
100	補助急傾斜地崩壊対策事業 (若葉台1地区)	平成29年度	80,000	40,000	80,000	120,000	大津市若葉台	本工事は、重力式擁壁工等を実施する工事であり、工期が約14ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
101	補助急傾斜地崩壊対策事業 (沖島2地区)	平成29年度から 平成31年度まで	410,000	10,000	410,000	420,000	近江八幡市沖島町	本工事は、吹付法枠工等を実施する工事であり、工期が約30ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
102	補助急傾斜地崩壊対策事業 (円山2地区)	平成29年度	40,000	30,000	40,000	70,000	近江八幡市円山町	本工事は、インパクトバリアを実施する工事であり、工期が約12ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
103	補助急傾斜地崩壊対策事業 (枝折地区)	平成29年度	80,000	10,000	80,000	90,000	米原市枝折	本工事は、重力式擁壁工等を実施する工事であり、工期が約12ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
104	補助急傾斜地崩壊対策事業 (西村地区)	平成29年度	80,000	10,000	80,000	90,000	長浜市西村町	本工事は、重力式擁壁工等を実施する工事であり、工期が約12ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
105	補助急傾斜地崩壊対策事業 (保坂地区)	平成29年度	60,000	40,000	60,000	100,000	高島市今津町保坂	本工事は、RC壁工等を実施する工事であり、工期が約14ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。

番号	事 項	期 間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理 由
				H28年度 ①	H29年度 以降 ②			
106	補助急傾斜地総合流域防災事業 (成谷地区)	平成29年度	50,000	40,000	50,000	90,000	栗東市荒張	本工事は、法面工を実施する工事であり、工期が約14ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の削減を図るものである。
107	補助急傾斜地総合流域防災事業 (毛枚2地区)	平成29年度	100,000	15,000	100,000	115,000	甲賀市甲賀町毛枚	本工事は、法枠工を実施する工事であり、工期が約15ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の削減を図るものである。
108	補助急傾斜地総合流域防災事業 (下余呉地区)	平成29年度から 平成30年度まで	90,000	60,000	90,000	150,000	長浜市余呉町下余呉	本工事は、吹付法枠工等を実施する工事であり、工期が約20ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の削減を図るものである。
109	都市計画推進指導事業	平成29年度	29,000	15,000	29,000	44,000	大津市、草津市、 守山市、栗東市、 野洲市、湖南市	本業務は、大津湖南圏域において都市計画法第6条に基づき概ね5年ごとに行う基礎調査である。本区域は都市計画区域の範囲が広く、調査規模も大きくなるため、債務負担行為での一括発注により、円滑な工程管理と経費の削減を図るものである。
110	補助都市計画街路事業 (原松原線)	平成29年度から 平成32年度まで	3,900,000	100,000	3,900,000	4,000,000	彦根市原町～古沢町	本工事は、トンネルによるバイパス整備を行うものであり、トンネル施工にかかる工程が複数年にわたるため、債務負担行為により実施するものである。
111	補助都市計画街路事業 (近江八幡能登川線)	平成29年度から 平成30年度まで	153,000	20,000	153,000	173,000	東近江市伊庭町～ 山路町	本工事は、新能登川橋の架け替えを行うものであり、河川内の橋台工および基礎工については、非出水期内に完成させなければならない工事であるため、債務負担行為での一括発注により、円滑な工程管理と、経費の削減を図るものである。
112	補助都市計画街路事業 (片岡栗東線)	平成29年度	40,000	90,000	40,000	130,000	栗東市出庭～守山 市千代町	本工事は、国道8号バイパス工事と近接することから、国土交通省と協定を締結し用地補償、工事を行うものであり、事業規模が大きく複数年にまたがる協定の費用負担が生じてくることから債務負担行為により実施するものである。
113	県営住宅神領団地等土地賃借	平成29年度から 平成84年度まで	4,350,304	77,684	4,350,304	4,427,988	大津市三大寺	県営住宅神領団地等の借地については、昭和38年4月1日から平成85年3月31日まで、宗教法人建部大社と土地賃貸借契約を結んでいる。当該契約は、住宅にかかる土地の賃貸借であり、契約期間が長期に渡り、かつ金額も多額であることから、平成29年度分から平成84年度分までの債務負担行為を設定する。
	計		19,118,304					