

平成29年度当初予算 債務負担行為に係る施工箇所等

番号	事業項目	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由	(単位:千円)
				H29年度 ①	H30年度 以降 ②				
39	滋賀県土地開発公社公共用地 先行取得事業 (大津能登川底浜線(栗東工区) 整備事業用地)	平成30年度から 平成33年度まで	308,000	0	308,000	308,000	栗東市上砥山～ 草津市馬場町	本事業の用地取得は、滋賀県土地開発公社に委託し、先行買収で実施することから、債務負担行為により買戻し金を担保するものである。	
40	補助道路路整備事業 (国道303号)	平成30年度	300,000	110,000	300,000	410,000	長浜市木之本町普 羽 高島市今津町追分 高島市今津町弘川 ～蘭生	普羽工区は、河川内工事で施工時期が制限されることから、橋台、橋脚を一括発注し、工期の短縮と経費の削減を図るが、単年度で工事が完了しないため、債務負担行為により実施したい。 追分工区は、現道拡幅箇所では法面工事と道路改良工を一括発注することによって現道の安全確保、工期短縮と経費削減を図るが、豪雪地帯であり単年度で工事が完了しないため、債務負担行為により実施したい。 弘川蘭生工区は、現道の片側規制を伴い、安全管理等に特に留意する必要があるため、通常工事に対し工期が長くなり、また消雪設備工事を行うことから冬季までに完成を図る必要があることから、債務負担行為により実施したい。	
41	補助道路路整備事業 (国道307号)	平成30年度	200,000	59,800	200,000	259,800	甲賀市信楽町長野 愛荘町奔磨	長野BPP工区は、国道422号および大戸川左岸市道の迂回に加え、上水道管の移設が必要となり、河川内工事で施工時期も制限されるため、一括施工し工期の短縮、経費の削減を図るが、単年度で工事が完了しないため、債務負担行為により実施したい。 奔磨工区は、隣接田畑への影響を避け、秋～春の農閑期施工とするため、債務負担行為により工事を実施したい。	
42	補助道路路整備事業 (国道421号)	平成30年度から 平成31年度まで	1,000,000	300,000	1,000,000	1,300,000	遠近江市佐目町～ 萱尾町	当工区は、橋梁下部工及び橋梁上部工の施工を行うが、隣接するダム湖に沿った道路バイパス工事のため、その水位に工程が影響を受け、施工期間が制限されるため、一括施工し工期の短縮、経費の削減を図るが、単年度で工事が完了しないため、債務負担行為により実施したい。	
43	補助道路路整備事業 (国道422号)	平成30年度から 平成31年度まで	1,900,000	100,000	1,900,000	2,000,000	大津市関津	当工区は、関津トンネル工事(L=378m)を施工するものであり、掘削から覆工コンクリートを打設し工事を完了するのには複数年にまたがる工期を要することから、債務負担行為により実施したい。	
44	補助道路路整備事業 (国道477号)	平成30年度から 平成31年度まで	400,000	100,000	400,000	500,000	守山市幸津川町～ 洲本町	当工区は、仮橋、迂回路を設け現道交通を確保しつつ、仮設交差点により交通を切替へ施工する必要があることに加え、河川区工事で施工が限定されることから、橋梁及び付帯工事を一括発注し、工期の短縮、経費の削減を図るが、単年度で工事が完了しないため、債務負担行為により実施したい。	

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				H29年度 ①	H30年度 以降 ②			
45	補助道路整備事業 (大津能登川長浜線)	平成30年度から 平成33年度まで	-1,246,000	320,000	1,246,000	1,566,000	草津市馬場町～栗 東市上砥山 東近江市きぬがさ 町 守山市吉身三丁目 ～船魔堂町	馬場・上砥山工区は、一級河川草津川を渡河する橋梁下部工事であり、河川内工事で施工時期が限定されることから、下部工及び交差点改良工事を一体的に発注し、工期の縮減、現道交通への影響を最小限に抑えるが、単年度で工事が完了しないため、債務負担行為により実施したい。 また、用地取得は、滋賀県土地開発公社に委託し、先行買収で実施することから、債務負担行為により買戻し金を担保するものである。 安土・能登川工区は、道路盛土工と函渠土工および舗装を実施するものであり、供用に必要な舗装工事等の工事の適正工期を確保するため、債務負担行為で実施したい。 吉身三丁目～船魔堂町工区は、事業効果を発揮するため一定のまとまった区間での早期の整備が必要であることから、適正工期確保のため債務負担行為により実施したい。
46	補助道路整備事業 (大津南郷守治線)	平成30年度	200,000	40,000	200,000	240,000	大津市石山外畑町	当工区は、現道拡幅部の大規模のり面工事で、分割しての施工が困難であることから、単年度で工事が完了しないため、債務負担行為により実施したい。
47	補助道路整備事業 (伊香立浜大津線)	平成30年度	200,000	10,000	200,000	210,000	大津市伊香立生津 町	当工区は、農地を横断したバイパス工事で、農地を借地して工事用道路を施工するが、農繁期を避ける必要があることから、単年度で工事が完了しないため、債務負担行為により実施したい。
48	補助道路整備事業 (近江八幡守山線)	平成30年度から 平成31年度まで	1,000,000	300,000	1,000,000	1,300,000	守山市川田町～野 洲市比江	当工区は、一級河川野洲川に架かる橋長329mの橋梁の下部工を設置する大規模工事であるが、河川内工事で施工時期が制限されることから、単年度で工事が完了しないため、債務負担行為により実施したい。
49	補助道路整備事業 (千町石山寺辺線)	平成30年度	30,000	10,000	30,000	40,000	大津市千町	当工区は、工事区域に隣接している用水路撤去から歩道整備(函渠工等)、用水路復旧までを一体で行う必要があり、ため池への導水や耕作等に支障を及ぼさない農閑期に工事を完了させるため、債務負担行為として実施したい。
50	補助道路整備事業 (赤野井守山線)	平成30年度	20,000	40,000	20,000	60,000	守山下之郷二丁 目	当工区は、草津守山線と守山市の医療福祉ゾーンを通過する「くすの木通」までの間を整備し、利用者の安全を早期に確保する。適正工期を確保するとともに、早期の効果実現を図るため、債務負担行為により実施したい。
51	補助道路整備事業 (幸津川服部線)	平成30年度	50,000	80,000	50,000	130,000	守山市幸津川町	当工区は、河川区域内における作業が非出水期の10月～6月に限定されることから、債務負担行為により工事を実施したい。
52	補助道路整備事業 (日野徳原線)	平成30年度	40,000	55,000	40,000	95,000	日野町内池	当工区は、道路拡幅工事であり、農業用排水路の移設と耕作地への進入路を併せて施工するが、農繁期を避ける必要があることから、単年度で工事が完了しないため、債務負担行為で実施したい。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				H29年度 ①	H30年度 以降 ②			
53	補助道路整備事業 (敏荷寺野口線)	平成30年度	50,000	9,700	50,000	59,700	彦根市野口町 彦根市出町	当工区は、野口交差点および出町交差点において、車道拡幅および歩道を設置し渋滞解消、および歩行者の安全確保を図るものである。施工に際しては隣接田畑への影響を避け、農閑期施工とするため、債務負担行為により工事を実施したい。
54	補助道路整備事業 (川合千田線)	平成30年度	90,000	60,000	90,000	150,000	長浜市木之本町川合	当工区は、高時川の左岸部に擁壁を設置し道路拡幅するものであるが、河川内工事で施工が制限されることから、単年度で工事が完了しないため、債務負担行為による工事発注としたい。
55	補助道路整備事業 (五番領安井川線)	平成30年度から 平成31年度まで	800,000	100,000	800,000	900,000	高島市安曇川町常盤木	当工区は、安曇川に架かる1号橋の下部工及び2号橋の上部工を実施するが、出水期を避けて3か年を要することから、債務負担行為により実施したい。
56	補助道路整備事業 (湖東八日市線)	平成30年度	35,000	55,000	35,000	90,000	東近江市池之尻町	当工区は、道路拡幅工事であり、農業用水路の移設と耕作地への進入路を併せて施工するが、農繁期を避ける必要があることから、単年度で工事が完了しないため、債務負担行為で実施したい。
57	補助道路整備事業 (桜川西中在寺線)	平成30年度から 平成31年度まで	100,000	10,000	100,000	110,000	東近江市桜川西町	当工区は、近江鉄道と交差する道路の歩道整備工事であり、本工事に併せて隣切内の拡幅工事を行う必要がある。債務負担行為により近江鉄道に施工委託し、一括発注により円滑な工程管理と経費の節減を図りたい。
58	補助道路整備事業 (岩室北土山線)	平成30年度	50,000	40,000	50,000	90,000	甲賀市甲賀町岩室	当工区は、農地を横断するノベンス工区であり、農繁期を避ける必要があることから、単年度で工事が完了しないため、債務負担行為で実施したい。
59	補助道路整備事業 (高島大津線)	平成30年度から 平成32年度まで	440,000	40,000	440,000	480,000	大津市真野	当工区は、真野川大橋について、河川改修事業と併せ架け替えを行うものである。工事は現道交通を迂回路により切り回しながらの工事になり、複数年度にまたがる工期を要することから、債務負担行為により実施したい。
60	補助道路整備事業 (近江八幡大津線)	平成30年度	30,000	30,000	30,000	60,000	守山市今浜町	当工区は、河川区域内における作業が非出水期の10月～6月に限定されることから、債務負担行為により工事を実施したい。
61	補助道路整備事業 (甲賀阿山線)	平成30年度	100,000	90,000	100,000	190,000	甲賀市甲南町池田 甲賀市甲南町野田	当工区は、浅野川を渡河する新設橋を建設するものである。当該工事箇所は、河川内工事となるため非出水期に施工が制限される。よって、道正工期を確保するため、債務負担行為により実施したい。
62	補助道路整備事業 (宇治田原大石東線)	平成30年度から 平成35年度まで	1,420,000	30,000	1,420,000	1,450,000	大津市大石龍門	龍門工区は、大石川に並走する道路改良工事において、河川の護岸を整備して道路を拡幅するが、河川内工事で施工が制限されることから、複数年度にまたがる工期を要するため、債務負担行為により実施したい。 龍門(SIC)工区は、新名神高速道路の平成35年度共用に合わせて、(仮称)大津スマートICとの連結を目指して事業を実施している。そのため、NEXCO西日本が施工する本体工事に併せて施工する必要があるため、本工事を債務負担行為により実施したい。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				H29年度 ①	H30年度 以降 ②			
63	補助道路修繕事業 (国道303号)	平成30年度	100,000	50,000	100,000	150,000	長浜市西浅井町八田部	当工区は、過年度実施したトンネル点検結果に基づき実施する岩熊トンネルの修繕事業である。 照明設備の更新工事について、トンネルが長大であり、設備の工場製作に日時を要するため、平成29～30年度の債務負担行為により実施したい。
64	補助道路修繕事業 (国道306号)	平成30年度から 平成31年度まで	930,000	80,000	930,000	1,010,000	大君ヶ畑 多賀町大君ヶ畑 多賀町久徳	大君ヶ畑工区は、災害を未然に防止するために災害防除工事を実施するものであるが、工事はおよそ16か月の期間を要し、また、冬季閉鎖区間である。よって複数年度の債務負担行為により適正工期を確保し、工事の実施したい。 四手川橋、四手川橋側道橋、無名橋は、河川を渡河する老朽化した橋梁の修繕を行うものである。工事は、非出水期に制限された施工となるため、債務負担行為により適正工期を確保し工事の実施したい。
65	補助道路修繕事業 (国道477号)	平成30年度	150,000	10,000	150,000	160,000	甲賀市土山町大河原	当工区は、災害を未然に防ぐために法面工事を実施するものである。工事にはおよそ10か月の期間が必要であるが、当該区間は冬季通行止めされるため、単年度による実施が不可能となっている。 よって、債務負担行為により適正工期を確保し工事を実施したい。
66	補助道路修繕事業 (大津能登川長浜線)	平成30年度	89,000	78,000	89,000	167,000	野洲市野洲 栗東市総	対象橋梁は定期点検の結果から、早期の着工が必至であり、また修繕工種も多岐にわたるため、債務負担行為による工事発注を行い、適正な工期を確保する。
67	補助道路修繕事業 (大河原北土山線)	平成30年度	80,000	10,000	80,000	90,000	甲賀市土山町大河原	当工区は、災害を未然に防ぐために法面工事を実施するものである。工事にはおよそ10か月の期間が必要であるが、当該区間は冬季通行止めされるため、単年度による実施が不可能である。よって、債務負担行為により適正工期を確保し工事を実施したい。
68	補助道路修繕事業 (栗東信楽線)	平成30年度	5,000	5,000	5,000	10,000	栗東市井上	当工区は定期点検の結果から、早期の着工が必至であり、また修繕工種も多岐にわたるため、債務負担行為による工事発注を行い、適正な工期を確保すると共に橋梁の一体的な修繕を行う。
69	補助道路修繕事業 (彦根近江八幡線)	平成30年度	90,000	40,000	90,000	130,000	彦根市安清東町	当工区は、安清跨線橋の橋梁修繕工事について、JR西日本へ施工を委託して行うものである。工事は、およそ6か月の期間で実施可能であるが、JR西日本に対する協定締結手続きに7か月程度の期間を要するため、単年度による実施が不可能となっている。よって、債務負担行為により適正工期を確保し工事を実施したい。
70	補助道路修繕事業 (大津守山近江八幡線)	平成30年度	15,000	15,000	15,000	30,000	守山市洲本町	当工事は定期点検の結果から、早期の着工が必至であり、また修繕工種も多岐にわたるため、債務負担行為による工事発注を行い、適正な工期を確保すると共に橋梁の一体的な修繕を行う。
71	補助道路修繕事業 (栗東志那中線)	平成30年度	60,000	60,000	60,000	120,000	栗東市初原	当工区は、JR東海道線を跨ぐ重要な橋梁であり、早期の着工が必至である。また修繕工種も多岐にわたるため、債務負担行為による工事発注を行い、適正な工期を確保すると共に橋梁の一体的な修繕を行う。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				H29年度 ①	H30年度 以降 ②			
72	補助道路修繕事業 (多賀永源寺線)	平成30年度	100,000	20,000	100,000	120,000	東近江市政所町	当工区は、山間部の積雪地域であるため、冬期の工事が不可能となる。よって、債務負担行為により適正工期を確保し、工事実施を行うものである。
73	補助道路修繕事業 (山東本草線)	平成30年度	80,000	20,000	80,000	100,000	米原市曲谷	当工区の堂屋敷・寺蔵トンネルは、平成7年度に開通された山岳トンネルであり、非常用設備の老朽化が著しく早急に対策を実施する必要がある。設備の工場製作に日時を要することから、債務負担行為により一括発注し適正工期を確保したい。
74	補助道路修繕事業 (南郷桐生草津線)	平成30年度	40,000	40,000	40,000	80,000	草津市馬場町	当工区は大津市と草津市を結ぶ重要な路線にある橋梁であり、早期の着工による修繕が必至である。また修繕工種も多岐にわたるため、債務負担行為による工事発注を行い、適正な工期を確保すると共に橋梁の一体的な修繕を行う。
75	補助道路修繕事業 (山田草津線)	平成30年度	60,000	60,000	60,000	120,000	草津市西草津	当工区はJR東海道線を跨ぐ重要な橋梁であり、早期の着工が必至である。また修繕工種も多岐にわたるため、債務負担行為による工事発注を行い、適正な工期を確保すると共に橋梁の一体的な修繕を行う。
76	補助道路修繕事業 (片岡栗東線)	平成30年度	60,000	60,000	60,000	120,000	守山市勝部	当工区はJR東海道線を跨ぐ重要な橋梁であり、早期の着工が必至である。また修繕工種も多岐にわたるため、債務負担行為による工事発注を行い、適正な工期を確保すると共に橋梁の一体的な修繕を行う。
77	補助道路修繕事業 (賀田山安食西線)	平成30年度	130,000	70,000	130,000	200,000	彦根市賀田山町	2号用水路橋工区は、河川を渡河する老朽化した橋梁の修繕を行うものである。工事は非出水期に限定されるため、債務負担行為により適正工期を確保し工事を実施したい。 茂賀跨線橋工区は、昭和51年に設置された跨線取付け一般部の橋梁修繕を行うものである。鉄道会社との協議に約3か月、工事に約11か月の期間を要するため、単年度による実施が不可能である。 よって債務負担行為により適正工期を確保し工事を実施したい。
78	補助道路修繕事業 (郷野湖北線)	平成30年度	60,000	40,000	60,000	100,000	長浜市小室町～郷野町	当工区は、昭和10年度に開通された隧道であり、老朽化が著しく早急に対策を実施する必要がある。工事施工については、通行止めを行う必要性から地域に与える影響を最小限にするため、債務負担行為により一括発注し工事を実施したい。
79	補助道路修繕事業 (彦根米原線)	平成30年度から 平成33年度まで	1,000,000	20,000	1,000,000	1,020,000	米原市米原	当工区は、昭和40年度に架設された橋梁であり、老朽化が著しく早急に対策を実施する必要がある。工事施工については、JR東海道新幹線上空での工事となる特殊性から、安全確保に万全を期す必要があり日時を要する。よって、債務負担行為により一括発注し工事を実施したい。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				H29年度 ①	H30年度 以降 ②			
80	補助道路修繕事業 (彦根環状線)	平成30年度	200,000	100,000	200,000	300,000	彦根市大畑町	当工区は、河川を渡河する老朽化した橋梁の修繕を行うものである。修繕工事に必要となる仮設足場が河川通水断面を阻害するため、非出水期での限られた期間の施工となる。よって、債務負担行為により適正工期を確保し工事を実施したい。
81	補助広域河川改修事業 (葉山川)	平成30年度	135,000	50,000	135,000	185,000	栗東市川辺 他	栗東市坊袋地先における天井河川の改修工事である。洪水時に溢水および漏水により、破堤する危険性が高いことから、一連区間工事を平成30年度出水期までに完了させる必要があるが、工期を勘案すると単年度で実施することは困難であり、債務負担行為により適正工期を確保し、工事を実施したい。
82	補助広域河川改修事業 (長命寺川)	平成30年度	70,000	60,000	70,000	130,000	近江八幡市西生菜町	長命寺川(蛇砂川)と交差する市道橋の設置工事である。洪水時に溢水および漏水により破堤する危険性が高いことから、一連区間工事を平成30年度出水期までに完了させる必要があるが、工期を勘案すると単年度で実施することは困難であり、債務負担行為により適正工期を確保し、工事を実施したい。
83	補助広域河川改修事業 (家瀬川)	平成30年度	40,000	50,000	40,000	90,000	湖南市針	本工事は、天井川を切下げて護岸を施工する工事である。当区間は家屋が隣接し、洪水時に家屋が浸水する危険性が非常に高く、工事の実施に当たり仮設水路で切り回しを行って、一連区間を連続で実施し護岸工を早急に完成させる必要がある。工期を勘案すると、単年度で実施することは困難であり、債務負担行為により工期を確保し工事を実施したい。
84	補助広域河川改修事業 (日野川)	平成30年度	420,000	240,000	420,000	660,000	近江八幡市古川町 他	天井川である日野川の改修工事において、河道掘削、護岸工、残土処分を行う工事およびJR橋梁対策の詳細設計業務である。洪水時に溢水および漏水により破堤する危険性が高いことから一連区間工事を平成30年度出水期までに完了させるためには、単年度で実施することは困難であること、また詳細設計は2か年に及ぶことから、適正工期を確保し、債務負担行為により実施する。
85	補助広域河川改修事業 (金勝川)	平成30年度	30,000	50,000	30,000	80,000	栗東市目川	河川改修事業に伴う水路の改築工事である。洪水時に溢水および漏水により、破堤する危険性が高いことから、一連区間工事を出水期までに完了させる必要があるが、工期を勘案すると単年度で実施することは困難であり、債務負担行為により適正工期を確保し、工事を実施したい。
86	補助広域河川改修事業 (八日市新川)	平成30年度	160,000	140,000	160,000	300,000	東近江市外町他	八日市新川と交差する市道橋及び自歩道橋の設置工事である。洪水時に溢水および漏水により破堤する危険性が高いことから、一連区間工事を平成30年度出水期までに完了させる必要があるが、工期を勘案すると単年度で実施することは困難であり、債務負担行為として工事を実施したい。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				H29年度 ①	H30年度 以降 ②			
87	補助広域河川改修事業 (守山川)	平成30年度から 平成31年度まで	400,000	70,000	400,000	470,000	守山市三宅町	守山市の市街地浸水対策のための河川改修事業に伴う河道橋工事である。 大規模な仮設を要する工事であり、工事中の迂回路期間を短縮するため、橋梁下部工事と一括発注する必要がある。 工期を勘案すると、平成31年度までの実施が必要であることから、債務負担行為として工事を実施したい。
88	補助堰堤改良事業 (宇曾川ダム)	平成30年度	150,000	50,000	150,000	200,000	東近江市平柳町	本工事は老朽化した放流設備、受変電設備等の更新・改良を行い、安全かつ的確なダム管理を期するため、宇曾川ダム堰堤改良工事を行うもので、工事に要する全体工事期間が洪水期を避けることから2ヶ年に及ぶため、債務負担行為を行う。
89	補助堰堤改良事業 (石田川ダム)	平成30年度	100,000	40,500	100,000	140,500	高島市今津町角川	本工事は老朽化した放流設備、観測施設・設備、データ伝送設備等の更新・改良を行い、安全かつ的確なダム管理を期するため、石田川ダム堰堤改良工事を行うもので、工事に要する全体工事期間が洪水期を避けることから2ヶ年に及ぶため、債務負担行為を行う。
90	補助河川総合流域防災事業 (北川)	平成30年度	27,000	20,000	27,000	47,000	草津市野路町他	密集した家屋に近接する天井河川の河川改修工事である。 洪水時に溢水および漏水により、破堤する危険性が高いことから、一連区間工事を出水期までに完了させる必要があるが、工期を勘案すると単年度で実施することは困難であり、債務負担行為により適正工期を確保し、工事を実施したい。
91	補助河川総合流域防災事業 (藤ノ木川)	平成30年度	100,000	20,000	100,000	120,000	大津市坂本三丁目	密集した家屋に近接する天井河川の堤防切り下げ工事である。 洪水時に溢水および漏水により、破堤する危険性が高いことから、一連区間工事を出水期までに完了させる必要があるが、工期を勘案すると単年度で実施することは困難であり、債務負担行為により実施したい。
92	補助河川総合流域防災事業 (情報基盤整備)	平成30年度	32,000	30,000	32,000	62,000	大津市京町四丁目 他	雨量・河川水位を観測する情報設備の改良工事である。 土木事務所ごとにネットワークされたシステムのため一体的に整備する必要はあるが、工事に要する全体工事期間が出水期中を避けて2ヶ年に及ぶことから、債務負担行為により実施する。
93	単独河川改良事業 (大戸川)	平成30年度	70,000	150,000	70,000	220,000	大津市石居	河川整備計画にもとづく河道改修事業で、石居橋上流の護岸を整備する工事である。 河川内の工事となることから、平成29年度出水期である6月から10月を避けて工事を実施する必要があるため、工期を勘案すると単年度で実施することが困難であり平成29から30年度の債務負担行為として実施したい。
94	単独河川改良事業 (中ノ井川)	平成30年度	400,000	120,000	400,000	520,000	栗東市下鈿峰屋	栗東市峰屋地先における浸水被害を解消するための暫定通水事業である。また、栗東市施工の街路事業に伴う河川交差部の橋梁下部、U型水路工事である。 街路事業の供用開始予定である平成30年度内に完成させる必要があるが、工期を勘案すると単年度で実施することが困難であるため、平成29～30年度の債務負担行為として実施したい。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				H29年度 ①	H30年度 以降 ②			
95	単独河川改良事業 (新川)	平成30年度	50,000	50,000	50,000	100,000	野洲市安治地先における浸水対策における仮橋撤去工事である。浸水の危険性が高いことから、仮橋撤去、護岸工事に着手しなければならぬが、平成29年度出水期である6月から10月を避けて工事を実施する必要があるため、工期を勘案すると単年度で実施することが困難であり、平成29～30年度の債務負担行為として実施したい。	
96	単独河川改良事業 (尾川)	平成30年度	20,000	30,000	20,000	50,000	甲賀市水口町伴中山 河川断面積を広げる河川改修工事である。洪水時には堤防を越水し家屋や農地への被害が懸念されることから、早期に工事を完成させる必要がある。今回の堰の工事においては、農繁期を外して完了させる必要があり10月～5月の8か月間で完成させる必要があるため、工期を勘案すると単年度で実施することは困難であり平成29～30年度の債務負担行為として実施したい。	
97	単独河川改良事業 (滝川)	平成30年度	40,000	60,000	40,000	100,000	甲賀市甲南町市原他 河川断面積を広げる河川改修工事である。洪水時には堤防を越水し家屋や農地への被害が懸念されることから、早期に工事を完成させる必要がある。今回の堰の工事においては、農繁期を外して完了させる必要があり10月～5月の8か月間で完成させる必要があるため、工期を勘案すると単年度で実施することは困難であり平成29～30年度の債務負担行為として実施したい。	
98	単独河川改良事業 (野瀬川)	平成30年度	100,000	120,000	100,000	220,000	野瀬川下流域の浸水被害解消のため河川改修を行っている。平成29年度から平成30年度にかけて橋梁下部工と橋梁上部工と護岸工事を実施する。 現川は流下能力が低く、沿川では毎年のように浸水被害があるため、早期着手が必要であるが、平成29年度出水期である6月から10月を避けて工事を実施する必要があるため、工期を勘案すると単年度で実施することが困難であり、平成29～30年度の債務負担行為として実施したい。	
99	単独河川改良事業 (安曇川)	平成30年度	100,000	150,000	100,000	250,000	天井河川の安曇川の堤防補強工事である。施工箇所は堤外側の法面の一部が侵食され、堤防決壊の恐れがある。 一連区間を早期に完成させ、安全性を向上させなければならないが、平成29年度出水期である6月から10月を避けて工事を実施する必要があるため、工期を勘案すると単年度で実施することが困難であり、平成29～30年度の債務負担行為として実施したい。	
100	受託河川事業 (中ノ井川)	平成30年度	120,000	51,100	120,000	171,100	栗東市峰屋地先における栗東市施工の街路事業に伴う河川交差部の橋梁、函渠、道路工事である。 街路事業の供用開始予定である平成30年度内に完成させる必要があるが、工期を勘案すると単年度で実施することが困難であるため、平成29～30年度の債務負担行為として実施したい。	



番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				H29年度 ①	H30年度 以降 ②			
101	中規模堰堤改良事業 (青土ダム)	平成30年度	30,000	34,500	30,000	64,500	甲賀市土山町青土	本工事は老朽化したダム設備等の更新・改良を行い、安全かつ的確なダム管理を期するための中規模堰堤改良工事を行うもので、工事に要する全体工事期間が洪水期を避けることから2ヶ年に及ぶため、債務負担行為を行う。
102	中規模堰堤改良事業 (姉川ダム)	平成30年度	20,000	10,049	20,000	30,049	米原市曲谷	本工事は老朽化したダム設備等の更新・改良を行い、安全かつ的確なダム管理を期するための中規模堰堤改良工事を行うもので、工事に要する全体工事期間が洪水期を避けることから2ヶ年に及ぶため、債務負担行為を行う。
103	補助港湾改修事業 (長浜港)	平成30年度	111,000	30,398	111,000	141,398	長浜市長浜地区	港湾改修事業による耐震護岸壁施工に伴う地盤改良工事である。施工場所は供用中の港湾であり、竹生島クルーズをはじめ観光期には多くの観光客が利用することから観光期を外して施工する必要がある。そのため、工期を勘案すると単年度で実施することは困難であり、債務負担行為により適正工期を確保し、工事を実施したい。
104	補助通常砂防事業 (北谷川)	平成30年度から 平成31年度まで	163,000	37,000	163,000	200,000	大津市山中町	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約26ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
105	補助通常砂防事業 (滝川)	平成30年度から 平成31年度まで	170,000	30,000	170,000	200,000	大津市北小松	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約28ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
106	補助通常砂防事業 (日野谷川)	平成30年度から 平成31年度まで	150,000	50,000	150,000	200,000	甲賀市土山町鮎河	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約26ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
107	補助通常砂防事業 (中手川)	平成30年度から 平成31年度まで	170,000	30,000	170,000	200,000	甲賀市信楽町小川	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約28ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
108	補助通常砂防事業 (細谷)	平成30年度から 平成31年度まで	170,000	50,000	170,000	220,000	犬上郡多賀町佐目	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約30ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
109	補助通常砂防事業 (石川谷川)	平成30年度から 平成31年度まで	160,000	30,000	160,000	190,000	長浜市今庄町	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約26ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
110	補助通常砂防事業 (丹生川)	平成30年度	20,000	90,000	20,000	110,000	米原市上丹生	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であるとともに、現場付近に生息するクマタカカノ営業実態を把握する必要があるため、1月から8月頃まで継続して調査する必要があるため、債務負担行為により発注する。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				H29年度 ①	H30年度 以降 ②			
111	補助通常砂防事業 (畑谷)	平成30年度から 平成31年度まで	175,000	20,000	175,000	195,000	高島市朽木栃生	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約26ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
112	補助砂防総合流域防災事業 (金勝川)	平成30年度から 平成31年度まで	150,000	30,000	150,000	180,000	栗東市観音寺	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約25ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
113	補助砂防総合流域防災事業 (坂王井川支流)	平成30年度	80,000	30,000	80,000	110,000	野洲市三上	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工(流木捕捉工)を実施する工事であり、工期が約18ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
114	補助砂防総合流域防災事業 (霜ヶ原谷川)	平成30年度から 平成31年度まで	140,000	40,000	140,000	180,000	大上郡多賀町霜ヶ原	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約25ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
115	補助砂防総合流域防災事業 (十郎谷川)	平成30年度	80,000	40,000	80,000	120,000	米原市大久保	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約14ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
116	補助砂防総合流域防災事業 (坪谷川)	平成30年度から 平成31年度まで	160,000	30,000	160,000	190,000	長孫市徳山町	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約26ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
117	補助砂防総合流域防災事業 (ア二谷)	平成30年度から 平成31年度まで	170,000	20,000	170,000	190,000	高島市安曇川町田中	本工事は、急峻な地形での砂防堰堤工を実施する工事であり、工期が約26ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
118	補助砂防総合流域防災事業 (情報基盤整備)	平成30年度	60,000	20,000	60,000	80,000	大津市葛川他	土砂災害の警戒のために設置している雨量監視局の無線設備について、情報伝達強化を目的とした二重化等の改修を行う。雨量監視局の設備改修は、出水期の施工は不可能なことから工期が限定され、平成29年度内の工事発注が必要となる。
119	補助砂防総合流域防災事業 (基礎調査)	平成30年度	30,000	306,000	30,000	336,000	全県	地元説明会開催後に着手するため、地元調整により下半期に着手する地域がある。また、リスクが判明した箇所、対策工事完了箇所について、速やかに調査し、区域の指定・解除を行う必要がある。以上の理由から、債務負担を要する。
120	補助急傾斜地崩壊対策事業 (沖島2地区)	平成30年度から 平成31年度まで	180,000	10,000	180,000	190,000	近江八幡市沖島町	本工事は、吹付法砕工等を実施する工事であり、工期が約30ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
121	補助急傾斜地崩壊対策事業 (円山2地区)	平成30年度	100,000	30,000	100,000	130,000	近江八幡市円山町	本工事は、崩壊土砂防止柵工を実施する工事であり、工期が約14ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				H29年度 ①	H30年度 以降 ②			
122	補助急傾斜地崩壊対策事業 (西村地区)	平成30年度	90,000	10,000	90,000	100,000	長浜市西村町	本工事は、重形式擁壁工等を実施する工事であり、工期が約12ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
123	補助急傾斜地崩壊対策事業 (枝折地区)	平成30年度	90,000	10,000	90,000	100,000	米原市枝折	本工事は、重形式擁壁工等を実施する工事であり、工期が約12ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
124	補助急傾斜地総合流域防災事業 (毛牧2地区)	平成30年度	90,000	50,000	90,000	140,000	甲賀市甲賀町毛牧	本工事は、法枠工を実施する工事であり、工期が約15ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
125	補助急傾斜地総合流域防災事業 (下余呉地区)	平成30年度	100,000	60,000	100,000	160,000	長浜市余呉町下余呉	本工事は、吹付法枠工等を実施する工事であり、工期が約17ヶ月必要なことから、適正工期確保のため、債務負担行為により発注し、早期完成と経費の縮減を図るものである。
126	補助都市計画街路事業 (原松原線)	平成30年度から 平成34年度まで	4,900,000	100,000	4,900,000	5,000,000	彦根市原町～古沢町	本工事は、トンネルによるバイパス整備を行うものである。トンネルの抗口付近の施工ヤードが起点交差点改良工事と近接するため、トンネル掘削と交差点改良工事を一体的に行う必要がある。そのため、トンネル工事と交差点改良工事を合わせて複数年度の工期設定が必要となるため、債務負担行為により適正工期を確保し、工事を実施したい。
127	補助都市計画街路事業 (片岡栗東線)	平成30年度	310,000	90,000	310,000	400,000	栗東市出庭～守山市千代町	本工事は、拡幅部を迂回路に活用しながら、交通を切替えて施工する必要がある。迂回路設置のため、一定区間の施工延長が必要となり、工事区間を工期に合わせて分割することが難しいことから、複数年度の工期設定が必要であり、債務負担行為により適正工期を確保し、工事を実施したい。
128	補助都市公園事業 (びわこ文化公園(文化ゾーン))	平成30年度	188,000	252,000	188,000	440,000	大津市瀬田南大萱町	本工事は、新生美術館の整備に合わせて、公園内の駐車場の再整備を行うものである。駐車場の整備は、既存の駐車場エリア内での工事となることから、来場者数の多い期間(6月～11月)の施工は仮のスペースを確保しながらの施工となり、次年度まで工期を取る必要があることから、債務負担行為により適正工期を確保し、工事を実施したい。
	計		24,079,000	5,859,047	24,079,000	29,938,047		

