

平成29年度9月補正予算
（一般会計補正予算（第3号）関連）

主 な 事 業 概 要

土 木 交 通 部

単位：千円

事業名	補正予算額 (現計予算額)	説明	明
【交通戦略課】 鉄道整備促進事業費	2,843 (177,107)	1 輸送力・利便性向上整備事業 145,194 → 148,037	2,843
	繰 △ 1,850	(1) 鉄軌道関連施設整備費補助 88,622 → 91,465	2,843
	⊖ 4,693	補助対象事業費の増による所要額の増額	
【道路課】 道路関係公共事業	90,052 (23,005,792)	1 補助事業費 15,971,726 → 16,061,778	90,052
	国 43,000	(1) 補助道路整備事業費 11,351,637 → 11,441,689	90,052
	分 13,568	安全な自転車通行環境整備のための増額	
	起 28,700		
	⊖ 4,784		
【流域政策局】 水源地域対策費	△ 11,127 (19,390)	1 水源地域対策費 19,390 → 8,263	△ 11,127
	⊖ △ 11,127	(1) 北川水源地域整備事業交付金 16,537 → 5,410	△ 11,127
		北川水源地域整備事業交付金対象事業費の減による減額	

平成29年度9月補正予算(一般会計補正予算(第3号)関連) 債務負担行為に係る施工箇所等
追加

(単位:千円)

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				H29年度 ①	H30年度 以降 ②			
157	補助道路整備事業 (野洲中主線)	平成30年度	110,000	104,000	110,000	214,000	野洲市上屋	当工区は、JRに工事施工委託を行っているが、JRとの協議の結果、工事費用の増額および工事期間の延長の必要があることから、債務負担行為により実施したい。
158	補助道路整備事業 (安土停車場桑夷寺本堂線)	平成30年度	50,000	10,000	50,000	60,000	近江八幡市安土町 上豊浦	当工区は、年度当初より関係機関と協議を進めてきたが、安土駅前開発計画工程との調整により、年度を跨ぐ工事工程となるため、債務負担行為により実施したい。
159	補助道路整備事業 (神郷彦根線)	平成30年度	15,000	5,000	15,000	20,000	愛荘町川原	当工区の一部で、字界の未確定箇所があったが地元調整の結果、字界が確定し用地測量が発注できる見込みとなったため、債務負担行為により実施したい。
160	補助道路整備事業 (中河内木之本線)	平成30年度から 平成38年度まで	299,000	41,000	299,000	340,000	長浜市余呉町中河 内～菅並 長浜市木之本町大 見	中河内・菅並工区は、水資源機構との負担協定を締結する見込みとなったことから、債務負担行為により計画的かつ効率的に事業を進めたい。 大見工区は、交差点協議が整ったため、債務負担行為により、早期に工事を発注して事業を円滑に進めたい。
161	補助道路整備事業 (大房東横関線)	平成30年度	50,000	5,000	50,000	55,000	近江八幡市若宮町	当工区は、年度当初より用地交渉を行ってきたが、用地取得の見込みがたったことから、債務負担行為により工事を実施したい。
162	補助道路修繕事業 (国道365号)	平成30年度	110,000	11,000	110,000	121,000	長浜市余呉町坂口 長浜市余呉町中河 内	余呉大橋工区は、JRの線路上の工事であり、1日当たりの施工量が限られるため、債務負担行為による発注を行い、適正な工期を確保し実施したい。 中河内工区は、豪雪地帯のため降雪期を外して施工する必要があり、適正工期を確保するため債務負担行為により工事を実施したい。
163	補助道路修繕事業 (国道422号)	平成30年度	50,000	5,000	50,000	55,000	大津市南郷1丁目	当工区は、関西電力との調整の結果、同社の事業と同時期に一連工事をする必要が生じたため、債務負担行為により実施したい。
164	補助道路修繕事業 (下鴨大津線)	平成30年度	50,000	5,000	50,000	55,000	大津市柳川1丁目 大津市山中町	神宮橋および山中橋は、出水期を避けて施工を行う必要があり、適正工期を確保するため、債務負担行為により実施したい。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				H29年度 ①	H30年度 以降 ②			
165	補助道路修繕事業 (中河内木之本線)	平成30年度から 平成38年度まで	1,106,100	12,900	1,106,100	1,119,000	長浜市余呉町中河内～菅並	当工区は、水資源機構との負担協定を締結する見込みがたったことから、債務負担行為により計画的かつ効率的に事業を進めることとした。
166	補助道路修繕事業 (葛籠尾崎塩津線)	平成30年度	80,000	10,000	80,000	90,000	長浜市西浅井町月出	当工区は、降雪期を避けて行う必要があることから、適正工期を確保するために債務負担行為により実施したい。
167	補助道路修繕事業 (葛籠尾崎大浦線)	平成30年度	200,000	10,000	200,000	210,000	長浜市西浅井町菅浦	当工区は、降雪期を避けて行う必要があることから、適正工期を確保するために債務負担行為により実施したい。
168	補助道路修繕事業 (西浅井マキノ線)	平成30年度	20,000	71,000	20,000	91,000	高島市マキノ町海津	当工区は、来年度早期の規制解除に向けて復旧工事を行う必要があり、債務負担行為により実施したい。
169	補助雪害対策事業 (高山長浜線)	平成30年度	60,000	10,000	60,000	70,000	長浜市高山町	当工区は、冬期終了後の調査結果により更新が必要となった散水融雪施設の材料製作期間と現場工事の適正工期を確保するため、債務負担行為により実施したい。
170	補助雪害対策事業 (杉本余呉線)	平成30年度	60,000	40,000	60,000	100,000	長浜市余呉町中之郷 長浜市余呉町下余呉	当工区は、冬期終了後の調査結果により更新が必要となった散水融雪施設の材料製作期間と現場工事の適正工期を確保するため、債務負担行為により実施したい。
171	道路補修事業	平成30年度	400,000	0	400,000	400,000	県内各地	次年度発注工事・委託の前倒しを行うことにより、早期事業効果の発現および継続的な維持を図るため債務負担行為により実施したい。
172	補助広域河川改修事業 (鴨川)	平成30年度	50,000	10,000	50,000	60,000	高島市鴨	河道が狭隘で、台風等の豪雨時に度々氾濫してきた一級河川鴨川(菅井川)では、その対策として放水路を開削して八田川につながる事業を行っている。 今回、河川管理道として使用する橋梁を早期に供用するため、既に完成している橋梁下部工に引き続き、上部工を実施するが、工期を勘案すると単年度で完了させることは困難であることから、債務負担行為により適正工期を確保し、実施したい。
173	補助広域河川改修事業 (犬上川)	平成30年度	100,000	10,000	100,000	110,000	彦根市開出今町	本工事は河道を拡張し、護岸を整備する工事である。 当該区間は水衝部となるものの、堤防幅が狭く、洪水となると、越水や破堤の危険性が高いことから、一連区間工事を来年度の出水期までに完了させる必要がある。 しかしながら、工期を勘案すると単年度で実施することは困難であり、債務負担行為により適正工期を確保し、工事を実施したい。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				H29年度 ①	H30年度 以降 ②			
174	補助広域河川改修事業 (真野川)	平成30年度から 平成32年度まで	480,000	0	480,000	480,000	大津市今堅田三丁目	真野川を横過する県道高島大津線真野川大橋の架け替え工事である。 現道交通を切り回しながらの工事となり、長期にわたる工期が必要であることから平成32年度までの債務負担行為として実施したい。
175	補助広域河川改修事業 (姉川・高時川)	平成30年度から 平成38年度まで	372,000	70,000	372,000	442,000	長浜市野寺町、余呉町中河内	姉川・高時川の河川整備事業によって発生する掘削土運搬において、掘削土置場までの工事用道路(中河内木之本線)整備を実施する。また、同時に本川下流において、河道掘削により河積を拡大するための詳細設計も実施する。 工事用道路整備にあたっては、事業を経済的かつ効率的に推進するため、独立行政法人水資源機構が「丹生ダム建設事業廃止に伴う追加的事業」として実施する中河内木之本線の現道復旧(H29～H38)と合併施工することとし、工事の施工を同機構へ委託する。 委託期間は、水資源機構が施工する現道復旧と併せる必要があるため、平成38年度までの債務負担行為により実施する。
176	補助河川環境整備事業 (琵琶湖(木浜内湖))	平成30年度	45,000	10,000	45,000	55,000	守山市木浜町	木浜内湖の再生に向けた河川環境整備事業に伴う、植生護岸工事である。 護岸工事が琵琶湖の水位の影響を受けるため、洪水期を避けて実施する必要があり、工期を勘案すると単年度で実施することは困難であり、債務負担行為により適正工期を確保し、工事を実施したい。
177	補助河川総合流域防災事業 (大川)	平成30年度	40,000	10,000	40,000	50,000	長浜市西浅井町塩津浜	度重なる浸水被害から引堤による河川改修を行うものである。 平成30年度に現堤防下の塩津港遺跡の文化財調査を行う予定であるが、調査箇所が現堤体の下にあり、堤防の切り下げが必要となる。 そのためには、高水時の越水を防ぐために事前に土のう設置による仮締切り工を行う必要があるが、工期を勘案すると単年度での実施は困難であるため、債務負担行為により適正工期を確保し、工事を実施したい。
178	補助河川総合流域防災事業 (琵琶湖(湖西圏域))	平成30年度	50,000	32,000	50,000	82,000	高島市安曇川町下小川	琵琶湖岸に位置する横江浜では、湖岸の侵食が進行しているため、湖岸環境、景観形成等の観点から早期の保全対策が必要であり、侵食対策として、漂砂系の特性を踏まえた突堤工事等を実施するものである。 来年度の出水期までに完了させる必要があるが、工期を勘案すると今年度内の完了は困難であり、債務負担行為により適正工期を確保し、工事を実施したい。
179	単独河川改良事業 (大石川)	平成30年度	100,000	30,000	100,000	130,000	大津市大石龍門	河川整備計画にもとづく河道改修事業で護岸を整備する工事である。 河川内の工事となることから、出水期である6月から10月を避けたいうえで適正工期を確保した工事を実施する必要があるため、平成29～30年度の債務負担行為として実施したい。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				H29年度 ①	H30年度 以降 ②			
180	単独河川改良事業 (天神川)	平成30年度	20,000	5,000	20,000	25,000	守山市石田町	河川整備5ヶ年計画にもとづく河道改修事業で護岸を整備する工事である。 河川内の工事となることから、出水期である6月から10月を避けたいうえで適正工期を確保した工事を実施する必要があるため、平成29～30年度の債務負担行為として実施したい。
181	単独河川改良事業 (大同川)	平成30年度	30,000	1,000	30,000	31,000	東近江市今町	河川整備5ヶ年計画にもとづく河道改修事業で護岸を整備する工事である。 河川内の工事となることから、出水期である6月から10月を避けたいうえで適正工期を確保した工事を実施する必要があるため、平成29～30年度の債務負担行為として実施したい。
182	単独河川改良事業 (三明川)	平成30年度	20,000	20,000	20,000	40,000	近江八幡市鷹飼町	河川整備5ヶ年計画にもとづく治水計画を立案するための調査検討業務である。 一連区間の降雨状況や水文調査に関して葉種梅雨を通した経月(12月～8月)で計測調査する必要があるため、平成29～30年度の債務負担行為として実施したい。
183	単独河川改良事業 (祖父川)	平成30年度	20,000	3,000	20,000	23,000	竜王町薬師	河川整備5ヶ年計画にもとづく堤防強化対策を立案する調査検討業務である。 一連区間の降雨状況や水文調査に関して葉種梅雨を通した経月(12月～8月)で計測調査する必要があるため、平成29～30年度の債務負担行為として実施したい。
184	単独河川改良事業 (日野川)	平成30年度	20,000	3,000	20,000	23,000	竜王町弓削	河川整備5ヶ年計画にもとづく堤防強化対策を立案する調査検討業務である。 一連区間の降雨状況や水文調査に関して葉種梅雨を通した経月(12月～8月)で計測調査する必要があるため、平成29～30年度の債務負担行為として実施したい。
185	単独河川改良事業 (田川)	平成30年度	20,000	2,000	20,000	22,000	長浜市難波町他	本業務は、一級河川田川の河川環境の評価にかかる動植物の生息・生育の状況を把握するための調査である。 年間を通じた調査が必要であり、平成30年4月から調査するためには、入札事務の手続き等を勘案すると平成29年度から着手する必要があるため、債務負担行為として調査を実施したい。
186	みずべ・みらい再生事業	平成30年度	324,000	45,000	324,000	369,000	甲賀市 甲賀町高野他	浚渫や竹木伐開、護岸補修など河川の維持管理を行う工事である。 河川内の工事となることから出水期である6月から10月、および耕作者との調整により農繁期の耕作道の使用を避けたいうえで適正工期を確保し、一連区間の工事を実施する必要があるため、平成29～30年度の債務負担行為として実施したい。

番号	事項	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
				H29年度 ①	H30年度 以降 ②			
187	補助急傾斜地崩壊対策事業 (若葉台3地区)	平成30年度	100,000	20,000	100,000	120,000	大津市若葉台	当該工区は、工事進入路が1箇所に限られ長期間にわたり伐採斜面が生じるため、完成までに常に現場を管理する必要がある。当初予定していた地元関係者との調整が想定より短期間となり今年度の工事着手が可能となったため、債務負担行為を9月補正で追加したい。
188	補助急傾斜地総合流域防災事業 (愛東外地区)	平成30年度から 平成31年度まで	211,000	19,000	211,000	230,000	東近江市愛東外町	当該工区は、工事進入路が借地からの進入に限られること、かつ、プラントヤードの設置が必要なことから、完成までに常に現場を管理する必要がある。当初予定していた用地測量および無償借地契約交渉が想定より短期間となり今年度の工事着手が可能となったため、債務負担行為を9月補正で追加したい。
189	単独都市公園事業 (湖岸緑地松原米川地区)	平成30年度	20,000	31,900	20,000	51,900	長浜市田村町	本工事は、湖岸緑地公園(長浜地区)の公園整備を行うものである。主な整備内容は駐車場および園路の整備等であり、公園を供用しながらの工事となるため、次年度まで工期を取る必要があることから、債務負担行為により適正工期を確保し、工事を実施したい。
192	補助土木施設災害復旧事業	平成30年度	70,000	450,000	70,000	520,000	—	今後、災害が発生した場合、被災の規模によっては単年度による復旧が不可能である。そのため、適正工期を確保しつつ早期の災害復旧と再度災害を防止する為、債務負担により工事を実施したい。
	計		4,752,100	1,111,800	4,752,100	5,863,900		

平成29年度9月補正予算(一般会計補正予算(第3号)関連) 債務負担行為に係る施工箇所等 変更									
番号	事 項	区分	期 間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理 由
					H29年度 ①	H30年度 以降 ②			
					(単位:千円)				
42	補助道路整備事業 (国道421号)	補正前	平成30年度から 平成31年度まで	1,000,000	300,000	1,000,000	1,300,000	東近江市佐目町～ 菟尾町 東近江市小鷺町	佐目菟尾工区は、施工期間が限られ単年度により工事完了が困難であるため、債務負担行為により一体的に発注することで適正工期を確保し工期の短縮および経費の節減を図りたい。(当初) 小鷺南工区は、年度当初より用地交渉を進めてきたが、用地取得の見込みがたったことから、債務負担行為により工事を実施したい。(追加) 以上より、債務負担行為を増額したい。
		補正後	平成30年度から 平成31年度まで	1,100,000	305,000	1,100,000	1,405,000		
63	補助道路修繕事業 (国道303号)	補正前	平成30年度	200,000	50,000	200,000	250,000	長浜市西浅井町八 田部 長浜市木之本町千 田 長浜市木之本町川 合 長浜市木之本町金 居原	岩熊トンネル工区は、点検の結果、対象設備の変更が生じたため、債務負担行為を変更するものである。(当初) 木之本大橋工区は、JRに施工委託を行い実施するものであるが、1日当たりの施工量が限られるため、債務負担行為による発注を行い、適正な工期を確保し実施するものである。(追加) 川合トンネル工区と金居原トンネル工区は、今年度詳細調査を行った結果、損傷劣化が広範囲に点在することが確認されたため、債務負担行為により実施したい。(追加) 以上より、債務負担行為を増額したい。
		補正後	平成30年度	280,000	81,000	280,000	361,000		
65	補助道路修繕事業 (国道477号)	補正前	平成30年度	150,000	10,000	150,000	160,000	甲賀市土山町大河 原 守山市幸津川町	武平工区は、冬期通行止めとなるため単年度による実施が不可能なことから、債務負担行為により実施するものである。(当初) 橋梁工事は、早期の着工が望まれており、適正な工期を確保しながら一体的に工事を実施するため債務負担行為により実施したい。(追加) よって、債務負担行為を増額したい。
		補正後	平成30年度	180,000	20,000	180,000	200,000		
68	補助道路修繕事業 (粟東信楽線)	補正前	平成30年度	5,000	5,000	5,000	10,000	粟東市井上 大津市上田上大鳥 居町	橋梁工事は修繕工種も多岐にわたるため、債務負担行為による工事発注を行い、適正な工期を確保すると共に橋梁の一体的な修繕を行う。(当初) 上田上大鳥居工区は、道路法面崩壊の防止を図る観点から一連の法面を一体的に施工する必要があり、適正工期を確保するため、債務負担行為により実施したい。(追加) よって、債務負担行為を増額したい。
		補正後	平成30年度	173,000	7,000	173,000	180,000		
69	補助道路修繕事業 (彦根近江八幡線)	補正前	平成30年度	90,000	40,000	90,000	130,000	彦根市安滑東町	本工事は、JRを跨ぐ跨線橋の修繕工事を行うものである。 JRとの協議の結果、工事費用を増額する必要が生じたため、債務負担額を変更したい。
		補正後	平成30年度から 平成31年度まで	320,000	20,000	320,000	340,000		
73	補助道路修繕事業 (山東本巢線)	補正前	平成30年度	80,000	20,000	80,000	100,000	米原市曲谷	本工事は、トンネル内に設置している非常用設備の老朽化が著しいため、修繕工事を行うものである。 撤去が必要な既存施設が増えたため、債務負担行為を増額したい。
		補正後	平成30年度	105,000	30,000	105,000	135,000		

番号	事項	区分	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
					H29年度 ①	H30年度 以降 ②			
83	補助広域河川改修事業 (家棟川)	補正前	平成30年度	40,000	50,000	40,000	90,000	湖南市針	本工事は天井川を切り下げて護岸を施工する工事である。 当区間は家屋が隣接し、洪水時に家屋が浸水する危険性が非常に高く、工事の実施に当たり仮設水路で切回しを行っており、一連区間を連続で実施して護岸工を早急に完成させる必要がある。 しかしながら、工期を勘案すると単年度で実施することは困難であり、債務負担行為により適正工期を確保し、工事を実施したい。
		補正後	平成30年度	100,000	50,000	100,000	150,000		
88	補助堰堤改良事業 (宇曾川ダム)	補正前	平成30年度	150,000	50,000	150,000	200,000	東近江市平柳町	本工事は老朽化した放流設備、受変電設備等の更新・改良を行い、安全かつ的確なダム管理を期するため、宇曾川ダム堰堤改良工事を行うものである。 工事に要する全体工事期間の内、機器製作期間が当初の見込みより期間を要することとなったため、債務負担行為の期間を延長するものである。 また機器製作費についても当初の見込みより増額となるため、債務負担限度額を増額する。
		補正後	平成30年度から 平成31年度まで	250,000	50,000	250,000	300,000		
101	中規模堰堤改良事業 (背土ダム)	補正前	平成30年度	30,000	34,500	30,000	64,500	高島市今津町角川	本工事は老朽化したダム設備等の更新・改良を行い、安全かつ的確なダム管理を期するための中規模堰堤改良工事を行うものである。 機器製作費および仮設工事費が当初の見込みより増額となるため、債務負担限度額を増額するものである。
		補正後	平成30年度	70,000	34,500	70,000	104,500		
119	補助砂防総合流域防災事業 (基礎調査)	補正前	平成30年度	30,000	306,000	30,000	336,000	全県	土砂災害防止対策基本指針において、土砂災害の恐れのある箇所すべてについて基礎調査を平成31年度に完了することとなっているが、大津、甲賀土木事務所管内にて航空レーザ測量を実施したところ、新たに区域に指定すべき箇所が多数あることが判明したため、その他管内においても新規危険箇所の抽出を行いたい。 抽出業務に1年以上の期間を要することから、平成29年度内の発注が必要となるため、債務負担行為を9月補正で増額したい。
		補正後	平成30年度	150,000	306,000	150,000	456,000		
128	補助都市公園事業 (びわこ文化公園(文化ゾーン))	補正前	平成30年度	188,000	252,000	188,000	440,000	大津市瀬田南大萱町	本工事は、新生美術館の整備に合わせて、公園内の駐車場の再整備を行うものである。駐車場の整備は、既存の駐車場エリア内での工事となることから、来場者数の多い期間(6月～11月)の施工は仮のスペースを確保しながらの施工となり、次年度まで工期を取る必要があることから、債務負担行為により適正工期を確保し、工事を実施したい。
		補正後	平成30年度	200,000	177,000	200,000	377,000		
147	補助道路整備事業 (愛知川彦根線)	補正前	平成30年度	32,000	40,000	32,000	72,000	彦根市彦富町	当工区は、用地交渉が難航していたが、地権者の同意が得られたことにより、当初予定していた工事範囲を広げて工事を発注するため、債務負担行為を増額したい。
		補正後	平成30年度	82,000	50,000	82,000	132,000		

番号	事項	区分	期間	限度額	費用支出年度区分		事業費計 ①+②	施工箇所	理由
					H29年度 ①	H30年度 以降 ②			
153	補助道路修繕事業 (国道307号)	補正前	平成30年度	160,000	20,000	160,000	180,000	甲賀市水口町山上 東近江市妹町	滝川橋は、出水期を考慮した工期を算定すると、単年度で工事が完了できないため、債務負担行為に実施したい。(当初) 春日橋と大佐橋は、詳細調査の結果、早期対策が必要となったが、出水期を避けた工期を確保するため、債務負担行為により実施したい。(追加) よって、債務負担行為を増額したい。
		補正後	平成30年度	190,000	30,000	190,000	220,000		
154	補助道路修繕事業 (国道367号)	補正前	平成30年度	100,000	20,000	100,000	120,000	大津市伊香立途中 町	橋梁工事は、施工期間に相当の時間を要することから、債務負担行為による工事発注を行い、適正な工期を確保すると共に橋梁の長寿命化を図るものである。(当初) トンネル工事は、通行規制の影響や安全管理上の観点から一連の修繕工事を一体的に施工する必要があり、適正工期を確保するため、債務負担行為により実施したい。(追加) よって、債務負担行為を増額したい。
		補正後	平成30年度	195,000	25,000	195,000	220,000		
	計	補正前		2,255,000	1,197,500	2,255,000	3,452,500		
		補正後		3,395,000	1,185,500	3,395,000	4,580,500		