決算特別委員会部局別資料

（令和７年度歳入歳出決算）

農 政 水 産 部

目　　次

		頁
農政水産部決算事項別明細書	……	3
収入未済および不納欠損の状況	……	9
事業別繰越額および不用額の状況	……	11
繰越事業箇所別調	……	26
財産に関する調書	……	41

令和 7年度

農政水産部決算事項別明細書

歳　　入　　会計：01 一般会計　　（単位：円）

款	項	目	予算現額				調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計					
7 分担金及び負担金			4,616,376,000	637,234,000	0	5,253,610,000	5,253,371,409	5,253,371,409	0	0	
	1 分担金		2,371,472,000	257,210,000	0	2,628,682,000	2,628,442,688	2,628,442,688	0	0	
		1 農政水産業費分担金	2,371,472,000	257,210,000	0	2,628,682,000	2,628,442,688	2,628,442,688	0	0	
	2 負担金		2,244,904,000	380,024,000	0	2,624,928,000	2,624,928,721	2,624,928,721	0	0	
		4 農政水産業費負担金	2,244,904,000	380,024,000	0	2,624,928,000	2,624,928,721	2,624,928,721	0	0	
8 使用料及び手数料			16,472,000	△4,104,000	0	12,368,000	12,190,619	12,175,769	0	14,850	
	1 使用料		10,956,000	△3,780,000	0	7,176,000	7,152,849	7,137,999	0	14,850	
		8 農政水産業使用料	10,956,000	△3,780,000	0	7,176,000	7,152,849	7,137,999	0	14,850	
	2 手数料		5,516,000	△324,000	0	5,192,000	5,037,770	5,037,770	0	0	
		8 農政水産業手数料	5,516,000	△324,000	0	5,192,000	5,037,770	5,037,770	0	0	
9 国庫支出金			7,502,913,000	2,774,310,000	5,040,837,000	15,318,060,000	9,552,989,215	9,552,989,215	0	0	
	1 国庫負担金		4,730,332,000	2,302,795,000	4,058,556,000	11,091,683,000	6,285,793,689	6,285,793,689	0	0	
		6 農政水産業費国庫負担金	4,626,974,000	2,403,858,000	4,056,730,000	11,087,562,000	6,281,673,047	6,281,673,047	0	0	
		9 災害復旧費国庫負担金	103,358,000	△101,063,000	1,826,000	4,121,000	4,120,642	4,120,642	0	0	
	2 国庫補助金		2,764,473,000	454,299,000	982,281,000	4,201,053,000	3,241,888,506	3,241,888,506	0	0	

令和 7年度

農政水産部決算事項別明細書

歳　　入　　会計：01 一般会計　　（単位：円）

款	項	目	予算現額				調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計					
		8 農政水産業費国庫補助金	2,764,473,000	454,299,000	982,281,000	4,201,053,000	3,241,888,506	3,241,888,506	0	0	
	3 委託金		8,108,000	17,216,000	0	25,324,000	25,307,020	25,307,020	0	0	
		8 農政水産業費委託金	8,108,000	17,216,000	0	25,324,000	25,307,020	25,307,020	0	0	
10 財産収入			288,211,000	△40,229,000	0	247,982,000	254,469,624	254,298,624	0	171,000	
	1 財産運用収入		4,506,000	7,233,000	0	11,739,000	11,747,646	11,747,646	0	0	
		1 財産貸付収入	1,061,000	2,364,000	0	3,425,000	3,433,312	3,433,312	0	0	
		2 利子及び配当金	3,445,000	4,869,000	0	8,314,000	8,314,334	8,314,334	0	0	
	2 財産売払収入		283,705,000	△47,462,000	0	236,243,000	242,721,978	242,550,978	0	171,000	
		2 物品売払収入	9,807,000	△3,523,000	0	6,284,000	6,283,834	6,283,834	0	0	
		3 生産物売払収入	273,898,000	△43,939,000	0	229,959,000	236,438,144	236,267,144	0	171,000	
11 寄附金			1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	
	1 寄附金		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	
		7 農政水産業費寄附金	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	
12 繰入金			113,698,000	7,103,000	0	120,801,000	120,858,628	120,858,628	0	0	
	3 基金繰入金		113,698,000	7,103,000	0	120,801,000	120,858,628	120,858,628	0	0	

令和 7年度

農政水産部決算事項別明細書

歳　　入　　会計：01 一般会計　　（単位：円）

款	項	目	予算現額				調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計					
		33 農地中間管理事業推進基金繰入金	95,670,000	14,650,000	0	110,320,000	110,212,351	110,212,351	0	0	
		34 ふるさと・水と土保全基金繰入金	18,028,000	△7,547,000	0	10,481,000	10,646,277	10,646,277	0	0	
14 諸収入			762,553,000	△189,965,000	0	572,588,000	603,149,193	576,228,163	350,000	26,571,030	
	3 貸付金元利収入		383,857,000	△90,175,000	0	293,682,000	303,486,351	293,551,010	0	9,935,341	
		6 農政水産業貸付金元利収入	383,857,000	△90,175,000	0	293,682,000	303,486,351	293,551,010	0	9,935,341	
	4 受託事業収入		49,469,000	△15,687,000	0	33,782,000	32,999,759	32,999,759	0	0	
		8 農政水産業受託事業収入	49,469,000	△15,687,000	0	33,782,000	32,999,759	32,999,759	0	0	
	7 雑入		329,227,000	△84,103,000	0	245,124,000	266,663,083	249,677,394	350,000	16,635,689	
		3 雑入	329,227,000	△84,403,000	0	244,824,000	249,727,394	249,377,394	350,000	0	
		5 違約金及び延納利息	0	300,000	0	300,000	16,935,689	300,000	0	16,635,689	
計			13,301,223,000	3,184,349,000	5,040,837,000	21,526,409,000	15,798,028,688	15,770,921,808	350,000	26,756,880	

令和 7年度

農政水産部決算事項別明細書

歳　　出　　会計：01 一般会計　　（単位：円）

款	項	予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出額	流用増減額	計		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
9 農政水産業費		22,869,516,000	5,729,123,000	8,495,402,000	162,525	0	37,094,203,525	26,430,988,710	0	10,219,605,000	0	443,609,815	
	1 農業費	5,303,608,000	1,413,825,000	668,806,000	162,525	△3,206	7,386,398,319	5,598,955,270	0	1,659,376,000	0	128,067,049	
	2 畜産業費	2,395,498,000	128,503,000	230,153,000	0	0	2,754,154,000	2,350,745,545	0	120,500,000	0	282,908,455	
	3 農地費	13,988,075,000	4,344,981,000	7,583,694,000	0	3,206	25,916,753,206	17,538,958,539	0	8,357,681,000	0	20,113,667	
	4 水産業費	1,182,335,000	△158,186,000	12,749,000	0	0	1,036,898,000	942,329,356	0	82,048,000	0	12,520,644	
13 災害復旧費		126,840,000	△117,531,000	1,826,000	0	0	11,135,000	11,124,376	0	0	0	10,624	
	2 農政水産施設災害復旧費	126,840,000	△117,531,000	1,826,000	0	0	11,135,000	11,124,376	0	0	0	10,624	
計		22,996,356,000	5,611,592,000	8,497,228,000	162,525	0	37,105,338,525	26,442,113,086	0	10,219,605,000	0	443,620,439	

令和 7年度

農政水産部決算事項別明細書

歳　　入　　会計：16 沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計　　（単位：円）

款	項	目	予算現額				調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計					
1 繰入金			110,000	0	0	110,000	0	0	0	0	
	1 一般会計繰入金		110,000	0	0	110,000	0	0	0	0	
		1 一般会計繰入金	110,000	0	0	110,000	0	0	0	0	
2 繰越金			48,813,000	1,178,000	0	49,991,000	49,990,890	49,990,890	0	0	
	1 繰越金		48,813,000	1,178,000	0	49,991,000	49,990,890	49,990,890	0	0	
		1 繰越金	48,813,000	1,178,000	0	49,991,000	49,990,890	49,990,890	0	0	
3 諸収入			3,677,000	128,000	0	3,805,000	23,893,613	3,658,055	0	20,235,558	
	1 県預金利子		5,000	233,000	0	238,000	176,055	176,055	0	0	
		1 県預金利子	5,000	233,000	0	238,000	176,055	176,055	0	0	
	2 貸付金元利収入		3,542,000	10,000	0	3,552,000	23,101,588	3,452,000	0	19,649,588	
		1 沿岸漁業改善資金貸付金元利収入	3,542,000	10,000	0	3,552,000	23,101,588	3,452,000	0	19,649,588	
	3 雑入		130,000	△115,000	0	15,000	615,970	30,000	0	585,970	
		1 違約金及び延納利息	130,000	△115,000	0	15,000	615,970	30,000	0	585,970	
計			52,600,000	1,306,000	0	53,906,000	73,884,503	53,648,945	0	20,235,558	

令和 7年度

農政水産部決算事項別明細書

歳　　出　　会計：16 沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計　　（単位：円）

款	項	予算現額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出額	流用増減額	計		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1 農政水産業費		20,311,000	△10,000,000	0	0	0	10,311,000	84,326	0	0	0	10,226,674	
	1 沿岸漁業改善資金貸付事業費	20,311,000	△10,000,000	0	0	0	10,311,000	84,326	0	0	0	10,226,674	
3 予備費		32,289,000	11,306,000	0	0	0	43,595,000	0	0	0	0	43,595,000	
	1 予備費	32,289,000	11,306,000	0	0	0	43,595,000	0	0	0	0	43,595,000	
計		52,600,000	1,306,000	0	0	0	53,906,000	84,326	0	0	0	53,821,674	

収入未済および不納欠損の状況

（1）一般会計

科目			区分	収入未済額			債権の種類（消滅時効の期間）	不納欠損額	不納欠損処分の理由	備考
款	項	目		過年度分	現年度分	合計				
０８ 使用料及び手数料				円 14,850	0	円 14,850		円 0		
	０１ 使用料			14,850	0	14,850		0		
		０８ 農政水産業使用料		14,850	0	14,850		0		
			農業大学校	14,850	0	14,850	私債権(5年)	0		みらいの農業振興課
１０ 財産収入				円 0	171,000	円 171,000		円 0		
	０２ 財産売払収入			0	171,000	171,000		0		
		０３ 生産物売払収入		0	171,000	171,000		0		
			畜産技術振興センター	0	171,000	171,000	私債権(5年)	0		畜産課
１４ 諸収入				円 26,571,030	0	円 26,571,030		円 350,000		
	０３ 貸付金元利収入			9,935,341	0	9,935,341		0		
		０６ 農政水産業貸付金元利収入		9,935,341	0	9,935,341		0		
			農業改良資金	9,935,341	0	9,935,341	私債権(10年)	0		農政課

科目			区分	収入未済額			債権の種類（消滅時効の期間）	不納欠損額	不納欠損処分の理由	備考
款	項	目		過年度分	現年度分	合計				
	０７ 雑入			16,635,689	0	16,635,689		350,000		
		０３ 雑入		0	0	0		350,000		
			雑入	0	0	0	私債権（5年）	350,000	納入義務者が自己破産したため	みらいの農業振興課
		０５ 違約金及び延納利息		16,635,689	0	16,635,689		0		
			違約金及び延納利息	16,635,689	0	16,635,689	私債権（10年）	0		農政課
合計				26,585,880	171,000	26,756,880		350,000		

（２）沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計

科目			区分	収入未済額			債権の種類（消滅時効の期間）	不納欠損額	不納欠損処分の理由	備考
款	項	目		過年度分	現年度分	合計				
０３ 諸収入				円 19,729,111	506,447	円 20,235,558		円 0		
	０２ 貸付金元利収入			19,649,588	0	19,649,588		0		
		０１ 沿岸漁業改善資金貸付金元利収入		19,649,588	0	19,649,588		0		
			経営等改善資金	2,299,735	0	2,299,735	私債権（10年）	0		水産課
			青年漁業者等養成確保資金	17,349,853	0	17,349,853	私債権（10年）	0		水産課
	０３ 雑入			79,523	506,447	585,970		0		
		０１ 違約金及び延納利息		79,523	506,447	585,970		0		
			違約金	79,523	506,447	585,970	私債権（10年）	0		水産課
合計				19,729,111	506,447	20,235,558		0		

事業別繰越額および不用額の状況

会計：一般会計

（款） 農政水産業費　　（項） 農業費　　（目）農業総務費　　（単位：円）

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	不用理由等
職員費 （農政課・各農業農村振興事務所農産普及課）	1,265,357,000	1,261,862,276	0	3,494,724	
農政企画調整費	42,010,000	40,098,063	0	1,911,937	
技術会議費	2,644,000	2,115,847	0	528,153	
職員費（みらいの農業振興課）	387,752,000	386,942,454	0	809,546	
マーケティング戦略推進事業費	48,425,000	46,979,852	0	1,445,148	
地産地消推進・流通促進事業費	89,359,000	88,224,111	0	1,134,889	
計	1,835,547,000	1,826,222,603	0	9,324,397	

（款） 農政水産業費　　（項） 農業費　　（目）農業振興対策費　　（単位：円）

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	不用理由等
農業振興地域整備促進費	17,000	11,600	0	5,400	
農業委員会等運営連絡調整費	115,395,000	115,394,849	0	151	
農地流動化促進対策費	305,477,000	304,896,971	0	580,029	
しがの担い手育成総合事業費	216,407,000	210,305,314	0	6,101,686	負担金補助及び交付金：3,386,338円 ・新規就農者育成総合対策事業費補助金において、就農準備資金・経営開始資金の交付対象外となった者があったため。 ・経営発展支援事業において、入札実績による減のため。 ・サポート体制構築事業において、取組主体２者で事業量の減少があったため。 負担金補助及び交付金：2,115,607円 ・集落営農連携促進等事業費補助金において、助成対象者の事業の一部取りやめおよび入札実績による減のため。
経営所得安定対策等推進事業費	122,591,000	122,276,050	0	314,950	
中山間地域等直接支払交付金	340,574,794	340,351,330	0	223,464	
計	1,100,461,794	1,093,236,114	0	7,225,680	

（款） 農政水産業費　　（項） 農業費　　（目）経営構造対策費　　（単位：円）

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	不用理由等
都市農村交流対策事業費	10,408,000	10,043,921	0	364,079	
計	10,408,000	10,043,921	0	364,079	

（款） 農政水産業費　　（項） 農業費　　（目）農業金融対策費　　（単位：円）

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	不用理由等
農業近代化資金利子補給等事業費	5,988,000	5,704,821	0	283,179	
日本政策金融公庫資金利子補給等事業費	768,000	667,709	0	100,291	
就農支援資金貸付等事業費	267,000	236,543	0	30,457	
計	7,023,000	6,609,073	0	413,927	

（款） 農政水産業費　　（項） 農業費　　（目）農業改良普及費　　（単位：円）

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	不用理由等
普及事業運営費	32,185,000	31,065,890	0	1,119,110	
農業改良普及活動事業費	32,100,000	30,596,146	0	1,503,854	
計	64,285,000	61,662,036	0	2,622,964	

（款） 農政水産業費　　（項） 農業費　　（目）農作物対策費　　（単位：円）

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	不用理由等
産地競争力の強化対策費	1,532,021,000	895,274,923	559,376,000	77,370,077	負担金補助及び交付金：1,945,997円 ・産地競争力の強化対策事業費補助金において、入札実績による減のため。 負担金補助及び交付金：75,423,000円 ・産地競争力の強化対策事業費補助金（明許）および担い手確保・経営強化支援事業費補助金（明許）において、助成対象者による事業の取りやめおよび入札実績による減のため。
しがの水田フル活用総合対策事業	1,309,788,000	206,935,349	1,100,000,000	2,852,651	
農業機械効率利用対策費	1,575,000	1,393,829	0	181,171	
園芸特産振興対策費	75,179,000	72,552,834	0	2,626,166	
獣害対策推進プロジェクト事業費	21,069,000	19,021,177	0	2,047,823	
農水産物流通適正化事業費	164,000	38,570	0	125,430	
地域食品振興対策費	5,318,000	5,279,700	0	38,300	
近江米安全安心流通対策事業費	4,671,000	4,670,480	0	520	
計	2,949,785,000	1,205,166,862	1,659,376,000	85,242,138	

（款） 農政水産業費　　（項） 農業費　　（目）農業生産環境対策費　　（単位：円）

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	不用理由等
環境こだわり農業推進事業費	440,799,000	424,799,792	0	15,999,208	負担金補助及び交付金：13,699,030円 ・環境保全型農業直接支払交付金において、申請者による申請の取下げ等があったため。
農業生産環境対策事業費	6,927,000	6,191,811	0	735,189	
計	447,726,000	430,991,603	0	16,734,397	

（款） 農政水産業費　　（項） 農業費　　（目）農業協同組合指導費　　（単位：円）

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	不用理由等
検査費	3,123,000	2,951,099	0	171,901	
指導費	325,000	81,413	0	243,587	
活動推進費	1,236,000	1,065,515	0	170,485	
計	4,684,000	4,098,027	0	585,973	

（款） 農政水産業費　　（項） 農業費　　（目）農業共済団体指導費　　（単位：円）

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	不用理由等
指導監督費	202,000	116,700	0	85,300	
計	202,000	116,700	0	85,300	

農業技術振興センター

（款） 農政水産業費　　（項） 農業費　　（目）費　　（単位：円）

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	不用理由等
職員費（農業技術振興センター）	791,910,000	790,801,655	0	1,108,345	
管理運営費	94,510,525	91,915,595	0	2,594,930	
施設等整備費	30,344,000	30,263,720	0	80,280	
企画情報費	206,000	164,696	0	41,304	
試験研究調査指導費	25,295,000	24,439,985	0	855,015	
共同試験研究事業費	24,011,000	23,222,680	0	788,320	
計	966,276,525	960,808,331	0	5,468,194	
（項）農業費　合計	7,386,398,319	5,598,955,270	1,659,376,000	128,067,049	

（款） 農政水産業費　　（項） 畜産業費　　（目）畜産総務費　　（単位：円）

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	不用理由等
職員費（畜産課）	423,984,000	419,782,094	0	4,201,906	
畜産普及費	212,000	121,986	0	90,014	
畜産管理費	3,821,000	3,334,568	0	486,432	
計	428,017,000	423,238,648	0	4,778,352	

（款） 農政水産業費　　（項） 畜産業費　　（目）畜産振興費　　（単位：円）

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	不用理由等
畜産環境保全対策費	1,405,000	1,247,474	0	157,526	
畜産経営技術指導費	247,745,000	124,214,967	120,500,000	3,030,033	
家畜改良費	1,535,850	1,034,219	0	501,631	
畜産収益力強化対策事業費	531,340,000	300,932,240	0	230,407,760	負担金補助及び交付金：230,153,000円 ・申請者による申請の取下げがあったため。
肉用牛振興対策費	138,896,150	117,615,205	0	21,280,945	需用費：2,348,258円 備品購入費：6,931,470円 負担金補助及び交付金：11,868,447円 ・キャトル・ステーション運営事業において、子牛の導入頭数を減らしたため。
家畜畜産物流通対策費	168,902,000	165,795,827	0	3,106,173	
酪農振興対策費	10,749,000	10,472,747	0	276,253	
生乳流通品質改善対策費	62,000	3,966	0	58,034	
食肉流通機構整備推進費	644,831,000	643,890,270	0	940,730	
自給飼料生産総合振興対策費	1,677,000	1,118,392	0	558,608	
飼料生産流通対策費	1,081,000	1,025,900	0	55,100	
計	1,748,224,000	1,367,351,207	120,500,000	260,372,793	

（款） 農政水産業費　　（項） 畜産業費　　（目）家畜保健衛生費　　（単位：円）

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	不用理由等
家畜保健衛生所運営費	15,683,000	13,882,665	0	1,800,335	
家畜検査センター費	13,445,000	13,124,428	0	320,572	
家畜防疫費	21,916,000	19,143,087	0	2,772,913	
保健衛生費	5,576,000	5,220,561	0	355,439	
計	56,620,000	51,370,741	0	5,249,259	

畜産技術振興センター

（款） 農政水産業費　　（項） 畜産業費　　（目）費　　（単位：円）

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	不用理由等
職員費（畜産技術振興センター）	317,997,000	312,690,343	0	5,306,657	職員手当：4,490,804円 ・休日勤務手当の実績による減のため。
運営費	103,236,000	99,491,183	0	3,744,817	
育成牧場運営費	65,040,000	63,027,203	0	2,012,797	
試験研究調査費	34,105,000	32,955,545	0	1,149,455	
畜産技術指導事業費	915,000	620,675	0	294,325	
計	521,293,000	508,784,949	0	12,508,051	
（項）畜産業費　合計	2,754,154,000	2,350,745,545	120,500,000	282,908,455	

（款） 農政水産業費　　（項） 農地費　　（目）耕地総務費　　（単位：円）

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	不用理由等
職員費 （耕地課・農村振興課 ・各農業農村振興事務所田園振興課）	1,232,799,362	1,232,413,280	0	386,082	
耕地管理費	15,018,000	14,109,841	0	908,159	
アセットマネジメント推進対策費	63,223,000	61,903,861	1,253,000	66,139	
土地改良財産等対策費	1,904,000	1,903,900	0	100	
土地改良施設管理事業費	683,191,000	683,161,000	0	30,000	
ダム管理事業費	222,721,000	171,978,766	50,150,000	592,234	
ふるさと・水と土保全対策費	12,170,002	12,170,002	0	0	
計	2,231,026,364	2,177,640,650	51,403,000	1,982,714	

（款） 農政水産業費　　（項） 農地費　　（目）土地改良費　　（単位：円）

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	不用理由等
県営かんがい排水事業費	5,694,241,228	3,223,369,607	2,470,871,621	0	
県営経営体育成基盤整備事業費	3,501,957,235	1,664,140,215	1,837,817,020	0	
県営農道整備事業費	309,368,920	185,379,120	123,989,800	0	
県営中山間地域総合整備事業費	171,282,700	117,051,600	54,231,100	0	
県営みずすまし事業費	41,428,450	41,428,450	0	0	
団体営土地改良事業費	1,802,774,000	939,778,000	862,996,000	0	
団体営農村整備事業費	170,897,000	149,957,000	20,940,000	0	
単独小規模土地改良事業費	59,356,000	49,724,000	8,330,000	1,302,000	
農村環境保全推進事業費	14,837,000	13,769,761	0	1,067,239	
農業経営高度化支援事業費	139,965,000	139,478,000	487,000	0	
国営土地改良事業費負担金	4,074,443,000	4,074,442,543	0	457	
世代をつなぐ農村まるごと保全事業費	1,034,263,842	1,034,086,261	0	177,581	
農村地域再生可能エネルギー活用推進事業費	4,033,000	4,033,000	0	0	
土地改良費（工事雑費）	55,361,467	39,284,056	16,076,659	752	
土地改良費（事務雑費）	54,828,000	27,166,563	27,660,800	637	
計	17,129,036,842	11,703,088,176	5,423,400,000	2,548,666	

（款） 農政水産業費　　（項） 農地費　　（目）農地防災事業費　　（単位：円）

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	不用理由等
県営農地防災事業費	5,398,136,466	2,990,176,748	2,407,959,718	0	
団体営農地防災事業費	903,663,000	509,639,000	378,680,000	15,344,000	負担金補助及び交付金：15,344,000円 ・ため池耐震性評価の解析回数が想定を下回ったため。
県営地すべり防止対策事業費	181,091,953	110,368,753	70,723,200	0	
農地防災事業費（事務雑費）	31,765,060	15,233,803	16,530,700	557	
農地防災事業費（工事雑費）	31,480,521	22,495,989	8,984,382	150	
計	6,546,137,000	3,647,914,293	2,882,878,000	15,344,707	

（款） 農政水産業費　　（項） 農地費　　（目）農地調整費　　（単位：円）

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	不用理由等
農地関係事務費	10,553,000	10,315,420	0	237,580	
計	10,553,000	10,315,420	0	237,580	
（項）農地費　合計	25,916,753,206	17,538,958,539	8,357,681,000	20,113,667	

（款） 農政水産業費　　（項） 水産業費　　（目）水産業総務費　　（単位：円）

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	不用理由等
職員費（水産課）	168,657,000	167,855,563	0	801,437	
水産振興企画調査調整費	15,893,000	15,353,100	0	539,900	
水産金融対策費	41,539,000	41,304,986	0	234,014	
漁協経営基盤強化対策事業費	8,700,000	8,700,000	0	0	
計	234,789,000	233,213,649	0	1,575,351	

（款） 農政水産業費　　（項） 水産業費　　（目）水産業振興費　　（単位：円）

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	不用理由等
水産基盤整備事業費	23,731,000	23,370,246	0	360,754	
流通対策費	32,572,000	28,559,500	0	4,012,500	
資源管理体制高度化推進事業費	3,906,000	3,906,000	0	0	
水産有害生物対策事業費	24,770,000	24,454,781	0	315,219	
多様で豊かな湖づくり推進事業費	101,558,000	101,209,599	0	348,401	
養殖漁業振興事業費	8,211,000	7,528,371	0	682,629	
河川漁業振興費	4,067,000	4,065,790	0	1,210	
水産業改良普及事業費	122,580,000	51,989,480	70,138,000	452,520	
琵琶湖漁業再生ステップアッププロジェクト事業費	38,365,000	38,205,504	0	159,496	
計	359,760,000	283,289,271	70,138,000	6,332,729	

(款) 農政水産業費　(項) 水産業費　(目) 水産業協同組合指導費　(単位：円)

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	不用理由等
水産業協同組合指導費	317,000	43,610	0	273,390	
計	317,000	43,610	0	273,390	

(款) 農政水産業費　(項) 水産業費　(目) 漁業調整費　(単位：円)

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	不用理由等
漁業調整指導費	9,719,000	9,054,405	0	664,595	
計	9,719,000	9,054,405	0	664,595	

(款) 農政水産業費　(項) 水産業費　(目) 水産試験場費　(単位：円)

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	不用理由等
職員費（水産試験場）	254,093,000	253,503,389	0	589,611	
運営費	128,242,000	114,113,916	11,910,000	2,218,084	
試験研究調査費	22,924,000	22,232,830	0	691,170	
計	405,259,000	389,850,135	11,910,000	3,498,865	

(款) 農政水産業費　(項) 水産業費　(目) 養鱒場費　(単位：円)

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	不用理由等
養鱒事業費	25,444,000	25,320,000	0	124,000	
調査指導費	1,610,000	1,558,286	0	51,714	
計	27,054,000	26,878,286	0	175,714	
(項) 水産業費　合計	1,036,898,000	942,329,356	82,048,000	12,520,644	

(款) 災害復旧費　(項) 農政水産施設災害復旧費　(目) 農政水産施設災害復旧総務費　(単位：円)

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	不用理由等
職員費（農村振興課）	7,008,000	7,003,734	0	4,266	
計	7,008,000	7,003,734	0	4,266	

（款） 災害復旧費　　（項） 農政水産施設災害復旧費　　（目）農地災害復旧費　　（単位：円）

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	不用理由等
県営農地農業用施設災害復旧事業費	0	0	0	0	
団体営農地農業用施設災害復旧事業費	4,121,000	4,120,642	0	358	
農地災害復旧費（事務雑費）	6,000	0	0	6,000	
農地災害復旧費（工事雑費）	0	0	0	0	
計	4,127,000	4,120,642	0	6,358	
（項）農政水産施設災害復旧費　合計	11,135,000	11,124,376	0	10,624	

事業別繰越額および不用額の状況

会計：沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計

（款）農政水産業費　（項）沿岸漁業改善資金貸付事業費　（目）経営等改善資金貸付金　（単位：円）

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	不用理由等
経営等改善資金貸付事業	528,000	0	0	528,000	
計	528,000	0	0	528,000	

（款）農政水産業費　（項）沿岸漁業改善資金貸付事業費　（目）生活改善資金貸付金　（単位：円）

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	不用理由等
生活改善資金貸付金	215,000	0	0	215,000	
計	215,000	0	0	215,000	

（款）農政水産業費　（項）沿岸漁業改善資金貸付事業費　（目）青年漁業者等養成確保資金貸付金　（単位：円）

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	不用理由等
青年漁業者等養成確保資金貸付金	9,257,000	0	0	9,257,000	貸付金：9,257,000円 ・借入申請がなかったため。
計	9,257,000	0	0	9,257,000	

（款）農政水産業費　（項）沿岸漁業改善資金貸付事業費　（目）貸付事務費　（単位：円）

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	不用理由等
貸付事務費	311,000	84,326	0	226,674	
計	311,000	84,326	0	226,674	

（款）予備費　（項）予備費　（目）予備費　（単位：円）

事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	不用理由等
予備費	43,595,000	0	0	43,595,000	予備費：43,595,000円 ・予備費を充用する必要がなかったため。
計	43,595,000	0	0	43,595,000	
沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計　計	53,906,000	84,326	0	53,821,674	

繰越事業箇所別調

（款）農政水産業費　（項）農業費

（単位：円）

事業名	箇所名	事業概要	事業費（補助金）	支出済額	繰越額	繰越の理由
産地競争力の強化対策費	グリーン近江農業協同組合ほか３法人	農業用機械・産地基幹施設の導入	840,512,000	309,190,003	529,376,000	法人等の事業が、関係機関との調整に時日を要したため
	長浜市	農業用機械・施設の導入	30,000,000	0	30,000,000	市の事業が、地元との調整に時日を要したため
しがの水田フル活用総合対策事業費	農畜水産業者、農畜水産業者の組織する団体、県産食材取扱業者	生産性・品質の向上や県産食材の販路拡大等による事業強化	1,100,000,000	0	1,100,000,000	関係団体との調整に時日を要したため
計			1,970,512,000	309,190,003	1,659,376,000	

（款）農政水産業費　（項）畜産業費

（単位：円）

事業名	箇所名	事業概要	事業費（補助金）	支出済額	繰越額	繰越の理由
畜産経営技術指導費	各種協議会・組合・協会、その他知事が適当と認める団体	生産性向上等による経営強化・改善	120,500,000	0	120,500,000	関係団体との調整に時日を要したため
計			120,500,000	0	120,500,000	

（款）農政水産業費　（項）農地費

（単位：円）

事業名		箇所名	事業概要	事業費（補助金）	支出済額	繰越額	繰越の理由
アセットマネジメント推進対策費		計　１地区		15,184,000	13,931,000	1,253,000	
	アセットマネジメント管理対策費	雄琴・上仰木	地すべり標識補修工 調査・解析業務	15,184,000	13,931,000	1,253,000	標識設置および関係者との協議に時日を要したため
		小計　１地区		15,184,000	13,931,000	1,253,000	
ダム管理事業費		計　１地区		196,865,000	146,715,000	50,150,000	
		永源寺ダム	堤頂LED化整備工 たわみ計整備工	196,865,000	146,715,000	50,150,000	資材の調達に時日を要したため
		小計　１地区		196,865,000	146,715,000	50,150,000	

事業名		箇所名	事業概要	事業費 （補助金）	支出済額	繰越額	繰越の理由
県営かんがい排水事業費		計　３６地区		3,143,224,000	652,174,000	2,491,050,000	
	基幹水利施設整備	犬上南部（通常）	排水路工	231,000,000	143,614,000	87,386,000	地元との協議に時日を要したため
		湖東平野１期（通常）	揚水機整備工 用水路改修工	262,500,000	11,416,000	251,084,000	関係機関との協議に時日を要したため
		草津用水２期（二期）（通常）	揚水機場整備工 旧管安全対策業務	357,000,000	193,752,000	163,248,000	地元との協議に時日を要したため
		草津用水２期（二期）（国補正）	揚水機場整備工 用水管更新工	319,200,000	12,202,000	306,998,000	地元との協議に時日を要したため
		小計　４地区		1,169,700,000	360,984,000	808,716,000	
	基幹水利施設保全	日野川（通常）	水門施設整備工 揚水機場整備工	89,250,000	15,171,000	74,079,000	関係機関との協議に時日を要したため
		日野川（国補正）	水門施設整備工 揚水機場整備工	131,250,000	5,029,000	126,221,000	関係機関との協議に時日を要したため
		能登川（通常）	揚水機場整備工	18,214,000	698,000	17,516,000	工法の検討に時日を要したため
		姉川沿岸（通常）	頭首工改修工 既設管閉塞工	191,425,000	103,261,000	88,164,000	関係機関との協議に時日を要したため
		姉川沿岸（通常）	頭首工改修工 既設管閉塞工	7,024,000	3,783,000	3,241,000	関係機関との協議に時日を要したため
		姉川沿岸（国補正）	頭首工改修工 既設管閉塞工	5,063,000	200,000	4,863,000	関係機関との協議に時日を要したため
		姉川沿岸（国補正）	頭首工改修工 既設管閉塞工	185,000	8,000	177,000	関係機関との協議に時日を要したため
		守山南部（国補正）	揚水機場整備工 分水工	51,450,000	1,890,000	49,560,000	工法の検討に時日を要したため
		愛西西（通常）	排水路工	178,500,000	65,880,000	112,620,000	地元との協議に時日を要したため
		愛西西（国補正）	排水路工	246,750,000	10,072,000	236,678,000	地元との協議に時日を要したため
		山路川（通常）	排水路工	91,350,000	11,734,000	79,616,000	地元との協議に時日を要したため
		安曇川沿岸２期（通常）	トンネル改修工 頭首工ゲート改修工	10,500,000	6,742,000	3,758,000	地元との協議に時日を要したため
		安曇川沿岸２期（国補正）	トンネル改修工 頭首工ゲート改修工	50,402,000	2,012,000	48,390,000	地元との協議に時日を要したため
		野洲川下流主幹線（通常）	分水工施設改修工	89,250,000	3,317,000	85,933,000	工法の検討に時日を要したため
		野洲川下流主幹線（国補正）	分水工施設改修工	105,000,000	3,855,000	101,145,000	地元との協議に時日を要したため
		野洲川（通常）	測量調査設計業務	52,500,000	8,146,000	44,354,000	関係機関との協議に時日を要したため
		野洲川（国補正）	測量調査設計業務 水管理施設更新工	48,300,000	1,973,000	46,327,000	関係機関との協議に時日を要したため

事業名		箇所名	事業概要	事業費 （補助金）	支出済額	繰越額	繰越の理由
	基幹水利施設保全	第２大中の湖（通常）	測量試験業務 排水路工	35,700,000	4,892,000	30,808,000	工法の検討に時日を要したため
		第２大中の湖 （国補正）	排水路工	116,550,000	4,805,000	111,745,000	工法の検討に時日を要したため
		新旭（通常）	電気設備工	14,700,000	598,000	14,102,000	工法の検討に時日を要したため
		新旭（国補正）	電気設備工	73,500,000	3,024,000	70,476,000	工法の検討に時日を要したため
		長浜南部（通常）	送水施設更新工	53,550,000	20,258,000	33,292,000	地元との協議に時日を要したため
		守山幹線（通常）	送水管改修工	89,250,000	3,805,000	85,445,000	工法の検討に時日を要したため
		守山幹線（国補正）	送水管改修工	5,250,000	193,000	5,057,000	工法の検討に時日を要したため
		能登川通信（国補正）	水管理制御設備改修工	22,050,000	845,000	21,205,000	地元との協議に時日を要したため
		彦根中部通信 （国補正）	水管理制御設備改修工	18,270,000	691,000	17,579,000	地元との協議に時日を要したため
		天の川通信（国補正）	水管理制御設備改修工	19,530,000	775,000	18,755,000	地元との協議に時日を要したため
		姉川左岸通信 （国補正）	水管理制御設備改修工	9,450,000	376,000	9,074,000	地元との協議に時日を要したため
		長浜南部通信 （国補正）	水管理制御設備改修工	14,700,000	584,000	14,116,000	地元との協議に時日を要したため
		滋賀（機能保全10） （通常）	計画策定業務	79,826,000	3,011,000	76,815,000	工法の検討に時日を要したため
		滋賀（機能保全10） （通常）	計画策定業務	21,542,000	3,525,000	18,017,000	工法の検討に時日を要したため
		滋賀（機能保全10） （国補正）	計画策定業務	33,243,000	37,000	33,206,000	工法の検討に時日を要したため
		小計　３２地区		1,973,524,000	291,190,000	1,682,334,000	
県営経営体育成基盤整備事業費		計　　４５地区		2,080,928,000	221,820,000	1,859,108,000	
	経営体育成 （一般型）	愛東外（通常）	補償業務	4,397,000	4,131,000	266,000	境界確定に時日を要したため
		栗見出在家（競争力） （通常）	用水路工	13,274,000	2,193,000	11,081,000	地元との調整に時日を要したため
		栗見出在家 （耕作条件）（通常）	用水路工	25,996,000	7,268,000	18,728,000	地元との調整に時日を要したため
		小倉（通常）	用水路工	15,121,000	536,000	14,585,000	地下埋設物の処理検討に時日を要したため
		小倉（国補正）	用水路工	21,001,000	744,000	20,257,000	地下埋設物の処理検討に時日を要したため
		南三ツ谷（競争力） （通常）	排水路工	15,962,000	7,711,000	8,251,000	借地の調整に時日を要したため

事業名		箇所名	事業概要	事業費 （補助金）	支出済額	繰越額	繰越の理由
	経営体育成 （一般型）	南三ツ谷（耕作条件） （通常）	排水路工	136,503,000	32,886,000	103,617,000	借地の調整に時日を要したため
		南三ツ谷（耕作条件） （国補正）	排水路工	36,751,000	1,284,000	35,467,000	借地の調整に時日を要したため
		入江善積（通常）	用水路工	23,523,000	13,699,000	9,824,000	工法の検討に時日を要したため
		入江善積（国補正）	用水路工 道路工	147,001,000	5,554,000	141,447,000	工法の検討に時日を要したため
		野村（通常）	用水路工	15,121,000	557,000	14,564,000	通行規制の調整に時日を要したため
		野村 （国補正・ＴＰＰ）	用水路工	10,060,000	370,000	9,690,000	地元との調整に時日を要したため
		野村（国補正・ 食料安保・畑地化）	用水路工	21,442,000	789,000	20,653,000	地元との調整に時日を要したため
		横波（通常）	用水路工	14,072,000	3,652,000	10,420,000	地下埋設物の処理検討に時日を要したため
		横波 （国補正・ＴＰＰ）	用水路工	27,301,000	1,005,000	26,296,000	借地の調整に時日を要したため
		梅原（国補正）	用水路工	55,651,000	2,039,000	53,612,000	通行規制の調整に時日を要したため
		秦荘１期（競争力） （通常）	測量設計業務	21,423,000	5,483,000	15,940,000	工法の検討に時日を要したため
		秦荘１期（耕作条件） （通常）	用水路工	63,001,000	2,367,000	60,634,000	通行規制の調整に時日を要したため
		秦荘１期（国補正・ 食料安保・省力化）	用水路工 測量設計業務	136,501,000	5,186,000	131,315,000	通行規制の調整に時日を要したため
		秦荘１期（耕作条件） （国補正）	用水路工	21,001,000	735,000	20,266,000	通行規制の調整に時日を要したため
		愛知川１期（競争力） （通常）	測量設計業務	15,122,000	6,251,000	8,871,000	工法の検討に時日を要したため
		愛知川１期 （耕作条件）（通常）	用水路工	94,501,000	3,509,000	90,992,000	通行規制の調整に時日を要したため
		愛知川１期（国補正）	測量設計業務	26,553,000	928,000	25,625,000	通行規制の調整に時日を要したため
		愛知川１期（国補正・ 食料安保・省力化）	用水路工 測量設計業務	88,948,000	3,377,000	85,571,000	通行規制の調整に時日を要したため
		愛知川１期（耕作 条件）（国補正）	用水路工	21,001,000	735,000	20,266,000	通行規制の調整に時日を要したため
		川上（通常）	用水路工 測量設計業務	20,860,000	3,399,000	17,461,000	通行規制の調整に時日を要したため
		川上（国補正）	用水路工 測量設計業務	94,502,000	3,520,000	90,982,000	通行規制の調整に時日を要したため
		常盤北（通常）	排水路工	15,121,000	2,676,000	12,445,000	資材の調達に時日を要したため
		常盤北（国補正・ 食料安保・畑地化）	排水路工	105,001,000	3,546,000	101,455,000	地元との調整に時日を要したため

事業名		箇所名	事業概要	事業費 （補助金）	支出済額	繰越額	繰越の理由
	経営体育成 （一般型）	今津東部（通常）	測量設計業務	10,501,000	347,000	10,154,000	地元との調整に時日を要したため
		今津東部（国補正）	測量設計業務	42,001,000	1,548,000	40,453,000	地元との調整に時日を要したため
		小計　３１地区		1,359,213,000	128,025,000	1,231,188,000	
	経営体育成 （面的集積型）	六地蔵 （国補正・ＴＰＰ）	暗渠排水工 調査設計業務	18,901,000	639,000	18,262,000	通行規制の調整に時日を要したため
		小脇（通常）	ほ場整備工	28,434,000	5,357,000	23,077,000	地下埋設物の処理検討に時日を要したため
		小脇（国補正・農業構造転換集中対策）	用水路工 ほ場整備工	157,501,000	5,970,000	151,531,000	地下埋設物の処理検討に時日を要したため
		馬場・山寺（通常）	実施計画業務	41,930,000	13,182,000	28,748,000	設計の検討に時日を要したため
		馬場・山寺（国補正）	ほ場整備工	105,001,000	3,889,000	101,112,000	通行規制の調整に時日を要したため
		馬場・山寺（国補正）	ほ場整備工 測量設計業務	63,002,000	2,129,000	60,873,000	通行規制の調整に時日を要したため
		井之口（通常）	ほ場整備工	23,472,000	13,501,000	9,971,000	工法の検討に時日を要したため
		井之口（国補正）	ほ場整備工	57,979,000	2,132,000	55,847,000	設計の検討に時日を要したため
		井之口（国補正・ 食料安保・畑地化）	実施計画業務	5,022,000	185,000	4,837,000	地元との調整に時日を要したため
		上安曇Ｉ期（通常）	調査設計業務	25,622,000	19,137,000	6,485,000	地元との調整に時日を要したため
		上安曇Ｉ期（国補正）	ほ場整備工	35,278,000	1,225,000	34,053,000	地元との調整に時日を要したため
		上安曇Ｉ期（国補正・農業構造転換集中対策）	ほ場整備工	131,222,000	16,142,000	115,080,000	地元との調整に時日を要したため
		和野（通常）	調査設計業務	12,600,000	9,718,000	2,882,000	地元との協議に時日を要したため
		和野（国補正・ 食料安保・省力化）	測量設計業務	15,751,000	589,000	15,162,000	地元との調整に時日を要したため
		小計　１４地区		721,715,000	93,795,000	627,920,000	
県営農道整備事業費		計　　３地区		168,565,000	44,158,000	124,407,000	
	農道整備	湖東彦根（通常）	橋梁修繕工	81,065,000	23,957,000	57,108,000	関係機関との協議に時日を要したため
		小計　１地区		81,065,000	23,957,000	57,108,000	

事業名		箇所名	事業概要	事業費 (補助金)	支出済額	繰越額	繰越の理由
	農村整備	鹿深２（通常）	道路改修工	59,780,000	18,961,000	40,819,000	地元との調整に時日を要したため
		鹿深２（国補正）	道路改修工	27,720,000	1,240,000	26,480,000	地元との調整に時日を要したため
		小計　２地区		87,500,000	20,201,000	67,299,000	
県営中山間地域総合整備事業費		計　　３地区		71,850,000	17,462,000	54,388,000	
	総合整備	杉野（通常）	用水路工 排水路工	4,650,000	216,000	4,434,000	関連工事との調整に時日を要したため
		杉野（国補正）	用水路工 排水路工	9,450,000	411,000	9,039,000	借地の調整に時日を要したため
		小計　２地区		14,100,000	627,000	13,473,000	
	農地環境整備	杉山(通常)	暗渠排水工 換地業務	57,750,000	16,835,000	40,915,000	工法の検討に時日を要したため
		小計　１地区		57,750,000	16,835,000	40,915,000	
団体営土地改良事業費		計　　８６地区		911,621,000	46,935,000	864,686,000	
	団体営かんがい排水事業	彦根中部	用水路改修工	25,371,000	68,000	25,303,000	団体の事業が、資材の調達に時日を要し遅延したため
		小計　１地区		25,371,000	68,000	25,303,000	
	農業水路等長寿命化事業	野洲川５	揚水機場改修工	4,107,000	783,000	3,324,000	団体の事業が、資材の調達に時日を要し遅延したため
		三大寺	用水路改修工	10,966,000	9,056,000	1,910,000	市の事業が、地元との協議に時日を要し遅延したため
		北山田１	取水井改修工	18,164,000	145,000	18,019,000	団体の事業が、設計の検討に時日を要し遅延したため
		北山田２	取水井改修工	40,841,000	328,000	40,513,000	団体の事業が、設計の検討に時日を要し遅延したため
		小浜	用水路改修工	38,712,000	217,000	38,495,000	団体の事業が、関係機関との協議に時日を要し遅延したため
		野洲川７	用水路改修工	5,162,000	29,000	5,133,000	団体の事業が、関係機関との協議に時日を要し遅延したため
		岡山揚水機場	揚水機場改修工	1,882,000	1,298,000	584,000	団体の事業が、地元との協議に時日を要し遅延したため
		日野３	揚水機場改修工	1,112,000	6,000	1,106,000	町の事業が、資材の調達に時日を要し遅延したため
		湖東６	測量設計業務	258,000	2,000	256,000	団体の事業が、地元との協議に時日を要し遅延したため
		愛東５	測量設計業務	4,521,000	4,040,000	481,000	団体の事業が、地元との協議に時日を要し遅延したため
		松原７	揚水機場改修工	21,936,000	122,000	21,814,000	団体の事業が、地元との協議に時日を要し遅延したため

事業名		箇所名	事業概要	事業費 （補助金）	支出済額	繰越額	繰越の理由
	農業水路等長寿命化事業	上寺	測量設計業務	8,242,000	4,635,000	3,607,000	市の事業が、関係機関との協議に時日を要し遅延したため
		三大寺（国補正）	用水路改修工	13,571,000	91,000	13,480,000	市の事業が、地元との協議に時日を要し遅延したため
		野洲川６（国補正）	電気設備改修工	12,925,000	87,000	12,838,000	団体の事業が、資材の調達に時日を要し遅延したため
		吉永（国補正）	揚水機場改修工	14,540,000	97,000	14,443,000	団体の事業が、地元との協議に時日を要し遅延したため
		北山田１（国補正）	取水井改修工	14,346,000	96,000	14,250,000	団体の事業が、設計の検討に時日を要し遅延したため
		北山田２（国補正）	取水井改修工	32,312,000	217,000	32,095,000	団体の事業が、地元との協議に時日を要し遅延したため
		北山田４（国補正）	揚水機場改修工	29,081,000	195,000	28,886,000	団体の事業が、関係機関との協議に時日を要し遅延したため
		中島２（国補正）	揚水機場改修工	6,462,000	43,000	6,419,000	団体の事業が、関係機関との協議に時日を要し遅延したため
		南庄（国補正）	用水路改修工	4,200,000	28,000	4,172,000	市の事業が、地元との協議に時日を要し遅延したため
		上仰木（国補正）	用水路改修工	2,455,000	16,000	2,439,000	市の事業が、地元との協議に時日を要し遅延したため
		日野川その４（国補正）	揚水機場改修工	8,013,000	54,000	7,959,000	団体の事業が、地元との協議に時日を要し遅延したため
		山上３（国補正）	用水路改修工	10,443,000	65,000	10,378,000	団体の事業が、地元との協議に時日を要し遅延したため
		馬淵３（国補正）	用水路改修工	9,370,000	63,000	9,307,000	団体の事業が、地元との協議に時日を要し遅延したため
		桐原馬淵Ⅱ期（国補正）	用水路改修工	4,523,000	30,000	4,493,000	団体の事業が、地元との協議に時日を要し遅延したため
		東近江３（国補正）	排水路改修工	54,931,000	369,000	54,562,000	市の事業が、関係機関との協議に時日を要し遅延したため
		大中北部用水（国補正）	揚水機場改修工	6,333,000	42,000	6,291,000	団体の事業が、資材の調達に時日を要し遅延したため
		日野３（国補正）	揚水機場改修工	3,759,000	23,000	3,736,000	町の事業が、資材の調達に時日を要し遅延したため
		湖東６（国補正）	用水路改修工	13,959,000	94,000	13,865,000	団体の事業が、地元との協議に時日を要し遅延したため
		愛東５（国補正）	測量設計業務 用水路改修工	13,019,000	81,000	12,938,000	団体の事業が、地元との協議に時日を要し遅延したため
		安土５（国補正）	除塵機改修工	12,925,000	87,000	12,838,000	団体の事業が、設計の検討に時日を要し遅延したため
		加茂（国補正）	用水路改修工	3,554,000	24,000	3,530,000	団体の事業が、地元との協議に時日を要し遅延したため
		大中東部２（国補正）	排水路改修工	7,755,000	52,000	7,703,000	団体の事業が、資材の調達に時日を要し遅延したため
		愛知川沿岸４（国補正）	除塵機改修工 用水路改修工	6,462,000	43,000	6,419,000	団体の事業が、設計の検討に時日を要し遅延したため

事業名		箇所名	事業概要	事業費 （補助金）	支出済額	繰越額	繰越の理由
	農業水路等長寿命化事業	愛東６（国補正）	測量設計業務 用水路改修工	29,938,000	186,000	29,752,000	団体の事業が、地元との協議に時日を要し遅延したため
		石畑２（国補正）	測量設計業務 揚水機場改修工	14,217,000	95,000	14,122,000	町の事業が、関係機関との協議に時日を要し遅延したため
		堂谷（国補正）	取水堰改修工	12,925,000	87,000	12,838,000	市の事業が、関係機関との協議に時日を要し遅延したため
		小田（国補正）	用水路改修工	7,755,000	52,000	7,703,000	市の事業が、関係機関との協議に時日を要し遅延したため
		須川（国補正）	取水井設置工	9,047,000	61,000	8,986,000	市の事業が、地元との協議に時日を要し遅延したため
		湖北琵琶湖送水管（国補正）	用水路改修工	1,158,000	6,000	1,152,000	団体の事業が、資材の調達に時日を要し遅延したため
		上寺（国補正）	測量設計業務 用水路改修工	6,462,000	43,000	6,419,000	市の事業が、関係機関との協議に時日を要し遅延したため
		山中（国補正）	用水路改修工	4,525,000	28,000	4,497,000	団体の事業が、関係機関との協議に時日を要し遅延したため
		石田川１（国補正）	監視装置改修工	10,442,000	64,000	10,378,000	団体の事業が、地元との協議に時日を要し遅延したため
		小計　４３地区		537,310,000	23,180,000	514,130,000	
	農業水利施設保全合理化事業	土山幹線	機能保全計画策定業務	9,605,000	35,000	9,570,000	団体の事業が、地元との協議に時日を要し遅延したため
		野洲幹線	機能保全計画策定業務	10,036,000	37,000	9,999,000	団体の事業が、地元との協議に時日を要し遅延したため
		愛知川分水工５	計画策定業務	10,037,000	37,000	10,000,000	団体の事業が、関係機関との協議に時日を要し遅延したため
		米原	地図データ化業務	7,918,000	1,861,000	6,057,000	市の事業が、関係機関との協議に時日を要し遅延したため
		天の川沿岸２	水利用調査業務	6,955,000	25,000	6,930,000	団体の事業が、関係機関との協議に時日を要し遅延したため
		長南送水	機能保全計画策定業務	8,611,000	31,000	8,580,000	団体の事業が、関係機関との協議に時日を要し遅延したため
		大原貯水池３－１（国補正）	機能保全計画策定業務	5,018,000	18,000	5,000,000	団体の事業が、地元との協議に時日を要し遅延したため
		大原貯水池３－２（国補正）	機能保全計画策定業務	8,030,000	30,000	8,000,000	団体の事業が、地元との協議に時日を要し遅延したため
		東寺（国補正）	機能保全計画策定業務	8,030,000	30,000	8,000,000	市の事業が、地元との協議に時日を要し遅延したため
		野洲幹線２（国補正）	計画策定業務	8,030,000	30,000	8,000,000	団体の事業が、関係機関との協議に時日を要し遅延したため
		北山田畑地揚水機（国補正）	機能保全計画策定業務	8,030,000	30,000	8,000,000	団体の事業が、関係機関との協議に時日を要し遅延したため
		南津田・船木１（国補正）	機能保全計画策定業務	10,037,000	37,000	10,000,000	団体の事業が、地元との協議に時日を要し遅延したため
		南津田・船木２（国補正）	機能保全計画策定業務	3,010,000	10,000	3,000,000	団体の事業が、地元との協議に時日を要し遅延したため

事業名		箇所名	事業概要	事業費 （補助金）	支出済額	繰越額	繰越の理由
	農業水利施設保全合理化事業	愛知川分水工６ （国補正）	計画策定業務	8,030,000	30,000	8,000,000	団体の事業が、設計の検討に時日を要し遅延したため
		愛知川沿岸通信 （国補正）	計画策定業務	8,030,000	30,000	8,000,000	団体の事業が、関係機関との協議に時日を要し遅延したため
		長浜南部２（国補正）	機能保全計画策定業務	9,033,000	33,000	9,000,000	団体の事業が、関係機関との協議に時日を要し遅延したため
		長浜南部３（国補正）	機能保全計画策定業務	8,030,000	30,000	8,000,000	団体の事業が、関係機関との協議に時日を要し遅延したため
		長浜南部４（国補正）	機能保全計画策定業務	8,030,000	30,000	8,000,000	団体の事業が、関係機関との協議に時日を要し遅延したため
		安曇川沿岸４－２ （国補正）	機能保全計画策定業務	8,030,000	30,000	8,000,000	団体の事業が、関係機関との協議に時日を要し遅延したため
		安曇川沿岸４－３ （国補正）	機能保全計画策定業務	4,818,000	18,000	4,800,000	団体の事業が、関係機関との協議に時日を要し遅延したため
		安曇川沿岸４－４ （国補正）	機能保全計画策定業務	4,476,000	16,000	4,460,000	団体の事業が、関係機関との協議に時日を要し遅延したため
		木津（国補正）	機能保全計画策定業務	7,025,000	25,000	7,000,000	市の事業が、関係機関との協議に時日を要し遅延したため
		小計　２２地区		168,849,000	2,453,000	166,396,000	
	団体営農道整備事業	日野	農道整備付帯工	19,686,000	1,857,000	17,829,000	町の事業が、地元との調整に時日を要し遅延したため
		日野（国補正）	農道整備付帯工	19,687,000	130,000	19,557,000	町の事業が、地元との調整に時日を要し遅延したため
		甲賀１（国補正）	橋梁点検業務	6,022,000	15,000	6,007,000	市の事業が、地元との調整に時日を要し遅延したため
		甲賀２（国補正）	橋梁点検業務	6,022,000	15,000	6,007,000	市の事業が、地元との調整に時日を要し遅延したため
		岩根西部１（国補正）	実施計画策定業務	7,026,000	18,000	7,008,000	市の事業が、地元との調整に時日を要し遅延したため
		岩根西部２（国補正）	実施計画策定業務	6,022,000	15,000	6,007,000	市の事業が、地元との調整に時日を要し遅延したため
		岩根西部３（国補正）	実施計画策定業務	6,022,000	15,000	6,007,000	市の事業が、地元との調整に時日を要し遅延したため
		岩根西部４（国補正）	実施計画策定業務	6,022,000	15,000	6,007,000	市の事業が、地元との調整に時日を要し遅延したため
		小計　８地区		76,509,000	2,080,000	74,429,000	

事業名		箇所名	事業概要	事業費 （補助金）	支出済額	繰越額	繰越の理由
	団体営農業基盤整備促進事業	湖北	区画拡大工	17,063,000	11,586,000	5,477,000	団体の事業が、計画の見直しに時日を要し遅延したため
		野村５	暗渠排水工	10,612,000	1,128,000	9,484,000	団体の事業が、計画の見直しに時日を要し遅延したため
		平田	区画整理工	9,693,000	4,622,000	5,071,000	団体の事業が、計画の見直しに時日を要し遅延したため
		山中	土層改良工	3,481,000	1,405,000	2,076,000	団体の事業が、計画の見直しに時日を要し遅延したため
		加茂町２（国補正）	暗渠排水工	5,687,000	38,000	5,649,000	団体の事業が、計画の見直しに時日を要し遅延したため
		弓削（国補正）	区画整理工	4,200,000	28,000	4,172,000	団体の事業が、計画の見直しに時日を要し遅延したため
		長田２（国補正）	法面補強工	6,333,000	42,000	6,291,000	団体の事業が、計画の見直しに時日を要し遅延したため
		平田（国補正）	農業用水施設整備工	12,547,000	84,000	12,463,000	団体の事業が、計画の見直しに時日を要し遅延したため
		喜多（国補正）	揚水機整備工	17,448,000	117,000	17,331,000	団体の事業が、計画の見直しに時日を要し遅延したため
		佐久良（国補正）	農道舗装工	7,333,000	45,000	7,288,000	町の事業が、計画の見直しに時日を要し遅延したため
		寺久保（国補正）	果樹棚整備工	1,107,000	5,000	1,102,000	団体の事業が、計画の見直しに時日を要し遅延したため
		滋賀県域（国補正）	ＲＫＴ基地設置工	8,078,000	54,000	8,024,000	団体の事業が、計画の見直しに時日を要し遅延したため
		小計　１２地区		103,582,000	19,154,000	84,428,000	
団体営農村整備事業費		計　　２地区		25,462,000	4,518,000	20,944,000	
	農業集落排水事業	西桜谷第４	機能強化工	9,700,000	96,000	9,604,000	町の事業が、計画の見直しに時日を要し遅延したため
		原第３	機能強化工	15,762,000	4,422,000	11,340,000	町の事業が、計画の見直しに時日を要し遅延したため
		小計　２地区		25,462,000	4,518,000	20,944,000	
単独小規模土地改良事業費		計　　７地区		8,354,000	24,000	8,330,000	
	土地改良施設整備	地子原２	土地改良施設改修工	1,490,000	9,000	1,481,000	市の事業が、地元との調整に時日を要し遅延したため
		彦根中部	土地改良施設改修工	4,343,000	0	4,343,000	団体の事業が、施工調整に時日を要し遅延したため
		あいば	土地改良施設改修工	617,000	4,000	613,000	団体の事業が、地元との調整に時日を要し遅延したため
		常磐木	土地改良施設改修工	540,000	3,000	537,000	団体の事業が、地元との調整に時日を要し遅延したため
		穴村	土地改良施設改修工	371,000	2,000	369,000	団体の事業が、地元との調整に時日を要し遅延したため

事業名		箇所名	事業概要	事業費 （補助金）	支出済額	繰越額	繰越の理由
	土地改良施設整備	北山田	土地改良施設改修工	482,000	3,000	479,000	団体の事業が、地元との調整に時日を要し遅延したため
		志那	土地改良施設改修工	511,000	3,000	508,000	団体の事業が、地元との調整に時日を要し遅延したため
		小計　７地区		8,354,000	24,000	8,330,000	
農業経営高度化支援事業費		計　　１地区		13,948,000	13,461,000	487,000	
	経営体育成基盤整備促進事業（促進費）	新保	農地集積業務	13,948,000	13,461,000	487,000	市の事業が、地元との調整に時日を要し遅延したため
		小計　１地区		13,948,000	13,461,000	487,000	
県営農地防災事業費		計　　５５地区		2,927,365,000	494,847,000	2,432,518,000	
	ため池等整備	西ノ飼戸池（通常）	ため池改修工	14,851,000	3,532,000	11,319,000	地元との協議に時日を要したため
		西ノ飼戸池（国補正）	ため池改修工	58,962,000	2,090,000	56,872,000	関係機関との協議に時日を要したため
		八反池（通常）	ため池改修工	4,200,000	145,000	4,055,000	境界確定に時日を要したため
		八反池（国補正）	ため池改修工	131,250,000	4,908,000	126,342,000	境界確定に時日を要したため
		東野溜（通常）	ため池改修工	15,736,000	8,029,000	7,707,000	礫の除去に時日を要したため
		東野溜（国補正）	ため池改修工	63,000,000	2,436,000	60,564,000	関係機関との協議に時日を要したため
		深谷下溜（通常）	ため池改修工	16,825,000	7,969,000	8,856,000	岩地盤掘削に時日を要したため
		深谷下溜（国補正）	ため池改修工	44,100,000	1,663,000	42,437,000	地元との協議に時日を要したため
		沢池（国補正）	ため池改修工	40,425,000	10,388,000	30,037,000	地元との協議に時日を要したため
		瓢箪池（国補正）	ため池改修工	3,150,000	111,000	3,039,000	計画変更に時日を要したため
		淡海２期（通常）	隧道改修工	30,450,000	27,736,000	2,714,000	関係機関との協議に時日を要したため
		淡海２期（国補正）	隧道改修工	14,700,000	504,000	14,196,000	関係機関との協議に時日を要したため
		南ヶ谷池（通常）	ため池改修工	25,200,000	1,116,000	24,084,000	相続登記に時日を要したため
		南ヶ谷池（国補正）	ため池改修工	155,400,000	5,801,000	149,599,000	設計の見直しに時日を要したため
		宮池（通常）	ため池改修工	23,100,000	9,154,000	13,946,000	境界確定に時日を要したため
		宮池（国補正）	ため池改修工	63,000,000	2,420,000	60,580,000	境界確定に時日を要したため

事業名		箇所名	事業概要	事業費 （補助金）	支出済額	繰越額	繰越の理由
	ため池等整備	上ノ池（通常）	ため池改修工	1,160,000	632,000	528,000	設計変更に時日を要したため
		上ノ池（国補正）	ため池改修工	94,500,000	3,635,000	90,865,000	設計変更に時日を要したため
		姥ヶ谷池（国補正）	ため池改修工	66,649,000	3,407,000	63,242,000	設計変更に時日を要したため
		尼子池（国補正）	ため池改修工	93,030,000	24,203,000	68,827,000	境界確定に時日を要したため
		神戸溜（国補正）	ため池改修工	52,500,000	1,979,000	50,521,000	地元との協議に時日を要したため
		三谷・奥出ため池 （通常）	ため池改修工	11,550,000	8,908,000	2,642,000	地元との協議に時日を要したため
		三谷・奥出ため池 （国補正）	ため池改修工	84,000,000	3,271,000	80,729,000	地元との協議に時日を要したため
		月輪大池（通常）	ため池改修工	18,900,000	5,003,000	13,897,000	地元との協議に時日を要したため
		田代ヶ池（国補正）	ため池改修工	14,870,000	527,000	14,343,000	地元との協議に時日を要したため
		小計　２５地区		1,141,508,000	139,567,000	1,001,941,000	
	用排水施設整備	安食川Ⅱ期（通常）	排水路工	186,213,000	28,109,000	158,104,000	相続登記に時日を要したため
		安食川Ⅱ期（国補正）	排水路工	686,000	25,000	661,000	相続登記に時日を要したため
		大井川１期（通常）	設計業務 排水路工	97,061,000	22,019,000	75,042,000	関係機関との協議に時日を要したため
		大井川１期（国補正）	排水路工	136,500,000	5,398,000	131,102,000	地元との協議に時日を要したため
		水茎東部（通常）	鋼矢板護岸工 排水路実施設計業務	159,553,000	63,771,000	95,782,000	地元との協議に時日を要したため
		水茎東部（国補正）	鋼矢板護岸工	126,000,000	4,874,000	121,126,000	地元との協議に時日を要したため
		入江干拓Ⅲ期（通常）	箱型函渠工	65,088,000	35,767,000	29,321,000	関係機関との協議に時日を要したため
		入江干拓Ⅲ期 （国補正）	箱型函渠工 盛土工	49,350,000	1,901,000	47,449,000	関係機関との協議に時日を要したため
		入江Ｖ期（通常）	排水機整備工	50,400,000	4,032,000	46,368,000	設計変更に時日を要したため
		入江Ｖ期（国補正）	排水機整備工	68,250,000	2,574,000	65,676,000	関係機関との協議に時日を要したため
		早崎内湖東部（通常）	ゲート改修工	5,250,000	198,000	5,052,000	地元との協議に時日を要したため
		早崎内湖東部 （国補正）	ゲート改修工	3,150,000	118,000	3,032,000	地元との協議に時日を要したため
		青井川（通常）	換地業務 測量設計業務	67,200,000	25,514,000	41,686,000	関係機関との協議に時日を要したため

事業名		箇所名	事業概要	事業費 （補助金）	支出済額	繰越額	繰越の理由
	用排水施設整備	青井川（国補正）	仮設道路工	26,250,000	900,000	25,350,000	地元との協議に時日を要したため
		小計　１４地区		1,040,951,000	195,200,000	845,751,000	
	特定農業用管水路等特別対策	草津用水湖辺（通常）	管路工	74,550,000	16,181,000	58,369,000	関係機関との協議に時日を要したため
		草津用水湖辺 （国補正）	管路工 実施設計業務	157,500,000	5,816,000	151,684,000	関係機関との協議に時日を要したため
		能登川幹線１期 （通常）	設計業務 用水路工	72,450,000	16,892,000	55,558,000	地元との協議に時日を要したため
		能登川幹線１期 （国補正）	用水路工	25,200,000	918,000	24,282,000	地元との協議に時日を要したため
		加茂（通常）	管水路工	34,650,000	8,869,000	25,781,000	関係機関との協議に時日を要したため
		加茂（国補正）	管水路工	46,200,000	1,683,000	44,517,000	地元との協議に時日を要したため
		小計　６地区		410,550,000	50,359,000	360,191,000	
	農業用河川工作物応急対策	鴨川（通常）	頭首工改修工	42,000,000	9,435,000	32,565,000	境界確定に時日を要したため
		佐山頭首工（通常）	頭首工改修工	84,000,000	45,343,000	38,657,000	境界確定に時日を要したため
		佐山頭首工（国補正）	頭首工改修工	73,500,000	2,808,000	70,692,000	地元との協議に時日を要したため
		安曇川（通常）	床止工改修工	45,150,000	33,724,000	11,426,000	地元との協議に時日を要したため
		安曇川（国補正）	床止工改修工	31,500,000	1,079,000	30,421,000	地元との協議に時日を要したため
		小計　５地区		276,150,000	92,389,000	183,761,000	
	調査計画事業	滋賀16期（通常）	調査測量設計業務	15,111,000	6,450,000	8,661,000	地元との協議に時日を要したため
		滋賀16期（国補正）	調査測量設計業務	6,008,000	6,000	6,002,000	地元との協議に時日を要したため
		滋賀17期（通常）	調査測量設計業務	25,072,000	2,321,000	22,751,000	地元との協議に時日を要したため
		滋賀18期（通常）	監視・管理体制強化業務	10,012,000	7,911,000	2,101,000	地元との協議に時日を要したため
		滋賀19期（通常）	監視・管理体制強化業務	2,003,000	644,000	1,359,000	地元との協議に時日を要したため
		小計　５地区		58,206,000	17,332,000	40,874,000	

事業名		箇所名	事業概要	事業費 (補助金)	支出済額	繰越額	繰越の理由
団体営農地防災事業費		計　１７地区		423,608,000	44,928,000	378,680,000	
	調査計画事業	野洲６期	計画策定業務	25,050,000	93,000	24,957,000	市の事業が、計画の見直しに時日を要し遅延したため
		雁ヶ谷池	耐震調査業務	41,308,000	154,000	41,154,000	町の事業が、計画の見直しに時日を要し遅延したため
		日夏	計画策定業務	9,535,000	3,434,000	6,101,000	団体の事業が、計画の見直しに時日を要し遅延したため
		大津13期（国補正）	計画策定業務 豪雨耐性評価業務	45,168,000	168,000	45,000,000	市の事業が、地元との調整に時日を要し遅延したため
		草津３期（国補正）	耐震調査業務	12,045,000	45,000	12,000,000	市の事業が、計画の見直しに時日を要し遅延したため
		甲賀12（国補正）	耐震調査業務	53,198,000	198,000	53,000,000	市の事業が、計画の見直しに時日を要し遅延したため
		岩尾池（国補正）	計画策定業務	8,732,000	32,000	8,700,000	市の事業が、計画の見直しに時日を要し遅延したため
		横井溜（国補正）	計画策定業務	43,160,000	160,000	43,000,000	町の事業が、計画の見直しに時日を要し遅延したため
		荒池（国補正）	計画策定業務	19,070,000	70,000	19,000,000	町の事業が、計画の見直しに時日を要し遅延したため
		米原16期（国補正）	計画策定業務	30,112,000	112,000	30,000,000	市の事業が、計画の見直しに時日を要し遅延したため
		大津13期	計画策定業務 豪雨耐性評価業務	10,272,000	37,000	10,235,000	市の事業が、地元との調整に時日を要し遅延したため
		小計　１１地区		297,650,000	4,503,000	293,147,000	
	ため池防災環境整備事業	大津９期	ため池廃止工	46,674,000	20,319,000	26,355,000	市の事業が、境界確定に時日を要し遅延したため
		大津10期	ため池廃止工	15,543,000	7,993,000	7,550,000	市の事業が、計画の見直しに時日を要し遅延したため
		山面	ため池廃止工	10,037,000	37,000	10,000,000	町の事業が、計画の見直しに時日を要し遅延したため
		仏生寺	ため池廃止工	15,322,000	9,822,000	5,500,000	市の事業が、計画の見直しに時日を要し遅延したため
		小筑波池	ため池廃止工	25,093,000	2,205,000	22,888,000	市の事業が、計画の見直しに時日を要し遅延したため
		鋳物師大溜	ため池漏水復旧工	13,289,000	49,000	13,240,000	団体の事業が、計画の見直しに時日を要し遅延したため
		小計　６地区		125,958,000	40,425,000	85,533,000	

事業名		箇所名	事業概要	事業費 （補助金）	支出済額	繰越額	繰越の理由
県営地すべり防止対策事業費		計　４地区		87,448,000	15,768,000	71,680,000	
	地すべり防止	雄琴・上仰木Ⅵ期 （通常）	地すべり対策工	27,830,000	5,211,000	22,619,000	工法の検討に時日を要したため
		雄琴・上仰木Ⅵ期 （国補正）	地すべり対策工 設計業務	31,268,000	1,084,000	30,184,000	工法の検討に時日を要したため
		雄琴・上仰木１期 （通常）	長寿命化対策工	12,600,000	8,928,000	3,672,000	土地所有者との協議に時日を要したため
		雄琴・上仰木１期 （国補正）	長寿命化対策工 設計業務	15,750,000	545,000	15,205,000	土地所有者との協議に時日を要したため
		小計　４地区		87,448,000	15,768,000	71,680,000	
合計　２６１地区				10,074,422,000	1,716,741,000	8,357,681,000	

（款）農政水産業費　（項）水産業費

（単位：円）

事業名	箇所名	事業概要	事業費 （補助金）	支出済額	繰越額	繰越の理由
水産業改良普及事業費	近江八幡市	沖島漁業会館の改修に対する補助金	103,102,000	32,964,000	70,138,000	市の事業が、施工調整に時日を要し遅延したため
運営費	水産試験場	水産試験場の整備事業に伴う敷地測量業務	128,242,000	114,113,916	11,910,000	地元との調整に時日を要したため
計			231,344,000	147,077,916	82,048,000	

財産に関する調書

１．公有財産

（１）土地および建物

区分			土地（地積）			建物									備考
						木造（延面積）			非木造（延面積）			延面積計			
			前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	
行政財産	その他の行政機関	その他の施設	㎡ 53 793,232.	㎡ 53 70.	㎡ 06 793,303.	㎡ 03 1,629.	㎡ －	㎡ 03 1,629.	㎡ 17 37,629.	㎡ －	㎡ 17 37,629.	㎡ 20 39,258.	㎡ －	㎡ 20 39,258.	
	公共用財産	その他の施設	96 339,635.	53 △70.	43 339,565.	65 543.	－	65 543.	19 10,304.	－	19 10,304.	84 10,847.	－	84 10,847.	
普通財産	その他		21 41,450.	－ －	21 41,450.	－ －	－ －	－ －	07 1,391.	－ －	07 1,391.	07 1,391.	－ －	07 1,391.	
計			70 1,174,318.	－ －	70 1,174,318.	68 2,172.	－ －	68 2,172.	43 49,324.	－ －	43 49,324.	11 51,497.	－ －	11 51,497.	

（２）山　　林　　該当なし

（３）動　　産　　該当なし

（４）物　　権　　該当なし

（５）無体財産権

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
特許権	件 ０	件 １	件 １	
商標権	２０	２	２２	
育成者権	３	１	４	
計	２３	４	２７	

（６）有価証券

区　　分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額	備　　考
	千円	千円	千円	
株式会社滋賀食肉市場株式	１９，０００	－	１９，０００	
計	１９，０００	－	１９，０００	

（７）出資による権利

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備　　考
	千円	千円	千円	
公益財団法人日本農林漁業振興会出えん金	３０	－	３０	
滋賀県農業信用基金協会出資金	７８１，２６０	－	７８１，２６０	
滋賀県農業信用基金協会特別準備金出えん金	１，１９２	－	１，１９２	
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構出資金	５００	－	５００	
公益財団法人滋賀県農林漁業担い手育成基金出資金	２５１，０００	－	２５１，０００	
公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会出えん金	９０	－	９０	
一般社団法人日本養鶏協会入会預り金	３，０００	－	３，０００	
一般社団法人日本家畜商協会出資金	１０，０００	－	１０，０００	
一般社団法人家畜改良事業団入会預り金	４，０００	－	４，０００	
公益社団法人日本食肉格付協会入会預り金	２，５００	－	２，５００	
一般社団法人滋賀県畜産振興協会畜産関係事業運営基金	４２，０００	－	４２，０００	
公益財団法人滋賀食肉公社基本財産	１，３７１，４９８	△ ５８８	１，３７０，９１０	
全国漁業信用基金協会出資金（その他一般資金）	１８，０００	－	１８，０００	
全国漁業信用基金協会出資金（近代化資金）	８，８５０	－	８，８５０	
公益財団法人滋賀県水産振興協会出えん金	８２３，６８１	△ ２５，６５１	７９８，０３０	
計	３，３１７，６０１	△ ２６，２３９	３，２９１，３６２	

２．物　　品

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備　　考
自　動　車	台 １２７	件 ２	台 １２９	
医　療　器　具	件 １０	件 －	件 １０	
工　業　機　械	件 １１５	件 ２	件 １１７	
建築土木機械	件 １	件 －	件 １	
農　業　機　械	件 １３６	件 ４	件 １４０	
美術工芸品	件 １	件 －	件 １	
そ　の　他	件 ４５	件 ２	件 ４７	
計	４３５	１０	４４５	

３．債　　権

（１）一般会計

区　　分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額	備　　考
就農支援資金貸付金	千円 ８，３０５	千円 △　５，０３１	千円 ３，２７４	
財団法人滋賀食肉公社運営資金貸付金	４４，４０８	－	４４，４０８	
公益財団法人滋賀食肉公社経営円滑化資金貸付金	４３，０００	２４，３００	６７，３００	
計	９５，７１３	１９，２６９	１１４，９８２	

（２）特別会計

区　　分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額	備　　考
	千円	千円	千円	
沿岸漁業改善資金貸付金	１０，２９３	△ １，５０２	８，７９１	
計	１０，２９３	△ １，５０２	８，７９１	

４．基　　金

（１）滋賀県ふるさと・水と土保全基金

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備　　考
	千円	千円	千円	
有　価　証　券	７８２，９９４	△ ７４４，４３０	３８，５６４	
現　　金	２２５，７８３	７２７，９３７	９５３，７２０	
計	１，００８，７７７	△ １６，４９３	９９２，２８４	

（注）　出納整理期間中の積立　令和８年５月29日　　１，２３６千円

（注）　出納整理期間中の取崩　令和８年５月29日　　１０，６４６千円

（２）滋賀県農地中間管理事業推進基金

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備　　考
	千円	千円	千円	
有　価　証　券	３，３９８	９，３１９	１２，７１７	
現　　金	３２８，８３２	△ １４，３２７	３１４，５０５	
計	３３２，２３０	△ ５，００８	３２７，２２２	

（注）　出納整理期間中の積立　令和８年５月29日　　８６１千円

（注）　出納整理期間中の取崩　令和８年５月29日　　１１０，２１２千円