
議第172号

契約の変更につき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

令和元年 9月18日

滋賀県知事 三 日 月 大 造

契約の変更につき議決を求めることについて

平成28年 3 月18日議決を得た余呉川総合流域防災事業賤ヶ岳橋架替および木之本長浜線改良事

業国道 8号取付工事請負契約を次のとおり変更することにつき、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第96条第 1 項第 5 号および滋賀県議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に

関する条例（昭和39年滋賀県条例第11号）第 2 条の規定に基づき、議決を求める。

変更前の契約額 １，９７２，６０８，９０１円

変 更 増 額 ４２２，９８３，０００円

変更後の契約額 ２，３９５，５９１，９０１円

（参 考）

契約の相手方 大阪市中央区大手前一丁目 5番44号

国土交通省近畿地方整備局長 井 上 智 夫
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