
 

 

滋賀県立高等専門学校整備事業に係る入札手続きの中止について 
 

これまで公立大学法人滋賀県立大学においてＰＦＩ事業により入札手続きを進めてきた

標記事業については、全入札参加者が辞退したことに伴い、手続きを中止することとなり

ましたので報告します。 

 

１.これまでの経緯 

令和５年11月21日  入札公告 

（R5.11.21～R6.１.15 入札説明書等に関する質問回答①） 

令和６年１月９日まで 参加表明書(入札参加資格確認申請書)の受付 

  １月22日  入札参加資格確認結果の通知 

２月16日  競争的対話の実施 

３月４日  競争的対話結果の公表 

（R6.３.４～R6.３.27 入札説明書等に関する質問回答②） 

５月９日  入札提出書類（提案書）提出締切 

 ３グループが入札参加資格確認申請書（参加表明書）を提出 

 入札参加資格確認申請書を提出した３グループ全てについて入札参加資格があるも

のと確認 

 これまで質問回答や競争的対話を通じて、事業内容の確認・調整を実施 

 ５月８日までに全グループから辞退届が提出 

 入札参加者がいなくなったことから、５月８日をもって入札手続きを中止 

 

２.入札中止に至った主な要因 

 各グループの事業費見積額と予定価格に乖離があったことが主な要因であった。 

 

３.今後の対応 

 今後は以下の対応を実施 

 

 事業者にヒアリングを実施 

 ヒアリング結果を踏まえて、入札中止の要因の分析と対応策を検討 

 補正予算の編成を検討 

 

➡令和10年４月開校を念頭に対応を検討 
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