

## 新船うみのこ完了報告等について

### 1. 完了報告について

「うみのこ」新船建造工事については、近畿運輸局による湖上公試運転等の各種試験に合格し、船の運航に必要な船舶検査証書等の交付を受けるとともに、完了検査を実施し、本日5月16日に中谷造船株式会社から新船の引渡しを受け、大津港へ移動することとしている。

#### [これまでの経過]

- 4/6 近畿運輸局による湖上公試運転を受検できず。
- 4/15 中谷造船から5/16を納期としたい旨の報告を受ける。
- 5/8 近畿運輸局による湖上公試運転に合格。
- 5/14 近畿運輸局による完成検査に合格。
- 5/16 竣工、引渡し

### 2. 今後の予定について

6月4日の学習航海開始日に向けて、以下のとおり習熟運転等を実施する。

	項目	内容
①	習熟運転 (14日間)	・琵琶湖汽船からの申し出どおり、新船の操作特性(速力・回転性能、風の影響等)把握のため、寄港地9港での出入港ルートや係船位置の確認など、9日間(+予備日5日間)の習熟運転を実施し安全な航行に向けた準備を行う。
②	研修航海 (2日間)	・職員への研修について、当初予定どおり船内見学のほか、学習面・生活面での新しい設備、備品類の説明や活用方法の紹介を行うほか、緊急時の避難方法等の説明を行う。 7月末までの学習航海実施校 6/2 8月以降の学習航海実施校 7/21