

(仮称) 彦根総合運動公園の用地取得状況について

1 用地取得の状況

(11月30日現在 個人所有地の状況)

区分	取得済み	拡張部全体
地権者数	43人	49人
取得面積	5.1ha	6.1ha

○11月末現在、残る地権者は6人となっている。

○このうち工事を急ぐ必要がある公園東側の第3種陸上競技場整備のための事業用地については、全ての地権者から用地提供についてご理解をいただき、近日中に契約が完了する見込み。

○その他の事業用地については、一部難航している地権者があるものの、多くの地権者からは用地提供にご理解をいただいております、契約に向けた手続きや彦根市において代替地確保に努めている。

2 今後の対応

○難航する一部の地権者については、収用手続きに入ることも視野に、彦根市とともに引き続き交渉を進める。

○公園東側の事業用地については、来年度中に公園基盤工事に着手できるよう、国有財産の払下げ手続きやスケジュールの調整検討を進める。

○第1種陸上競技場をはじめとする公園西側の事業用地についても、第1種陸上競技場の工事発注手続きを進めるとともに、難航する地権者との交渉、代替地の確保に彦根市とともに全力を挙げて取り組む。

県営金亀公園
 ((仮称)彦根総合運動公園)
 計画平面図



- ▶ 自動車出入口
- ▶ 歩行者・自転車出入口

