

契約の変更につき議決を求めることについて (大津能登川長浜線補助道路整備工事)

(事業概要)

本事業は、地域の発展や防災に寄与する広域道路ネットワークの構築と、南部地域の慢性的な渋滞の解消を目的として、岡本町南交差点から上砥山ランプまでのバイパスを整備するものである。国道1号栗東水口道路と接続することから国土交通省と連携して進めている。

本工事は、草津市山寺町地先にて山寺側道橋上部工工事を実施するものであり、詳細は以下のとおり。

(工事概要)

- 1 工事名 令和4年度 第S201-1号 大津能登川長浜線補助道路整備工事
- 2 施工場所 草津市山寺町
- 3 概要 橋梁上部工 2橋
 (上り線側道橋：橋長133m、下り線側道橋：橋長94m)
- 4 契約の相手方 福井鐵工株式会社
 代表取締役 佐野 洋介
- 5 工期 令和4年10月17日から令和6年5月20日まで
- 6 変更理由 労務単価および材料単価の上昇に伴う増額変更
- 7 契約金額 変更前 1,038,070,000円
 変更後 1,121,210,200円(差額+83,140,200円)

