

内湖再生全体ビジョン作成スケジュール

年 月	県議会報告等	内湖再生ビジョン検討委員会	関係機関調整・調査など PT(庁内プロジェクトチーム会議)
H23.12			12/21(水)PT①
H24.1		1/20(金) 【第1回】検討委員会 ・内湖の機能・現状、課題の整理 ・イメージの設定	2/10(金)PT②
2			
3		3/12(月) 【第2回】検討委員会 ・重点事項・検討の方向性の整理	
4			
5			
6			
7			7/4(水)PT③
8		7/31(火) 【第3回】検討委員会 ・詳細調査等について	7/29(日)利用実態調査 8/5(日)利用者ニーズ調査 市町ヒアリング
9		ビジョン素案作成	現地詳細調査
10		10/16(火) 【第4回】検討委員会 ・ビジョン素案について	10/3(水)PT④
11			
12			12/4(火)PT⑤
	12/21(金)【常任委員会報告】 ・ビジョン案報告	12/18(火) 【第5回】検討委員会 ・ビジョン案について	12/25(火)PT意見照会
H25.1		県案の作成	
2	1/21(月)【常任委員会報告】 ・県案報告(パブリックコメント)	県民政策コメント (パブリックコメント) 1/22(火)~2/22(金)	1/24(木)市町・関係機関 説明会開催・意見照会
3	【常任委員会報告】 ・ビジョン報告	県案の修正	
		内湖再生全体ビジョン策定	