

国体主会場の整備に伴う公園整備基本構想・基本計画の 策定に向けた取組状況について

1 公園整備基本構想・基本計画の策定に向けた取組状況

(1) 経緯

- H26年5月 国体開催準備委員会常任委員会で彦根総合運動場を主会場として決定
- H26年8月 公園整備基本計画等策定業務委託契約

(2) (仮称)彦根総合運動公園整備計画検討懇話会の設置

- 懇話会検討事項
 - ・公園整備の基本的な方向(公園の理念、公園としての機能や整備のイメージ等)
 - ・施設整備の基本方針(施設の種類・内容・概略規模等)
- 委員構成
 - ・施設利用者(陸上競技関係者、障害者スポーツ関係者、学校関係者等)、産業・経済関係(企業、観光、PR分野)、学識経験者(ランドスケープ・防災分野、景観・建築分野、歴史・文化分野、スポーツ分野、財政学分野)、行政関係(彦根市)
 - ・特別委員として地域団体(3名程度)
計18名程度
- 開催回数
 - ・10月中に懇話会を設置し、来年度にかけて計6回程度開催する。

2 今後の予定(別紙:スケジュール)

- ・懇話会のほか、地元自治会への説明を通して、公園整備に関する意見を求め、構想・計画づくりに反映させる。
- ・来年1月に県民からの意見を募集したうえで、今年度末に公園整備基本構想を策定する。
- ・来年6月末までに各施設の内容等をまとめ公園整備基本計画を策定する。

第79回国民体育大会
主会場整備にかかる公園整備基本構想・基本計画の策定スケジュール

	基本構想・基本計画	懇話会	地元説明会
平成26年 9月			
10月		懇話会①	説明会①
11月	施設規模案 ↓	懇話会②	
12月		懇話会③	説明会②
平成27年 1月	構想案作成 ↓ 県民意見募集		説明会③
2月		懇話会④	
3月	意見集約・構想案修正 ↓ 基本構想の策定 →		説明会④
4月		懇話会⑤	
5月		懇話会⑥	説明会⑤
6月	計画案作成 ↓ 基本計画の策定		
7月			
8月			
9月			
10月	基本設計へ		
11月			
12月			