

平成26年度 健康医療福祉部繰越明許費繰越計算書一覧

厚生・産業常任委員会
平成27年(2015年)7月9日
健康医療福祉部

(単位:千円)

番号	所属名	事業名	事業実施主体	箇所名	予算額 (箇所別)	繰越額	繰越理由	竣工(予定) 年月日	予算計上期
1	障害福祉課	○障害者福祉対策費 (視覚障害者就労支援事業)	-	-	2,600	2,600	関係機関との調整に時日を要したため	H28.3.31	2月補正
2 - 1	医療福祉推進課	介護施設等施設整備費補助金	社会福祉法人 近江和順会	特別養護老人ホーム レーベンとはがひら 【創設】	138,000	138,000	法人の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したため	H27.5.31	当初
2 - 2	医療福祉推進課	介護施設等施設整備費補助金	社会福祉法人 サルビア会	特別養護老人ホーム 水茎の里 【増築】	92,000	92,000	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため	H27.8.31	当初
3 - 1	医療福祉推進課	介護基盤緊急整備等補助金	彦根市	特別養護老人ホーム 千松の郷 II 番館 【創設】	119,480	119,480	市の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため	H27.5.1	当初
3 - 2	医療福祉推進課	介護基盤緊急整備等補助金	高島市	小規模多機能型居宅介護事業所 はびねすマキノ 【創設】	30,900	30,900	市の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したため	H27.4.15	当初
4 - 1	医療福祉推進課	スプリンクラー整備費補助金	近江八幡市	小規模多機能型居宅介護事業所 サポートセンターすくすくの館 【改修】	5,665	5,665	市の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したため	H27.4.18	9月補正
4 - 2	医療福祉推進課	スプリンクラー整備費補助金	近江八幡市	小規模多機能型居宅介護事業所 しみんふくし滋賀 村久さん 【改修】	5,920	5,920	市の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したため	H27.4.10	9月補正
5 - 1	子ども・青少年局	子育て環境づくり対策事業費 (子育て支援環境緊急整備事業費補助金)	大津市	たけのこ保育園 【創設】	129,189	129,189	市の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したため	H27.5.19	当初
5 - 2	子ども・青少年局	子育て環境づくり対策事業費 (子育て支援環境緊急整備事業費補助金)	大津市	蓮美幼児学園唐崎のおうち 【創設】	126,995	126,995	市の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したため	H27.4.3	当初

番号	所属名	事業名	事業実施主体	箇所名	予算額 (箇所別)	繰越額	繰越理由	竣工(予定) 年月日	予算計上期
5 - 3	子ども・青少年局	子育て環境づくり対策事業費 (子育て支援環境緊急整備事業費補助金)	東近江市	(仮称)延命こども園 (保育所機能部分)(増改築)	162,375	162,375	市の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したため	H28.3.15	9月補正
5 - 4	子ども・青少年局	子育て環境づくり対策事業費 (子育て支援環境緊急整備事業費補助金)	東近江市	(仮称)延命こども園 (幼稚園機能部分)(創設)	17,854	17,854	市の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したため	H28.3.15	9月補正
5 - 5	子ども・青少年局	子育て環境づくり対策事業費 (子育て支援環境緊急整備事業費補助金)	米原市	柏原保育園 (増改築)	78,330	78,330	市の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したため	H27.12.28	当初
5 - 6	子ども・青少年局	○子育て環境づくり対策事業費 (豊かな滋賀創生少子化対策事業)	-	-	49,149	49,149	関係機関との調整に時日を要したため	H28.3.31	2月補正
6	障害福祉課	社会福祉施設等耐震化等整備費補助金	社会福祉法人 しがらき会	倶楽青年寮らく	78,152	78,152	法人の事業が、関係機関との調整等に時日を要し遅延したため	H27.4.20	当初
7	子ども・青少年局	淡海学園運営費	滋賀県	淡海学園	7,300	4,496	設計協議等に時日を要したため	H27.4.30	当初
8	健康医療課	ドクターヘリ基地病院整備事業費補助金	社会福祉法人恩賜財団 済生会支部滋賀県済生会	済生会滋賀県病院	130,000	130,000	法人の事業が、地元との調整に時日を要し遅延したため	H27.5.29	当初
9 - 1	健康医療課	がん在宅医療支援体制整備事業費補助金	日本赤十字社滋賀県支部	長浜赤十字病院	80,000	80,000	法人の事業が、関係機関との調整等に時日を要し遅延したため	H27.9.1	11月補正
9 - 2	健康医療課	がん在宅医療支援体制整備事業費補助金	社会医療法人誠光会 草津総合病院	草津総合病院	51,300	29,700	法人の事業が、関係機関との調整等に時日を要し遅延したため	H27.5.15	11月補正
9 - 3	健康医療課	がん在宅医療支援体制整備事業費補助金	社会福祉法人恩賜財団 済生会支部滋賀県済生会	済生会滋賀県病院	7,344	7,344	法人の事業が、関係機関との調整等に時日を要し遅延したため	H27.8.31	11月補正
合 計					1,312,553	1,288,149			

注「事業名」欄に「○」のあるものは、国補正予算に係る追加分を含む事業である。