

## (仮称) 彦根総合運動公園の整備にかかる取組状況等について

### 1 これまでの取組状況

- 平成 27 年 3 月 公園整備基本構想の策定
- 平成 27 年 8 月 公園整備基本計画の策定
- 平成 27 年 12 月 公園整備基本設計等業務委託契約

### 2 今後の公園整備等のスケジュール

	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度
公園整備	① 基本設計	実施設計		整備工事	
第 1 種陸上競技場建築	② 建築基本設計条件の検討	基本設計	実施設計		建築工事

- ①地域住民などを対象にしたワークショップを開催しながら、来年 9 月末を目途に、公園整備基本設計をとりまとめる。
- ②第 1 種陸上競技場建築検討懇話会を 12 月中に設置し、その検討を踏まえ、来年 6 月末を目途に、建築基本設計条件をとりまとめる。

### 3 第 1 種陸上競技場建築検討懇話会の設置

#### ①目的

- ・彦根城をはじめとする歴史的・文化的な景観と調和した第 1 種陸上競技場の整備に向けて、建築基本設計条件をとりまとめるため、学識経験者等に専門的見地からの意見を求める。

#### ②検討内容

- ・景観および眺望に配慮した施設整備
- ・第 1 種陸上競技場の高さ、形状および色彩等

#### ③委員構成

- ・建築・景観・保存修景・造園・空間デザインの各専門分野、行政関係
- ・ 6 名

#### ④開催予定

- ・来年度にかけて計 3 回程度開催する。

## 第1種陸上競技場建築検討懇話会 委員名簿

(順不同:敬称略)

選出区分	機関・団体名および役職名	氏名	専門分野
学識経験者	《景観、建築》 滋賀県立大学環境科学部 環境建築デザイン学科	教授 松岡 拓公雄	環境建築設計 環境建築デザイン
	《保存修景》 滋賀県立大学人間文化学部 地域文化学科	教授 濱崎 一志	保存修景
	《建築、景観、歴史》 京都大学大学院 人間・環境学研究科	教授 中嶋 節子	建築史・都市史 建築設計 室内意匠設計
	《ランドスケープ、造園》 京都大学大学院 地球環境学堂	助教 今西 純一	ランドスケープ 造園学 景観生態保全
	《空間デザイン》 京都市立芸術大学美術学部 美術研究科	教授 藤本 英子	デザイン、景観
行政関係	彦根市都市建設部	部長 下山 隆彦	

## 第1種陸上競技場建築検討懇話会 開催予定

第1回 (1月下旬)	(仮称)彦根総合運動公園整備の経過、課題の整理、検討項目の抽出
第2回 (3月上旬)	第1種陸上競技場の構想、課題の解決方針の検討
第3回 (5月中旬)	第1種陸上競技場の基本設計条件(案)の策定