

議第71号

令和4年度滋賀県一般会計補正予算（第8号）

令和4年度滋賀県の一般会計補正予算（第8号）は、次に定めるところによる。

（繰越明許費の補正）

第1条 繰越明許費の補正は、「第1表 繰越明許費補正」による。

上記の議案を提出する。

令和5年3月15日

滋賀県知事 三日月 大 造

第1表 繰越明許費補正

款	項	事業名	補正前	補正後
			金額	金額
2 総合企画費	2 防災費	滋賀県被災者生活再建支援事業費補助金	千円 —	千円 1,062
	3 総合企画費	高等教育機関地域連携推進費	—	17,600
3 総務費	1 総務管理費	会計管理費	—	56,100
		こどもの安心・安全対策支援事業費補助金	—	3,419
4 文化スポーツ費	1 文化スポーツ費	希望が丘文化公園施設整備事業費	—	279,848
		国指定文化財保存修理等補助金	—	7,611
		琵琶湖文化館管理運営費	—	22,028
		文化財保存修理受託事業費	—	186,769
		スポーツ施設整備費	—	23,540
		市町競技施設整備費補助金	—	29,451
5 琵琶湖環境費	1 水政費	琵琶湖環境科学研究センター管理運営費	—	17,200
		2 環境費	自然公園等管理費	—
		自然環境保全推進費	—	21,041
	3 下水道費	流域下水道計画調査費	—	11,000
		4 森林林業費	森林計画費	—
	琵琶湖森林づくり事業費		—	3,491
	高性能林業機械整備事業費補助金		—	8,000
	補助造林事業費		—	289,157
	県営（有）林経営管理事業費		—	13,123
	補助林道事業費		—	72,240
単独林道事業費	—	2,340		

款	項	事業名	補正前	補正後
			金額	金額
		補助治山事業費	千円 20,400	千円 986,610
		単独治山事業費	—	42,674
6 健康医療福祉費	1 社会福祉費	広域型施設の大規模修繕・耐震化整備事業費補助金	—	146,640
		地域密着型サービス施設等整備費補助金	—	33,600
		介護施設等施設整備費補助金	—	439,870
	2 児童福祉費	民間心身障害児者施設整備費補助金	—	242,357
	5 公衆衛生費	衛生科学センター運営費	—	10,000
	6 生活衛生費	水道生活基盤施設耐震化等事業費補助金	—	45,500
		水道広域化促進事業費	—	44,917
7 商工観光労働費	2 中小企業費	信用保証料軽減補助金	—	33,240
		工業技術総合センター運営費	—	68,132
		工業技術総合センター試験研究指導費	—	249,971
		東北部工業技術センター運営費	—	299,939
	3 観光費	「今こそ滋賀を旅しよう！」宿泊キャンペーン事業補助金	—	2,827,023
		安全安心な宿泊観光バスツアー補助事業補助金	—	64,831
8 農政水産業費	1 農業費	産地競争力の強化対策事業費補助金	—	35,000
		担い手確保・経営強化支援事業費補助金	—	154,967
		肥料価格高騰対策緊急支援事業費補助金	—	360,707
	2 畜産業費	畜産収益力強化対策事業費補助金	—	427,189
	3 農地費	土地改良財産等対策費	—	132
		県営かんがい排水事業費	—	1,809,733
		県営経営体育成基盤整備事業費	—	759,530
		県営農道整備事業費	—	233,275

款	項	事業名	補正前	補正後
			金額	金額
		県営中山間地域総合整備事業費	千円 —	千円 122,776
		県営みずすまし事業費	—	75,356
		団体営土地改良事業費	—	611,935
		団体営農村整備事業費	—	50,751
		単独小規模土地改良事業費補助金	—	4,841
		農村地域再生可能エネルギー活用推進事業費	—	30,118
		県営農地防災事業費	—	1,262,187
		団体営農地防災事業費補助金	—	456,850
		県営地すべり防止対策事業費	—	21,778
	4 水産業費	水産基盤整備事業費	—	135,414
9 土木交通費	1 土木交通管理費	土木技術等推進費	—	4,345
		地方合同庁舎管理費	—	33,597
		鉄軌道関連施設整備費補助金	—	7,804
	2 道路橋りょう費	道路交通調査費	—	20,306
		補助道路整備事業費	—	14,841,048
		補助道路修繕事業費	—	4,997,794
		補助雪寒対策事業費	—	275,481
		雪寒機械整備費	—	54,989
		単独道路改築事業費	—	730,894
		道路補修費	—	63,312
	受託道路事業費	—	71,849	
	3 河川費	ダム管理費	—	16,902
		丹生水源地域整備特別交付金	—	82,840

款	項	事業名	補正前	補正後
			金額	金額
		補助広域河川改修事業費	千円 -	千円 3,191,436
		補助河川環境整備事業費	-	59,630
		補助堰堤改良事業費	-	67,951
		補助河川災害関連事業費	89,000	-
		補助河川総合流域防災事業費	-	944,449
		単独河川改良事業費	-	2,138,470
		みずべ・みらい再生事業費	-	1,248,495
		中規模堰堤改良事業費	-	30,611
	5 砂防費	総合土砂災害対策推進費	-	9,013
		補助通常砂防事業費	-	1,627,050
		補助砂防総合流域防災事業費	-	712,572
		補助地すべり総合流域防災事業費	-	25,334
		補助急傾斜地崩壊対策事業費	-	319,731
		補助急傾斜地総合流域防災事業費	-	198,891
		単独通常砂防事業費	-	215,333
		砂防維持補修費	-	173,610
		市町急傾斜地崩壊対策事業費補助金	-	62,519
	6 都市計画費	補助都市計画街路事業費	-	2,884,773
		単独都市計画街路事業費	-	25,279
	7 公園費	補助都市公園事業費	-	861,974
		単独都市公園事業費	-	37,297
	8 建築費	建築設計監理調査費	-	27,636
		受託建築事業費	-	114,493

議第71号
令和4年度滋賀県一般会計補正予算（第8号）

款	項	事業名	補正前	補正後
			金額	金額
	9 住宅費	県営住宅管理費	千円 —	千円 23,653
		県営住宅建設事業費	—	158,456
10 警察費	1 警察管理費	単独装備費	—	3,058
		単独施設整備費	—	54,173
		警察施設維持補修費	—	32,622
	2 警察活動費	補助交通安全施設整備費	—	25,037
		単独交通安全施設整備費	—	6,075
11 教育費	4 高等学校費	高等学校建設費	—	229,509
	5 特別支援学校費	教育振興費	—	12,075
		特別支援学校建設費	—	596,016
	8 保健体育費	学校保健安全指導費	—	164,838
12 災害復旧費	1 琵琶湖環境施設災害復旧費	林道災害復旧事業費補助金	—	5,437
		単独林道災害復旧事業費	—	3,370
	2 農政水産施設災害復旧費	団体営農地農業用施設災害復旧事業費補助金	—	84,207
		農林水産業共同利用施設災害復旧事業費補助金	—	1,197
	3 土木交通施設災害復旧費	補助土木施設災害復旧事業費	342,000	256,375
		単独土木施設災害復旧事業費	—	503,600
合 計			451,400	51,553,591

令和4年度滋賀県議会定例会
令和5年2月定例会議

予算に関する説明書

(その3)

目 次

	頁
1 令和4年度滋賀県一般会計補正予算（第8号）	1

令和4年度滋賀県一般会計予算の繰越明許費について支出状況等に関する調書

(単位 千円)

番号	科 目			事 業 名	予 算 額	支 出 (見 込) 額	残 額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	繰 越 理 由
	款	項	目							
1	2 総合企画費	2 防 災 費	2 防災対策費	滋賀県被災者生活再建支援事業費補助金	2,448	1,386	1,062	1,062	—	市の事業が、地元との調整に時日を要し遅延したため(長浜市)
2	〃	3 総合企画費	3 計画調査費	高等教育機関地域連携推進費	2,110,095	2,092,495	17,600	17,600	—	設計協議等に時日を要したため(県立高等専門学校)
3	3 総 務 費	1 総務管理費	5 会計管理費	会 計 管 理 費	264,820	208,720	56,100	56,100	—	設計協議に時日を要したため(公金収納方法多様化対応業務)
4	〃	〃	7 私学振興費	○ こどもの安心・安全対策支援事業費補助金	3,419	—	3,419	3,419	—	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため(学校法人野村学園ほか7法人)
5	4 文化スポーツ費	1 文化スポーツ費	5 希望が丘文化公園費	希望が丘文化公園施設整備事業費	337,747	57,899	279,848	279,848	—	設計協議に時日を要したため
6	〃	〃	6 文化財保護費	国指定文化財保存修理等補助金	52,123	44,512	7,611	7,611	—	法人の事業が、施工調整等に時日を要し遅延したため(宗教法人延暦寺ほか2法人)
7	〃	〃	〃	琵琶湖文化館管理運営費	101,137	79,109	22,028	22,028	—	関係機関との調整に時日を要したため
8	〃	〃	7 文化財保存修理費	文化財保存修理受託事業費	645,772	459,003	186,769	186,769	—	施工調整等に時日を要したため(延暦寺ほか2カ所)
9	〃	〃	8 スポーツ振興費	ス ポ ー ツ 施 設 整 備 費	1,871,919	1,848,379	23,540	23,540	—	関係機関との調整に時日を要したため(彦根総合スポーツ公園)
10	〃	〃	9 国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会開催費	市町競技施設整備費補助金	290,410	260,959	29,451	29,451	—	市の事業が、施工調整等に時日を要し遅延したため(守山市ほか1市)
11	5 琵琶湖環境費	1 水 政 費	3 琵琶湖環境科学研究センター費	琵琶湖環境科学研究センター管理運営費	118,516	101,316	17,200	17,200	—	設計協議に時日を要したため

番号	科 目			事 業 名	予 算 額	支 出 (見 込) 額	残 額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	繰 越 理 由
	款	項	目							
12	5 琵琶湖環境 費	2 環 境 費	3 自然保護費	○ 自 然 公 園 等 管 理 費	141,941	108,619	33,322	33,322	—	関係機関との調整等に時日を要したため（東海自然歩道ほか4カ所および自然公園管理システム構築およびデータ作成業務）
13	〃	〃	〃	自 然 環 境 保 全 推 進 費	217,571	196,530	21,041	21,041	—	地元との調整等に時日を要したため（生物多様性保全回復施設整備業務ほか1業務）
14	〃	3 下水道費	1 下水道費	流 域 下 水 道 計 画 調 査 費	13,356	2,356	11,000	11,000	—	設計協議に時日を要したため（淡海環境プラザ）
15	〃	4 森林林業費	1 森林林業総 務費	○ 森 林 計 画 費	89,380	59,380	30,000	30,000	—	関係機関との調整に時日を要したため（森林資源情報等解析業務）
16	〃	〃	2 琵琶湖森林 づくり費	琵琶湖森林づくり事業費	1,447,591	1,444,100	3,491	3,491	—	地元との調整に時日を要したため（木質バイオマス地域循環促進業務）
17	〃	〃	4 林業振興費	○ 高 性 能 林 業 機 械 整 備 事 業 費 補 助 金	10,426	2,426	8,000	8,000	—	法人の事業が、設計協議に時日を要し遅延したため（株式会社グリーンライズ）
18	〃	〃	5 造 林 費	○ 補 助 造 林 事 業 費	763,049	473,892	289,157	289,157	—	法人等の事業が、地元との調整に時日を要し遅延したため（一般社団法人滋賀県造林公社ほか12法人等）
19	〃	〃	6 県 営 林 費	○ 県 営 (有) 林 経 営 管 理 事 業 費	73,660	60,537	13,123	13,123	—	他事業との調整に時日を要したため（角井県営林）
20	〃	〃	7 林 道 費	補 助 林 道 事 業 費	121,277	49,037	72,240	72,240	—	地元との調整等に時日を要したため（上丹生柏原線ほか4カ所）
21	〃	〃	〃	単 独 林 道 事 業 費	11,780	9,440	2,340	2,340	—	市町の事業が、地元との調整等に時日を要し遅延したため（高島市ほか1町）
22	〃	〃	8 治 山 費	○ 補 助 治 山 事 業 費	[1,502,527] 1,459,794	[1,482,127] 473,184	[20,400] 986,610	[20,400] 986,610	[—] —	地元との調整等に時日を要したため（湖南市平松ほか26カ所）
23	〃	〃	〃	単 独 治 山 事 業 費	87,100	44,426	42,674	42,674	—	地元との調整等に時日を要したため（多賀町一円ほか5カ所）
24	6 健康医療福 祉費	1 社会福祉費	2 レイカディ ア推進費	広域型施設の大規模修繕・耐震化 整備事業費補助金	259,440	112,800	146,640	146,640	—	法人の事業が、施工調整に時日を要し遅延したため（社会福祉法人華頂会）
25	〃	〃	〃	地域密着型サービス施設等整備費 補助金	168,000	134,400	33,600	33,600	—	市の事業が、施工調整に時日を要し遅延したため（彦根市）
26	〃	〃	9 老人福祉施 設費	介 護 施 設 等 施 設 整 備 費 補 助 金	554,870	115,000	439,870	439,870	—	法人の事業が、施工調整に時日を要し遅延したため（社会福祉法人あいの土山福祉会ほか2法人）

27	〃	2 児童福祉費	5 児童福祉施設費	○民間心身障害児者施設整備費補助金	242,357	—	242,357	242,357	—	法人の事業が、施工調整等に時日を要し遅延したため（社会福祉法人たかしま会ほか1法人）
28	〃	5 公衆衛生費	4 衛生科学センター費	衛生科学センター運営費	139,682	129,682	10,000	10,000	—	関係機関との調整に時日を要したため（PFI導入可能性調査業務）
29	〃	6 生活衛生費	3 水道事業対策費	水道生活基盤施設耐震化等事業費補助金	293,099	247,599	45,500	45,500	—	企業庁の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したため
30	〃	〃	〃	水道広域化促進事業費	100,374	55,457	44,917	44,917	—	企業庁の事業が、施工調整に時日を要し遅延したため（水道用水供給事業会計出資金）
31	7 商工観光労働費	2 中小企業費	3 中小企業振興費	信用保証料軽減補助金	55,405	22,165	33,240	33,240	—	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため（滋賀県信用保証協会）
32	〃	〃	4 工業技術総合センター費	工業技術総合センター運営費	300,309	232,177	68,132	68,132	—	関係機関との調整に時日を要したため
33	〃	〃	〃	○工業技術総合センター試験研究指導費	351,667	101,696	249,971	249,971	—	関係機関との調整に時日を要したため
34	〃	〃	5 東北部工業技術センター費	○東北部工業技術センター運営費	762,497	462,558	299,939	299,939	—	関係機関との調整に時日を要したため
35	〃	3 観光費	1 観光費	○「今こそ滋賀を旅しよう！」宿泊キャンペーン事業補助金	3,222,943	395,920	2,827,023	2,827,023	—	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため（公益社団法人びわこビジターズビューロー）
36	〃	〃	〃	安全安心な宿泊観光バスツアー補助事業補助金	180,000	115,169	64,831	64,831	—	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため（公益社団法人びわこビジターズビューロー）
37	8 農政水産業費	1 農業費	6 農作物対策費	○産地競争力の強化対策事業費補助金	110,130	75,130	35,000	35,000	—	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため（グリーン近江農業協同組合）
38	〃	〃	〃	○担い手確保・経営強化支援事業費補助金	154,967	—	154,967	154,967	—	市町の事業が、地元との調整に時日を要し遅延したため（守山市ほか4市町）
39	〃	〃	7 農業生産環境対策費	肥料価格高騰対策緊急支援事業費補助金	440,000	79,293	360,707	360,707	—	団体の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため（滋賀県農業再生協議会）
40	〃	2 畜産業費	2 畜産振興費	○畜産収益力強化対策事業費補助金	427,189	—	427,189	427,189	—	団体の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため（日野町畜産クラスター協議会ほか1団体）
41	〃	3 農地費	1 耕地総務費	土地改良財産等対策費	8,510	8,378	132	132	—	地元との調整に時日を要したため（雄琴・上仰木地区）

番号	科 目			事 業 名	予 算 額	支 出 (見 込) 額	残 額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	繰 越 理 由
	款	項	目							
42	8 農政水産業費	3 農 地 費	2 土地改良費	○ 県 営 かん が い 排 水 事 業 費	2,325,396	515,663	1,809,733	1,809,733	—	地元との調整等に時日を要したため（草津用水2期地区ほか34地区）
43	〃	〃	〃	○ 県 営 経 営 体 育 成 基 盤 整 備 事 業 費	852,731	93,201	759,530	759,530	—	地元との調整等に時日を要したため（栗見出在家地区ほか27地区）
44	〃	〃	〃	○ 県 営 農 道 整 備 事 業 費	258,637	25,362	233,275	233,275	—	関係機関との調整等に時日を要したため（鹿深2地区ほか4地区）
45	〃	〃	〃	○ 県 営 中 山 間 地 域 総 合 整 備 事 業 費	168,429	45,653	122,776	122,776	—	設計協議等に時日を要したため（杉山地区ほか2地区）
46	〃	〃	〃	○ 県 営 み ず す ま し 事 業 費	97,025	21,669	75,356	75,356	—	設計協議に時日を要したため（白鳥川中流2期地区ほか1地区）
47	〃	〃	〃	団 体 営 土 地 改 良 事 業 費	1,338,102	726,167	611,935	611,935	—	市町等の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したため（甲賀市ほか32法人等）
48	〃	〃	〃	団 体 営 農 村 整 備 事 業 費	82,837	32,086	50,751	50,751	—	市町の事業が、施工調整等に時日を要し遅延したため（甲賀市ほか2町）
49	〃	〃	〃	単 独 小 規 模 土 地 改 良 事 業 費 補 助 金	36,052	31,211	4,841	4,841	—	市等の事業が、施工調整に時日を要し遅延したため（高島市ほか2団体等）
50	〃	〃	〃	農 村 地 域 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 活 用 推 進 事 業 費	32,000	1,882	30,118	30,118	—	地元との調整に時日を要したため（CO ₂ ネットゼロヴィレッジ構想策定業務）
51	〃	〃	4 農地防災事業費	○ 県 営 農 地 防 災 事 業 費	1,865,465	603,278	1,262,187	1,262,187	—	設計協議等に時日を要したため（安食川Ⅱ期地区ほか25地区）
52	〃	〃	〃	○ 団 体 営 農 地 防 災 事 業 費 補 助 金	522,676	65,826	456,850	456,850	—	市町等の事業が、設計協議に時日を要し遅延したため（大津市ほか11市町等）
53	〃	〃	〃	○ 県 営 地 す べ り 防 止 対 策 事 業 費	27,493	5,715	21,778	21,778	—	地元との調整に時日を要したため（雄琴・上仰木1期地区ほか1地区）
54	〃	4 水産業費	2 水産業振興費	水 産 基 盤 整 備 事 業 費	166,141	30,727	135,414	135,414	—	他事業との調整に時日を要したため（山田沖地区）
55	9 土木交通費	1 土木交通管理費	1 土木交通総務費	土 木 技 術 等 推 進 費	55,573	51,228	4,345	4,345	—	施工調整に時日を要したため（建設技術センター）
56	〃	〃	〃	地 方 合 同 庁 舎 管 理 費	271,385	237,788	33,597	33,597	—	施工調整に時日を要したため（湖北合同庁舎）

57	〃	〃	3 交通対策費	鉄軌道関連施設整備費補助金	47,086	39,282	7,804	7,804	—	市の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため（湖南市）
58	〃	2 道路橋りょう費	1 道路橋りょう総務費	道 路 交 通 調 査 費	23,517	3,211	20,306	20,306	—	関係機関との調整に時日を要したため（高規格道路道路網検討業務）
59	〃	〃	2 補助道路橋りょう新設改良費	○ 補 助 道 路 整 備 事 業 費	20,912,235	6,071,187	14,841,048	14,841,048	—	関係機関との調整等に時日を要したため（大津能登川長浜線ほか91カ所）
60	〃	〃	〃	○ 補 助 道 路 修 繕 事 業 費	7,283,958	2,286,164	4,997,794	4,997,794	—	関係機関との調整等に時日を要したため（彦根米原線ほか54カ所）
61	〃	〃	〃	補 助 雪 寒 対 策 事 業 費	524,678	249,197	275,481	275,481	—	関係機関との調整等に時日を要したため（国道303号ほか5カ所）
62	〃	〃	〃	雪 寒 機 械 整 備 費	54,989	—	54,989	54,989	—	施工調整に時日を要したため（雪寒機械更新）
63	〃	〃	4 単独道路橋りょう新設改良費	単 独 道 路 改 築 事 業 費	1,919,340	1,188,446	730,894	730,894	—	関係機関との調整等に時日を要したため（大津信楽線ほか54カ所）
64	〃	〃	〃	道 路 補 修 費	6,338,856	6,275,544	63,312	63,312	—	地元との調整等に時日を要したため（近江八幡守山線ほか1カ所）
65	〃	〃	〃	受 託 道 路 事 業 費	88,688	16,839	71,849	71,849	—	関係機関との調整に時日を要したため（下笠大路井線ほか1カ所および高規格道路道路網検討業務）
66	〃	3 河 川 費	1 河川総務費	ダ ム 管 理 費	155,646	138,744	16,902	16,902	—	関係機関との調整等に時日を要したため（青土ダムほか1カ所）
67	〃	〃	〃	丹生水源地域整備特別交付金	111,796	28,956	82,840	82,840	—	市の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため（長浜市）
68	〃	〃	2 補助河川改良費	○ 補 助 広 域 河 川 改 修 事 業 費	4,744,404	1,552,968	3,191,436	3,191,436	—	関係機関との調整等に時日を要したため（日野川ほか28カ所）
69	〃	〃	〃	補 助 河 川 環 境 整 備 事 業 費	121,589	61,959	59,630	59,630	—	地元との調整等に時日を要したため（琵琶湖（赤野井湾）ほか1カ所）
70	〃	〃	3 補助河川総合開発費	○ 補 助 堰 堤 改 良 事 業 費	160,061	92,110	67,951	67,951	—	設計協議等に時日を要したため（宇曾川ダムほか3カ所）
71	〃	〃	4 補助河川災害関連費	補 助 河 川 災 害 関 連 事 業 費	[96,573] —	[7,573] —	[89,000] —	[89,000] —	[—] —	

番号	科 目			事 業 名	予 算 額	支 出 (見 込) 額	残 額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	繰 越 理 由
	款	項	目							
72	9 土木交通費	3 河 川 費	5 補助河川総合流域防災費	○補助河川総合流域防災事業費	1,416,401	471,952	944,449	944,449	—	関係機関との調整等に時日を要したため（余呉川ほか14カ所）
73	〃	〃	7 単独河川改良費	単 独 河 川 改 良 事 業 費	4,327,297	2,188,827	2,138,470	2,138,470	—	地元との調整等に時日を要したため（安曇川ほか57カ所）
74	〃	〃	〃	みずべ・みらい再生事業費	3,791,982	2,543,487	1,248,495	1,248,495	—	地元との調整等に時日を要したため（安曇川ほか23カ所）
75	〃	〃	〃	中規模堰堤改良事業費	67,647	37,036	30,611	30,611	—	設計協議等に時日を要したため（余呉湖ほか3カ所）
76	〃	5 砂 防 費	1 砂防管理費	総合土砂災害対策推進費	47,607	38,594	9,013	9,013	—	関係機関との調整に時日を要したため（雨量情報表示盤システム運用保守業務）
77	〃	〃	2 補助砂防事業費	○補 助 通 常 砂 防 事 業 費	1,853,075	226,025	1,627,050	1,627,050	—	施工調整等に時日を要したため（溝谷川支流ほか72カ所）
78	〃	〃	3 補助砂防総合流域防災事業費	○補 助 砂 防 総 合 流 域 防 災 事 業 費	921,682	209,110	712,572	712,572	—	地元との調整等に時日を要したため（琵琶湖ほか35カ所）
79	〃	〃	〃	補助地すべり総合流域防災事業費	27,379	2,045	25,334	25,334	—	地元との調整に時日を要したため（大沢ほか2カ所）
80	〃	〃	4 補助急傾斜地崩壊対策事業費	補助急傾斜地崩壊対策事業費	601,215	281,484	319,731	319,731	—	地元との調整等に時日を要したため（さくらが丘地区ほか12カ所）
81	〃	〃	5 補助急傾斜地崩壊対策総合流域防災事業費	補助急傾斜地総合流域防災事業費	407,326	208,435	198,891	198,891	—	他事業との調整等に時日を要したため（愛東外地区ほか3カ所）
82	〃	〃	7 単独砂防事業費	単 独 通 常 砂 防 事 業 費	367,581	152,248	215,333	215,333	—	地元との調整に時日を要したため（引ノ尻谷ほか14カ所）
83	〃	〃	〃	砂 防 維 持 補 修 費	460,000	286,390	173,610	173,610	—	地元との調整に時日を要したため（淀川支流）
84	〃	〃	〃	市町急傾斜地崩壊対策事業費補助金	204,270	141,751	62,519	62,519	—	市の事業が、地元との調整に時日を要し遅延したため（長浜市）

85	"	6 都市計画費	2 補助街路事業費	○補助都市計画街路事業費	4,466,084	1,581,311	2,884,773	2,884,773	-	地元との調整等に時日を要したため（原松原線ほか4カ所）
86	"	"	4 単独街路事業費	単独都市計画街路事業費	83,291	58,012	25,279	25,279	-	関係機関との調整等に時日を要したため（片岡栗東線ほか2カ所）
87	"	7 公園費	2 補助公園費	○補助都市公園事業費	1,879,451	1,017,477	861,974	861,974	-	地元との調整等に時日を要したため（金亀公園ほか2カ所）
88	"	"	3 単独公園費	単独都市公園事業費	281,575	244,278	37,297	37,297	-	地元との調整に時日を要したため（奥びわスポーツの森ほか1カ所）
89	"	8 建築費	3 設計監理調査費	建築設計監理調査費	247,914	220,278	27,636	27,636	-	施工調整等に時日を要したため（草津養護学校ほか8カ所）
90	"	"	"	受託建築事業費	379,957	265,464	114,493	114,493	-	施工調整等に時日を要したため（琵琶湖モーターボート競走場ほか2カ所）
91	"	9 住宅費	1 住宅管理費	県営住宅管理費	414,075	390,422	23,653	23,653	-	施工調整に時日を要したため（矢倉団地ほか1カ所）
92	"	"	2 住宅建設費	県営住宅建設事業費	1,046,114	887,658	158,456	158,456	-	施工調整に時日を要したため（新庄寺団地）
93	10 警察費	1 警察管理費	3 装備費	単独装備費	108,370	105,312	3,058	3,058	-	施工調整に時日を要したため（警ら車更新）
94	"	"	4 警察施設費	単独施設整備費	56,236	2,063	54,173	54,173	-	設計協議に時日を要したため（草津駅前交番）
95	"	"	"	警察施設維持補修費	432,494	399,872	32,622	32,622	-	施工調整に時日を要したため（勝野交番ほか1カ所）
96	"	2 警察活動費	3 交通指導取締費	○補助交通安全施設整備費	513,281	488,244	25,037	25,037	-	関係機関との調整等に時日を要したため（大津市大萱七丁目ほか24カ所）
97	"	"	"	単独交通安全施設整備費	262,474	256,399	6,075	6,075	-	関係機関との調整に時日を要したため（草津市大路三丁目ほか2カ所）
98	11 教育費	4 高等学校費	4 学校建設費	○高等学校建設費	1,952,477	1,722,968	229,509	229,509	-	他事業との調整等に時日を要したため（愛知高等学校ほか4カ所）
99	"	5 特別支援学校費	1 特別支援学校費	○教育振興費	807,313	795,238	12,075	12,075	-	関係機関との調整に時日を要したため（野洲養護学校ほか8カ所）
100	"	"	2 学校建設費	○特別支援学校建設費	933,921	337,905	596,016	596,016	-	施工調整等に時日を要したため（草津養護学校ほか5カ所）

番号	科 目			事 業 名	予 算 額	支 出 (見込) 額	残 額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	繰 越 理 由
	款	項	目							
101	11 教 育 費	8 保健体育費	1 保健体育総務費	○ 学 校 保 健 安 全 指 導 費	330,420	165,582	164,838	164,838	—	関係機関との調整に時日を要したため（盲学校ほか64カ所およびこどもの安心・安全対策支援事業）
102	12 災害復旧費	1 琵琶湖環境施設災害復旧費	1 林業災害復旧費	林道災害復旧事業費補助金	9,867	4,430	5,437	5,437	—	市の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したため（東近江市ほか1市）
103	”	”	”	単独林道災害復旧事業費	3,500	130	3,370	3,370	—	市等の事業が、地元との調整等に時日を要し遅延したため（高島市ほか1法人）
104	”	2 農政水産施設災害復旧費	2 農地災害復旧費	団体営農地農業用施設災害復旧事業費補助金	89,449	5,242	84,207	84,207	—	市の事業が、設計協議に時日を要し遅延したため（長浜市）
105	”	”	3 農業災害復旧費	農林水産業共同利用施設災害復旧事業費補助金	1,197	—	1,197	1,197	—	市の事業が、施工調整に時日を要し遅延したため（高島市）
106	”	3 土木交通施設災害復旧費	2 補助土木施設災害復旧費	補助土木施設災害復旧事業費	[748,862] 340,025	[406,862] 83,650	[342,000] 256,375	[342,000] 256,375	[—] —	関係機関との調整等に時日を要したため（中河内木之本線ほか2カ所）
107	”	”	3 単独土木施設災害復旧費	単独土木施設災害復旧事業費	766,094	262,494	503,600	503,600	—	関係機関との調整に時日を要したため（中河内木之本線ほか1カ所）
合 計					[2,347,962] 98,492,596	[1,896,562] 46,939,005	[451,400] 51,553,591	[451,400] 51,553,591	[—] —	

注1 「事業名」欄に「○」のあるものは、国補正予算に係る追加分を含む事業である。

注2 []は、補正前の金額である。