

特定事業主行動計画改定に係るスケジュール (案)

	改定スケジュール	備考 (具体的な作業)
9 月		職員意識調査の集計・分析 ○骨子案作成
10 月	25 日 人材育成推進連絡員会議 31 日 人材育成推進会議	目標数値項目の検討 ↓ ○改定案案の作成 目標数値の検討 取組項目の検討 公表数値の検討
11 月	7 日 第 1 回ワーキンググループ 12 日 女性職員活躍推進 P T ○改定素案 19 日 人材育成推進連絡員会議 22 日 人材育成推進会議	
12 月	10 日～12 日 人材育成推進員説明 14 日 県政経営幹事会議 (論議事項) 18 日 県政経営会議 (論議事項) 25 日 人材育成推進連絡員会議 27 日 人材育成推進会議	女性職員活躍推進 P T 関係係長等会議 第 2 回ワーキンググループ 庁内意見照会
1 月	11 日 県政経営幹事会議 (報告事項) ↓ 22 日 行財政・働き方改革特別委員会 ○改定案	女性職員活躍推進 P T ↓ 第 3 回ワーキンググループ ○改定案の作成
2 月	・ 人材育成推進連絡員会議 ・ 人材育成推進会議	
3 月	・ 県政経営幹事会議 (協議事項) ↓ ・ 県政経営会議 (協議事項) ・ 行財政・働き方改革特別委員会 ○改定 ○公表	