

平成30年度 健康医療福祉部繰越明許費 繰越計算書一覧

厚生・産業常任委員会 資料2
令和元年(2019年)6月26日
健康医療福祉部

(単位:千円)

番号	所属名	事業名	事業実施主体	箇所名	予算額 (箇所別)	繰越額	繰越理由	竣工(予定) 年月日	予算計上期
1	医療福祉推進課	地域密着型サービス施設等整備費補助金	守山市 (社会福祉法人 近江笑生会)	(仮称)特別養護老人ホーム 守山	123,830	123,830	市の事業が、地元との調整に時日を要し遅延したため	R2.2.28	当初
2	子ども・青少年局	放課後児童クラブ施設整備費補助金	東近江市	能登川東こどもの家 (放課後児童クラブ)	10,522	10,522	市の事業が、地元との調整に時日を要し遅延したため	R1.7.31	当初
3	障害福祉課	○民間心身障害児者施設整備費補助金	社会福祉法人あゆみ福祉会	(仮称)ぼればれ	102,300	102,300	法人の事業が、設計協議に時日を要し遅延したため	R2.1.31	当初
4			社会福祉法人湖南会	こだま	35,340	35,340	法人の事業が、設計協議に時日を要し遅延したため	R1.5.31	当初
5			社会福祉法人きぬがさ福祉会	グループホームベガサス	2,059	2,059	法人の事業が、設計協議に時日を要し遅延したため	R1.7.31	2月補正
6			社会福祉法人びわこ学園	(仮称)湖南地域重症心身障害者通所施設	220,499	220,499	法人の事業が、設計協議に時日を要し遅延したため	R2.3.31	2月補正
7	健康寿命推進課	小児医療施設施設整備事業費補助金	長浜赤十字病院	新生児集中治療室(NICU) [改修]	32,198	32,198	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延したため	R1.12.31	当初
8	医療政策課	○原子力災害拠点病院施設整備費補助金	長浜赤十字病院	長浜赤十字病院(排水設備の整備および除染施設・設備の改修)	55,404	55,404	法人の事業が、設計協議に時日を要し遅延したため	R2.3.31	2月補正
9			滋賀医科大学医学部附属病院	滋賀医科大学医学部附属病院(排水設備の整備)	15,188	15,188	法人の事業が、設計協議に時日を要し遅延したため	R2.3.31	2月補正
10			大津赤十字病院	大津赤十字病院(排水設備の整備)	15,336	15,336	法人の事業が、設計協議に時日を要し遅延したため	R2.3.31	2月補正
11	健康寿命推進課	地域周産期母子医療センター整備事業費補助金	近江八幡市 (近江八幡市立総合医療センター)	新生児回復期室(GCU) [改修]	48,000	48,000	市の事業が、設計協議に時日を要し遅延したため	R2.3.31	当初
合 計					660,676	660,676			

注 「事業名」欄に「○」のあるものは、国補正予算に係る追加分を含む事業である。