

## 契約の変更につき議決を求めることについて (原松原線補助都市計画街路工事)

### (事業概要)

都市計画道路原松原線は、彦根市松原町二丁目～彦根市原町(国道306号)を東西に結ぶ、約4.08kmの都市計画道路である。

当該事業は、国道306号における、名神高速道路彦根ICから流出・合流する車両と相まって、彦根市原町地先から国道8号外町交差点に向けて北進する車両により、慢性的な渋滞を起している。

そこで、安全で円滑な通行を確保するため、国道8号古沢町交差点から国道306号原町交差点までの区間においてバイパス整備を行い、そのうち、本工事では、トンネル工事を実施するものである。

### (工事概要)

- |           |   |
|-----------|---|
| 1. 工事名    | 平成30年度 第1-1号 原松原線補助都市計画街路工事   |
| 2. 施工場所   | 彦根市原町他  |
| 3. 概要     | 施工延長 1,233m<br>トンネル工 1,135m、明かり部道路工 1式、仮設工 1式                                   |
| 4. 変更理由   | ①滋賀県建設工事請負契約約款第51条の規定に基づく請負代金額の変更<br>②吹付コンクリートの添加剤の変更                           |
| 5. 工期     | 平成31年3月18日～平成34年5月31日   |
| 6. 契約金額   | 変更前: 4,976,424,000円<br>変更後: 5,174,667,100円                                      |
| 7. 契約の相手方 | 大阪府大阪市西区西本町一丁目13-47<br>戸田・昭建・金子建設工事共同企業体<br>代表者 戸田建設株式会社大阪支店<br>常務執行役員支店長 三宅 正人 |

### <位置図>

