

## ○第79回国民スポーツ大会・競技会場施設の整備状況等について

令和元年7月1日の県議会国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会対策特別委員会における「国民スポーツ大会の競技会場施設の整備状況について」の進捗状況は下記1および2のとおり。

### 1. 中央競技団体正規視察について

令和元年7月1日以降で、新たに1競技(卓球)実施済み。

- ・実施済み 28競技(一部種目で未実施の2競技含む)
- ・未実施 12競技(一部種目で未実施の2競技含む)

### 2. 中央競技団体正規視察における主な指摘事項に対する進捗状況について

・視察結果を会場地市町、県競技団体、県で共有し、順次、競技ごとに3者で協議の場を設けて、指摘事項に対する対応策の検討を進めているところ。

・施設整備の伴う指摘事項への対応策については、会場地市町、県において、改修方法、費用、整備時期を予算化も含めて現在検討しているところ。

・なお、指摘事項への対応が困難な場合には、市町の意向を十分に聞いた上で、本県の実情を踏まえた対応ができるよう、中央競技団体と協議していきたい。

→「第79回国民スポーツ大会・競技会場施設の整備状況一覧表」(資料3-2)

### 3. その他

競技会場の選定状況については、「第79回国民スポーツ大会正式競技の会場選定状況について」(資料3-3)のとおり。

第79回国民スポーツ大会・競技会場施設の整備状況一覧表

国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会  
 対策特別委員会 資料3-2  
 令和元年(2019年)10月9日(水)  
 文化スポーツ部 国スポ・障スポ大会課

会場地 市町	競技名	種目 種別	競技施設名	施設の概要 ※						整備 主体 ※	整備 区分 ※	主な整備内容 ※	整備 年度 ※	中央競技団 体正規視 察	中央競技団 体正規視 察に おける主な 指摘事項	左記指摘事項への 対応の進捗状況
				構造 表層	縦 (m)	横 (m)	面数 等	照度 (lx)	観客席数 (個席数)							
大津市	サッカー	少年女子	皇子山総合運動公園陸上競技場	天然芝	105	68	1	250	5,000	市	改修	天然芝の張替	H30-R元	○	・天然芝の張替	・今年度工事完了
			伊香立公園芝生グラウンド	天然芝	105	68	1	-	-	市	改修	天然芝の張替	検討中	○	・天然芝の張替	・対応策検討中
			びわこ成蹊スポーツ大学陸上フィールド	天然芝	105	68	1	-	-	民間	検討中	検討中	検討中	○	・天然芝の張替	・対応策検討中
	テニス	全種別	大石緑地スポーツ村テニスコート	砂入り人工芝コート 20面			-	-	市	改修	人工芝の張替	R2-5	○	・人工芝の張替 ・コート4面増設の検討 ・照明設備の設置	・予算化に向けて 検討中	
	ボート	全種別	滋賀県立琵琶湖漕艇場	コース長1,000m、6レーン			-	-	県	改修	管理棟・艇庫の 改築、コース改 修	R元-R2	未			
	体操	体操競技 全種別	新県立体育館	事業者提 案に よる	69 以上	40 以上	1	1,500 以上	2,500 以上	県	新設	体育館の新設	R3-R4	未		
		4					体育館の新設					未				
	バスケットボール	成年男子 少年男子					4					体育館の新設		未		
	バドミントン	全種別					8					体育館の新設		○	-	
	セーリング	全種別	大津市柳が崎特設セーリング会場	2海面			-	-	市	仮設	コース設営	検討中	○	・艇置き場の確保	・対応策検討中	
	フェンシング	全種別	ウカルちゃんアリーナ (滋賀県立体育館)	RC造 一部 S造	45	42	8	1,200 ~ 2,300	1,905	県	既設	-	-	○	-	
	空手道	全種別					4					-		○	-	
	ライフル射撃	CP 全種別	滋賀県警察学校射撃場	RC造	38	24.5	18射 座	160~ 550	-	県	検討中	検討中	検討中	○	・照度の確保 ・楯的回転スピードの確保 ・窓の遮光対策	・対応策検討中
	カーヌー	スラーム カヌー 全種別	瀬田川特設カヌー会場	コース長1,500m			-	-	市	検討中	検討中	検討中	未			
高等学校野球	硬式	皇子山総合運動公園野球場	土 天然芝	中堅 122	両翼 100	1	881~ 1,500	15,000	市	改修	スコアボード改 修	R3	○	-		

第79回国民スポーツ大会・競技会場施設の整備状況一覧表

国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会  
 対策特別委員会 資料3-2  
 令和元年(2019年)10月9日(水)  
 文化スポーツ部 国スポ・障スポ大会課

会場地 市町	競技名	種目 種別	競技施設名	施設の概要 ※					整備 主体 ※	整備 区分 ※	主な整備内容 ※	整備 年度 ※	中央競技 団体正規 初整	中央競技 団体正規 初整に おける 主な 指摘事項	左記指摘事項への 対応の進捗状況		
				構造 築年	縦 (m)	横 (m)	面数 等	照度 (lx)								観客席数 (固定席)	
彦根市	陸上競技	全種別	(仮称)彦根総合運動公園 陸上競技場	日本陸連第1種公認陸 上競技場 400mトラッ ク、9レーン					1,000	7,000	県	新設	陸上競技場の新 設	R元-R4	未		
	弓道	全種別	(仮称)彦根市新市民体育 センター	S造	近的 10人立ち×1 遠的 3人立ち×2		500 以上	—	市	新設	弓道場の新設	R元-R3	○	—			
	ハンドボール	成年男子 成年女子 少年女子		RC造	45	57	2	1,000 ~ 1,500	1,576	市	新設	体育館の新設	R元-R3	○	—		
	ハンドボール		彦総グリーンアリーナ (彦根総合高等学校体育館)	RC造	27.3	45.4	1	870~ 1,300	—	民間	既設	—	—	○	—		
	なぎなた	全種別	パナソニック㈱アプライ アンス社彦根工場多目的 ホール	RC造	45	34.5	2	1,000	—	民間	既設	—	—	○	—		
長浜市	水泳	オープン ウォーター スイミング 全種別	長浜市南浜町地先特設会場	オープンウォータースイム 5.0km					—	—	市	仮設	コース整備	R5-6	未		
	バレーボール	ビーチバ レーボール 全種別		ビーチバレーボールコート5面					—	—	市	仮設	ビーチバレーボ ールコート整備	R5-6	未		
	ソフトテニス	全種別	長浜市民庭球場	砂入り人工芝コート 16面					528	4,000	市	検討中	検討中	検討中	○	—	
	相撲	全種別	長浜バイオ大学ドーム (滋賀県立長浜ドーム)	RC造	74	120	1	800~ 900	1,762	県	改修	人工芝の張替	R元	○	—		
	柔道	全種別	木之本運動広場体育館	RC造 一部 S造	42	30	3	750	907	市	改修	新アリーナの増 築	H30-R元	○	—		
近江八幡市	バレーボール	少年男子	近江八幡市立運動公園体 育館	RC造	42	36	2	1,600	532	市	改修	床改修、遮光対 策	R4	○	・窓の遮光対策	・対応策検討中	
	ハンドボール	少年男子 少年女子					1					床改修、遮光対 策		○	・ゴールライン横バトン 昇降装置の撤去 ・窓の遮光対策	・対応策検討中	
	ハンドボール		あづちマリエート	RC造	46	36	1	1,200	—	市	改修	防球ネット設置	R2	○	・柱の突起部分の安全対	・予算化に向けて 検討中	
	軟式野球	成年男子	近江八幡市立運動公園野 球場	土 天然芝	中堅 120	両翼 95	1	—	2,000	市	改修	スコアボード改修、 ダッグアウト前フェ ンス設置、ファール ボール設置、グラウ ンド改修	R3	○	・フェンス設置 ・内外野の境目の段差の解消 ・ファールボールの設置 ・スコアボードの表示変更 ・バックネット支柱ラバー敷設	・対応策検討中	
	トライアスロン	全種別	近江八幡市特設トライア スロン会場	スイム1.5km、バイク40km、 ラン10km					—	—	市	仮設	コース設営	R5-6	○	・スイムコースの検討 ・バイクコース路面の補修	・対応策検討中

第79回国民スポーツ大会・競技会場施設の整備状況一覧表

国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会  
 対策特別委員会 資料3-2  
 令和元年(2019年)10月9日(水)  
 文化スポーツ部 国スポ・障スポ大会課

会場地 市町	競技名	種目 種別	競技施設名	施設の概要 ※						整備 主体 ※	整備 区分 ※	主な整備内容 ※	整備 年度 ※	中央競技 団体定期 視察	中央競技団体正規視察に おける主な指摘事項	左記指摘事項への 対応の進捗状況
				構造 表層	縦 (m)	横 (m)	面数 等	照度 (lx)	観客席数 (固定席)							
草津市	バレーボール	成年男子	草津市立総合体育館	RC造	48.6	44.8	2	2,000	770	市	改修	床研磨・塗装	R4	○	・床研磨	・対応策検討中
		成年女子	YMITアリーナ(くさ つシティアリーナ)	RC造	49	38	2	1,515	1,884	市	新設	体育館の新設	H29-30	○	-	
	少年女子															
	バスケットボール	成年男子	草津グリーンスタジアム	土 人工芝	中堅 122	両翼 98	1	-	355	市	改修	スコアボード改 修、人工芝改修	R2-3	○	・外野人工芝の強替 ・スコアボードの表示変更 ・バックスクリーンの塗装	・予算化に向けて 検討中
	ソフトボール	少年男子	草津市立野村運動公園グ ラウンド	土	中堅 76.2	両翼 76.2	2	-	-	市	改修	防球ネット設置	R3-4	○	・防球ネット嵩上げ ・照明の照度の確保	・予算化に向けて 検討中
サッカー	少年男子	野洲川歴史公園サッカー 場(ビッグレイク)	天然芝 人工芝	105	68	3	130~ 200	1,200	市	検討中	検討中	検討中	○	・天然芝グラウンド(1面) の確保	・中央競技団体への 要望書の提出に向 けて調整中 ※詳細は別紙	
守山市	バレーボール	少年女子	守山市民体育館	RC造 一部 S造	42	36	2	700	937	市	改修	床研磨、遮光対 策、照明改修、 床支柱穴設置	R元 R3-4	○	・床研磨 ・窓の遮光対策 ・照明の照度の確保 ・支柱穴設置(壁側フ リーゾンの確保)	・予算化に向けて 検討中 ・窓の遮光対策は 今年度工事実施中
	軟式野球	成年男子	守山市民球場	土 人工芝	中堅 123	両翼 100	1	-	1,344	市	既設	-	-	○	-	
	ソフトボール	少年女子	守山市民運動公園ソフト ボール場・市民スポーツ 広場	土	中堅 69	両翼 69	2	-	-	市	検討中	検討中	検討中	○	・防球ネット嵩上げ ・照明の設置 ・バックネット裏のス ペース確保	・対応策検討中
	レスリング	全種別	栗東市民体育館	RC造 一部 S造	35	45	4	1,400	500	市	改修	床改修	R3	○	-	
栗東市	ゴルフ	成年男子	琵琶湖カントリー倶楽部	18ホール				-	民間	検討中	検討中	検討中	○	-		
甲賀市	軟式野球	成年男子	甲賀市民スタジアム	土 人工芝	中堅 122	両翼 100	1	400~ 750	966	市	改修	防球ネット改 修、グラウンド 改修	H30-R5	○	・防球ネット改修 ・内外野の境目の段差の解消	・予算化に向けて 検討中
	高等学校野球	軟式										防球ネット改 修、グラウンド 改修				
	ゴルフ	少年男子	ベアズバウ ジャパン カ ントリークラブ	18ホール				-	民間	検討中	検討中	検討中	○	-		

第79回国民スポーツ大会・競技会場施設の整備状況一覧表

国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会  
 対策特別委員会 資料3-2  
 令和元年(2019年)10月9日(水)  
 文化スポーツ部 国スポ・障スポ大会課

会場地 市町	競技名	種目 種別	競技施設名	施設の概要 ※						整備 主体 ※	整備 区分 ※	主な整備内容 ※	整備 年度 ※	中央競技 団体正規 検査	中央競技団体正規検査に おける主な指摘事項	左記指摘事項への 対応の進捗状況
				構造 表層	幅 (m)	横 (m)	面数 等	照度 (lx)	観客席数 (固定席)							
野洲市	バスケットボール	成年女子	野洲市総合体育館	RC造 一部 S造	51.2	38.4	2	2,500	1,216	市	検討中	検討中	未			
	卓球	全種別					12									○
湖南市	剣道	全種別	湖南市総合体育館	RC造	45.3	36.5	2	637	456	市	既設	-	-	○	-	
高島市	ソフトボール	成年女子	今津総合運動公園第2グラウンド	土	150	150	2	-	-	市	改修	検討中	検討中	○	-	
	高等学校野球	軟式	今津スタジアム	土 天然芝	中堅 122	両翼 100	1	320	2,900	市	改修	スコアボード改修、スタンドベンチ改修、ダッグアウト改修	R2	○	-	
	ウエイトリフティング	全種別	県立安曇川高等学校体育館	RC造	27	38.1	1	590	-	県	既設	-	-	○	-	
	銃剣道	全種別	新旭体育館	RC造	41	30	1	582	-	市	改修	検討中	検討中	○	-	
東近江市	サッカー	成年男子	布引運動公園陸上競技場	天然芝	71	106	1	-	1,800	市	既設	-	-	○	-	
			京セラ株式会社滋賀八日市工場総合グラウンド	天然芝	158	164	2	-	-	民間	既設	-	-	○	-	
	ソフトボール	成年男子	布引運動公園多目的グラウンド	土	80	80	2	600~ 1,180	-	市	検討中	検討中	検討中	○	・防球ネット嵩上げ	・予算化に向けて検討中
	ゴルフ	女子	名神八日市カントリー倶楽部	18ホール				-	民間	検討中	検討中	検討中	○	-		
	ボクシング	全種別	東近江市能登川スポーツセンター体育館	RC造 一部 S造	35	42	2	593	246	市	新設	体育館の新設	H30-R元	○	-	
	カーヌー	スプリット 全種別	東近江市能登川水車とカーヌーランド	コース長500m以上、9レーン				-	市	検討中	検討中	検討中	未			
	軟式野球	成年男子	びばり公園湖東スタジアム	土 天然芝	中堅 122	両翼 98	1	700~ 1,600	3,500	市	検討中	検討中	検討中	○	・ラパーフェンスの改修 ・ベンチ前コンクリート部分ラパー敷設	・予算化に向けて検討中

第79回国民スポーツ大会・競技会場施設の整備状況一覧表

国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会  
 対策特別委員会 資料3-2  
 令和元年(2019年)10月9日(水)  
 文化スポーツ部 国スポ・障スポ大会課

会場地 市町	競技名	種目 種別	競技施設名	施設の概要 ※						整備 主体 ※	整備 区分 ※	主な整備内容 ※	整備 年度 ※	中央競技 団体正規 視察	中央競技団体正規視察に おける主な指摘事項	左記指摘事項への 対応の進捗状況
				構造 表層	縦 (m)	横 (m)	面数 等	照度 (lx)	観客席数 (固定席)							
米原市	ホッケー	全種別	県立伊吹運動場	人工芝	65	107	1	200	500	県	改修	人工芝の張替、 散水設備改修、 照明設備改修	H30-R元	○	・ネットの部分修繕	・対応策検討中
			米原市伊吹第1グラウンド	人工芝	115.8	83.5	1	320	600	市	改修	人工芝生化	H30	○	-	
日野町	軟式野球	成年男子	大谷公園野球場	土 天然芝	中堅 115	両翼 90	1	-	-	町	改修	外野フェンス改修、 フェンス・排水溝蓋・ ダッグアウト等ラバー敷 置、スコアボード 改修等	検討中	○	・バックネット、フェンス の補修 ・フェンス、排水溝蓋コン クリート部分ラバー敷設 ・スコアボードの表示変更	・対応策検討中
竜王町	スポーツクラ イミング	リード 全種別	竜王町総合運動公園	リードウォール2面					-	町	仮設	ウォール設置等	検討中	○	-	
		ボルダリ ング 全種別		ボルダリングウォール2基					-	町	仮設	ウォール設置等	検討中	○	-	
愛荘町	アーチェリー	全種別	愛荘町スポーツセンター 秦荘グラウンド	土	106	148	1	200	-	町	仮設	防矢ネット設置	検討中	○	・的後方の安全対策	・対応策検討中

表の説明：

- ・第79回国民スポーツ大会の会場地として内定済みの競技施設を記載。
- ・表中の※欄（施設の概要、整備主体、整備区分、主な整備内容、整備年度）は、令和元年5月17日開催の開催準備委員会第7回常任委員会において決定された「第79回国民スポーツ大会 競技施設整備計画（第1次）」を基に記載。
- ・「施設の概要」欄のうち、新設は整備後の数値、改修および既設は現状の数値、仮設は競技施設基準の数値を記載。
- ・「整備区分」欄のうち、既設は既存の競技施設をそのまま使用するもの（通常の維持修繕を行うものを含む）を記載。
- ・「整備年度」欄は、工事期間のみを記載。
- ・「中央競技団体正規視察における主な指摘事項」欄は、競技の実施に必要となる施設の整備を伴うものを記載。

◎中央競技団体正規視察（R元.10.9現在）

実施済 28競技  
 （一部種目で未実施の2競技含む）

未実施 12競技  
 （一部種目で未実施の2競技含む）

(別紙)

## サッカー会場 (少年男子) について

### 1. 現状

・サッカー (少年男子) の競技会場地として内定している守山市の野洲川歴史公園サッカー場 (ビックレイク) は、昨年度、実施された中央競技団体の正規視察において、「準々決勝の試合のために、もう1面天然芝グラウンドを確保する必要がある」と指摘を受けたところ (※)。

※ 「国民体育大会・サッカー競技施設ガイドライン」では、少年男子準々決勝は天然芝を使用することとされており、翌日の準決勝までの試合間隔に不公平感が出るため、天然芝2面が必要とされている。

・この指摘を受け、守山市として「SGホールディングス守山陸上競技場」を新たな会場候補として調整されたが、ピッチの短辺が64mで、国体施設基準の68mにわずかに足りないと中央競技団体から指摘されているところ。

・市としては、市内での開催を最優先に、できるだけ既存施設を活用したい意向  
(①「SGホールディングス守山陸上競技場」での開催、②ビックレイクにおける準々決勝の人工芝グラウンドでの開催)

### 2. 対応

・当該指摘内容については、これまで市、県競技団体、県で、対応策の検討を進めてきたところ。

・市の意向を踏まえて、中央競技団体に対して、基準の弾力的な運用により「SGホールディングス守山陸上競技場」での開催、もしくは、他の種別 (成年男子、少年女子) 同様に、準々決勝の人工芝グラウンドでの開催を認めていただくよう、市とともに働きかけを行っていく。

・現在、市と県で各々中央競技団体へ要望書を提出する準備をしているところで、今後、協議の上、市と足並みを揃えて進めていく。

## 第79回国民スポーツ大会正式競技の会場地選定状況について

第79回国民スポーツ大会の会場地選定については、令和元年5月17日現在で、正式競技37競技、特別競技1競技(高校野球)の計38競技のうち、一部種目の会場地が内定している競技も含め、34競技が内定しており、残り7競技の会場地について市町、競技団体等との調整を進めている。

### 1 国民スポーツ大会・正式競技における未選定競技 7競技

・残る7競技については、下記のとおり

水泳(競泳、飛込、水球、アーティスティックスイミング)、体操(トランポリン)、ラグビーフットボール、ボウリング、自転車(ロード・レース、トラック・レース)、馬術、ライフル射撃(センター・ファイア・ピストル以外)

### 2 未選定競技の今後の対応方針

#### (1) 県内開催

競技名	会場地選定の方向性	
水泳 (競泳、飛込、水球、 アーティスティックスイミング)	草津市 (仮)草津市立プール	<ul style="list-style-type: none"> <li>日本水泳連盟と技術的な調整に時間を要したが、最終的な了承が得られたことから、草津市と内定手続きを進めている。</li> </ul>
体操 (トランポリン)	大津市 新県立体育館	<ul style="list-style-type: none"> <li>体操に新たに加わった種目であることから、他の2種目(体操競技、新体操)を開催する大津市に対し、一体的に開催いただけるよう依頼中。</li> </ul>
ラグビーフットボール	野洲市 (県希望が丘文化公園)	<ul style="list-style-type: none"> <li>希望が丘文化公園が最適かつ唯一の選択肢だと考え、野洲市に依頼をしてきたが、人員体制等の課題があり、市の理解が得られていない。</li> <li>他の会場地との整合性を整理しながら、対応策を検討し、市との協議を継続。</li> </ul>
ボウリング	大津市または彦根市	<ul style="list-style-type: none"> <li>県内で開催可能な施設は、大津市または彦根市の2つの民間ボウリング場に限定されている。</li> <li>両施設ともに民間施設であることから、施設との調整を進めながら、引き続き両市に開催に向けた協力を求めている。</li> </ul>



自転車 (ロードレース)	米原市	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 米原市と実現に向けてコース等について協議中。</li> <li>・ 市民生活への影響や交通規制等の課題を整理する必要があることから、引き続き、事務レベルで情報交換を進める。</li> </ul>
-----------------	-----	--

(2) 県外開催

競技名	会場地選定の方向性	
自転車 (トラックレース)	県外開催	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 県内で会場施設の確保が難しいため、県外施設での開催を基本に競技団体、候補施設と調整。選手の重複があるため、ロードレース会場の調整を踏まえ、県競技団体と会場を調整を進める。</li> </ul> <p>【候補施設】</p> <p>京都府・向日町競輪場 奈良県・奈良競輪場 等</p>
馬術	県外開催	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 県内で会場施設の確保が難しいため、県外施設での開催を基本に競技団体、候補施設と調整中</li> </ul> <p>【候補施設】</p> <p>兵庫県・三木ホースランドパーク (H27 和歌山国体・H29 愛媛国体会場)</p>
ライフル射撃 (センターファイア・ピストル以外)	県外開催	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 県内で会場施設の確保が難しいため、県外施設での開催を基本に競技団体、候補施設と調整中</li> </ul> <p>【候補施設】</p> <p>大阪府・能勢町国体記念スポーツセンターライフル射撃場 (H9 大阪国体・H18 兵庫国体会場) 和歌山県ライフル射撃場 (H27 和歌山国体会場)</p>