

琵琶湖保全再生計画の改定に向けたスケジュール概要（案）

令和2年度（2020年度）

- ・ 5月下旬 県議会で審議
 - ① 計画改定に向けて（体制・手続き、スケジュール） ②改定計画（基本的方針）
- ・ 5月下旬 環境審議会へ諮問（計画の改定について）
- ～6月下旬 環境審議会琵琶湖総合保全部会で審議
 - ① 計画改定に向けて（体制・手続き、スケジュール）
 - ② 改定計画（骨子案、フォローアップ結果（案））
- ・ 6月下旬 県議会で審議 改定計画（骨子案、フォローアップ結果（案））
- ・ 8月中旬 環境審議会琵琶湖総合保全部会で審議 改定計画（素案、フォローアップ結果）
～下旬
- ・ 9月上旬 県議会で審議 改定計画（素案、フォローアップ結果）
- ・ 11月上旬 環境審議会琵琶湖総合保全部会で審議 改定計画（答申案）
- ・ 11月下旬 環境審議会からの答申
～12月上旬
- ・ 12月中旬 県議会で審議 改定計画（原案）
- ・ 12月下旬 パブリックコメント
- ～1月上旬 関係地方公共団体への法定意見聴取（県内市町・下流府県市）
- ・ 2月 県議会で審議 パブコメ結果と対応案
- ・ 3月 県議会で審議 改定計画（案）
主務大臣への法定協議 ⇒ 改定計画決定、公表

※琵琶湖保全再生推進本部での検討と国・関係地方公共団体との協議を随時実施

※県民、関係団体、NPO等との意見交換を随時実施