

○第79回国民スポーツ大会・競技会場施設の整備状況等について

令和元年7月1日および10月9日の県議会国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会対策特別委員会に報告した「国民スポーツ大会の競技会場施設の整備状況等について」の現在の進捗状況は次のとおり。

1. 中央競技団体正規視察について

令和元年10月9日以降で、新たに4競技（ボート、バスケットボール、陸上競技、カヌー）、1種目（ビーチバレーボール）実施済み。

- ・実施済み 32 競技（一部種目で未実施の1 競技含む）
- ・未実施 7 競技（一部種目で未実施の1 競技含む）

2. 中央競技団体正規視察における主な指摘事項に対する進捗状況について

・視察結果を会場地市町、県競技団体、県で共有し、順次、3者で協議の場を設けて、指摘事項に対する対応策の検討を進めている。

・施設整備の伴う指摘事項への対応策については、会場地市町、県において、改修方法、費用、整備時期を予算化も含めて検討しているところである。

→「第79回国民スポーツ大会・競技会場施設の整備状況一覧表」（資料2-2）

市町競技施設整備費補助金にかかる令和2年度予定は参考資料のとおり。

・なお、指摘事項への対応が困難な場合には、市町の意向を十分に聞いた上で、本県の実情を踏まえた対応ができるよう、中央競技団体と協議していきたい。

3. その他

・競技会場の選定状況については、「第79回国民スポーツ大会正式競技の会場選定状況について」（資料2-3）のとおり。

・国スポ・障スポの開催にあたって、高齢者、障害者等の参加者が安心して施設を利用できるよう、令和2年4月から市町競技施設整備費補助金の補助対象に競技会場施設におけるバリアフリー化のための整備を追加する予定。

第79回国民スポーツ大会・競技会場施設の整備状況一覧表

国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会
 対策特別委員会 資料 2-2
 令和2年(2020年)3月17日(火)
 文化スポーツ部 国スポ・障スポ大会課

会場地 市町	競技名	種目・ 種別	競技施設名	施設の概要 ※						整備 主体 ※	整備 区分 ※	主な整備内容 ※	整備 年度 ※	中央競技 団体正規 視察	中央競技団体正規視察に おける主な指摘事項	左記指摘事項への 対応の進捗状況
				構造・ 表層	縦 (m)	横 (m)	面数 等	照度 (lx)	観客席数 (固定席)							
大津市	サッカー	少年女子	皇子山総合運動公園陸上競技場	天然芝	105	68	1	250	5,000	市	改修	天然芝の張替	H30-R元 R4	○	・天然芝の張替	・対応済み
			伊香立公園芝生グラウンド	天然芝	105	68	1	-	-	市	検討中	検討中	検討中	○	・天然芝の張替	・対応策検討中
			びわこ成蹊スポーツ大学陸上フィールド	天然芝	105	68	1	-	-	民間	検討中	検討中	検討中	○	・天然芝の張替	・対応策検討中
	テニス	全種別	大石緑地スポーツ村テニスコート	砂入り人工芝コート 20面			-	-	市	改修	人工芝の張替	R3-4	○	・人工芝の張替 ・コート4面増設の検討 ・照明設備の設置	R2予算計上 (人工芝・照明設備の 設計費)	
	ボート	全種別	滋賀県立琵琶湖漕艇場	コース長1,000m、6レーン					-	県	改修	管理棟・艇庫の 改築、コース改 修	R元-R2	◎	-	
	体操	体操競技 全種別	滋賀アリーナ	RC造 一部 S造	69 以上	40 以上	1	1,500 以上	2,500 以上	県	新設	アリーナの新設	R3-R4	未		
		新体操 少年女子					アリーナの新設					未				
	バスケットボール	成年男子 少年男子					4					アリーナの新設		◎	-	
		全種別					8					アリーナの新設		○	-	
	セーリング	全種別	大津市柳が崎特設セーリング会場	2海面					-	市	仮設	コース設営	検討中	○	・艇置き場の確保	・対応策検討中
	フェンシング	全種別	ウカルちゃんアリーナ (滋賀県立体育館)	RC造 一部 S造	45	42	8	1,200 ~ 2,300	1,905	県	既設	-	-	○	-	
	空手道	全種別					4					-		○	-	
	ライフル射撃	CP 全種別	滋賀県警察学校射撃場	RC造	38	24.5	18射 座	160~ 550	-	県	検討中	検討中	検討中	○	・照度の確保 ・標的の回転スピードの確保 ・窓の遮光対策	・対応策検討中
	カヌー	スラーム ワットカヌー 全種別	瀬田川特設カヌー会場	コース長1,500m					-	市	検討中	検討中	検討中	◎	調整中 (R2:3.14~3.15:正規視察)	
高等学校野球	硬式	皇子山総合運動公園野球場	土 天然芝	中堅 122	両翼 100	1	881~ 1,500	15,000	市	改修	スコアボード改 修	R3	○	-		

2

第79回国民スポーツ大会・競技会場施設の整備状況一覧表

国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会
 対策特別委員会 資料2-2
 令和2年(2020年)3月17日(火)
 文化スポーツ部 国スポ・障スポ大会課

会場地 市町	競技名	種目・ 種別	競技施設名	施設の概要 ※					整備 主体 ※	整備 区分 ※	主な整備内容 ※	整備 年度 ※	中央競技 団体正規 視察	中央競技団体正規視察に おける主な指摘事項	左記指摘事項への 対応の進捗状況		
				構造・ 表層	縦 (m)	横 (m)	面数 等	照度 (lx)								観客席数 (固定席)	
彦根市	陸上競技	全種別	(仮称)金亀公園陸上競技場	日本陸連第1種公認陸上競技場 400mトラック、9レーン					県	新設	陸上競技場の新設	R元-R4	◎	-			
	弓道	全種別	(仮称)彦根市新市民体育センター	S造	近約 10人立ち×1 遠約 3人立ち×2		500 以上	-	市	新設	弓道場の新設	R元-R3	○	-			
	ハンドボール	成年男子 成年女子 少年女子		RC造	45	57	2	1,000 ~ 1,500	1,576	市	新設	体育館の新設	R元-R3	○	-		
				RC造	27.3	45.4	1	870~ 1,300	-	民間	既設	-	-	○	-		
	なぎなた	全種別	パナソニック㈱アプライアンス社彦根工場多目的ホール	RC造	45	34.5	2	1,000	-	民間	既設	-	-	○	-		
長浜市	水泳	オープン ウォーター スイミング 全種別	長浜市南浜町地先特設会場	オープンウォータースイム 5.0km					-	市	仮設	コース整備	検討中	未			
	バレーボール	ビーチバ レーボール 全種別		ビーチバレーボールコート					-	市	仮設	ビーチバレーボール コート整備	検討中	◎	-		
	ソフトテニス	全種別	長浜市民庭球場	砂入り人工芝コート 16面					528	4,000	市	検討中	検討中	検討中	○	-	
	相撲	全種別	長浜バイオ大学ドーム (滋賀県立長浜ドーム)	RC造	74	120	1	800~ 900	1,762	県	改修	人工芝の張替	R元	○	-		
	柔道	全種別	木之本運動広場体育館	RC造 一部 S造	42	30	3	750	907	市	改修	新アリーナの増 築	H30-R元	○	-		
近江八幡市	バレーボール	少年男子	近江八幡市立運動公園体 育館	RC造	42	36	2	1,600	532	市	改修	床改修、遮光対 策、照明改修	R2-3	○	・窓の遮光対策	・対応策検討中	
	ハンドボール	少年男子 少年女子					1							○	・ゴールライン横バトン 昇降装置の撤去 ・窓の遮光対策	・対応策検討中	
			あづちマリエート	RC造	46	36	1	1,200	-	市	改修	防護マット、防球ネッ ト、防球カーテン設 置、床改修、遮光対 策、照明改修等	R2 R4-5	○	・壁面の安全対策(防護 マット等の設置)	・R2工事計上 (工事費)	
	軟式野球	成年男子	近江八幡市立運動公園野 球場	土 天然芝	中堅 120	両翼 95	1	-	2,000	市	改修	スコアボード改修、 ダッグアウト前フェ ンス設置、ファール ボール設置、グラウ ンド改修	R4	○	・フェンス設置 ・内外野の境目の段差の解消 ・ファールボールの設置 ・スコアボードの表示変更 ・バックネット支柱ラバー敷設	・対応策検討中	
	トライアスロン	全種別	近江八幡市特設トライア スロン会場	スイム1.5km、バイク40km、 ラン10km					-	市	仮設	コース設営	R5-6	○	・スイムコースの検討 ・バイクコース路面の補修	・対応策検討中	

第79回国民スポーツ大会・競技会場施設の整備状況一覧表

国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会
 対策特別委員会 資料2-2
 令和2年(2020年)3月17日(火)
 文化スポーツ部 国スポ・障スポ大会課

会場地 市町	競技名	種目・ 種別	競技施設名	施設の概要 ※						整備 主体 ※	整備 区分 ※	主な整備内容 ※	整備 年度 ※	中央競技 団体正規 視察	中央競技団体正規視察に おける主な指摘事項	左記指摘事項への 対応の進捗状況
				構造・ 表層	縦 (m)	横 (m)	面数 等	照度 (lx)	観客席数 (固定席)							
草津市	バレーボール	成年男子	草津市立総合体育館	RC造	48.6	44.8	2	2,000	770	市	改修	床研磨・塗装	R4	○	・床研磨	・対応策検討中
		成年女子	YMITアリーナ(くさ つシティアリーナ)	RC造	50	40	2	1,515	1,884	市	新設	体育館の新設	H29-30	○	—	
	少年女子	◎												—		
	軟式野球	成年男子	草津グリーンスタジアム	土 人工芝	中堅 122	両翼 98	1	—	355	市	改修	スコアボード改 修、人工芝張替	R2-3	○	・外野人工芝の張替 ・スコアボードの表示変更 ・バックスクリーンの塗装	R2予算計上 (スコアボード・バック スクリーンの工事費)
ソフトボール	少年男子	草津市立野村運動公園グ ラウンド	土	中堅 76.2	両翼 76.2	2	—	—	市	改修	防球ネット改修	R2	○	・防球ネット嵩上げ ・照明の照度の確保	R2予算計上 (防球ネット工事費) R1取替(防球ネット)	
守山市	サッカー	少年男子	野洲川歴史公園サッカー 場(ビッグレイク)	天然芝 人工芝	105	68	3	130~ 200	1,700	市	改修	人工芝張替	R4-5	○	・天然芝グラウンド(1面) の確保 ・人工芝の張替	対応策検討中 ※詳細は別紙
	バレーボール	少年女子	守山市民体育館	RC造 一部 S造	42	36	2	700	937	市	改修	床研磨、遮光対 策、照明改修、 床支柱穴設置	R元 R4	○	・床研磨 ・窓の遮光対策 ・照明の照度の確保 ・支柱穴設置(壁側フ リーゾーンの確保)	対応策検討中 窓の遮光対策は 対応済み
	軟式野球	成年男子	守山市民球場	土 人工芝	中堅 123	両翼 100	1	—	1,344	市	既設	—	—	○	—	
	ソフトボール	少年女子	守山市民運動公園ソフト ボール場・市民スポーツ 広場	土	中堅 69	両翼 69	2	—	—	市	改修	防球ネット改修	R3	○	・防球ネット嵩上げ ・照明の設置 ・バックネット裏のス ペース確保	・対応策検討中
栗東市	レスリング	全種別	栗東市民体育館	RC造 一部 S造	35	45	4	1,400	500	市	改修	床改修、屋根防 水改修、照明改 修	R3	○	—	
	ゴルフ	成年男子	琵琶湖カントリー倶楽部	18ホール					—	民間	既設	—	—	○	—	
甲賀市	軟式野球	成年男子	甲賀市民スタジアム	土 人工芝	中堅 122	両翼 100	1	400~ 750	966	市	改修	防球ネット改 修、グラウンド 改修	H30-R5	○	・防球ネット改修 ・内外野の境目の段差の解消	R2予算計上 (防球ネット工事費)
	高等学校野球	軟式										防球ネット改 修、グラウンド 改修		○	—	
	ゴルフ	少年男子	ベアズパウ ジャパン カ ントリークラブ	18ホール					—	民間	既設	—	—	○	—	

第79回国民スポーツ大会・競技会場施設の整備状況一覧表

国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会
 対策特別委員会 資料2-2
 令和2年(2020年)3月17日(火)
 文化スポーツ部 国スポ・障スポ大会課

会場 市町	競技名	種目 種別	競技施設名	施設の概要 ※					整備 主体 ※	整備 区分 ※	主な整備内容 ※	整備 年度 ※	中央競技 団体正規 視察	中央競技団体正規視察に おける主な指摘事項	左記指摘事項への 対応の進捗状況	
				構造 表層	縦 (m)	横 (m)	面数 等	照度 (lx)								観客席数 (固定席)
野洲市	バスケットボール	成年女子	野洲市総合体育館	RC造 一部 S造	51.2	38.4	2	2,500	1,216	市	検討中	検討中	◎	床研磨もしくは張替	対応策検討中	
	卓球	全種別					12									
湖南市	剣道	全種別	湖南市総合体育館	RC造	45.3	36.5	2	637	456	市	既設	-	○	-		
高島市	ソフトボール	成年女子	今津総合運動公園第2グラウンド	土	150	150	2	-	-	市	改修	検討中	検討中	○	-	
	高等学校野球	軟式	今津スタジアム	土 天然芝	中堅 122	両翼 100	1	320	2,900	市	改修	スコアボード改修、 スタンドベンチ改修、 ダッグアウト改修	R2	○	-	
	ウエイトリフティング	全種別	県立安曇川高等学校体育館	RC造	27	38.1	1	590	-	県	既設	-	-	○	-	
	銃剣道	全種別	新旭体育館	RC造	41	30	1	582	-	市	改修	照明改修	R3	○	-	
東近江市	サッカー	成年男子	布引運動公園陸上競技場	天然芝	71	106	1	-	1,800	市	既設	-	-	○	-	
			京セラ株式会社滋賀八日市工場総合グラウンド	天然芝	158	164	2	-	-	民間	既設	-	-	○	-	
	ソフトボール	成年男子	布引運動公園多目的グラウンド	土	80	80	2	600~ 1,180	-	市	改修	防球ネット改修	R3	○	・防球ネット嵩上げ	R2予算計上 (数社費)
	ゴルフ	女子	名神八日市カントリー倶楽部	18ホール					-	民間	既設	-	-	○	-	
	ボクシング	全種別	東近江市能登川スポーツセンター体育館	RC造 一部 S造	35	42	2	593	250	市	新設	体育館の新設	H30-R元	○	-	
	カヌー	スプリント 全種別	東近江市能登川水車とカヌーランド	コース長500m以上、9レーン					-	市	検討中	検討中	検討中	◎	調整中 (R2・3・14~3・16・正規視察)	
	軟式野球	成年男子	びばり公園湖東スタジアム	土 天然芝	中堅 122	両翼 98	1	700~ 1,600	3,500	市	改修	ラバーフェンス改修	R3	○	・ラバーフェンスの改修 ・ベンチ前コンクリート 部分ラバー敷設	R2予算計上 (ラバーフェンス設計費)

第79回国民スポーツ大会・競技会場施設の整備状況一覧表

国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会
 対策特別委員会 資料2-2
 令和2年(2020年)3月17日(火)
 文化スポーツ部 国スポ・障スポ大会課

会場地 市町	競技名	種目 種別	競技施設名	施設の概要 ※						整備 主体 ※	整備 区分 ※	主な整備内容 ※	整備 年度 ※	中央競技 団体正規 視察	中央競技団体正規視察に おける主な指摘事項	左記指摘事項への 対応の進捗状況
				構造・ 表層	縦 (m)	横 (m)	面数 等	照度 (lx)	観客席数 (固定席)							
米原市	ホッケー	全種別	県立伊吹運動場	人工芝	65	107	1	200	500	県	改修	人工芝の張替、 散水設備改修、 照明設備改修	H30-R元	○	・ネットの部分修繕	・対応策検討中
			米原市伊吹第1グラウンド	人工芝	115.8	83.5	1	320	600	市	改修	人工芝生化	H30	○	—	
日野町	軟式野球	成年男子	大谷公園野球場	土 天然芝	中堅 115	両翼 90	1	—	—	町	改修	フェンス・ダッグア ウト等ラバー設置、 マウンドの高さ調 整、スコアボード改 修等	H30 R4	○	・バックネット、フェンス の補修 ・フェンス、排水溝蓋コン クリート部分ラバー敷設 ・スコアボードの表示変更	・対応策検討中 ・スコアボードは 対応済み
竜王町	スポーツク ラ イ ミ ン グ	リード 全種別	竜王町総合運動公園	リードウォール2面					—	町	仮設	ウォール設置等	検討中	○	—	
		ボルダリ ン グ 全種別		ボルダリングウォール2基					—	町	仮設	ウォール設置等	検討中	○	—	
愛荘町	アーチェリー	全種別	愛荘町スポーツセンター 桑荘グラウンド	土	106	148	1	200	—	町	仮設	防矢ネット、安 全柵設置	検討中	○	・的後方の安全対策	・対応策検討中

表の説明:

- ・第79回国民スポーツ大会の会場地として内定済みの競技施設を記載。
- ・表中の※欄(施設の概要、整備主体、整備区分、主な整備内容、整備年度)は、令和元年5月17日開催の開催準備委員会第7回常任委員会において決定された「第79回国民スポーツ大会 競技施設整備計画(第1次)」を基に記載したものを時点修正したもの。
- ・「施設の概要」欄のうち、新設は整備後の数値、改修および既設は現状の数値、仮設は競技施設基準の数値を記載。
- ・「整備区分」欄のうち、既設は既存の競技施設をそのまま使用するもの(通常の維持修繕を行うものを含む)を記載。
- ・「整備年度」欄は、工事期間のみを記載。
- ・「中央競技団体正規視察における主な指摘事項」欄は、競技の実施に必要となる施設の整備を伴うものを記載。

◎中央競技団体正規視察(R2.3.17現在)

実施済 32競技
 (一部種目で未実施の1競技含む)

未実施 7競技
 (一部種目で未実施の1競技含む)

市町競技施設整備費補助金(令和2年度予定)

(単位：千円)

市町名	競技名	施設名	補助額	整備内容等
大津市	テニス ＜一般＞	大石緑地スポーツ村 テニスコート	8,658	人工芝張替、照明の設置 (スケジュール) R2：設計 R3・4：工事
彦根市	弓道 ＜特殊＞	(仮称)彦根市新市民体 育センター	142,206	弓道場新設 (スケジュール) R1～R3：工事
近江八幡市	ハンドボ ール ＜一般＞	あづちマリエート	4,410	防護マット、防球ネット、防球カーテン 設置 (スケジュール) R2：工事
草津市	軟式野球 ＜一般＞	草津グリーンスタジ アム	2,731	スコアボード改修、バックスクリーン 塗装 (スケジュール) R2：工事
草津市	ソフトボ ール ＜一般＞	野村運動公園グラウ ンド	24,936	防球ネットの嵩上げ (スケジュール) R2：工事
甲賀市	軟式野球、 高校野球 ＜一般＞	甲賀市民スタジアム	3,753	防球ネット張替 (スケジュール) R2：工事
東近江市	ソフトボ ール ＜一般＞	布引運動公園多目的 グラウンド	316	防球ネットの嵩上げ (スケジュール) R2：設計 R3：工事
東近江市	軟式野球 ＜一般＞	ひばり公園湖東スタ ジアム	190	ラバーフェンス改修 (スケジュール) R2：設計 R3：工事
未定		2件程度	15,000	バリアフリー化改修
合計			202,200	

(別紙)

サッカー会場について

1. 昨年度の中央競技団体正規視察における主な指摘事項

(1) 守山市 (少年男子)

- ・野洲川歴史公園サッカー場 (ビックレイク) において準々決勝の試合のために、もう1面天然芝グラウンドを確保および人工芝の張替

(2) 大津市 (少年女子)

- ・皇子山総合運動公園陸上競技場、伊香立公園芝生グラウンド、びわこ成蹊スポーツ大学陸上フィールドにおける天然芝の張替

2. これまでの対応

(1) 守山市 (少年男子)

- ・施設基準を一部満たさない「SGホールディングス守山陸上競技場」での開催、もしくは、他の種別 (成年男子、少年女子) 同様に、準々決勝の人工芝グラウンドでの開催を認めていただくよう、守山市、県サッカー協会、県で日本サッカー協会に要望書を提出したが、要望の内容は認められないこと、また、会場が市内で確保できない場合は近隣市町や他種別の競技会場を利用することとの回答を受けた。
- ・人工芝の張替はR4から実施予定

(2) 大津市 (少年女子)

- ・皇子山総合運動公園陸上競技場は、天然芝整備済み (H30～R元)
- ・伊香立公園芝生グラウンド、びわこ成蹊スポーツ大学陸上フィールドは、整備での対応を検討されたが、会場としての使用は難しい状況。

3. 今後の対応

- ・現在、他種別の競技会場を利用するなどの対応策を、関係市 (守山市、大津市、東近江市)、県競技団体とともに検討しているところ。

第79回国民スポーツ大会正式競技の会場地選定状況について

第79回国民スポーツ大会の会場地選定については、令和元年5月17日現在で、正式競技37競技、特別競技1競技(高校野球)の計38競技のうち、一部種目の会場地が内定している競技も含め、34競技が内定しており、残る7競技の会場地について市町、競技団体等との調整を進めている。

1 国民スポーツ大会・正式競技における未選定競技 7競技

・残る7競技については、下記のとおり

水泳(競泳、飛込、水球、アーティスティックスイミング)、体操(トランポリン)、ラグビーフットボール、ボウリング、自転車(ロード・レース、トラック・レース)、馬術、ライフル射撃(センター・ファイア・ピストル以外)

2 未選定競技の今後の対応方針

(1) 県内開催

競技名	会場地選定の方向性	
① 水泳 (競泳、飛込、水球、 アーティスティックスイミング)	草津市 (仮)草津市立プール	<ul style="list-style-type: none"> 県からの文書での開催内諾確認に対して、草津市は、事業者決定後(4月頃)回答するとして、回答が保留されていたが、2月に入札が不調となった。 今後、草津市、県水泳連盟と協議して対応を検討
② 体操 (トランポリン)	大津市 滋賀アリーナ	<ul style="list-style-type: none"> 体操に新たに加わった種目であることから、他の2種目(体操競技、新体操)を開催する大津市に対し、一体的開催を依頼し、大津市から内諾書受領済み
③ ラグビーフットボール	野洲市・湖南市・竜王町 県希望が丘文化公園	<ul style="list-style-type: none"> R1.11月からR2.1月にかけて、市町に県が主体的に準備・運営する方針を説明し、市町長に了承を得る。 野洲市、湖南市、竜王町にも県からの協力依頼事項を説明するとともに、内定に向けた事務手続きを進める。
④ ボウリング	彦根市 ラピュタボウル(ヒパシティ彦根内)	<ul style="list-style-type: none"> R2.1月に、市長会、町村会で、1市3町と県での共同開催を説明し、了承を得る。 会場の借用手続きを進めるとともに、1市3町と協議を行い、内諾手続きを進める。

⑤ 自転車 (ロードレース)	調整中	<ul style="list-style-type: none"> 米原市とコース等について協議してきたが、市が道路の交通規制に伴う市民生活への影響に対する懸念が強く、了承が得られる状況ではないことから、自転車競技連盟と他市でのコースも検討し、調整をしている。
-------------------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) 県外開催

競技名	会場地選定の方向性	
⑥ 自転車 (トラックレース)	県外開催	<ul style="list-style-type: none"> 県内で会場施設の確保が難しいため、県外開催候補施設について競技団体と協議するとともに候補施設等と調整中 【候補施設】京都府・向日町競輪場
⑦ 馬術	県外開催	<ul style="list-style-type: none"> 県内で会場施設の確保が難しいため、県外開催候補施設について競技団体と協議するとともに候補施設等と調整中 【候補施設】兵庫県・三木ホースランドパーク (H27 和歌山国体・H29 愛媛国体会場)
⑧ ライフル射撃 (センター・ファイア・ピストル以外)	県外開催	<ul style="list-style-type: none"> 県内で会場施設の確保が難しいため、県外開催候補施設について競技団体と協議するとともに候補施設等と調整中 【候補施設】大阪府・能勢町国体記念スポーツセンターライフル射撃場 (H9 大阪国体・H18 兵庫国体会場)

3 今後のスケジュール

現在～4月中旬頃	市町、競技団体、施設管理者との調整
4月下旬～5月上旬	開催準備委員会総務企画専門委員会
6月1日	開催準備委員会