

## 「美の滋賀」発信方策および琵琶湖文化館後継施設基本計画について

### 1. 概要

「美の滋賀」の入口・拠点となる新生美術館については、これまで長年にわたり、県議会での議論も踏まえながら、整備に向けた検討を進めてきたが、平成30年7月に一旦立ち止まる旨を表明し、令和2年2月定例会議において、3つの美を1つの建物で表現するという従来の方針から、2つの拠点施設（近代美術館・琵琶湖文化館後継施設）を核に「美の滋賀」を発信する方針へと転換することを表明した。

このため、今年度、新生美術館基本計画に代わるものとして、「美の滋賀」発信方策を策定するとともに、昨年度策定した琵琶湖文化館機能継承方針も踏まえ、琵琶湖文化館後継施設基本計画を策定し、早期の事業着手を目指す。

### 2. 検討事項

#### (1) 「美の滋賀」発信方策について

- ① 「美の滋賀」発信の基本的考え方
- ② 「美の滋賀」発信の具体的方策
- ③ 2つの拠点施設のあり方
  - ・ 近代美術館および琵琶湖文化館後継施設の使命、機能
  - ・ 近代美術館の運営方針、機能向上に係る整備方針
  - ・ 琵琶湖文化館後継施設の運営方針、整備方針
  - ・ 2つの拠点施設の連携方策
- ④ 全体スケジュールおよび将来目標（2つの拠点施設の来館者数など）

#### (2) 琵琶湖文化館後継施設基本計画について

- ① 後継施設の目的・コンセプト
- ② 必要な機能
- ③ 施設整備計画
  - ・ 施設の立地
  - ・ 施設整備の概要
  - ・ 整備・運営費用の想定
  - ・ 整備スケジュール など

※ 「美の滋賀」全体および「3つの美」の効果的な発信に向けて、2つの拠点施設の最適なあり方を具体の連携方策も含めて検討する。

※ 「美の滋賀」発信方策検討懇話会および琵琶湖文化館後継施設基本計画検討懇話会を設置し、外部有識者や関係団体等の意見も踏まえながら検討を行う。

### 3. 検討スケジュール（予定）

	「美の滋賀」発信方策	琵琶湖文化館後継施設基本計画
令和2年6月	常任委員会（検討の進め方等）	
7月	常任委員会（発信方策 骨子案） 第1回懇話会（       "      ）	常任委員会（構成案と検討項目）
9月		第1回懇話会（基本計画 骨子案）
10月	常任委員会（発信方策 中間案） 第2回懇話会（       "      ）	常任委員会（基本計画 中間案）
11月		第2回懇話会（基本計画 中間案）
	県民・関係者・関係団体からの意見聴取	
12月	常任委員会（意見聴取結果、修正案）	
令和3年1月	第3回懇話会（発信方策 最終案）	第3回懇話会（基本計画 最終案）
3月	常任委員会（発信方策 最終案） 発信方策策定	常任委員会（基本計画 最終案） 基本計画策定


#### （検討の進め方）

- ① まず、「美の滋賀」全体の方針（目指す姿、具体的方策等）と2つの拠点施設の全体イメージ（使命、整備および運営の基本的考え方等）を「美の滋賀」発信方策（骨子案）として整理  
→ 県議会および「美の滋賀」発信方策検討懇話会で議論
- ② その後、両拠点施設の詳細について検討し、2つの拠点施設の整備方針、運営方針、両施設の連携方策を含めた「美の滋賀」発信方策（中間案）および後継施設の詳細を定めた基本計画（中間案）を策定  
→ 県議会および両懇話会で議論
- ③ 中間案をベースに関係者や関係団体等からも幅広く意見を聴取し、全体の意見等を踏まえて必要な修正を行った上で、3月に「美の滋賀」発信方策および琵琶湖文化館後継施設基本計画を策定


# 滋賀県立近代美術館 老朽化対策（リニューアル）の主な内容

## 作品の魅力をより楽しめる

- 各展示室内装（天井・床・壁面）の張替
- 作品を守り演出効果の高いLED照明の導入
- 快適な鑑賞のための壁面ガラスケースの低反射施工



多様なテーマやジャンルの美術表現に対応できる  
企画展示室




現代美術（アール・ブリュット含む）の展示を行う  
常設展示室 2



主に日本画や工芸などの展示を行う  
常設展示室 1

## 人と作品の安全を守る

- 万一の場合も作品を守るガス消火設備を各展示室に導入
- エントランス・ロビー天井の耐震化
- 老朽化した空調機器の更新
- 防火シャッターの改修
- セキュリティ向上のための扉新設や電子錠設置




## 賑わいのある美術館へ

エントランス・ロビーおよびその周辺を「ウェルカムゾーン」と位置づけ、来館者が美術や滋賀の魅力に会いにくつろげるとともに、多様な人が関わり参加し、交流が生まれる場所として活用する。


- 情報コーナー、カフェコーナー、ショップ、キッズスペースの設置
- 小規模なイベントや展示に活用できる多目的スペース（コミュニケーション・ラボ）の新設
- ボランティア活動室の新設

## みんなにやさしく使いやすい

- 授乳室や親子で使えるファミリートイレの新設
- 各トイレの全面改修（洋式化）
- 誰もがわかりやすい案内表示に更新



新設する授乳室



## スケジュール（予定）

- 令和2年3月 老朽化対策工事着工
- 令和2年12月 工事竣工
- 令和3年度早期 再開館