

国民スポーツ大会の競技会場施設の整備状況等について

1. 県立スポーツ施設等について

県立スポーツ施設については、国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会での活用はもとより、本県のスポーツ振興や県民の健康づくりに資するよう整備を進める。

(1) (仮称) 金亀公園

(仮称) 金亀公園は、両大会の主会場はもとより、将来のスポーツ振興やスポーツを通じた健康増進、地域の活性化のための施設として整備を進めており、今後も 令和4年度末の完成を目指し着実に整備に取り組む。

【主な施設概要】


区分	概要
第1種陸上競技場	収容人員:15,000人以上 構造:鉄筋コンクリート造5階建て トラック:400m×9レーン フィールド:107m×71m
第3種陸上競技場	管理棟 トラック:400m×8レーン
庭球場	12面、夜間照明灯設置(両大会後に整備時期を検討)
野球場	(存置)
エントランス広場・緑の広場	休憩所、便所、植栽など
駐車場	約1,100台(一部両大会後に整備予定)
駐輪場	約380台(〃)

【整備スケジュール】

項目 \ 年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
公園敷地の拡張	→						
既存施設解体 (スポーツ会館、プール、庭球場) (土木施設)		建築施設 ←→	土木施設 ←→				
公園等整備 (基盤工事、地盤対策工事)			←→				供
(第3種陸上競技場)						←→	用
(緑の広場、エントランス広場、 交流広場、第1種外構など)						←→	開
(連絡橋)				←→			始
建築施設計画設計 (第1種陸上競技場)	基本設計 ←→	実施設計 ←→					
建築施設工事 (第1種陸上競技場)				←→			

【整備費】

約213億円



(2) 滋賀アリーナ

老朽化が進み、施設が狭隘となっている現体育館（ウカルちゃんアリーナ）を、びわこ文化公園都市内に移設整備し、両大会の競技会場として活用することはもとより、県民のスポーツ・健康づくりの拠点施設とする。

令和元年 10 月から用地造成に着手するとともに、施設の建設・運営にあたっては、PFI 方式により事業を実施しており、令和 4 年 12 月の供用開始に向け、整備を進めている。

【整備概要】

建物	
メインアリーナ面積	約 2,900 m ² （バスケットボールコート 3 面）
サブアリーナ面積	約 1,300 m ² （バスケットボールコート 1 面）
メインアリーナ観客席	約 5,000 席 (約 2,500 席は 2 階固定席、約 1,600 席は壁収納型可動席、その他仮設席)
サブアリーナ観客席	約 200 席（2 階固定席）
その他諸室（主なもの）	トレーニング室、スポーツ・体力測定室、多目的室、大会議室、小会議室（4 室）、事務室、応接室、医務室、キッズルーム、授乳室、飲食提供施設
その他施設	
多目的広場	約 8,000 m ² （一部人工芝）
駐車場	約 900 台（常設約 500 台、臨時約 400 台）
駐輪場	自転車約 170 台、原付・自動二輪車約 30 台

【整備スケジュール】

年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6
用地造成関連		造成工事 市道線形改良等				
施設の整備・運営（PFI方式）	設計	建設等		★ 供用開始 (R4.12.1)	維持管理・運営 (R4.12～R19.3)	

【整備費】

約 90 億円



(3) 琵琶湖漕艇場

施設の老朽化やコース利用における安全対策などの様々な課題が顕在化していることや、ワールドマスタースゲームズ 2021 関西および国民スポーツ大会においてボート競技会場として活用することを踏まえ、利用者の利便性・安全性の向上や競技会場としての機能強化を図るべく、令和元年度から管理棟・艇庫改築工事およびコース改修工事に着手しており、令和3年2月の完了を目指している。(コース改修工事は本年4月に完了)

【整備概要】


区分	概要
管理棟・艇庫改築	・延床面積 1,259 m² ・トレーニング室の新設 ・会議室兼宿泊室の設置 ・艇庫の拡張 (403 m²→611 m²) ・公園利用者が観覧できるスペースの新設 ・バリアフリー化
コース改修	・安全性向上のための北上移設 (50m) ・波の影響を低減するための消波装置の設置

【整備スケジュール】

項目\年度	H30	R1	R2
基本設計・実施設計	→		
管理棟・艇庫改築工事			→
コース改修工事		→	

【整備費】

約10億円



(4) O S P ホッケースタジアム

人工芝の老朽化や照明設備の照度不足といった課題が生じていることや、オリンピック事前合宿、ワールドマスターズゲームズ 2021 関西および国民スポーツ大会においてホッケー競技会場として活用することを踏まえ、人工芝の張替（東京オリンピック仕様）、照明設備の改修、自動散水設備の新設に係る工事を実施しており、令和2年7月にすべて完了した。

※令和2年4月より、大阪シーリング印刷㈱がネーミングライツパートナーとなり、伊吹運動場の愛称を「O S P ホッケースタジアム」とした。

【整備概要】人工芝張替（6,973 m²）、照明設備改修、散水設備改修

【整備スケジュール】

項目\年度	H30	R1	R2
実施設計	➡		
照明設備改修工事		➡	
人工芝張替・散水設備改修工事		➡	

【整備費】

約4億円

(5) 希望が丘文化公園

国民スポーツ大会において、ラグビーフットボール競技会場として活用することから、老朽化が進んでいる球技場・陸上競技場について、それぞれ人工芝への張替、天然芝の改修およびスポーツ会館の老朽化対策などを実施する。

【整備概要】

①球技場

- ・天然芝から人工芝に改修
- ・散水システムの導入
- ・ラグビーゴール改修
- ・観客席設置（陸上競技場側の観客席を含む）

※2020年8月27日着工

②陸上競技場


- ・天然芝の全面改修
- ・トラックの全面改修
- ・ラグビーゴール改修
- ・第4種ライト公認備品の購入
- ・スポーツ会館から陸上競技場までの園路改修

③スポーツ会館

- ・老朽化対策（外壁・屋根、電気設備等改修）
- ・バリアフリー対策（階段昇降機、屋外スロープの設置等）
- ・アメニティの向上（トイレ・更衣室・シャワーの改修等）

④3面目グラウンド

天然芝の整備場所を検討



【整備スケジュール】

施設	R1	R2	R3	R4	R5
①球技場	実施設計	工事	供用開始		
②陸上競技場			工事	供用開始 (芝生は養生)	
③スポーツ会館 リニューアル	実施設計	工事		供用開始	
④3面目グラウンド	改修内容の精査		実施設計	工事	養生

【整備費】

約 20 億円

(6) (仮称) 草津市立プール

(仮称)草津市立プールについては、廃止された県立スイミングセンターの代替機能を担うものとして、基本協定書に基づき、県が財政支援を実施している。

【整備概要】

区分	概要
プール施設	50m 屋内温水プール、飛込兼用 25m 屋内温水プール 観客席：2,500 席（仮設席含む）、選手控室、器具庫等
付属施設	更衣室、トイレ、トレーニングルーム等
管理・共用施設	事務室、休憩室、応接室、中央監視室等

【今後の主なスケジュール】

令和 2 年度 10 月 PFI 事業による入札公告
2 月 落札者の決定・公表
令和 3 年度 4 月 本契約の締結



設計、建設など

令和 6 年度 6 月 供用開始

【整備費】

約 108 億円（うち、県負担見込額 約 75 億円）

第79回国民スポーツ大会・競技会場施設の整備状況一覧表

会場地 市町	競技名	種目・ 種別	競技施設名	施設の概要 ※						整備 主体 ※	整備 区分 ※	主な整備内容 ※	整備 年度 ※	備考
				構造・ 表層	縦 (m)	横 (m)	面数 等	照度 (ルクス)	観客席数 (固定席)					
大津市	サッカー	少年女子	皇子山総合運動公園陸上競技場	天然芝	105	68	1	250	5,000	市	改修	天然芝の張替等	検討中	
			伊香立公園芝生グラウンド	天然芝	105	68	1	—	—	市	検討中	検討中	検討中	
			びわこ成蹊スポーツ大学陸上フィールド	天然芝	105	68	1	—	—	民間	検討中	検討中	検討中	
	テニス	全種別	大石緑地スポーツ村テニスコート	砂入り人工芝コート 20面				—	—	市	改修	人工芝の張替等	R3-4	
	ボート	全種別	滋賀県立琵琶湖漕艇場	コース長1,000m、6レーン					—	県	改修	コース改修、管理棟・ 艇庫の改築	R元-R2	・コース改修はR2年4月整備完了 ・管理棟・艇庫改築は現在整備工 事中
	体操	体操競技 全種別	滋賀アリーナ	RC造 一部 S造	69 以上	40 以上	1	1,500 以上	2,500 以上	県	新設	アリーナの新設	R3-R4	
		新体操 全種別												
		トランポリン 全種別												
	バスケットボール	成年男子 少年男子					4							
	バドミントン	全種別					8							
	セーリング	全種別	大津市柳が崎特設セーリング会場	2海面				—	—	市	仮設	コース設営等	検討中	
	フェンシング	全種別	ウカルちゃんアリーナ（滋賀県立体育館）	RC造 一部 S造	45	42	8	1,200 ～ 2,300	1,905	県	既設	—	—	
	空手道	全種別					4							
	ライフル射撃	CP 全種別	滋賀県警察学校射撃場	RC造	38	24.5	18射 座	160～ 550	—	県	検討中	検討中	検討中	
	カヌー	スラローム ワイルドウォーター 全種別	瀬田川特設カヌー会場	コース長1,500m				—	—	市	仮設	コース設営等	検討中	
	高等学校野球	硬式	皇子山総合運動公園野球場	土 天然芝	中堅 122	両翼 100	1	881～ 1,500	15,000	市	改修	スコアボード改修等	R3	

会場地 市町	競技名	種目・ 種別	競技施設名	施設の概要 ※						整備 主体 ※	整備 区分 ※	主な整備内容 ※	整備 年度 ※	備考
				構造・ 表層	縦 (m)	横 (m)	面数 等	照度 (ルクス)	観客席数 (固定席)					
彦根市	陸上競技	全種別	(仮称)金亀公園陸上競技場	日本陸連第1種公認陸上競技場 400mトラック、9レーン				1,000	7,000	県	新設	陸上競技場の新設	R元-R4	現在整備工事中
	ハンドボール	成年男子 成年女子 少年女子	彦総グリーンアリーナ (彦根総合高等学校体育館)	RC造	27.3	45.4	1	870~ 1,300	—	民間	既設	—	—	
			(仮称)彦根市新市民体育センター	RC造	45	57	2	1,000 ~ 1,500	1,576	市	新設	体育館の新設	R元-R3	現在整備工事中
	弓道	全種別		S造	近的 10人立ち×1 遠的 3人立ち×2			500 以上	—	市	新設	弓道場の新設	R元-R3	現在整備工事中
	なぎなた	全種別	パナソニック㈱アプライアンス社 彦根工場多目的ホール	RC造	45	34.5	2	1,000	—	民間	既設	—	—	
長浜市	水泳	オープン ウォータースイミング 全種別	長浜市南浜町地先特設会場	オープンウォータースイム 5.0km				—	—	市	仮設	コース整備	検討中	
	バレーボール	ビーチバ レーボール 全種別		ビーチバレーボールコート5面				—	—	市	仮設	ビーチバレーボールコート整備	検討中	
	ソフトテニス	全種別	長浜市民庭球場	砂入り人工芝コート 16面				528	4,000	市	検討中	検討中	検討中	
	相撲	全種別	長浜バイオ大学ドーム (滋賀県立長浜ドーム)	RC造	74	120	1	800~ 900	1,762	県	改修	人工芝の張替	R元	R2年2月整備完了
	柔道	全種別	長浜伊香ツインアリーナ	RC造 一部 S造	42	30	3	750	907	市	改修	新アリーナの増築	H30-R元	R2年3月整備完了
近江八幡市	バレーボール	少年男子	近江八幡市立運動公園体育館	RC造	42	36	2 1	1,600	532	市	改修	床改修、遮光対策、照明改修	R2-R3	照明改修：R2年度中工事着工予定
	ハンドボール	少年男子 少年女子					1	1,200	252	市	改修	床改修、吊天井・照明改修、防護マット・防球ネット・防球カーテン設置	R2 R4-R5	防護マット・防球ネット・防球カーテン設置：R2年9月整備完了
	軟式野球	成年男子	近江八幡市立運動公園野球場	土 天然芝	中堅 120	両翼 95	1	—	2,000	市	改修	スコアボード改修、ダッグアウト前フェンス設置、ファールボール設置、グラウンド改修	R4	
	トライアスロン	全種別	近江八幡市特設トライアスロン会場	スイム1.5km、バイク40km、ラン10km				—	—	市	仮設	コース設営	R5-R6	

会場地 市町	競技名	種目・ 種別	競技施設名	施設の概要 ※						整備 主体 ※	整備 区分 ※	主な整備内容 ※	整備 年度 ※	備考
				構造・ 表層	縦 (m)	横 (m)	面数 等	照度 (ルクス)	観客席数 (固定席)					
草津市	バレーボール	成年男子 成年女子	草津市立総合体育館	RC造	48.6	44.8	2	2,000	770	市	改修	床研磨・塗装	R4	
	バスケットボール	少年女子	YMITアリーナ（くさつシティアリーナ）	RC造	50	40	2	1,515	1,884	市	新設	体育館の新設	H29-30	H31年3月整備完了
	軟式野球	成年男子	草津グリーンスタジアム	土 人工芝	中堅 122	両翼 98	1	—	355	市	改修	スコアボード改修、人工芝の張替	R2-R3	スコアボード改修：R2年度中工事着工予定
	ソフトボール	少年男子	草津市立野村運動公園グラウンド	土	中堅 76.2	両翼 76.2	2	—	—	市	改修	防球ネット改修	R2	現在整備工事中
守山市	サッカー	少年男子	野洲川歴史公園サッカー場（ビッグレイク）	天然芝 人工芝	105	68	3	130～ 200	1,700	市	改修	人工芝の張替	R4-R5	
	バレーボール	少年女子	守山市民体育館	RC造 一部 S造	42	36	2	700	937	市	改修	床研磨、遮光対策、照明改修、床支柱穴設置	R元 R4	遮光対策：R2年1月整備完了
	軟式野球	成年男子	守山市民球場	土 人工芝	中堅 123	両翼 100	1	—	1,344	市	既設	—	—	
	ソフトボール	少年女子	守山市民運動公園ソフトボール場	土	中堅 69	両翼 69	1	—	—	市	改修	防球ネット改修	R3	
栗東市	レスリング	全種別	栗東市民体育館	RC造 一部 S造	35	45	4	1,400	500	市	改修	床改修、屋根防水改修、照明改修	R3	
	ゴルフ	成年男子	琵琶湖カントリー倶楽部	18ホール					—	民間	既設	—	—	
甲賀市	軟式野球	成年男子	甲賀市民スタジアム	土 人工芝	中堅 122	両翼 100	1	400～ 750	966	市	改修	防球ネット改修、グラウンド改修	H30-R5	防球ネット改修：R2年度工事着工予定
	高等学校野球	軟式												
	ゴルフ	少年男子	ベアズパウ ジャパン カントリークラブ	18ホール					—	民間	既設	—	—	

会場地 市町	競技名	種目・ 種別	競技施設名	施設の概要 ※						整備 主体 ※	整備 区分 ※	主な整備内容 ※	整備 年度 ※	備考	
				構造・ 表層	縦 (m)	横 (m)	面数 等	照度 (ルクス)	観客席数 (固定席)						
野洲市	バスケットボール	成年女子	野洲市総合体育館	RC造 一部 S造	51.2	38.4	2	2,500	1,216	市	改修	検討中	R4		
	卓球	全種別					12								
湖南市	剣道	全種別	湖南市総合体育館	RC造	45.3	36.5	2	637	456	市	既設	—	—		
高島市	ウエイトリフ ティング	全種別	県立安曇川高等学校体育館	RC造	27	38.1	1	590	—	県	既設	—	—		
	ソフトボール	成年女子	今津総合運動公園第1グラウンド	土	130	115	1	285	—	市	改修	検討中	検討中		
			今津総合運動公園第2グラウンド	土	150	150	1	—	—	市	改修	検討中	検討中		
	銃剣道	全種別	新旭体育館	RC造	41	30	1	582	—	市	改修	照明改修	R3		
	高等学校野球	軟式	今津スタジアム	土 天然芝	中堅 122	両翼 100	1	320	2,900	市	改修	スコアボード改修、ス タンドベンチ改修、 ダッグアウト改修	R2	現在整備工事中	
東近江市	サッカー	成年男子	東近江市総合運動公園布引陸上競技場	天然芝	71	106	1	—	1,800	市	既設	—	—		
			京セラ株式会社滋賀八日市工場総合グラウ ンド	天然芝	158	164	2	—	—	民間	既設	—	—		
	ボクシング	全種別	東近江市能登川スポーツセンター体育館	RC造 一部 S造	35	42	2	593	250	市	新設	体育館の新設	H30-R2	R2年8月整備完了	
	軟式野球	成年男子	東近江市ひばり公園湖東スタジアム	土 天然芝	中堅 122	両翼 98	1	700～ 1,600	3,500	市	改修	ラバーフェンス改修	R3		
	ソフトボール	成年男子	東近江市総合運動公園布引多目的グラウン ド	土	80	80	2	600～ 1,180	—	市	改修	防球ネット改修	R3		
	カヌー	スリット 全種別	東近江市能登川水車とカヌーランド	コース長500m以上、9レーン						—	市	検討中	検討中	検討中	
	ゴルフ	女子	名神八日市カントリー倶楽部	18ホール						—	民間	既設	—	—	

会場地 市町	競技名	種目・ 種別	競技施設名	施設の概要 ※						整備 主体 ※	整備 区分 ※	主な整備内容 ※	整備 年度 ※	備考
				構造・ 表層	縦 (m)	横 (m)	面数 等	照度 (lx)	観客席数 (固定席)					
米原市	ホッケー	全種別	OSPホッケースタジアム（県立伊吹運動場）	人工芝	65	107	1	200	500	県	改修	人工芝の張替、散水設備改修、照明設備改修	H30-R2	R2年7月整備完了
			米原市伊吹第1グラウンド	人工芝	115.8	83.5	1	320	600	市	改修	人工芝生化	H30	H31年3月整備完了
日野町	軟式野球	成年男子	大谷公園野球場	土 天然芝	中堅 115	両翼 90	1	—	—	町	改修	フェンス・ダッグアウト等ラバー設置、マウンドの高さ調整、スコアボード改修等	H30 R4	スコアボード改修：H31年3月整備完了
竜王町	スポーツクライミング	リード 全種別	竜王町総合運動公園	リードウォール2面					—	町	仮設	ウォール設置等	検討中	
		ボルダリ ング 全種別		ボルダリングウォール2基					—	町	仮設	ウォール設置等	検討中	
愛荘町	アーチェリー	全種別	愛荘町スポーツセンター秦荘グラウンド	土	106	148	1	200	—	町	仮設	防矢ネット、安全柵設置	検討中	
(所在地) 野洲市、湖南市、竜王町 (準備運営) 滋賀県	ラグビーフットボール	全種別	滋賀県希望が丘文化公園	天然芝 人工芝	120	70	3	—	500	県	改修	天然芝の改修等	R2-R4	現在整備工事中
(所在地) 彦根市 (準備運営) 滋賀県、彦根市、豊郷町、甲良町、多賀町	ボウリング	全種別	ラピュタボウル彦根	RC造	30レーン			540	—	民間	検討中	検討中	検討中	

表の説明：

- ・第79回国民スポーツ大会の会場地として内定済みの競技施設を記載。
- ・表中の※欄（施設の概要、整備主体、整備区分、主な整備内容、整備年度）は、「第79回国民スポーツ大会 競技施設整備計画（第2次）」（令和2年7月1日 開催準備委員会第8回常任委員会 決定）を基に記載したもの。
- ・「施設の概要」欄のうち、新設は整備後の数値、改修および既設は現状の数値、仮設は競技施設基準の数値を記載。
- ・「整備区分」欄のうち、既設は既存の競技施設をそのまま使用するもの（通常の維持修繕を行うものを含む）を記載。
- ・「整備年度」欄は、工事期間のみを記載。
- ・「備考」欄は、整備年度に令和2年度以前が含まれているもののうち、主な整備内容に係る工事の進捗状況を記載。