

令和2年度 健康医療福祉部繰越明許費補正予算一覧

厚生・産業常任委員会資料1
令和3年(2021年)3月19日
健康医療福祉部

(単位:千円)

番号	所属名	事業名	事業実施主体	箇所名	予算額 (箇所別)	繰越額	繰越理由	竣工(予定) 年月日	予算計上期
29	障害福祉課	重症心身障害者等施設整備 事業費補助金	社会福祉法人にぎやか 会	(仮称)向日葵	1,127	1,127	法人の事業が、関係機関との調整に時日を要し遅延 したため	R3.10.31	当初
30 - 1	医療福祉推進課	地域密着型サービス施設等 整備費補助金	大津市 (社会福祉法人さくら福祉 会)	(仮称)特別養護老人ホーム さくら 苑	174,720	174,720	市の事業が、地元との調整に時日を要し遅延したた め	R3.5.20	当初
30 - 2	医療福祉推進課		甲賀市 (一般社団法人ヘルスケア 甲賀)	グループホームそま	33,600	33,600	市の事業が、地元との調整に時日を要し遅延したた め	R3.9.30	当初
31	医療福祉推進課	レイカディア推進事業費	滋賀県	滋賀県立長寿社会福祉センター	8,800	8,800	設計協議に時日を要したため	R3.10.31	11月補正
32	医療福祉推進課	介護施設等施設整備費補助 金	社会福祉法人近江和順 会	特別養護老人ホームレーベンほと がひら	69,000	69,000	法人の事業が、設計協議に時日を要し遅延したため	R4.2.28	当初
33	子ども・青少年局	びわ湖こどもの国管理運営費	滋賀県	県立びわ湖こどもの国	49,863	49,863	設計協議に時日を要したため	R4.3.31	11月補正
34	子ども・青少年局	児童虐待防止等対策費	滋賀県	滋賀県中央子ども家庭相談セン ター	57,262	57,262	設計協議に時日を要したため	R4.3.31	11月補正
35 - 1	障害福祉課	民間心身障害児者施設整備 費補助金	社会福祉法人さわらび福 祉会	(仮称)水口東部地域生活支援拠 点センターグループホーム	44,950	44,950	法人の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したた め	R3.7.20	当初
35 - 2	障害福祉課		社会福祉法人にぎやか 会	(仮称)向日葵	51,500	51,500	法人の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したた め	R3.10.31	当初
35 - 3	障害福祉課		社会福祉法人白蓮	(仮称)なないろハウス別棟	24,600	24,600	法人の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したた め	R3.9.30	当初

番号	所属名	事業名	事業実施主体	箇所名	予算額 (箇所別)	繰越額	繰越理由	竣工(予定) 年月日	予算計上期
35 - 4	障害福祉課	○民間心身障害児者施設整備費補助金	社会福祉法人湖北会	あそしあ	248,687	248,687	法人の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したため	R4.3.31	2月補正
35 - 5	障害福祉課		社会福祉法人瑠璃光会	るりこう園	128,161	128,161	法人の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したため	R4.2.28	2月補正
35 - 6	障害福祉課		社会福祉法人あじさい福祉会	あじさいの家共同作業所	4,620	4,620	法人の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したため	R4.2.28	2月補正
35 - 7	障害福祉課		社会福祉法人おおぞら福祉会	あざれあ	600	600	法人の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したため	R3.7.31	2月補正
35 - 8	障害福祉課		社会福祉法人湖南会	こだま	1,209	1,209	法人の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したため	R3.10.31	2月補正
35 - 9	障害福祉課		社会福祉法人おおぞら福祉会	スカイたかつき	496	496	法人の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したため	R3.7.31	2月補正
36	障害福祉課	児童福祉施設運営費	滋賀県病院事業庁	滋賀県小児保健医療センター	21,254	20,715	病院事業庁の事業が、設計協議に時日を要し遅延したため	R4.3.31	当初
37	生活衛生課	水道生活基盤施設耐震化等事業費補助金	滋賀県企業庁	滋賀県企業庁水道管路緊急改善事業(蒲生郡日野町大字山本、東近江市鯖物師町、東近江市上羽田町)	84,300	67,634	企業庁の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したため	R3.5.31	当初
38	生活衛生課	水道広域化促進事業費	滋賀県企業庁	滋賀県企業庁基幹水道構造物耐震化事業(企業庁吉川浄水場)	104,739	20,508	企業庁の事業が、設計協議等に時日を要し遅延したため	R3.7.31	当初
39	健康寿命推進課	多機能型リハビリテーション提供体制整備事業費補助金	竜王町	竜王町国民健康保険診療所	40,475	40,475	町の事業が、設計協議に時日を要し遅延したため	R3.9.30	当初
合 計					1,149,963	1,048,527			

注 「事業名」欄に「○」のあるものは、国補正予算に係る追加分を含む事業である。