

琵琶湖保全再生施策に関する計画（琵琶湖保全再生計画）の改定に向けた 検討状況と今後のスケジュール

1. 検討状況

●琵琶湖保全再生推進本部での検討（計画フォローアップ、改定計画）

- ・ワーキンググループ会議 6回
- ・幹事会議 4回
- ・本部員会議 2回

●県環境審議会琵琶湖総合保全部会における審議等

- ・令和元年11月 計画の改定について（体制・手続き、スケジュール等）
- ・令和2年3月 計画のフォローアップの進捗状況および法律、計画等の見直しに係る基本的方針（案）について
⇒新型コロナウイルス感染症の発生状況に鑑み、開催を中止し、資料の意見照会を実施
- ・令和2年6月 知事から計画改定について環境審議会会長へ諮問
- ・令和2年6月 計画フォローアップ報告書（素案）について
（部会開催後、フォローアップ報告書（素案）に対する意見照会を実施）
- 9月 改定計画（素案）について

●県議会（特別委員会）における審議

- ・令和元年12月 計画の改定について（体制・手続き、スケジュール等）
- ・令和2年3月 計画のフォローアップの進捗状況および法律、計画等の見直しに係る基本的方針（案）について
- ・令和2年6月 計画の改定について（体制・手続き、スケジュール等）
- ・令和2年7月 計画フォローアップ報告書（案）について

●国、関係地方公共団体等との協議・意見交換（計画フォローアップ、改定計画）

- 国
 - ・関係省庁、滋賀県担当者意見交換会 4回（令和元年11月、令和2年1月、2月、4月〈書面〉）
- 関係府県市
 - ・関係府県市担当者会議 2回（令和元年8月、令和2年7月）
- 県内市町
 - ・県市町琵琶湖保全再生計画推進会議 4回（令和元年9月、令和2年1月、4月、7月）
- 関係団体
 - ・約10団体と意見交換（令和2年7月～8月）

●琵琶湖保全再生推進協議会における議論

- ・令和元年9月9日 第3回琵琶湖保全再生推進協議会幹事会（法律等のフォローアップ実施公表）
- ・令和2年7月22日 第4回琵琶湖保全再生推進協議会幹事会（法律等のフォローアップ）〈書面〉
- ・令和2年9月8日 第2回琵琶湖保全再生推進協議会（法律等のフォローアップ）〈書面〉

2. 今後のスケジュール（予定）

- 令和2年11月中旬 県環境審議会琵琶湖総合保全部会（改定計画答申案）
- 11月下旬 県環境審議会からの答申
- 12月中旬 県議会特別委員会（改定計画原案）
- 12月下旬～ パブリックコメント、関係地方公共団体への法定意見聴取
- 令和3年2月 県議会特別委員会（パブコメ等結果）
- 3月 県議会特別委員会（改定計画案）
⇒主務省庁への法定協議、改定計画決定・公表

※国、関係地方公共団体とは各段階で随時調整